

**Третья Конференция государств – участников
Конвенции о запрещении применения, накопления
запасов, производства и передачи противопехотных
мин и об их уничтожении по рассмотрению действия
Конвенции**

18 June 2014
Russian
Original: English

Мапуту, 23–27 июня 2014 года
Пункт 10 предварительной повестки дня
Рассмотрение представлений государств-участников,
как предусмотрено в статье 5

**Анализ запроса, представленного Демократической
Республикой Конго на продление предельного срока
для завершения уничтожения противопехотных мин
в соответствии со статьей 5 Конвенции**

**Представлено Председателем тринадцатого Совещания
государств-участников от имени государств-участников,
уполномоченных проанализировать запросы на продления**

1. Демократическая Республика Конго ратифицировала Конвенцию 2 мая 2002 года. Конвенция вступила в силу для Демократической Республики Конго 1 ноября 2002 года. В своем первоначальном докладе в порядке транспарентности, представленном 30 апреля 2003 года, Демократическая Республика Конго сообщила районы, находящиеся под ее юрисдикцией или контролем, которые содержат или предположительно содержат противопехотные мины. Демократическая Республика Конго обязана произвести или обеспечить уничтожение всех противопехотных мин в заминированных районах под ее юрисдикцией или контролем к 1 ноября 2012 года. Демократическая Республика Конго, полагая, что она будет не в состоянии сделать это к такой дате, представила одиннадцатому Совещанию государств-участников (СГУ-11) запрос на 26-месячное продление ее предельного срока. СГУ-11 единодушно согласилось удовлетворить запрос.

2. Удовлетворяя запрос Демократической Республики Конго в 2011 году, СГУ-11 отметило, что, хотя, быть может, и жаль, что спустя почти десять лет со вступления в силу государство-участник не в состоянии отчитаться, что еще предстоит сделать, позитивно то, что Демократическая Республика Конго намерена предпринять шаги, с тем чтобы обрести понимание истинных остающихся масштабов вызова и соответственно разработать планы, которые точно прогнозировали бы количество времени, которое потребуется, чтобы завершить осуществление статьи 5. В этом контексте СГУ-11 отметило важность того, что Демократическая Республика Конго запрашивает лишь период времени, необ-

GE.14-05717 (R) 300614 300614



* 1 4 0 5 7 1 7 *

Просьба отправить на вторичную переработку 



ходимый для оценки соответствующих фактов и разработки содержательного перспективного плана исходя из этих фактов. СГУ-11 далее отметило, что, запрашивая 26-месячное продление, Демократическая Республика Конго прогнозирует, что ей понадобится приблизительно два года с даты представления своего запроса, чтобы добиться ясности в отношении остающегося вызова, составить детальный план и представить второй запрос на продление.

3. 7 апреля 2014 года Демократическая Республика Конго представила Председателю тринадцатого Совещания государств-участников (СГУ-13) запрос на продление ее предельного срока – 1 января 2015 года. Запрос Демократической Республики Конго рассчитан на шесть лет – до 1 января 2021 года.

4. Запрос, как и запрос, удовлетворенный в 2011 году, указывает, что понимание Демократической Республикой Конго первоначального вызова на момент вступления в силу включало 182 предположительно опасных района. К ним добавились 722 предположительно заминированных района, сообщенных национальными и международными операторами, так что базисный уровень, используемый для описания изначального вызова, составил в общей сложности 904 предположительно опасных района. Запрос, как и запрос, удовлетворенный в 2011 году, указывает, что первоначальные усилия по обследованию проводились в основном исходя из заблуждений, зачастую носили нескоординированный характер и не проводились персоналом, обладающим надлежащей квалификацией. Это привело к завышенным оценкам количества и размеров районов, предположительно содержащих противопехотные мины и другие взрывоопасные пережитки войны (ВПВ).

5. Запрос указывает, что остающаяся задача, как отмечалось в предыдущем запросе, включает после "расчистки базы данных", которая имела место в период 2010–2012 годов, 82 заминированных района, и в том числе 12 подтвержденных опасных районов, где будет проводиться расчистка, и 70 предположительно опасных районов, где будет проводиться техническое обследование. Запрос, как и запрос, удовлетворенный в 2011 году, также указывает, что Демократическая Республика Конго проводила операции в рамках Общей оценки противоминной деятельности (ООЦПМД) и Общего обследования противоминной деятельности (ООбПМД), с тем чтобы установить новый базисный уровень загрязненности в Демократической Республике Конго. Запрос далее указывает, что ООбПМД началось в апреле 2009 года и должно было быть завершено в конце 2012 года и что с точки зрения операций, подлежавших проведению в рамках ООбПМД и ООЦПМД, оставалось обследовать 121 из 145 территорий Демократической Республики Конго. Запрос далее указывает, что, поскольку Общее обследование не было завершено на всей территории, в то время было бы трудно дать точную справку о том, что еще остается сделать. Запрос далее указывает, что вдобавок к этому Демократическая Республика Конго обязалась провести нетехническое обследование районов, сообщенных за счет обследований, которые проводились изначальными организациями по разминированию, и провести техническое обследование 182 заминированных районов и любых новых районов, которые будут идентифицированы в числе других мероприятий в ходе усилий по нетехническому обследованию.

6. Запрос указывает, что после систематической проверки 82 заминированных районов 13 районов размером приблизительно 522 544 кв.м были отнесены к категории подтвержденных опасных районов, 69 районов размером 13 610 804 кв.м были отнесены к категории предположительно опасных районов. Запрос указывает, что в период продления в течение 2011–2013 годов было обработано 19 заминированных районов размером 7 903 465 кв.м и было

уничтожено в общей сложности 162 мины. Эти 19 заминированных районов включают 2 из 13 подтвержденных опасных районов, которые были подвергнуты расчистке, так что остается обработать 11 подтвержденных опасных районов размером приблизительно 500 882 кв.м. Вдобавок 17 из 69 предположительно опасных районов стали предметом технического обследования и были высвобождены, и остается обработать 52 предположительно опасных района размером приблизительно 1 869 521 кв.м. Запрос далее указывает, что в период продления были объявлены свободными от противопехотных мин город Киншаса и провинции Бандунду и Нижнее Конго.

7. Запрос указывает, что с тех пор, как был удовлетворен первоначальный запрос Демократической Республики Конго, продолжалась деятельность в рамках ООБПМД и ООЦПМД, и в ходе текущей деятельности в рамках ООЦПМД было идентифицировано 13 новых предположительно опасных районов размером 350 603,587 кв.м. Запрос далее указывает, что сейчас в результате операций в рамках ООБПМД и ООЦПМД база данных содержит формуляры по 76 районам.

8. Запрос указывает, что Демократическая Республика Конго, принимая в расчет короткое время, остающееся до ее продленного предельного срока – 1 января 2015 года, отметила, что обширность страны, погодные ограничения и, в частности, трудности с доступом из-за дорожной инфраструктуры привели к тому, что методологии обследования в рамках ООБПМД и ООЦПМД занимают много времени, и расценила, что, в то время как прогресс был слишком медленным, дополнительные команды тоже оказались слишком дорогим делом. Запрос далее указывает, что по этим причинам Демократическая Республика Конго решила прекратить процесс ООЦПМД и ООБПМД и наладила национальное обследование загрязненности противопехотными минами, которое также комбинировалось с обследованием на предмет остатков кассетных боеприпасов.

9. Запрос указывает, что национальное обследование загрязненности наземными минами и кассетными боеприпасами в Демократической Республике Конго было первоначально запланировано к проведению с 1 мая 2013 года по 31 октября 2013 года, но было продлено до 31 декабря 2013 года. В этом процессе приняли участие четыре международных оператора (МАГ, ПНН, ХИ и ПДЦ) и пять национальных организаций (ККДРК, АДИК, БДРЧС, СБППМ и АФРИЛАМ). Запрос указывает, что обследование позволило собрать информацию более чем от 4 000 человек в ходе 142 собраний в 8 провинциях, 14 районах и на 40 территориях. Запрос далее указал, что было обследовано в общей сложности 403 предположительно опасных района.

10. Государства-участники, уполномоченные проанализировать запросы, представленные по статье 5 Конвенции (далее именуемые как "анализирующая группа"), отметили решение Демократической Республике Конго прекратить использование методологий ООБПМД и ООЦПМД, которые, как было сочтено, носят слишком медленный, слишком дорогостоящий и трудноосуществимый характер на территории таких размеров, как размеры Демократической Республики Конго. В этом отношении анализирующая группа отметила, что это решение привело к более действенным усилиям со стороны Демократической Республики Конго с целью добиться ясности в отношении остающегося вызова.

11. Запрос указывает, что национальное обследование загрязненности наземными минами и кассетными боеприпасами было проведено с использованием следующей методики: а) изучение результатов всех мероприятий в рамках ООБПМД и ООЦПМД; б) анализ свидетельств конфликтов или передвижений войск на каждой части территории, которую остается проконтролировать; в) со-

бразия, рассчитанные на провинциальные ведомства, администраторов территорий, мэров муниципалитетов, традиционных вождей, деревенских старост и целевые контингенты населения; d) развертывание команд по нетехническому обследованию в районах, идентифицированных в ходе собраний, причем команды по обследованию в составе членов национальных организаций занимают обозначением опасных районах и проведением сеансов просвещения по минной опасности; и e) окончательный анализ данных и картирование загрязненности исходя из деятельности по обследованию. Запрос также указывает, что в ходе этого процесса было обозначено 99 процентов идентифицированных предположительно заминированных районов. Запрос далее указывает, что в деревнях, посещенных командами по обследованию, были организованы тренинги по осведомлению и просвещению о минных рисках, и было охвачено приблизительно 27 тыс. мужчин, женщин, мальчиков и девочек. Анализирующая группа отметила как позитивное обстоятельство тот факт, что Демократическая Республика Конго в соответствии со своими обязательствами по статье 5.2 обозначила подозрительные районы и приняла меры к тому, чтобы оповестить население о рисках, порождаемых минами.

12. Запрос указывает, что в процессе исполнения национального обследования загрязненности наземными минами и кассетными боеприпасами команды по обследованию исключали районы после анализа истории конфликта и подтверждения использования земель, а также когда как минимум 10 человек из деревни подтвердили, что в деревне нет никакого загрязнения. Запрос указывает, что из 403 обследованных предположительно опасных районов 238 были исключены в отсутствие подтверждения загрязненности исходя из информации, предоставленной респондентами. Запрос также указывает, что в этом процессе было идентифицировано в качестве предположительно опасных районов 54 новых района размером, по оценкам, 411 050 кв.м в 7 провинциях, причем сильнее всего загрязнена Экваториальная провинция. Как отметила анализирующая группа, неясно, классифицированы ли эти 54 района в качестве предположительно опасных районов в соответствии с наставлением Международных стандартов Организации Объединенных Наций по противоминной деятельности, которые устанавливают, что "районы, представляющие лишь косвенные свидетельства наличия мин/ВПВ, должны классифицироваться как предположительно опасные районы" и что "страх сам по себе не является законным свидетельством загрязнения": страх нужно "подтверждать другими свидетельствами, прежде чем определять район как предположительно опасный район".

13. Запрос указывает, что, дабы оценить размах и тип загрязнения, данные, собранные за счет ООБПМД и ООЦПМД, были экстрагированы из системы управления информацией по противоминной деятельности (ИМСМА) и были экспортированы и объединены с данными, собранными в ходе национального обследования загрязненности наземными минами и кассетными боеприпасами. Запрос также указывает, что после анализа и тщательного изучения данные, зарегистрированные в ИМСМА, соответствует 76 заминированным районам размером в общей сложности 1,4 млн. кв.м. Запрос также указывает, что эти районы из базы данных были добавлены к новым данным от национального обследования загрязненности. Запрос далее указывает, что имеется в общей сложности 130 идентифицированных заминированных районов размером, по оценке, 1,8 млн. кв.м. Эти районы не принимают в расчет территории Ару и Дунгу в Восточной провинции, которые не были обследованы по соображениям безопасности. Анализирующая группа отметила, что общенациональное нетехническое обследование позволило Демократической Республике Конго собрать необходимую информацию для того, чтобы обрести понимание истинных остаю-

щихся масштабов вызова. Анализирующая группа также отметила как позитивное обстоятельство тот факт, что работа, проведенная Демократической Республикой Конго привела к значительному сокращению размеров предположительно опасных районов: с 14 133 348 кв.м до 1 800 000 кв.м.

14. Запрос, как и запрос, удовлетворенный в 2011 году, указывает, что высвобождение земель производится за счет нетехнического и технического обследования. Запрос далее указывает, что при проведении нетехнических и технических обследований операторы используют свои собственные стандартные операционные процедуры и соблюдают национальные стандарты. Высвобождение земель также производится за счет разминирования/полной расчистки минных полей в следующие шесть этапов: обследования (уровень 1 и 2), подготовка площадок под разминирование (реализационный план), разминирование/расчистка, управление качеством и инспекция после разминирования, высвобождение земель и пострасчистная документация (отчет и картирование). Запрос также указывает, что по сей день используемые методы расчистки включают ручное разминирование (за счет детекторов, щупов и ручной раскопки) и механическое разминирование, включая в обоих случаях использование минно-розыскных собак (МРС). Запрос далее указывает, что в тесном сотрудничестве и в координации с Конголезским центром по противоминной деятельности (КЦПМД) высвобождение земель с их передачей органам власти производится путем составления документов в отношении качества, подготавливаемых операторами под руководством департамента КЦПМД по управлению качеством, которые подписываются совместно оператором, отвечающим за реализацию, местными вождями, представляющими владельцев/пользователей/прямых бенефициаров расчищенных земель, и представителем Национального управления. Анализирующая группа отметила наличие в запросе множества ссылок на типы обследования (например, нетехническое обследование, техническое обследование, обследование уровня 1, обследование уровня 2, ООБПМД, ООЦПМД и т.д.) и отметила важность разъяснения, как каждое обследование соотносится с императивом установить, есть ли свидетельства, которые позволяли классифицировать районы как подтвержденные опасные районы или предположительно опасные районы.

15. Запрос указывает, что Демократическая Республика Конго прилагает усилия по улучшению координации, и в этом отношении закон 11/007 от 9 июля 2011 года об осуществлении Конвенции в Демократической Республике Конго учреждает национальную комиссию по противоминной деятельности в составе четырех министерств и Конголезского центра по противоминной деятельности (КЦПМД) в качестве национального узлового звена по координации всей противоминной деятельности в Демократической Республике Конго. Запрос также указывает, что принят национальный стратегический план на период 2012–2016 годов, и он сочетается с многолетним планом работы и переходным планом, подлежащим реализации к концу 2014 года Координационным центром Организации Объединенных Наций по вопросам деятельности, связанной с разминированием, в Демократической Республике Конго. Запрос также указывает, что было разработано 24 национальных стандарта по противоминной деятельности и в настоящее время разрабатывается новый стандарт по высвобождению земель. Запрос далее указывает, что раз в три месяца проводятся координационные совещания со всеми операторами противоминной деятельности, присутствующими в Демократической Республике Конго. Анализирующая группа отметила, что Демократическая Республика Конго выполнила свое обязательство доработать национальную стратегию и принять национальные стандарты, как было обещано в запросе, удовлетворенном в 2011 году. Анализи-

рующая группа далее отметила, что Демократической Республике Конго важно завершить разработку национального стандарта по высвобождению земель.

16. Запрос указывает, что Демократическая Республика Конго прилагает усилия по улучшению управления информацией, и в этом отношении и при планировании на предмет реализации переходного плана, руководитель департамента национальной программы по управлению информацией прошел в Мозамбике при поддержке ЖМЦГР курс администратора категории А1. Запрос далее указывает, что силами ПНН и ЦКДРООН были подготовлены шесть сотрудников по управлению информацией.

17. Запрос указывает, что Демократическая Республика Конго соблюдает международные и национальные стандарты противоминной деятельности на предмет высвобождения земель и проведения операций по разминированию, хотя и в отсутствие национального стандарта на высвобождение земель. Запрос также указывает, что Демократическая Республика Конго имеет службу обеспечения и контроля качества, которой вдобавок к аккредитации организаций по разминированию поручена валидация расчищенных районов. Запрос указывает, что ЦКДРООН в тесном сотрудничестве с КЦПМД учредил пять региональных операционных бюро, которые отвечают в основном за налаживание обеспечения качества в своих соответствующих регионах. Запрос указывает, что эти региональные операционные бюро производят развертывание команд для проверки района разминирования, когда операции по разминированию почти завершены, и тогда эти команды в присутствии оператора составляют документацию по контролю качества. Запрос также указывает, что если требуемые стандарты соблюдены, то работа принимается и оператор освобождается от ответственности. Если стандарты не соблюдены, то оператору требуется вернуться в район, с тем чтобы представить его позже на возобновленную инспекцию. Запрос также указывает, что после всех этих шагов развертывается совместная команда КЦПМД/ЦКДРООН с целью окончательной валидации проведенной работы. Запрос далее указывает, что в зависимости от приоритетов, экстренности ситуации и наличия земель от общины к общине производится полное или частичное высвобождение земель с их передачей местным властям. Запрос также указывает, что в Бенине прошли подготовку шесть инспекторов по обеспечению качества, прикомандированные из Вооруженных сил Демократической Республики Конго (ВСДРК), и они выполняют свою задачу в роли инспекторов по обеспечению качества путем ротации между пятью региональными бюро.

18. Запрос указывает, что с точки зрения оперативного потенциала конголезская национальная полиция и инженерное подразделение ВСДРК работают в тесном сотрудничестве с КЦПМД. Запрос также указывает, что в Демократической Республике Конго и за рубежом было организовано несколько учебно-тренировочных курсов для персонала, командированного из ВСДРК, включая начальника оперативного отдела и инспекторов КЦПМД по качеству. Точно так же при технической поддержке со стороны ЦКДРООН, ГПМД и ПНН было подготовлено более 70 экспертов и саперов по ОВБ.

19. Запрос указывает, что заминированные районы блокируют большей частью доступ к сельскохозяйственным землям (95 процентов) и в меньшей мере – дороги и тропы (5 процентов). Запрос также указывает, что гуманитарные, социальные, экономические и экологические издержки районов, заведомо или предположительно содержащих мины, больше всего ощущаются в северо-восточных частях Катанги, в Кисангани, на территориях Димбеленге и Декезе, в северной части провинции Маниема и в юго-восточной части Экваториальной провинции, где присутствие противопехотных мин все еще является крупным

препятствием для сельскохозяйственной и экономической деятельности в наиболее затронутых общинах. Запрос также указывает, что минами также затрагиваются беженцы и внутриперемещенные лица. Запрос далее указывает, что по сей день так и не получили адекватной помощи более 2 500 жертв мин и других ВПВ.

20. Как отмечалось, Демократическая Республика Конго запрашивает шестилетнее продление – до 31 декабря 2020 года. Цель этого запрашиваемого периода состоит в следующем: а) провести технические обследования и расчистить 130 идентифицированных заминированных районов; и б) провести нетехнические и технические обследования, а также расчистить и/или высвободить районы на территориях Ару и Дунгу в Восточной провинции. Осуществление плана зависит от финансовой ситуации, логистических проблем, ситуации с безопасностью и географии (густая растительность, переменчивый климат с тяжелыми дождливыми сезонами). Запрос далее указывает, что с оперативной точки зрения, принимая в расчет историю разминирования в Демократической Республике Конго, оперативный потенциал и финансовые ресурсы, выделявшиеся на разминирование с 2009 по 2013 год, при сохранении тех же операторов, работающих в том же темпе без перерыва, чтобы избавить Демократическую Республику Конго от минного загрязнения, понадобилось бы приблизительно 47 месяцев. Запрос далее указывает, что потребуются дополнительное время, чтобы провести нетехническое и техническое обследование на территориях Ару и Дунгу, а отсюда и запрашиваемый 6-летний период.

21. Анализирующая группа отметила, что, как прогнозирует Демократическая Республика Конго, ей понадобится приблизительно четыре года с 1 января 2015 года для обработки 130 идентифицированных районов и понадобится дополнительное время для прояснения оставшейся реализационной задачи на двух территориях Восточной провинции, к которым не удалось получить доступа в ходе национального обследования. Анализирующая группа отметила, что Демократической Республике Конго важно осведомлять государства-участники об изменениях в ситуации с безопасностью на территориях Ару и Дунгу, которые позволили бы состояться обследованию и расчистной деятельности.

22. Запрос, как и запрос, удовлетворенный в 2011 году, указывает, что обстоятельства, которые препятствовали осуществлению в изначальный десятилетний период, включают два крупных фактора: отсутствие адекватной подготовки по проведению обследований и хаотичное или нескоординированное использование ресурсов организаций, привлекаемых к обследованию. Запрос далее указывает, что эти препятствующие обстоятельства привели к тому, что обследования, проводившиеся с 2002 года, носили незавершенный и бессистемный характер и были сопряжены с ненадежными результатами в силу того, что обследования были отмечены отсутствием точности и завышенной оценкой размеров подозрительных районов. Запрос также указывает, что эта проблема была усугублена а) отсутствием формуляров и карт установки мин воюющими сторонами; б) размерами Демократической Республики Конго; в) жалким состоянием дорожной инфраструктуры: большинство дорог являются немощеными и находятся в плохом состоянии; г) трудными метеорологическими условиями; д) высокой и густой растительностью в некоторых предположительных или подтвержденных заминированных районах, что затрудняет операции по разминированию и технические обследования и замедляет темпы разминирования; е) недостаточным финансированием; и г) другими чрезвычайными гуманитарными ситуациями, такими как возвращение беженцев и перемещенных лиц в результате войны.

23. Запрос указывает, что исходя из истории разминирования в Демократической Республике Конго можно заключить, что по крайней мере 30 процентов предположительно заминированных районов можно высвободить после технического обследования. Запрос далее указывает, что в результате общая площадь, подлежащая разминированию, может быть оценена в размере приблизительно 1,3 млн. кв.м. Исходя из этих оценок годовые прогнозы по разминированию состоят в следующем: 319 304 кв.м в 2015 году, 270 000 кв.м в 2016 году, 220 000 кв.м в 2017 году, 190 000 кв.м в 2018 году, 150 000 кв.м в 2019 году и 130 000 кв.м в 2020 году. Анализирующая группа отметила, что годовые прогнозы в запросе не включают прогнозы земель, подлежащих высвобождению за счет технического обследования.

24. Запрос указывает, что оперативный план будет установлен посредством пересмотра Национального стратегического плана на 2012–2016 годы, который должен состояться к началу периода продления. Этот план будет принимать в расчет приоритеты страны с прицелом на высвобождение жилых зон и сельскохозяйственных районов, районов реабилитации дорожной инфраструктуры, а также районов возвращения беженцев и перемещенных лиц в результате войны.

25. Запрос указывает, что план будет осуществляться а) Конголезским национальным центром по противоминной деятельности (КЦПМД), который будет координировать, планировать и сопровождать все виды противоминной деятельности в Демократической Республике Конго, б) ЮНМАС, которая будет поддерживать правительство в его координационной деятельности и которая будет поддерживать КЦПМД в укреплении его потенциала, и с) национальными и международными операторами, включая неправительственные организации и коммерческие компании, занимающиеся разминированием, информированием о минной опасности и деятельностью по оказанию помощи жертвам. Запрос далее указывает, что Демократическая Республика Конго намерена использовать существующие мощности операторов, присутствующих в стране, и привлечь дополнительные подразделения Вооруженных сил Демократической Республики Конго и конголезской национальной полиции. Вдобавок запрос указывает, что Демократическая Республика Конго намерена укреплять мощности КЦПМД, с тем чтобы завершить переходный период в связи с Координационным центром Организации Объединенных Наций по вопросам деятельности, связанной с разминированием, укрепить и консолидировать партнерство между международными и национальными неправительственными организациями и доработать стандарт по высвобождению земель. Анализирующая группа отметила важность укрепления Демократической Республикой Конго своего национального потенциала, с тем чтобы быть в состоянии действительно осуществлять свой оперативный план.

26. Запрос указывает, что общие расходы на мероприятия, запланированные на период продления, составляют около 20 млн. долл. США, а именно 19 431 730 долл. США на операции по разминированию и 568 270 долл. США на обследование и разминирование на территориях Ару и Дунгу в Восточной провинции. Запрос далее указывает, что ежегодные затраты уменьшаются по мере сокращения размеров районов, подлежащих обработке. Запрос также указывает, что правительство Демократической Республики Конго обязалась внести около 600 000 долл. США в год на покрытие расходов в связи с функционированием программы, включая координационную деятельность. Запрос указывает, что КЦПМД намерен побуждать правительство увеличить бюджетные ассигнования в связи с этой деятельностью и диверсифицировать свой вклад и охватывать также оперативные аспекты работы, использовать национальные координационные совещания для мобилизации ресурсов в тесном сотрудниче-

стве с ЮНМАС, организовывать совещания в сотрудничестве с ЮНМАС в кулуарах международных совещаний для привлечения поддержки со стороны доноров и сопровождать национальных и международных операторов в их усилиях по мобилизации средств за счет их традиционных партнеров. Анализирующая группа приветствовала обязательство правительства Демократической Республики Конго выделять в период продления около 600 000 долл. США в год на покрытие расходов в связи с функционированием программы. Что касается мобилизации ресурсов, то анализирующая группа отметила обязательство Демократической Республики Конго осуществлять стратегию по мобилизации ресурсов и отметила важность осведомления государств-участников о предпринимаемых шагах по выполнению этих обязательств.

27. Запрос указывает, что осуществление плана зависит от допущения о том, что в период продления возрастут текущие наличные мощности, что позволит создать дополнительные подразделения по разминированию.

28. Анализирующая группа отметила, что Демократическая Республика Конго прилагала большие усилия к тому, чтобы в значительной мере соблюсти принятое обязательство, как зафиксировано решениями СГУ-11, обрести понимание истинных остающихся масштабов вызова и составить детальный план, который конкретно прогнозировал бы количество времени, которое потребуется, чтобы завершить осуществление статьи 5. Однако анализирующая группа отметила, что, хотя были предприняты шаги к тому, чтобы прояснить остающийся вызов, и хотя были подготовлены годовые прогнозы по разминированию, недостает детального годового плана работы по обследованию и расчистке в перспективе завершения. Анализирующая группа отметила обязательство Демократической Республики Конго установить к 1 января 2015 года оперативный план, и в этом отношении анализирующая группа отметила, что с точки зрения Конвенции было бы полезно, если бы Демократическая Республика Конго представила государствам-участникам к 30 апреля 2015 года четкий и детальный план обследования и расчистки в перспективе завершения.

29. Анализирующая группа отметила, что с точки зрения Конвенции было бы полезно, если бы Демократическая Республика Конго на ежегодной основе ответственно информировала государства-участники относительно следующего:

а) количество, местоположение и размер остающихся заминированных районов, планы по расчистке или иному высвобождению этих районов и сведения об уже высвобожденных районах в разбивке по высвобождению за счет расчистки, технического обследования и нетехнического обследования;

б) усилия по мобилизации финансирования в порядке лепты в покрытие расходов в связи с осуществлением национальных планов Демократической Республики Конго по обследованию и расчистке от мин;

в) прилагаемые усилия по укреплению национального потенциала с целью осуществления национального плана Демократической Республики Конго; и

г) продолжают ли сказываться на выполнении обязательств Демократической Республики Конго обстоятельства, которые прежде препятствовали своевременному осуществлению Конвенции.