




République Démocratique du Congo
Ministère de l'Intérieur et Sécurité



Demande d'Extension du délai en vertu de l'article 5

La Haye, novembre 2021



Progrès réalisé depuis la précédente demande



Province	Territoire	Surface annulée (m ²)	Surface réduite (m ²)	Surface nettoyée (m ²)	Surface totale nettoyée	Nbre Mines AP détruites	Nbre autres restes explosifs de guerre	Nbre zones nettoyées
Maniema	Lubutu	-	2.477	10.562	13.039	10	-	01
Tshopo	Ubundu	13.310	2.137	16.428	18.565	02	02	02
TOTAL		13.310	4.614	26.990	31.604	12	02	03

La zone de Mukwanyama 2 (Lubutu/Maniema) a été sous estimée de 1.228 m² et n'a pas été achevée. Il reste 1.959 m² à déminer

La zone de Wanyarukula (Ubundu/Tshopo) a été sous estimée de 7.675 m²



Défis restants

31 zones = 92.830,7m²
27 ZCD=57.413,8 m²
4 ZSD = 35.416,9 m²

Enquête et
Déménagement des
Territoires d'ARU
(Ituri) et DUNGU
(Haut-Uele)





Défis restants (suite)



N°	Province	Territoire	Longitude	Latitude	Superficie ZCD/(m ²)	Superficie ZSD (m ²)	Type et qté MAP	Période Pose des Mines	Date prévu d'achèvement
1	Ituri	Aru	30:51:5.11	2:51:59.76	435		Inconnus	1998	Avril 2023
2	Ituri	Aru	30:51:5.11	2:51:59.76	315		Inconnus	1998	Avril 2023
3	Ituri	Djugu	30:30:69.9	1:46:86.7	5000		Inconnus	1998	Avril 2023
4	Ituri	Aru	30:48:22.5	3:35:46.9	350		Inconnus	1998	Avril 2023
5	Kasai	Tshikapa	20:47:31.6	-6:25:22.5	700		Inconnus	1975	Décembre 2022
6	Maniema	Lubutu	26:44:22.4	-0:50:13.2	2793		Inconnus	1996	Mars 2023
7	Maniema	Lubutu	25:44:22.4	-0:50:13.2	1959		Inconnus	1996	Mars 2023
8	Nord Kivu	Beni	29:58:8.5	0:34:30.6	2855		Inconnus	2000	Février2024
9	Nord Kivu	Beni	29:58:5.3	0:35:55.3	456		Inconnus	2000	Février2024
10	Nord Kivu	Beni	29:58:3.1	0 :35 :54.8	1860		Inconnus	2000	Février2024
11	Nord Kivu	Beni	29:58:6.1	0:34:48.9	1250		Inconnus	2000	Février2024
12	Nord Kivu	Beni	29:58:8.5	0:34:8.1	4425		Inconnus	2000	Février2024
13	Nord Kivu	Beni	29:58:1.1	0:33:56.6	1140		Inconnus	2000	Février2024
14	Nord Kivu	Beni	29:57:32.5	0:34:59.7	220		Inconnus	2000	Février2024
15	Nord Kivu	Beni	29:56:33.4	0:35:57.3	50		Inconnus	2000	Février2024
17	Nord Ubangi	Mobayi Mbongo	21:39:54.2	4:9:27.4		11028	Inconnus	2000	Juin 2025
18	Nord Ubangi	Mobayi Mbongo	21:39:35.8	4:11:39.9		17222	Inconnus	2000	Juin 2025
19	Nord Ubangi	Yakoma	21:40:1.7	4:10:3.2		3150	Inconnus	2000	Juin 2025
20	Nord Ubangi	Yakoma	21:42:4.5	4:10:7.4		4017	Inconnus	2000	Juin 2025
21	Sud Kivu	Fizi	29:11:28.9	-4:25:26.4	132		Inconnus	1996	Décembre 2022
22	Sud Kivu	Shabunda	27:20:24.1	2:41:13.8	718,8		Inconnus	1996	Décembre 2022
23	Tanganyika	Moba	29:42:34.9	-7:14:57.3	4568		Inconnus	1996	Mai 2023
24	Tanganyika	Moba	29:44:47	-7:14:49.8	125		Inconnus	1996	Mai 2023
25	Tanganyika	Kalemie	29:11:30	-5:52:39.8	800		Inconnus	1996	Mai 2023
26	Tanganyika	Kabalo	26:58:53.8	-6:19:45.6	1450		Inconnus	1996	Mai 2023
27	Tshopo	Ubundu	25:32:27.9	0:27:57.5	3200		Inconnus	1996	Mai 2023
28	Tshopo	Ubundu	25:48:58.6	0:31:24.5	14688		Inconnus	1996	Mai 2023
29	Tshopo	Ubundu	25:40:25.8	0:28:51.4	1900		Inconnus	1996	Aout 2025
30	Tshopo	Ubundu	025:56:04.1	00:33:32.8	4200		Inconnus	1996	Aout 2025
31	Tshuapa	Ikela	23:25:4.32	-1:1:44.51	1320		Inconnus	2000	Décembre 2022
Total					57 413,8	35 416,9			



Circonstances empêchant l'achèvement



1. Insécurité

- Recrudescence des conflits armés;
- Prolifération des Groupes armés;
- Apparition mouvement terroriste ADF-MTN (Etat islamique en Afrique Centrale).

2. Manque de financement

3. Nature complexe du pays

- Pays vaste (2.345.400 Km²) = Europe occidentale;
- Inaccessibilité;
- Végétation dense;
- Mauvais état des infrastructures routières;
- Variation spontanée du climat (Inondations, etc)



4. Utilisation des EEI (Mines artisanales)

5. Epidémie d'Ebola et Pandémie de COVID-19



6. Réduction du nombre des Opérateurs de déminage



IV

Période de prolongation et justification

A. Période de prolongation sollicitée

42 mois : du 1^{er} juillet 2022 au 31 décembre 2025

B. Justification

- ✓ Rechercher les moyens financiers;
- ✓ Nettoyer les 31 zones restantes avec 92.830,7 m²;
- ✓ Enquêter et nettoyer les Territoires d'ARU et DUNGU;
- ✓ S'adapter à l'évolution de la situation sécuritaire;
- ✓ S'adapter aux variations climatiques et à la végétation ;
- ✓ Renforcer les capacités nationales sur la connaissance et le traitement des EEI;
- ✓ S'adapter à l'évolution de l'épidémie d'Ebola et la Pandémie de la COVID-19 dans les zones opérationnelles.

V

Activités à réaliser



A. Efforts Quantitatifs

- Déminage de 31 zones;
- Enquête technique et Déminage des Territoires d'ARU et DUNGU;
- Education aux Risques des Engins Explosifs;
- Tâches ponctuelles sur les EEI.

A. Efforts Qualitatifs

- Révision du Plan stratégique National de LAM;
- Révision des Normes Nationales Congolaises ;
- Renforcement des capacités nationales sur les EEI comme nouvelle donne du programme;
- Formation du personnel de gestion de l'information sur le nouveau logiciel IMSMA;

VI

Jalons attendus



		Province ITURI	Province KASAI	Province MANIEMA	Province NORD-KIVU	Province NORD-UBANGI	Province SUD-KIVU	Province TANGANYIKA	Province TSHOPO	Province TSHUAPA	Nbre total Zones	Superficie totale/m ²
2022	Nbre zone		01				02			01	04	
	Superficie/m ²		700				850,8			1.320		2.870,8
2023	Nbre zone	04		02				04	02		12	
	Superficie/m ²	6.100		4.752				6.943	17.888			35.683
2024	Nbre zone				09						09	
	Superficie/m ²				12.760							12.760
2025	Nbre zone					04			02		06	
	Superficie/m ²					35.416,9			6.100			41.516,9
TOTAL GENERAL											31	92.830,7



Principaux défis :

- Sécurité ;
- Insuffisance de financement;
- Logistique;
- Climat;
- Situation sanitaire (Ebola et COVID-19).

Priorités en matière de coopération et assistance :

- **Financement attendu (3.652.943,66 USD) :**
 - 1.696.945, 15 USD = Déminage
 - 568.270 USD = Enquête et déminage Territoires d'ARU et DUNGU;
 - 1.060.000 USD = Education aux Risques des EE;
 - 327.728, 51 USD = Coordination.
- **Renforcement des capacités;**
- **Equipement.**



Questions ?