INFORME - RESUMEN
AVANCE DE LAS OPERACIONES DE DESMINADO HUMANITARIO (REMOCIÓN DE MINAS) QUE SE LLEVAN A CABO EN LA REPÚBLICA DE NICARAGUA CON EL APOYO DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL.

SR. PRESIDENTE;

Durante el año 2007, en la República de Nicaragua, en materia de remoción de minas, logramos destruir y certificar hasta el mes de octubre 9,983 minas instaladas de una meta de 14,484 que tenemos propuesta al finalizar el presente año, lo que significa que hemos avanzado en un 68.92%, así mismo logramos destruir 702,444 UXO´s de todo tipo, incluyendo munición de pequeño calibre, mediante la atención de 111 denuncias de la población civil, en 21 municipios del país.

Este progreso indica que posiblemente lograremos alcanzar un total de 12 mil minas eliminadas, lo que significa el 83% de nuestra meta para 2007, y quedaran casi 2,500 minas pendientes que deberán ser acumuladas a nuestras metas del año 2008.

19/11/07 pm

Como resumen general, de 74 municipios que presentaban problemas de campos de minas hemos logrado desminar un total de 66 beneficiando 2,100,000 habitantes, quedando pendiente 8 municipios en los cuales se está laborando en la actualidad. El avance de las operaciones de desminado (remoción de minas) desde el año 1989 es de 155,173 minas destruidas y certificadas y 1, 276,576 UXO´s de diferente tipo destruidos (44% de estos UXO´s es munición de pequeño calibre).

PROBLEMAS ENFRENTADOS EN EL AÑO 2007

Durante el presente año se han presentado varios factores adversos que han afectado el avance de las Operaciones de Desminado Humanitario, entre los más importantes podemos citar los siguientes:

Una importante afectación del factor climatológico durante la temporada lluviosa de mayo a noviembre y el efecto invernadero de los incendios forestales en el verano de febrero a mayo constituyeron una disminución del 30 – 40% del tiempo operativo útil. En el presente año sufrimos los efectos directos de un huracán categoría cinco (Huracán Félix), 37 ondas tropicales, 8 ejes de vaguada, 3 centros de baja presión y los efectos de la tormenta tropical "Barbara" y el Huracán "Dean", los que significaron períodos inusualmente prolongados de lluvia que han reducido a partir del mes de junio el 50% de nuestros promedios de destrucción de minas, disminuyendo

la destrucción de un promedio de 500 – 600 minas mensuales, como consecuencia de que nuestras Unidades han trabajado más de cuatro meses con promedios de 3 horas de operaciones efectivas por día, a causa del clima inestable, perdiendo entre 4 y 5 horas de trabajo por día.

– Los efectos de las lluvias intensas en las condiciones del terreno, los caminos de acceso y en el estado técnico de los medios de transporte, es otro impacto negativo que limita nuestras posibilidades de alcanzar las metas operativas propuestas.

– La reducción a inicios de año del 30% por problemas de fondos, del completamiento de personal de los Frentes de Operaciones que funcionan con apoyo del Programa de OEA, ha tenido un impacto superior al esperado en la capacidad operativa, este factor obligó a reducir cerca de 1000 minas nuestra proyección anual de operaciones, pero en la practica los efectos negativos resultaron mayores.

– El desgaste acelerado de los medios de detección de minas, medios especiales de protección y demás equipos especiales afecta la disponibilidad del 20 - 30% de nuestra capacidad operativa.

– En la medida en que avanzamos en las operaciones, las condiciones topográficas, la distancia geográfica y la escasa disponibilidad de vías de comunicación han incrementado el índice de dificultad para las operaciones, dificultan las posibilidades de la maniobra aérea de la cadena de evacuación médica, disminuyen la efectividad del sistema de comunicaciones que aseguran las operaciones y se hace necesario disponer niveles de apoyo médico más completos desplegados en el terreno cerca de las operaciones.

– El tiempo operativo destinado a la búsqueda, delimitación y despeje de áreas sospechosas, la eliminación de minas aisladas y UXO's reportados por la población tiene efectos en el tiempo operativo disponible para las operaciones programadas por nuestras Unidades de Desminado.

– También sufrimos el accidente de dos zapadores durante las operaciones de desminado en julio, el cual obligó a un proceso de estudio y revisión de los procedimientos operativos que se convirtió en tiempo operativo disminuido.

— La existencia de minas a mayor profundidad y la cada vez más frecuente presencia de terrenos mineralizados con altos niveles de humedad, han elevado la exigencia de detectores de última generación y una mayor exigencia en las normas de comprobación de estos equipos, elevando los costos de equipamiento.

— Se continuaron enfrentando problemas técnicos con las máquinas barreminas generados por un terreno de gran complejidad, el desgaste técnico experimentado por el tiempo de uso y las condiciones de trabajo así como dificultades para la adquisición de repuestos en el extranjero.

— Otro elemento de la ecuación que nos plantea preocupaciones es el financiamiento aportado por donantes de la comunidad internacional que soporta las operaciones de desminado, el Reino de Dinamarca ha concluido este año su programa, el fondo necesario para el 2008 por el programa de apoyo de la OEA está en proceso de completarse y el apoyo de Japón para el programa de Barreminas, tiene fondos hasta agosto.

- Del universo de aproximadamente 16 mil minas que se estima quedaran pendientes al finalizar el 2007, mas de 2 mil minas será el arrastre de las metas no cumplidas en la proyección del presente año, un poco más de 9 mil minas son áreas minadas identificadas y más de 3 mil minas forman parte de una estimación pendiente de estudio en áreas sospechosas de la profundidad del territorio norte fronterizo de nuestro país, en sectores cuyo acceso y características geográficas es más difícil que cualquiera de las anteriormente enfrentadas en este proceso de desminado.

-Es un hecho que se continua recibiendo información sobre la existencia de áreas sospechosas conteniendo minas, de dimensiones todavía no precisadas en sectores de la profundidad de nuestro territorio, cuyos datos no están reflejados en nuestra base de datos; se trata de antiguos escenarios de guerra, en los cuales la población que está repoblando los mismos, encuentra en las minas y artefactos explosivos no detonados remanentes de guerra, una grave amenaza social que necesitamos seguir eliminando.

-Actualmente estamos enfrentados a un estudio minucioso de nuestra situación, de las metas pendientes y de los diferentes escenarios de cooperación que se pueden presentar para conformar un horizonte de proyección que permita definir metas factibles para formular compromisos más sustentables con respecto a los plazos asumidos en el marco del cumplimiento de la Convención de Ottawa.

Los problemas que necesitamos resolver de cara a enfrentar la continuación del Programa de Desminado en el futuro inmediato son los siguientes:

— Encontrar apoyo con fondos alternativos para los frentes de operaciones No. 1 y 2 que han funcionado con cooperación bilateral de Dinamarca hasta diciembre de 2007

— Elevar el completamiento con personal de los frentes de operaciones No. 3, 4 y 5, los cuales son financiados por cooperación multilateral a través del PADCA/OEA.

— Completamiento con detectores de última generación con mayor sensibilidad en terrenos complejos y mayor resistencia a condiciones rudas de explotación; completar el desgaste aproximado al 60% de medios de protección, equipos y herramientas especiales para Operaciones de Desminado.

— Estabilizar compromisos de financiamiento de acuerdo a nuestras necesidades y metas pendientes en desminado humanitario y eliminación de UXO´s.

— Fortalecer la logística de nuestras Unidades de Desminado para desarrollar capacidad de operar en condiciones de mayor dificultad, adversidad geográfica, con mayores capacidades de la cadena de evacuación y en los sistemas de apoyo de acuerdo a los Estandares Internacionales.

— Con el objetivo de plantear nuestra situación y las necesidades de apoyo estaremos tratando de realizar a inicios del 2008 con el apoyo de Dinamarca, una reunión con los representantes de los donantes en nuestro país, con el objetivo de exponer nuestras necesidades y expectativas de apoyo complementario.

— En resumen el escenario presentado significa la continuidad del Programa de Desminado Humanitario más allá del 2008 producto de los problemas enfrentados tales como: la falta de financiamiento, la reducción de fuerzas operativas, limitaciones de equipos, afectaciones de las condiciones metereológicas y el terreno; es decir, que ante estas dificultades Nicaragua requiere ser considerada para extenderle el plazo al que obliga la Convención de Ottawa para concluir la eliminación de minas instaladas.

— Para concluir, agradecemos a los países y organizaciones donantes y contribuyentes que nos han acompañado en esta titánica labor humanitaria y los instamos a continuar apoyando este esfuerzo final que nos permitirá culminar lo más pronto posible, la tarea pendiente de liberar nuestra patria de las minas y artefactos explosivos no detonados, declarando así a toda la región Centroamericana "Libre de Minas".

MUCHAS GRACIAS