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Картахена-де-Индиас, 30 ноября − 4 декабря 2009 года 
Пункт 10 предварительной повестки дня 
Неофициальная презентация запросов, 
представленных по статье 5 
и анализ этих запросов 

  Анализ запроса, представленного Угандой на 
продление предельного для завершения уничтожения 
противопехотных мин в соответствии со статьей 5 
Конвенции∗ 

Представлено Председателем девятого Совещания государств-участников от 
имени государств-участников, уполномоченных проанализировать запросы на 
продление 

Введение 

1. Уганда ратифицировала Конвенцию 25 февраля 1999 года. Конвенция 
вступила в силу для Уганды 1 августа 1999 года. В своем первоначальном док-
ладе в порядке транспарентности, представленном 24 мая 2002 года, Уганда со-
общила районы под ее юрисдикцией или контролем, которые содержат или 
предположительно содержат противопехотные мины. Уганда была обязана про-
извести или обеспечить уничтожение всех противопехотных мин в заминиро-
ванных районах под ее юрисдикцией или контролем до 1 августа 2009 года. Не 
далее как 27 мая 2009 года Уганда сообщила государствам-участникам, что она 
выполнит свои обязательства к 1 августа 2009 года. 2 июля 2009 года Уганда 
написала Председателю девятого Совещания государств-участников (СГУ-9) и 
указала, что, исходя из оценки новой информации, Уганда не будет в состоянии 
соблюсти пункт 1 статьи 5 к своему предельному сроку и что она намерена 
представить запрос на продление к 31 августа 2009 года. 10 августа 2009 года 
Уганда представила СГУ-9 запрос на продление ее предельного срока. Запрос 
Уганды рассчитан на 3 года (до 1 августа 2012 года).  

2. Запрос указывает, что "Оценка потребностей", проведенная в 2006-
2007 годах, идентифицировала 427 предположительных опасных районов 
(ПОР). Запрос указывает, что это обследование было сопряжено с несколькими 
ограничениями, например: оно не охватывало весь затронутый район и не при-
водило данные, которые могли бы быть использованы для целей планирования. 
Государства-участники, которым было поручено проанализировать запрос, 
представленный согласно статье 5 Конвенции (далее именуемые как "анализи-
рующая группа"), отметили, что, хотя с 2006 года предпринимается деятель-
ность с целью осуществления Конвенции, в семилетний период между вступле-
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нием в силу и 2006 годом не было предпринято никаких усилий по идентифи-
кации районов под юрисдикцией или контролем Уганды, в которых были заве-
домо или предположительно установлены противопехотные мины.  

3. Запрос указывает, что были вновь посещены 427 ПОР. За счет "общей 
оценки противоминной деятельности" (ООПМД) проведенной в ноябре 
2008 года, один (1) из этих районов был подтвержден как содержащий противо-
пехотные мины. Как было установлено, этот район, который расположен в 
Агорских горах в Китгуме на угандийско-суданской границе, составляет при-
близительно 130 000 кв.м. Впоследствии он был разбит на пять (5) минных 
районов (Агоро-1, Агоро-2, Агоро-3, Агоро-4 и Агоро-5). За счет дополнитель-
ного ООПМД, проведенного в январе 2009 года, был подтвержден дополни-
тельный минный район в Нгоморомо в районе Китгум общей площадью при-
близительно 140 000 кв.м.  

4. Председатель СГУ-9 написал в Уганду и спросил, есть ли у Уганды уве-
ренность, что сейчас она идентифицировала все районы под ее юрисдикцией 
или контролем, которые носят опасный характер из-за присутствия или предпо-
ложительного присутствия противопехотных мин. Уганда в ответ указала,  что 
все известные районы расположены в районе Китгум в Северной Уганде и что 
они были идентифицированы. Уганда также указала, что предметом детального 
обследования еще не стала Западная Уганда, и в частности район Бундибугиу. 
Как указала Уганда далее в ответ, "вероятно, что угрозы в Бундибугиу сопряже-
ны самое большее с беспокоящими минами". Вдобавок Уганда указала, что с 
наращиванием мощностей в ближайшем будущем в Бундибугиу можно было бы 
произвести детальное обследование, гарантировав идентификацию всех опас-
ных участков.  

5. Запрос указывает, что в период 2006-2008 годов расчистные работы были 
сопряжены с обезвреживанием взрывоопасных снарядов (ОВС), и было унич-
тожено небольшое количество мин. К 2009 году было расчищено 304 ПОР, что 
обернулось уничтожением 62 противопехотных мин, 12 противотанковых мин, 
5323 единиц неразорвавшихся боеприпасов (НРБ) и 19 553 единиц стрелковых 
боеприпасов. Запрос также указывает, что было отбраковано в общей сложно-
сти 35 ПОР, а 89 ожидают расчистки от НРБ. Запрос отмечает, что 36 из 61 ми-
ны, изъятых и уничтоженных в Уганде, соотносятся с двумя минными района-
ми, идентифицированными за счет ООПМД, а остальные 24 уничтоженные ми-
ны являются "беспокоящими минами".  

6. Запрос указывает, что один из пяти районов в Агорских горах (Агоро-1) 
проходит техническое обследование и расчистку, и по состоянию на июль 
2009 года было расчищено в общей сложности 3180,5 кв.м. и уничтожено 
13 мин (типа APM-72). Запрос также указывает, что в апреле 2009 года началось 
и все еще продолжается техническое обследование и расчистка в районе Нго-
моромо, и по состоянию на июль 2009 года было расчищено в общей сложности 
2874 кв. м. и уничтожено 23 мины (типа PMD-6).  

7. Как уже отмечалось, запрос Уганды рассчитан на 3 года (до 1 августа 
2012 года). Запрос указывает, что это реалистичный срок для всех известных 
минных районов, которые охватывают приблизительно 263 945,3 кв. м., подле-
жащих расчистке с использованием всех наличных ресурсов по разминирова-
нию при средней стоимости в размере приблизительно 2,6 млн. долл. США в 
год. Запрос также указывает, что запрашиваемый период принимает в расчет 
увеличение контингента деминеров с 67 до 117 человек и возможность приоб-
ретения в ближайшем будущем механического оборудования. Анализирующая 
группа отметила, что Уганда обязалась предпринять шаги по наращиванию по-
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тенциала, и с учетом возможности наличия механической поддержки Уганда 
может оказаться в ситуации, когда она могла бы производить осуществление 
гораздо быстрее, чем это явствует из запрашиваемого количества времени.  

8. Запрос указывает следующие мешающие обстоятельства: а) по зднее на-
чало расчистных операций и учреждение программы противоминной деятель-
ности; b) безопасность в затронутых районах в результате нападений повстан-
цев на гражданское население; c) неадекватная обеспеченность ресурсами; 
d) множество оперативных и управленческих вызовов; и е) неблагоприятные 
погодные условия, такие как сильные осадки, что приводит к наводнениям.  

9. Председатель СГУ-9 написал в Уганду и отметил крайне низкую плот-
ность мин в соответствующих районах и спросил, подумала ли Уганда, как она 
могла бы эффективнее использовать техническое и нетехническое обследова-
ние, с тем чтобы действеннее развертывать расчистные ресурсы там, где они 
действительно требуются, что, в свою очередь, могло бы привести к повыше-
нию темпов осуществления. Уганда в ответ указала, что нетехническое обсле-
дование завершено во всех проблемных районах как в Агоро, так и в Нгоморо-
мо, и ни один из районов не эксплуатируется в силу предположительного при-
сутствия мин. Уганда далее в ответ указала, что техническое обследование про-
должается в Нгоморомо, где мины обнаруживаются в 4-километровой полосе, а 
с увеличением потенциала техническое обследование может быть и будет реа-
лизовано в остальных районах в Агоро. Вдобавок Уганда указала, что без из-
вестной схемы или регистра установленных мин заботящие районы остаются 
либо заведомо минными районами, либо предположительными минными рай-
онами.  

10. Запрос указывает, что в настоящее время проходит техническое обследо-
вание в нгоморомском минном районе и в Агоро-1 и ожидается техническое об-
следование в Агоро 2–5. Запрос далее указывает, что, хотя завершение техниче-
ского обследования может сократить общие расчистные потребности, запраши-
ваемый период продления исходит из допущения о том,  что потребуют расчи-
стки 100 процентов соответствующих районов. С учетом этого Председатель 
СГУ-9 написал в Уганду и спросил, в состоянии ли Уганда оценить, что могло бы 
действительно потребовать расчистки исходя, в частности, из опыта уже про-
шедшей деятельности по техническому обследованию. Уганда в ответ указала, 
что в Нгоморомо район, требующий расчистки, составляет 4-километровую по-
лосу, а поскольку мины заложены без особенной системы, полагается, что за-
минирована и потребует расчистки вся полоса. Уганда далее в ответ указала, 
что в Агоро был обследован первый из пяти районов, и применительно к ос-
тающимся четырем предположительным минным районам, исходя из прежних 
потерь и информации от местного населения, существует высокая степень по-
дозрения, что там будут обнаружены мины.  

11. Запрос приводит погодичный прогноз по всему району, подлежащему вы-
свобождению каждый год с августа 2009 по август 2012 года. С августа 2009 года 
по декабрь 2009 года Уганда намерена расчистить 27 500 кв.м. (15 000 кв.м. в 
Нгоморомо и 12 500 кв.м. в Агорских горах). В 2010 году Уганда намерена рас-
чистить 137 500 кв.м. (52 500 кв.м. в Нгоморомо и 85 000 кв.м. в Агорских горах). 
В 2011 году Уганда намерена расчистить 85 000 кв.м. (52 500 кв.м. в Нгоморомо и 
32 500 кв.м. в Агорских горах). В 2012 году Уганда намерена расчистить ос-
тающиеся 20 000 кв.м. в Нгоморомо.  

12. Запрос указывает, что требуемая продолжительность времени в значи-
тельной мере исходит из допущения Уганды о том, что в период продления бу-
дет расчищаться 7,7 кв.м. в день на одного деминера. Отмечая, что, как показы-



APLC/CONF/2009/WP.4 

4 GE.09-64409 

вает исследование Женевского международного центра по гуманитарному раз-
минированию, средние темпы расчистки составляют порядка 15-20 кв.м. в день 
на одного деминера, в том числе в отдаленных районах, которые имеют густую 
растительность, Председатель СГУ-9 написал в Уганду и запросил дальнейшую 
информацию о допущении Уганды, спрашивая, не использует ли Уганда слиш-
ком ограничительные оценки и/или не подумывает ли Уганда о том, как она 
может повысить свои темпы расчистки. Уганда в ответ указала, что темпы в 
размере 7,7 кв.м. в день на деминера являются фактическими темпами по сей 
день и что это обусловлено густой растительностью, сильной загрязненностью 
в бывших районах боевых действий и тем обстоятельством, что в Уганде дожд-
ливый сезон продолжается до декабря 2009 года. Уганда далее указала, что в 
период сухого сезона темпы расчистки возрастут в силу отсутствия раститель-
ности. Уганда также указала, что ведется исследование хронометража и дина-
мики с целью идентифицировать сферы улучшения в развертывании и индиви-
дуальных тренировках, и, памятуя об этих факторах, темпы расчистки следует 
повысить до 15 кв. м. в день на деминера в период сухого сезона. Анализирую-
щая группа отметила, что в период сухого сезона Уганда рассчитывает, что тем-
пы расчистки возрастут вдвое, что она принимает меры с целью повышения 
производительности и что это может привести к осуществлению гораздо быст-
рее, чем это следует из запрашиваемого количества времени.  

13. Запрос указывает, что будут добавлены еще 40 деминеров и что по полу-
чении механического потенциала можно было бы ускорить осуществление. 
Председатель СГУ-9 написал в Уганду и спросил о перспективах приобретения 
таких ресурсов и о визите по технической оценке, упоминаемой в запросе, ко-
торый должен был состояться в августе 2009 года применительно к механиче-
ским операциям. Далее Председатель СГУ-9 поинтересовался, потребуется ли 
все же еще 40 человек, если будет приобретен механический потенциал. Уганда 
в ответ указала, что техническая оценка состоялась в августе 2009 года. Оценка 
заключила, что с учетом рельефа местности и доступности Агоро, она не под-
ходит для механических средств. Оценка далее заключила, что машина 
"Minewolf Bagger" могла бы быть использована в Нгоморомо, что это приведет 
к значительному повышению темпов расчистки, что дальнейшая детальная 
оценка состоится в октябре 2009 года и что развертывание машины, как хоте-
лось бы надеяться, будет произведено в январе 2010 года. Уганда далее указала, 
что увеличение численности персонала все же потребуется в связи с потребно-
стью в последующей ручной расчистке после прохождения машины, что, в 
свою очередь, займет значительно больше времени по сравнению с машиной и 
что планируется также развертывание расширенных мощностей применительно 
к предположительным минным полям в Агоро с целью проведения техническо-
го обследования и последующей расчистки.  

14. Запрос показывает, что при высвобождении районов применяются уган-
дийские Стандарты противоминной деятельности (УСПМД) (первое издание, 
декабрь 2008 года) и что они основаны на Международных стандартах ООН по 
противоминной деятельности. Запрос далее указывает, что применяемые крите-
рии высвобождения земель, управление рисками и качеством задокументирова-
ны в главе 10 УСПМД. Запрос далее указывает, что в настоящее время единст-
венным методом, используемым для расчистки от мин, является ручное разми-
нирование.  

15. С учетом важности финансовой поддержки для осуществления плана, 
выдвинутого Угандой, Председатель СГУ-9 написал в Уганду и указал, что, как 
он понимает, в запрашиваемый период Уганда выделит на финансирование 
осуществления 1 250 000 долл. США и что Уганде требуется 5 656 000 долл. 
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США из других источников. Председатель СГУ-9 поинтересовался, имеет ли 
Уганда стратегию по мобилизации ресурсов и как она будет заниматься изыска-
нием необходимых средств. Уганда в ответ указала, что Программа развития 
ООН (ПРООН) по-прежнему привержена финансированию программы проти-
воминной деятельности, но конкретное финансирование оставшихся расчист-
ных работ на период с 2010 по 2012 год еще не заложено в бюджет ПРООН. 
Уганда далее указала, что она рассчитывает получить у Датского агентства по 
международному развитию (ДАНИДА) дополнительные фонды на функции 
технической поддержки по меньшей мере на 2010 год. Уганда также указала, 
что она будет и впредь поддерживать потенциал по разминированию за счет по-
крытия расходов на выплату зарплат полевому персоналу, включая 40 дополни-
тельных деминеров, по крайней мере до августа 2012 года.  

16. Запрос указывает, что земли, высвобожденные по сей день, используются 
бывшими перемещенными лицами для возделывания и переселения. Запрос да-
лее указывает, что с возвращением примерно 1,6 миллиона внутренне переме-
щенных лиц, деятельность по обезвреживанию мин и НРБ и по просвещению в 
отношении минных рисков способствует сокращению жертв. Запрос также ука-
зывает, что расположение остающихся районов экономически жизнеспособно 
для сельского хозяйства, в частности в Агорских горах, где произрастает целый 
ряд продовольственных и товарных культур. Вдобавок запрос указывает, что за-
вершение расчистки будет иметь большое значение для укрепления продоволь-
ственной безопасности и повышения жизненного уровня. Анализирующая 
группа отметила, что завершение осуществления статьи 5 в запрашиваемый пе-
риод продления принесло бы Уганде социально-экономические выгоды.  

17. Запрос включает и другую соответствующую информацию, которая мо-
жет выступать в качестве подспорья для государств-участников при оценке и 
рассмотрении этого запроса, включая детальный набор таблиц и карт, иллюст-
рирующих состояние, местоположение и размеры соответствующих районов и 
ожидаемую отдачу.  

18. Анализирующая группа отметила, что Уганда оказалась в ситуации, когда 
меньше чем за два месяца до ее предельного срока еще было неясно, окажется 
ли она в состоянии завершить осуществление пункта 1 статьи 5 Конвенции к 
своему предельному сроку. Анализирующая группа далее отметила, что Уганда 
и сама признала, что возникновению этой ситуации способствовало по зднее 
начало операций и учреждение программы противоминной деятельности. Ана-
лизирующая группа также отметила, что, как только Уганда поняла, что потре-
бовалось бы больше времени, чтобы завершить осуществление, она действова-
ла благоразумно, проинформировав Председателя СГУ-9, попросив Председа-
теля проинформировать все государства-участники об этом деле и оперативно 
подготовив и представив запрос на продление.  

19. Анализирующая группа отметила, что, хотя представленный план носит 
работоспособный характер, то обстоятельство, что, как указывает запрос, в су-
хой сезон в Уганде темпы расчистки возрастут вдвое, а внедрение механиче-
ских мощностей могло бы ускорить осуществление, позволяет предположить, 
что Уганда может оказаться в такой ситуации, когда он могла бы производить 
осуществление гораздо быстрее, чем это следует из запрашиваемого количества 
времени. Анализирующая группа добавила, что это могло бы пойти на пользу 
как Конвенции, так и самой Уганде с учетом указания Уганды на те социально-
экономических выгоды, которые будут проистекать из разминирования.  

20. Анализирующая группа отметила, что с учетом важности внешней под-
держки с тем, чтобы обеспечить своевременное осуществление, Уганда могла 
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бы извлечь пользу из разработки как можно скорее стратегии по мобилизации 
ресурсов, которая разъясняла бы, какие расходы будет покрывать угандийский 
государственный бюджет в рамках общих расходов на осуществление.  

21. Анализирующая группа отметила, что детальная сводка остающихся 
минных районов, предоставленная Угандой, станет большим подспорьем как 
для Уганды, так и для всех государств-участников при оценке хода осуществле-
ния в период продления. В этом отношении анализирующая группа отметила, 
что и те и другие могли бы оказаться в выигрыше, если бы Уганда предоставля-
ла актуализации в связи с этой сводкой на заседаниях постоянных комитетов, на 
совещаниях государств-участников и на обзорных конференциях. 

    


