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Examen de las solicitudes presentadas en virtud del artículo 5 

  Solicitud de prórroga del plazo para terminar de 
destruir las minas antipersonal de conformidad  
con el artículo 5 de la Convención 

  Resumen 

  Presentado por Zimbawe 

1. Cuando Zimbawe obtuvo la independencia en 1980, heredó seis importantes zonas 
minadas claramente definidas que el ejército de Rhodesia había creado a lo largo de las 
fronteras del país con Zambia y Mozambique. El área contaminada original cubría una 
extensión total de 511,05 km2. Según cálculos, contenía más de 2.605.400 minas 
antipersonal distribuidas en tres tipos de campos diferentes, a saber: 

 a) Cordón sanitario: se trata por lo general de una barrera formada por tres 
hileras de minas antipersonal colocadas bajo la superficie siguiendo un patrón estándar de 
25 m de ancho. Este tipo de campo de minas se sembró en la frontera internacional o cerca 
de esta. 

 b) Campo de minas Ploughshare: consta esencialmente de tres hileras de minas 
de fragmentación direccional Ploughshare montadas en estacas de 0,5 a 1 m de altura, que 
están protegidas por minas antipersonal colocadas bajo la superficie en un espacio de 400 m 
de ancho.  

 c) Campo de minas Ploughshare reforzado: consta esencialmente de seis hileras 
de minas de fragmentación direccional Ploughshare montadas en estacas de 0,5 a 1 m de 
altura, que están protegidas por minas antipersonal colocadas bajo la superficie en un 
espacio de 400 m de ancho. 

2. A fin de hacer frente al problema de la contaminación con minas y otros restos 
explosivos de guerra, en 2000 el Gobierno de Zimbabwe estableció la Autoridad nacional 
de lucha contra las minas, encargada de la regulación de todas las actividades relativas a las 
minas y el Centro de Lucha contra las Minas, al que competen su planificación y 
coordinación. 

3. La limpieza de los campos minados comenzó poco después de la independencia, y 
en ella se priorizó el desminado de pequeñas extensiones para facilitar el desarrollo de la 
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infraestructura, el reasentamiento y el desarrollo económico. En 1998 se emprendió el 
desminado en gran escala con asistencia inicial financiera, material y en la esfera de la 
capacitación proporcionada por los Estados Unidos de América al Ejército Nacional de 
Zimbabwe para la limpieza del campo de minas situado entre las cataratas Victoria y 
Mlibizi. Un año y medio después se suspendió este apoyo, por lo que Zimbabwe asumió 
con sus medios la limpieza de la mayor parte de este campo de minas de 286 km2, que 
concluyó en 2005. Además, entre 1999 y 2000 la Unión Europea prestó asistencia para la 
limpieza del campo de minas de 145,28 km2 situado entre Musengezi y Rwenya. Este 
apoyo se retiró cuando se habían desminado sólo 6,2 km2. Desde entonces no se ha 
facilitado asistencia financiera internacional a Zimbabwe para la limpieza de sus zonas 
minadas. Zimbabwe ha hecho todo lo posible en el marco de su capacidad para eliminar de 
su territorio las minas antipersonal, en cumplimiento de la Convención. 

4. En su solicitud inicial de prórroga, presentada y aceptada en 2008, Zimbabwe 
estimaba que los campos minados tenían un ancho de 1,3 km y que, por lo tanto, el área 
total era mucho mayor. En el período de prórroga inicial, el Centro de Lucha contra las 
Minas realizó, con la asistencia de la Dependencia de Apoyo para la Aplicación, un análisis 
más detallado, para el que utilizó datos básicos de fuentes como el informe del 
reconocimiento realizado por MineTech en 1994, el informe de conclusión de los trabajos 
de Koch – MineSafe, de 2000, el informe del reconocimiento de campos minados en la 
frontera realizado en 2010 por HALO Trust por encargo del Gobierno de Mozambique, y 
los conocimientos y experiencias considerables obtenidos durante 12 años de trabajo por el 
Escuadrón Nacional de Desminado de Zimbabwe. 

5. De acuerdo con los resultados del análisis, los datos disponibles sobre la 
contaminación de las zonas minadas situadas entre Musengezi y Rwenya, entre el puesto 
fronterizo de Sango y Crooks Corner, entre Rusitu y Muzite Mission, entre Sheba Forest y 
Beacon Hill y en el valle de Burma pueden considerarse bastante precisos, y por lo tanto es 
posible concluir con certeza que no sería necesario realizar un reconocimiento técnico 
detallado (con la excepción del cordón sanitario del campo de minas situado entre Crooks 
Corner y el puesto fronterizo de Sango, que no está registrado, pero se sabe que existe). No 
obstante, sería necesario confirmar la exactitud de la información disponible sobre esas 
zonas minadas mediante un reconocimiento limitado de carácter general. Aunque las zonas 
minadas de Lusulu, Mukumbura, Kariba y Rushinga requieren un reconocimiento más 
detallado, las cifras proporcionadas en la presente solicitud se basan en un análisis 
suficiente de los datos disponibles. 

6. La existencia de las zonas minadas mencionadas ha tenido graves repercusiones 
socioeconómicas sobre las comunidades rurales de Zimbabwe. La economía rural se ha 
visto severamente afectada, pues han sido y siguen siendo considerables las cifras de reses 
muertas a causa de las minas. Estas también continúan ocasionando lesiones, y en casos 
extremos la muerte de personas, dada la falta de instalaciones de salud adecuadas en las 
zonas afectadas. Zimbabwe no ha podido crear o mantener una base de datos fiable de las 
víctimas de minas terrestres. No obstante, sí resulta claro que la población más vulnerable 
son los agricultores de subsistencia de las zonas rurales, que con frecuencia tienen que 
incurrir en conductas de riesgo debido a sus necesidades económicas. La cifra de personas 
lesionadas y fallecidas que presentan los informes es relativamente baja, pero es probable 
que las cantidades reales sean mucho mayores. 

7. Lamentablemente, los animales han dañado y la población local ha removido para 
darles usos domésticos las cercas perimetrales que impedían totalmente el acceso de 
personas civiles a las zonas minadas. Por sus precios prohibitivos y la falta de medidas 
sostenibles para impedir su robo, las cercas perimetrales no se han reemplazado, y en su 
lugar se han colocado únicamente señales de advertencia. Cabe mencionar que se ha 
impartido educación sobre el peligro de las minas a las comunidades vulnerables, si bien 
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esta medida no se ha aplicado de forma exhaustiva. Aunque existen planes para llevar a 
cabo más programas de educación sobre el peligro de las minas, las limitaciones de 
recursos frenan su ejecución. 

8. Hasta la fecha se han desminado 295,8 km2, se han destruido 196.887 minas 
antipersonal y se ha determinado que de la lista de zonas sospechosas pueden eliminarse 
por otras razones 13,93 km2 más. En Zimbabwe quedan aún 201,32 km2 de tierras 
contaminadas con minas antipersonal y se siguen recuperando artefactos sin estallar. 

9. Hasta ahora las tierras se han despejado mediante limpieza completa. Una vez 
terminado el desminado total de un campo de minas, un equipo de control y garantía de 
calidad inspecciona la zona limpiada. Anteriormente, las empresas privadas de desminado 
utilizaban una combinación de desminado mecánico y técnicas estándar de desminado 
manual seguidas por un proceso de control de calidad independiente y externo. En la 
actualidad realizan la limpieza tropas de ingenieros militares con financiación 
gubernamental. Dependiendo de la disponibilidad de fondos, también pueden participar en 
la limpieza de las zonas minadas otros agentes, como empresas privadas de desminado 
locales y empresas de desminado internacionales. 

10. Zimbabwe no ha podido cumplir los compromisos contraídos en virtud del artículo 5 
de la Convención debido a las siguientes circunstancias: 

 a) Insuficiente financiación gubernamental para el desminado. La economía está 
en recesión y existen limitaciones económicas derivadas de factores como las sanciones 
económicas ilegales. Zimbabwe no puede recurrir a los fondos de las instituciones 
multilaterales para revitalizar la economía. El Gobierno tiene que hacer frente a numerosos 
compromisos acuciantes con los pocos recursos de que dispone. 

 b) Equipo de desminado insuficiente. Debido a las deficiencias de los equipos 
no puede aprovecharse por completo la capacidad militar de remoción de minas existente. 
Los anticuados detectores de minas y equipos de protección personal que se están 
utilizando ponen en peligro las vidas de los desminadores. Para mantener las operaciones es 
preciso renovar los equipos de inmediato. Es necesario crear capacidades locales para la 
reparación de equipo de desminado, en especial de detectores de minas. 

 c) Falta de apoyo significativo de otros Estados Partes y de la comunidad 
internacional a las actividades relativas a las minas. Desde 2000 Zimbabwe no ha recibido 
apoyo internacional. Este aislamiento ha hecho que queden anticuadas las técnicas de 
desminado, que no se haya obtenido financiación de los donantes para las actividades 
relativas a las minas, en particular para la contratación de empresas privadas de desminado. 
Las normas aplicadas en las actividades relativas a las minas no son objeto de una 
verificación independiente. Las sanciones ilegales impuestas por algunos donantes 
potenciales han imposibilitado el acceso de Zimbabwe a todas las modalidades de 
asistencia internacional en el campo de las actividades relativas a las minas. A causa de las 
sanciones, Zimbabwe afronta grandes dificultades para importar equipos de reconocimiento 
técnico y de desminado, que en la mayoría de los casos no están a la venta en el país.  

11. Los esfuerzos destinados a realizar los trabajos previstos en el período de prórroga 
solicitado reportarán numerosos beneficios de carácter humanitario, económico, social y 
ambiental. Se despejarán más tierras, con lo que se crearán condiciones para ampliar las 
oportunidades. En el período se abrirán nuevas posibilidades en la agricultura, el turismo, la 
minería, la ganadería y los establecimientos industriales. En la esfera social, la población 
tendrá libre acceso a sus fuentes de agua y a amplias tierras de pastoreo para el ganado 
doméstico, y podrá viajar a través del territorio para visitar a sus familiares sin riesgo de 
perder la vida o quedar mutilados. En estas circunstancias los inversores estarían mucho 
más dispuestos a hacer negocios en un territorio libre de minas.  
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12. Los 201,32 km2 restantes están compuestos por 3,1 km2 de campos de minas del tipo 
cordón sanitario y 198,22 km de campos de minas Ploughshare simples o reforzados. En 
algunas de estas zonas el terreno es montañoso y rocoso, lo que dificulta mucho el acceso a 
los campos minados y la utilización de algunos equipos de remoción de minas. Algunas de 
las zonas han sufrido los efectos de la erosión y presentan barrancos, mientras que otras son 
pantanosas o tienden a inundarse. Además, hay zonas de bosques tupidos o de suelo 
arcilloso con una superficie dura en las que resulta difícil trabajar. Todas estas 
características, al igual que las temperaturas extremadamente elevadas de algunas de las 
zonas minadas, podrían afectar considerablemente las operaciones de desminado y deben 
tenerse en cuenta en la planificación. 

13. Zimbabwe solicita una segunda prórroga, de 24 meses, hasta el 1º de enero de 2013. 
Durante este período Zimbabwe tiene la intención de recabar y recibir asistencia técnica 
internacional para capacitar y equipar a un personal reducido de reconocimiento técnico y 
mejorar la eficacia de la capacidad de desminado. Este personal realizará el reconocimiento 
de las cuatro zonas "desconocidas" pendientes: Rushinga, Lusulu, Mukumbura y Kariba, 
así como un reconocimiento más profundo del cordón sanitario situado entre Crooks Corner 
y el puesto fronterizo de Sango. Confiamos en que recibiremos asistencia de un socio 
internacional a un nivel relativamente bajo y en que esta se convierta en un catalizador que 
aliente a los donantes a apoyar nuestros objetivos más amplios en materia de actividades 
relativas a las minas. 

14. Paralelamente al proceso de reconocimiento técnico, nuestros equipos de desminado 
trabajarán con apoyo internacional para adquirir experiencia y actualizar sus conocimientos, 
lo que permitirá que las operaciones se realicen con mayor rapidez y seguridad. Aunque 
esta actividad sería más beneficiosa si nuestro asociado internacional trajera consigo equipo 
más moderno para nuestros desminadores, somos conscientes de que ello puede resultar 
difícil, y por lo tanto estamos preparados para utilizar el viejo equipo humanitario de 
desminado de que disponemos. Se espera que la comunidad internacional siga 
reconociendo el compromiso de Zimbabwe de eliminar todas las minas terrestres de su 
territorio. 

15. Zimbabwe confía en que después del proceso de dos años de reconocimiento 
técnico, actualización de los conocimientos, consolidación de los recursos y recaudación de 
fondos, podrá presentar, de conformidad con el artículo 5 de la Convención, una nueva 
solicitud de prórroga con un plan claro y eficaz para la limpieza definitiva de todos los 
campos de minas restantes. 

16. Para calcular los fondos necesarios nos hemos basado en las siguientes hipótesis: a) 
la zona restante sospechosa de contener minas es de 201,32 km2; b) el cordón sanitario 
tiene 381 km de largo; c) los campos de minas Ploughshare simples o reforzados tienen 
538,8 km de largo; d) el ancho de los campos de minas del tipo cordón sanitario es de 25 m, 
y el de los campos de minas Ploughshare simples y reforzados, de 400; e) por lo que se 
conoce, los campos de minas de tipo cordón sanitario constan por lo general de tres hileras 
de minas antipersonal y contienen alrededor de 5.500 minas por kilómetro de largo; f) por 
lo que se conoce, los campos de minas Ploughshare constan por lo general de tres hileras de 
minas direccionales de fragmentación Ploughshare protegidas por minas antipersonal, y 
contienen como promedio 100 minas Ploughshare y 300 minas antipersonal por kilómetro 
de largo; g) por lo que se conoce, los campos de minas Ploughshare reforzados constan 
esencialmente de cuatro hileras de minas direccionales de fragmentación Ploughshare 
protegidas por minas antipersonal y contienen como promedio 100 minas Ploughshare y 
5.800 minas antipersonal por kilómetro de largo; h) se considera que el costo medio del 
desminado es de aproximadamente 1 dólar de los Estados Unidos por metro cuadrado 
(costos totales del programa); e i) aproximadamente el 50% de los 201,32 km2 de tierras 
sospechosas de contener minas podría despejarse con medios diferentes al desminado. 
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17. Sobre la base de las hipótesis mencionadas, en la etapa actual consideramos que la 
limpieza de todas las zonas minadas de Zimbabwe ascendería aproximadamente a 100 
millones de dólares de los Estados Unidos. Este esfuerzo deberá gestionarse de manera 
rigurosa, y creemos que estamos en condiciones de asumir una determinada parte de los 
costos, con el apoyo de los donantes y las Naciones Unidas. Prevemos que el proceso se 
desarrolle en tres fases, a saber: 

 a) Fase I. Capacitación destinada a actualizar los conocimientos de los 
desminadores (todo el personal de desminado); reconocimiento no técnico de las cuatro 
zonas "desconocidas" (Rushinga, Lusulu, Mukumbura y Kariba); reconocimiento técnico 
de áreas pequeñas de cada uno de los cinco campos minados conocidos; educación sobre el 
peligro de las minas en las zonas muy afectadas; reubicación del Centro de Lucha contra las 
Minas fuera de la zona militar; inicio de la elaboración de las normas nacionales de 
Zimbabwe para las actividades relativas a las minas, de conformidad con las Normas 
internacionales para actividades relativas a las minas; y movilización de recursos. 

 b) Fase II. Continuación de la movilización de recursos; reequipamiento del 
Escuadrón Nacional de Desminado y despliegue de este de la manera más efectiva; y 
colaboración con los asociados para supervisar la contratación de servicios de desminado 
y/u organizaciones locales dispuestas a emprender actividades de desminado de gran 
envergadura. 

 c) Fase III. Inicio de las operaciones de limpieza importantes; formulación de 
un plan estratégico nacional de actividades relativas a las minas; y aplicación de dicho plan. 

18. El Gobierno de Zimbabwe tiene la intención de seguir apoyando las operaciones de 
remoción de minas terrestres en el país mediante el despliegue permanente del Escuadrón 
Nacional de Desminado. Aunque en la actualidad el Escuadrón afronta el problema de la 
falta de equipos suficientes, esperamos recibir apoyo externo en forma de asistencia para la 
actualización de los conocimientos sobre remoción de minas del Escuadrón y la obtención 
de medios básicos para el desminado, como detectores y equipo de protección personal. 

    
 


