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Двенадцатое Совещание 
Женева, 3−7 декабря 2012 года 
Пункт 9 а) предварительной повестки дня 
Запросы на продление сроков по статье 5 
и процесс запросов на продление сроков 

  Анализ запроса, представленного Анголой 
на продление предельного срока для завершения 
уничтожения противопехотных мин в соответствии 
со статьей 5 Конвенции 

  Представлено Председателем одиннадцатого Совещания 
государств-участников от имени государств-участников, 
уполномоченных проанализировать запросы на продления 

1. Ангола ратифицировала Конвенцию 5 июля 2002 года. Конвенция всту-
пила в силу для Анголы 1 января 2003 года. В своем первоначальном докладе в 
порядке транспарентности, представленном 14 сентября 2004 года, Ангола со-
общила районы, находящиеся под ее юрисдикцией или контролем, которые со-
держат или предположительно содержат противопехотные мины. Ангола обяза-
на уничтожить или обеспечить уничтожение всех противопехотных мин в зами-
нированных районах, находящихся под ее юрисдикцией или контролем, до 
1 января 2013 года. Ангола, полагая, что она будет не в состоянии сделать это к 
такой дате, представила 30 марта 2012 года Председателю одиннадцатого Со-
вещания государств-участников (СГУ-11) запрос на продление ее предельного 
срока. 15 июня 2012 года Председатель СГУ-11 письмом в адрес Анголы запро-
сил дополнительную информацию. Ангола представила ответ 29 июня 2012 го-
да. 7 сентября 2012 года Председатель СГУ-11 вновь направил письмо в адрес 
Анголы, запросив дополнительные разъяснения по ряду моментов. Ангола от-
ветила на него 17 сентября 2012 года. Запрос Анголы рассчитан на пять лет 
(до 1 января 2018 года). 

2. В запросе указано, что первые попытки определить уровень загрязнения 
в Анголе начали предприниматься в 1995 году, после заключения Лусакского 
мирного соглашения 1994 года, в форме нетехнических обследований, прово-
дившихся неправительственными организациями, особенно организацией "По-
мощь норвежского народа" (ПНН). В запросе указано, что возобновление войны 
в 1998 году не позволило Анголе получить четкую картину минного загрязне-
ния и что положение усугубляется тем, что мины применялись и в ходе этой 
войны (1998−2002 годы). В запросе указано, что по этой причине обследования, 
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проведенные до 2002 года, считаются ненадежными. В запросе указано, что по 
окончании войны было проведено обследование воздействия наземных мин 
(ОВНМ), которое позволило выявить 3 321 предположительно опасный район 
(ПОР) площадью приблизительно 1 025 кв. км в 1 988 общинах, находящихся в 
18 провинциях страны, и это служит исходной основой для программы проти-
воминной деятельности. 

3. В запросе указано, что за период с 1996 года в процессе разминирования 
в Анголе приняли участие более 40 сторон, "очищено" в общей сложности 
4 491 707 182 кв. м (т.е. приблизительно 4 491 кв. км) площадей, удалено и 
уничтожено 34 042 противопехотных мин, 24 092 противотанковых мин и 
"2 424,81" единиц невзорвавшихся боеприпасов (НВБ)1. Государства-участники, 
которым было поручено проанализировать запросы, представленные в соответ-
ствии со статьей 5 Конвенции (далее именуемые как "анализирующая группа"), 
отметили крайне низкую плотность содержания мин в очищенных районах Ан-
голы (т.е. одна уничтоженная противопехотная мина на каждые 131 136 кв. м 
"очищенных" площадей"), подчеркнув при этом важность того, чтобы в буду-
щем Ангола использовала весь комплекс практических методов для скорейшего 
высвобождения, с высокой степенью уверенности, районов, предположительно 
содержащих противопехотные мины, как это было рекомендовано девятым Со-
вещанием государств-участников. 

4. В запросе указано, что из 3 321 ПОР, выявленного в процессе ОВНМ, ос-
тается очистить 2 116 районов общей площадью 793 177 246,68 кв. м (т.е. при-
близительно 793 кв. км) и что в ходе ОВНМ по причине недоступности не было 
охвачено 19 общин. Анализирующая группа отметила, что даже при этом уров-
не наличия информации, которой она располагает, Ангола старается получить 
"реальную картину проблемы противопехотных мин в стране" и что это отчасти 
обусловлено тем, что "наибольшая часть того, что было сделано, не сообщалась 
или сообщалась неправильно". 

5. В качестве осложняющих обстоятельств в запросе указано следующее: 
a) размеры страны и разнообразие растительности; b) продолжительность кон-
фликта и участие в нем различных сторон, использовавших различные методы 
установки мин; c) мины использовались без регистрации их количества и рас-
положения; и d) недостаточность ресурсов для решения проблемы загрязнения. 
Анализирующая группа отметила, что обстоятельством, препятствующим реа-
лизации, также может быть факт отсутствия эффективных механизмов сбора, 
хранения и обработки информации о противоминной деятельности. 

6. В запросе указано, что противопехотные мины оказывают негативное 
воздействие на жизнь общин и нормальное функционирование экономики и 
систем государственного управления, в том числе вследствие блокирования 
доступа к дорогам, мостам и пахотным землям, создания препятствий для пере-
селения и затруднения процесса послевоенного восстановления и развития. 
В запросе указано, что с 2003 года в результате подрыва на минах в общей 
сложности ранено 564 и погибло 390 человек. В своем письме Председатель 

  

 1 Государства-участники, которым было поручено проанализировать запросы, 
представленные в соответствии со статьей 5 Конвенции, отметили расхождение между 
цифрами, приведенными Анголой в тексте ее запроса, и цифрами, содержащимися 
в таблицах, фигурирующих в запросе, или в приложениях. Поскольку Ангола 
не урегулировала эти расхождения в дополнительной информации, представленной 
29 июня и 7 сентября 2012 года, для целей подготовки настоящего анализа 
анализирующая группа использовала первые из указанных цифр. 
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СГУ-11 просил Анголу уточнить данные, указанные в запросе, поскольку при-
веденное число жертв представляется заниженным2. В ответ на это Ангола ука-
зала, что источником этой информации является национальная база данных На-
циональной межведомственной комиссии по разминированию и гуманитарной 
помощи (НМКРГП), и далее указала, что в настоящее время осуществляется 
проект проведения обследования жертв применения мин в Анголе. Анализи-
рующая группа отметила, что Ангола не представила информацию о жертвах с 
разбивкой по полу и возрасту в соответствии с обязательствами, принятыми в 
Картахенском плане действий. 

7. В запросе указано, что за период, минувший после вступления Конвен-
ции в силу, в результате осуществления статьи 5 имели место значительные со-
циально-экономические достижения, включая следующее: очищены все основ-
ные дороги страны, и остается очистить лишь второстепенные и малозначимые 
дороги; благодаря проведению разминирования созданы безопасные условия 
для размещения внутренне перемещенных лиц и беженцев, остающихся в со-
седних странах; значительно возросло сельскохозяйственное производство; 
а также освобождены территории для таких видов деятельности, как заготовка 
дров и охота. Анализирующая группа отметила, что прогресс в осуществлении 
статьи 5 в течение запрашиваемого периода продления может внести значи-
тельный вклад в повышение безопасности людей и улучшение социально-
экономических условий в Анголе. 

8. Как уже отмечалось, запрос Анголы рассчитан на то, чтобы в течение 
5 лет (до 1 января 2017 года) получить – посредством проведения обследования 
и обновления базы данных – реальную картину загрязнения наземными минами 
в стране. В запросе указано, что план работ будет состоять из ключевых меро-
приятий, которые будут способствовать повышению качества данных, в том 
числе проект проведения нетехнического обследования, вспомогательный про-
ект для точного определения масштабов разминирования в Анголе и проект об-
новления базы данных и устранения расхождений. В запросе также указано, что 
план работ включает административные проекты и проекты наращивания по-
тенциала для урегулирования текущих проблем, требующих решения, в том 
числе учебную деятельность, охватывающую методы и практику составления и 
представления отчетов, предназначенных для технических специалистов, и на-
ращивание потенциала для мониторинга, управления и системной координации 
программ противоминной деятельности НМКРГП в целях совершенствования 
процедур и методов управления и контроля качества. 

9. В запросе указано, что цель проекта нетехнического обследования состо-
ит в том, чтобы обновить данные о подозрительных районах в стране и отра-
зить их в базе данных НМКРГП, в результате чего эта база данных станет под-
ходящим инструментом планирования и принятия решений. В запросе указано, 

  

 2 На первой Конференции по рассмотрению действия Конвенции в 2004 году Ангола 
сообщила о 80 000 жертвах мин. Сообщение о 80 000 жертвах мин, пожалуй, 
представляет собой сильно завышенную оценку, и анализирующая группа отметила 
огромный разрыв между этой цифрой и цифрами, приведенными в запросе 
на продление, а также сравнительно низкое число жертв, сообщенное в запросе 
на продление, по отношению к крайне высокой оценке масштабов проблемы 
противопехотных мин в Анголе. Комментируя проект настоящего анализа, Ангола 
заявила, что данные, представленные в Найроби, относятся к инвалидам в целом, 
а не только к жертвам мин. Ангола далее отметила, что данные обновляются на основе 
результатов "Проекта обследования жертв применения мин" и что обследовано 
5 из 18 провинций и выявлено 300 жертв применения мин. 
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что эта деятельность рассчитана на два года (2011−2013 годы) и что она будет 
координироваться и контролироваться силами НМКРГП в сотрудничестве с на-
циональными и международными неправительственными организациями, ее 
бюджет оценивается в 2,7 млн. долл. США (или 150 000 долл. США на провин-
цию), а финансирование будет осуществляться правительством Анголы и Евро-
пейской комиссией через десятый Европейский фонд развития. В запросе далее 
указано, что в рамках проекта будут учтены результаты обследований, прове-
денных организациями "ХАЛО траст" и ПНН. Анализирующая группа отмети-
ла, что по завершении обследования должна быть получена более точная оцен-
ка объема времени, требующегося для полного осуществления статьи 5, и что 
из запроса явствует, что эта работа будет завершена в 2013 году. 

10. В письме, адресованном Анголе, Председатель СГУ-11 просил указать, 
что будет покрывать намечаемый бюджет обследования в объеме 2,7 млн. долл. 
США, а также подробнее разъяснить, что Ангола имеет в виду, указывая, что в 
рамках этого проекта "будут учтены" результаты обследований, проведенных 
организациями "ХАЛО траст" и ПНН. Ангола указала, что 2,7 млн. долл. США 
будут выделены правительством Анголы и они будут покрывать расходы на 
оборудование (транспортные средства, средства определения местоположения и 
т.д.), а также оперативные и административные расходы пяти национальных 
операторов и усилия НМКРГП по осуществлению мониторинга. Что касается 
учета результатов проведенных обследований, то Ангола указала, что и "ХАЛО 
траст", и ПНН проводили обследования в различных районах, но НМКРГП и 
эти операторы по-прежнему проводят оценку отчетов о проведенных обследо-
ваниях. Ангола далее указала, что если НМКРГП придет к выводу, что обследо-
вания, проведенные этими учреждениями, остаются актуальными, то не будет 
никакой необходимости повторять работу в соответствующих районах. Ангола 
также указала, что НМКРГП в партнерстве с "ХАЛО траст" и ПНН в настоящее 
время завершают эту оценку. 

11. В письме, адресованном Анголе, Председатель СГУ-11 просил указать, 
какая методология будет использоваться при проведении обследования, каково 
его текущее состояние и какие результаты получены на текущий момент. В от-
вет на это Ангола представила обзор методологии, которая будет использовать-
ся, включая проведение подробных обсуждений с ключевыми источниками ин-
формации, использование вопросников и посещение соответствующих ПОР. 
Анализирующая группа отметила, что методология проведения обследования, 
описанная Анголой, предполагает, что методы, подлежащие использованию, 
мало чем отличаются от методов, использовавшихся в предыдущих обследова-
ниях, которые привели к завышенной оценке масштабов загрязнения. Анализи-
рующая группа далее отметила, что основной урок, извлеченный из предыду-
щих обследований, не был принят во внимание, поскольку Ангола не указала, 
что в нетехническое обследование будет интегрирован технический компонент. 

12. В запросе указано, что проект точного определения объема разминирова-
ния в Анголе призван дополнять проект нетехнического обследования, устраняя 
неточности в зарегистрированных размерах минных полей и/или подозритель-
ных районов. В запросе далее указано, что этот проект также предусматривает 
составление карт тех районов, которые уже были очищены, а это позволит со-
ставить базу данных об уже проведенных операциях и облегчит задачу серти-
фикации расчищенных районов. В запросе указано, что проект будет реализо-
ван в течение трех лет (2012−2015 годы), а его начальная стоимость, которая 
будет покрываться ангольским правительством, составляет 5,4 млн. долл. США. 
В запросе далее указано, что он будет осуществляться в три этапа: 
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Таблица 1 
Районы, которые должны быть охвачены проектом для точного  
определения масштабов разминирования в Анголе 

Этап Описание Общая площадь 

1 Картографирование и подтверждение всех районов, 
разминированных силами ИКР в течение 2011 года 52 670 218 кв. м 

2 Картографирование и подтверждение всех районов, 
выявленных в ходе нетехнического обследования 793 177 247 кв. м 

3 Картографирование и подтверждение всех районов, 
разминированных силами ИКР в период с 2005 по 2010 год 461 978 881 кв. м 

13. В письме, адресованном Анголе, Председатель СГУ-11 указал, что не яс-
но, каким образом работы по проведению обследования соотносятся с остаю-
щимися 2 116 предположительно опасными районами, и просил Анголу ука-
зать, какое количество районов будет подвергнуто обследованию в каждом году 
периода проведения обследования, какие организации будут выполнять эти ра-
боты и как эти работы соотносятся к указанными остающимися задачами в ка-
ждой провинции. В ответ на это Ангола указала, что в течение периода продле-
ния Ангола будет проводить общее обследование, в ходе которого будут органи-
зованы посещения или повторные посещения предположительно минирован-
ных районов во всех 18 провинциях страны, и что эксперты посетят и остаю-
щиеся 2 116 районов для целей подтверждения их статуса и/или для сокраще-
ния нынешних размеров, определенных по итогам ОВНМ. Ангола также указа-
ла, что НМКРГП намерена использовать не порайонный, а "муниципалитетный 
подход" и что посещениями будет охвачено в общей сложности 186 муниципа-
литетов. Ангола также указала, что она представила таблицу ("Таблица 6: План 
работ по проекту нетехнического обследования") с названиями этих муниципа-
литетов, а также назначенных операторов. Анализирующая группа отметила, 
что, хотя Ангола и представила перечень названий муниципалитетов, подлежа-
щих посещению, она не уточнила операторов и конкретные сроки, а также не 
указала рубежи, которые позволяли бы определить, какие муниципалитеты и 
какое их количество будут подвергнуты нетехническому обследованию на каж-
дом этапе периода продления и каким образом установлена приоритетность 
этих муниципалитетов. 

14. В письме, адресованном Анголе, Председатель СГУ-11 заявил, что, хотя в 
запросе и указаны основные мероприятия, которые Ангола будет проводить на 
протяжении периода продления, в нем не уточняются ежегодные рубежи, кото-
рые должны быть достигнуты в течение этого периода, и что запрос должен 
включать четкий перечень рубежей (т.е. число обследованных общин, число и 
площадь расчищенных минных районов) на каждый год периода продления 
(возможно, в новой таблице). Анализирующая группа отметила, что в ответе 
Анголы на вопрос, поставленный Председателем, не приведен четкий перечень 
рубежей (т.е. число обследованных общин, число и площадь расчищенных 
минных районов) на каждый год периода продления, что затрудняет как для Ан-
голы, так и для всех государств-участников задачу оценки прогресса в течение 
этого периода. 

15. В запросе указано, что усилия по обновлению базы данных и устранению 
расхождений, которые были начаты в 2010 году, продолжаются по сей день и 
что они должны привести к обеспечению: a) совместимости между базой дан-
ных НМКРГП и базами данных операторов; b) пополнения базы данных таким 
образом, чтобы можно было получать точную информацию о проблеме назем-
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ных мин в Анголе; c) обучения операторов; и d) применения "единообразной 
методологии использования оперативных данных". Приветствуя усилия, пред-
принимаемые Анголой для получения большей ясности относительно стоящей 
перед ней задачи в области осуществления за счет таких мер, как "чистка базы 
данных", анализирующая группа отметила, что эти усилия могли бы быть пред-
приняты раньше и что для достижения желаемых результатов не должно требо-
ваться восемь лет (т.е. с момента начала работ по обновлению базы данных до 
конца запрашиваемого периода продления). 

16. Председатель СГУ-11 просил Анголу указать, не может ли она изучить 
возможность сокращения запрашиваемого срока и активизации усилий для 
обеспечения того, чтобы намеченные цели были достигнуты в течение этого 
более короткого периода времени, учитывая то, что обследование будет завер-
шено к 2013 году и что переходный период в три года может быть достаточным 
для завершения обследования, а также для достижения других промежуточных 
целей и разработки перспективного плана (например, за счет проведения работ 
по составлению карт параллельно с нетехническим обследованием). В ответ на 
это Ангола заявила, что пятилетний срок является разумным, "особенно в свете 
таких сдерживающих факторов, как масштабы, пригодность и исполнение 
бюджета". Анализирующая группа отметила, что двух−трех лет, пожалуй, было 
бы достаточно для обретения необходимого более глубокого понимания мас-
штабов загрязнения и составления соответствующих планов. 

17. В запросе указано, что за период, указанный в запросе, неправительст-
венные организации, по оценкам, охватят в общей сложности 111 134 290 кв. м 
(т.е. около 111 кв. км) площадей, или приблизительно 22 227 кв. км в год. В за-
просе указано, что для этого Ангола мобилизовала в общей сложности 
20 млн. евро со стороны десятого Европейского фонда развития и, за исключе-
нием нескольких фондов на более мелкие задачи со стороны международных 
доноров, все средства будут освоены к 2013 году. В запросе далее указано, что 
лишь 45% из 111 134 290 кв. м площадей, подлежащих охвату, обеспечены га-
рантированным финансированием до 2013 года. Анализирующая группа отме-
тила, что, хотя Ангола и указывает количество квадратных метров, которые бу-
дут очищены операторами в течение 2013−2017 годов, она не сообщает, как эта 
площадь соотносится с числом остающихся предположительно опасных рай-
онов, каким образом устанавливалась приоритетность этих работ по размини-
рованию и будет ли эта деятельность соотноситься с проектом нетехнического 
обследования, а если да, то каким образом. 

18. Упомянутый в запросе план работ Исполнительной комиссии по разми-
нированию (ИКР) на 2012−2017 годы, в котором указаны "национальные госу-
дарственные операторы", предусматривает, что за этот период будет размини-
ровано более 316 400 кв. км территорий с бюджетом 258 493 191 долл. США, 
которые будут выделены правительством Анголы. Анализирующая группа от-
метила, что это очень большая площадь, составляющая более четверти всей 
территории Анголы, и что приведено очень мало подробностей относительно 
тех усилий, которые должны быть предприняты под эгидой ИКР. 
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Таблица 2 
Площадь районов, указанных в качестве подлежащих разминированию  
государственными структурами в течение 2012−2017 годов 

Государственные структуры 
Площади, подлежащие разминированию 

 в 2012−2017 годах (кв. км) 

Сельское хозяйство 12 274,50 

Транспорт 780,05 

Дороги и земельные фонды 850,87 

Геология и шахты 45 618,30 

Телекоммуникации 1 876,48 

Туризм 254 000,00 

 Всего 315 400,21 

19. В письме, адресованном Анголе, Председатель СГУ-11 просил предста-
вить дополнительную информацию о проекте Европейской комиссии, связан-
ном с наращиванием потенциала и координацией противоминной деятельности 
в Анголе, и просил Анголу сообщить о целях и воздействии этого проекта, 
а также указать, каким образом этот проект будет способствовать осуществле-
нию статьи 5 Анголой. В ответ на это Ангола указала, что проект, финансируе-
мый ЕК, осуществляется консорциумом во главе с "CIVIPOL.CONSEIL" и что 
он имеет три основных направления деятельности: а) мониторинг осуществле-
ния работ по разминированию, выполняемых неправительственными организа-
циями в шести провинциях; б) техническая поддержка для НМКРГП, в частно-
сти поддержка в вопросах межотраслевой координации, в вопросах координа-
ции на уровне провинций и в вопросах подготовки в области управления ин-
формацией; и в) учебные курсы для сотрудников группы, отвечающей за базу 
данных в штаб-квартире Национального института по разминированию 
(ИНАД), и саперных бригад в провинциях. 

20. В запросе указано, что в Анголе применяется ручное разминирование, 
механическая очистка и разминирование с использованием кинологических 
групп (в ограниченной степени). В запросе указано, что НМКРГП создала на-
циональную систему управления и контроля качества, состоящую из восьми ре-
гиональных групп, которые следят за работой государственных, частных и гу-
манитарных операторов. В запросе далее указано, что все организации, зани-
мающиеся разминированием, должны получить аккредитацию, в том числе на 
основе демонстрации соблюдения Международных стандартов противоминной 
деятельности (МСПМД) Организации Объединенных Наций. Анализирующая 
группа отметила, что для Анголы могло бы быть полезным обеспечение ис-
пользования всего комплекса технических и нетехнических средств с целью 
высвобождения предположительно опасных районов в русле рекомендаций, 
принятых девятым Совещанием государств-участников. В этом отношении ана-
лизирующая группа отметила важность представления Анголой докладов о сво-
ем прогрессе сообразно с обязательствами, взятыми государствами-участни-
ками путем принятия Картахенского плана действий, посредством предостав-
ления информации в разбивке по высвобождению методом расчистки, техниче-
ского обследования и нетехнического обследования. 

21. Анализирующая группа отметила, что спустя почти десять лет после 
вступления Конвенции в силу Ангола, к сожалению, не в состоянии отчитаться 
о том, что еще остается сделать, особенно учитывая значительные инвестиции 
в гуманитарное разминирование в Анголе за последнее десятилетие, в том чис-
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ле инвестиции, которые уже сделаны в проведение обследований и управление 
информацией. Анализирующая группа далее отметила, что, запрашивая пяти-
летнее продление, Ангола прогнозирует, что ей понадобится приблизительно 
пять лет, чтобы добиться ясности в отношении остающейся задачи, составить 
детальный план и представить второй запрос на продление, однако сделанное 
Анголой указание на то, что процесс нетехнического обследования займет всего 
два года, по всей видимости, позволяет говорить, что для обретения необходи-
мого более глубокого понимания масштабов загрязнения и составления соот-
ветствующих планов было бы достаточно двух−трех лет. 

22. Анализирующая группа отметила, что, учитывая важность внешней под-
держки для обеспечения своевременного осуществления, для Анголы могло бы 
быть полезным укрепление ее стратегии мобилизации ресурсов, в частности, 
посредством внесения дополнительной ясности относительно сметных расхо-
дов на осуществление. Анализирующая группа далее отметила, что, учитывая 
важность внешней поддержки для обеспечения своевременного осуществления, 
для Анголы могло бы быть полезным уточнение объема расходов, которые бу-
дут покрываться из государственного бюджета Анголы в рамках общих расхо-
дов на осуществление, и критическое рассмотрение приведенных в запросе 
очень больших цифр в оценках ожидаемого прогресса в разминировании, осу-
ществляемом государственными учреждениями.  

23. Анализирующая группа отметила, что, учитывая расхождение между за-
прашиваемым количеством лет и периодом времени, прогнозируемым для осу-
ществления деятельности сообразно с целью, указанной в запросе, озабоченно-
сти по поводу того, что запрос не дает ясности в вопросе о том, как соотносит-
ся число зарегистрированных ПОР с усилиями по проведению обследования, 
осуществлению очистки и совершенствованию баз данных, которые будут 
предприняты, и отсутствие подробностей о площади районов, которые будут 
охватываться государственными структурами, для Конвенции было бы полезно, 
если бы Ангола представила тринадцатому Совещанию государств-участников 
(СГУ-13) доклад по следующим аспектам: 

 a) результаты нетехнического обследования, включая обновленные 
данные по количеству, местонахождению и размерам районов, которые заведо-
мо или предположительно содержат противопехотные мины; 

 b) результаты усилий по обеспечению целостности системы нацио-
нальной информации о противоминной деятельности, включая усилия по полу-
чению, информации, предоставляемой всеми сторонами, занимающимися про-
ведением обследования или разминирования в Анголе, ее интеграции и управ-
лению такой информацией; 

 c) уточнение того, как районы, охватываемые нетехническим обсле-
дованием, и территории расчетной общей площадью 111 134 290 кв. м, которые 
должны быть охвачены неправительственными организациями, занимающими-
ся разминированием, соотносятся с 2 116 сообщенными остающимися ПОР; 

 d) анализ фактических размеров и местоположения районов, подле-
жащих охвату государственными структурами, ежегодные рубежи ожидаемого 
прогресса с их географической привязкой, а также уточнение того, каким обра-
зом районы, которые будет охватываться государственными структурами, соот-
носятся с 2 116 сообщенными остающимися ПОР; 

 e) план работ в отношении выявленного загрязнения на период про-
дления. 
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24. Анализирующая группа отметила важность того, чтобы, помимо пред-
ставления детального доклада СГУ-13, как указано выше, Ангола ежегодно 
докладывала совещаниям государств-участников и третьей обзорной Конфе-
ренции о достигнутом прогрессе и остающихся задачах в деле выполнения обя-
зательства Анголы по статье 5. 

    


