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Пятнадцатое Совещание 

Сантьяго, 28 ноября − 2 декабря 2016 года 

Пункт 10 b) предварительной повестки дня  

Рассмотрение общего состояния и действия Конвенции  

Расчистка минных районов: выводы и рекомендации,  

касающиеся мандата Комитета по осуществлению статьи 5 

  Запрос на продление предельного срока 
для завершения уничтожения противопехотных мин 
в соответствии со статьей 5 Конвенции 

  Представлено Нигером 

1. Конвенция была ратифицирована Республикой Нигер 23 марта 1999 года, 

и эта Конвенции вступила в силу для Нигера 1 сентября 1999 года. В силу ста-

тьи 5 Конвенции Нигер должен был до 1 сентября 2009 года подтвердить нали-

чие или отсутствие противопехотных мин в указанных районах, и в случае их 

наличия уничтожить все находившиеся там противопехотные мины. 

2. С февраля 2007 года Республика Нигер переживает ситуацию отсутствия 

безопасности вследствие насильственных действий, предпринимаемых воору-

женным движением. В ходе этих действий производилась установка мин, что 

порождало трудности в перемещениях местного населения и партнеров по раз-

витию. 

3. В 2011 году, вследствие изменения ситуации в плане безопасности после 

конфликта на севере Нигера и ливийского кризиса, Нигер инициировал оценоч-

ную миссию, а потом – в мае 2014 года – и нетехнические, и технические об-

следования подтвердили наличие поля противопехотных мин ID-51 в северной 

части региона Агадес, а точнее – в департаменте Бильма (Дирку) на передовом 

военном посту Мадама. Вследствие этой ситуации Нигер запросил и получил 

двухгодичное продление, с тем чтобы избавиться от этих мин, предельный срок 

которого установлен на 31 декабря 2015 года. 

4. Первый запрос на продление был основан на том, что разминированию 

подлежало 2 400 кв. м. Однако техническое обследование, выполненное ниге-

рийскими специалистами в мае 2014 года, позволило выявить 39 304 кв.  м за-

грязненной территории, а в начале операций по разминированию этого района 

был обнаружен еще один смежный район смешанного минирования (противо-

пехотные мины и противотанковые мины), площадь которого составляет около 
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196 253 кв. м. Два периметра района огорожены колючей проволокой и нахо-

дятся под наблюдением часовых военного поста. 

5. В порядке соблюдения своих обязательств по отношению к Конвенции 

Нигер развернул с ноября 2014 года за счет собственных государственных 

средств команду по разминированию в составе более 60 саперов. 

6. К сожалению, помимо медицинской поддержки Франции, связанной с с а-

нитарной эвакуацией в случае минного происшествия, в рамках таких опер аций 

другими партнерами Нигера не было предоставлено никакой помощи или со-

действия в какой бы то ни было форме.  

7. После оценки 2011 года Нигер подозревает также присутствие противо-

пехотных мин еще в пяти районах, которые также расположены в регионе Аг а-

дес. Нетехнические обследования, инициированные в 2014 году, устранили вся-

кую двусмысленность в том, что касается присутствия противопехотных мин в 

этих районах. Миссия по обследованию посетила все сельские коммуны депар-

тамента Бильма, и выяснилось, что коммуны Бильмы и Фаши никогда не стал-

кивались с происшествиями, связанными с противопехотными минами или 

взрывоопасными пережитками войны, но имели место исключительно проис-

шествия, вызванные противотранспортными минами. 

8. Ввиду масштабности текущего загрязнения Нигер не в состоянии выпол-

нить свои обязательства к 31 декабря 2016 года. Поэтому Нигер подготовил и 

разработал второй запрос на дополнительное пятилетнее продление предельно-

го срока, с тем чтобы быть в состоянии избавиться от этих мин. 

9. С учетом сложных климатических и прочих условий, таких как песчаные 

бури, невыносимая жара, сильный холод, маршрут Ниамея -Мадама, который не 

пройти без еженедельного военного эскорта, и отсутствие достаточных средств 

у Национальной комиссии по сбору и учету незаконного оружия, продуктив-

ность операций по разминированию значительно снизилась. Однако, несмотря 

ни на что, на текущий момент Нигер разминировал 39 304 кв. м загрязненной 

территории и извлек порядка 1 075 мин. Кроме того, с обнаружением смежного 

с первым районом заминированного района площадью 196 523 кв.  м государ-

ство Нигер сочло невозможным извлечь или уничтожить все противопехотные 

мины, находящиеся в районе Мадама, и просит о продлении предельного срока 

на пять лет. Таким образом, Нигер, в отсутствие партнерской поддержки и в 

силу нехватки средств, столкнувшись с новыми приоритетами, такими как 

борьба с распространением незаконного оружия и борьба с террористическими 

группировками, хотел бы, чтобы предельный срок был перенесен до 31 декабря 

2020 года. 

10. В порядке подготовки к работе, которую ему остается провести, Нигер 

принял следующие меры: составление национальных стандартов в соответ-

ствии с ИМАС и постоянных операционных процедур, подготовка и переподго-

товка специалистов по разминированию, подготовка и развертывание восьми 

общинных пунктов для осведомления населения северного района (Кавар), 

приобретение дополнительного технического оборудования для разминирова-

ния и планирование конкретной двухгодичной (2014–2015 годы) программы по 

расчистке Мадамы и подтверждение или опровержение других районов, где 

предполагается присутствие противопехотных мин, а также их разминирова-

ние/расчистка. В дополнение к саперам, подготовленным ранее и развернутым 

в Мадаме, в феврале 2015 года в порядке подкрепления команд, уже присут-

ствующих в районе Мадама, было подготовлено еще 40 саперов. 
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11. Что касается высвобождения уже разминированных или расчищенных 

земель, то Нигер вдохновляется опытом других стран в плане сотрудничества и 

обмена информацией, а также, в особенности, международными стандартами и 

национальными стандартами противоминной деятельности. Прежде чем произ-

вести передачу земель Министерству национальной обороны, Нигер планирует 

завершить разминирование первого объявленного района. 

12. Именно в контексте первого вооруженного конфликта (1991–1995 годы), 

связанного с противостоянием между правительственными войсками и негосу-

дарственными вооруженными движениями, и в целях установления мира Н и-

гер, по примеру других стран ЭКОВАС, соответствующим указом учредил 

28 ноября 1994 года Национальную комиссию по сбору и учету незаконного 

оружия (НКСУНО). НКСУНО служит в качестве узлового звена для осуществ-

ления региональных и международных конвенций, соглашений и договоров, ка-

сающихся оружия и ратифицированных Нигером. Это межведомственный ор-

ган, деятельность которого координируется постоянным секретариатом, и в 

2014 году в его составе был сформирован ряд департаментов и служб, включая 

департамент по гуманитарному разминированию. 

13. Был разработан план работы по разминированию района Мадама на пе-

риод 2016–2020 годов. Ожидаемые результаты состоят в следующем: i) разми-

нирование заминированных или загрязненных районов военного лагеря Мадама 

и идентификация других подозрительных районов; и ii) укрепление потенциала 

НКСУНО и сопровождение и оценка этих действий. Как предусмотрено пла-

ном, в 2016 году НКСУНО производит за счет собственных средств приобрете-

ние оборудования для обследования, обозначения и маркировки и саперного 

оборудования, а также подготовку и переподготовку саперов перед полевым 

развертыванием в 2016–2020 годах. 

14. Общий бюджет на предусмотренные мероприятия составляет 

3 201 875 долл. США, причем 1 000 000 долл. США выделит НКСУНО в тече-

ние пяти лет за счет национального бюджета, а остальные 2 201 875 долл. США 

предстоит изыскать. Нигер располагает лишь скромными средствами, но он 

преисполнен политической воли внести свою лепту в финансовом отношении и 

натурой в размере порядка 50% стоимости программы. Вклад, внесенный госу-

дарством Нигер через НКСУНО за период с начала операций по разминирова-

нию в ноябре 2014 года, включает следующе: предоставление групп по разми-

нированию, обладающих соответствующим опытом, обустройство и организа-

ция снабжения для саперов на месте, выделение рабочего оборудования, груп-

пы обеспечения защиты саперов с учетом фактора отсутствия безопасности, 

вспомогательных транспортных средств и обеспечение материально-

технической поддержки в рамках имеющихся возможностей. 

15. Чтобы гарантировать осуществление статьи 5 Конвенции, для Нигера 

ценное значение будет иметь поддержка как двусторонних, так и многосторо н-

них партнеров. С учетом сложности района он также нуждается в высокотехно-

логичном оборудовании, а также в средствах защиты, оборудовании для обна-

ружения и средствах передвижения. 

16. НКСУНО продолжает изыскивать финансирование для завершения свое-

го плана работ по разминированию Мадама, и следует отметить, что без под-

держки партнеров Нигер не может дать никакой гарантии расчистки площадки 

Мадама. 

17. Факторы риска, которые снижали и продолжают снижать продуктивность 

работы саперов на месте, связаны с тем, что район реализации проекта нахо-



APLC/MSP.15/2016/WP.1 

4 GE.16-17092 

дится в приграничных районах Нигера, характеризующимися враждебной об-

становкой, труднодоступностью и отсутствием безопасности в силу террори-

стических угроз в стране и на границах с некоторыми сопредельными страна-

ми. Что касается этого фактора отсутствия безопасности, который порой носит 

непредсказуемый характер, то НКСУНО принимает надлежащие меры для его 

смягчения, а именно: развертывание усиленной команды по обеспечению без-

опасности гуманитарного разминирования и налаживание сотрудничества с 

местным населением. Но, невзирая на все это, следует помнить, что единствен-

ным фактором риска, который мешает нормальному осуществлению деятельно-

сти, является прежде всего недостаточность средств. 

    


