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Gracias Sr. Presidente.

El terremoto del 2016 fue un evento devastador e impredecible que generd un estado
de emergencia en todo el pais y que consumio recursos de manera importante. Es
completamente entendible que este desastre natural posponga las actividades de
desminado.

Sin embargo, es dificil entender por qué Ecuador ahora necesita cinco afios mas para
completar sus obligaciones de desminado, dado que antes del terremoto Ecuador iba
por buen camino para completar esta actividad dentro de un afio. Alentamos a las
autoridades a que soliciten sdlo la cantidad minima de tiempo necesario para terminar
esta tarea. Esta tarea deberia tomar entre uno y dos afnos segun el indice de
productividad reciente.

Entre los aspectos positivos notamos que:

e Ecuador siguié cuidadosamente el procedimiento de solicitud de prorroga
acordado por los Estados Partes -- tanto el afio pasado en Santiago como este
afo al presentar la solicitud a tiempo.

e Ecuador y Peru estan colaborando e intercambiando informacion, dando un
ejemplo practico de cooperacidn entre Estados afectados.

e Ecuador financia su programa nacional por completo, demostrando su
compromiso.

e La solicitud distingue de manera util las zonas confirmadas de aquellas que
estan bajo sospecha. Ademas, ésta distingue la cantidad de terreno que ha sido
liberado mediante cancelacidn de aquella liberada mediante el despeje.

Sr. Presidente, ademas de reducir la cantidad de tiempo, la solicitud de prdérroga
revisada deberia resolver los siguientes problemas o responder a las siguientes
preguntas:

e En el plan que se estipula en la Tabla 15, épor qué los objetivos anuales varian
tanto? Se espera que el primer afio sea cuatro veces mas productivo que el
cuarto afo. ¢Por qué?



e ¢Cémo se logra que la informacidn de la Tabla 14 concuerde con la de la Tabla
16? Ambas tablas enlistan las zonas afectadas, aunque el tamafio de estas zonas
es diferente en cada tabla.

e Luego de que se asignara el presupuesto inicial de $21 millones, se recibieron
dreas contaminadas adicionales desde Peru. ¢Se ha recibido presupuesto para
enfrentar esta contaminacion adicional?

Adicionalmente existe un asunto con relacién al control de calidad y la entrega de las
tierras desminadas. Quedamos impactados al leer en el resumen ejecutivo que no se
han entregado areas a la poblacién local desde el afio 2000. Esperamos que el
CENDESMI comience a resolver esto muy lo antes posible.

Confiamos en que Ecuador presente una solicitud de prorroga revisada que esperamos
leer.



