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4. Résumé Exécutif 
 
 
 L’histoire des conflits armés qui ont marqué la République Démocratique du Congo (RDC) 

après son accession à l’Indépendance dans les années 1960 à 1964, 1975 à 1977,1996-1997 et 

1998-2002, atteste une utilisation avérée des mines antipersonnel par les acteurs concernés. 

 

 Dix ans après la ratification de la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel, la 

RDC a obtenu d’une part, une prolongation intérimaire de 26 mois pour clarifier la situation de la 

contamination et d’autre part, une extension proprement dite de 6 ans pour nettoyer les zones 

dangereuses d’un pays qui compte 25 Provinces en plus de la capitale Kinshasa, 145 Territoires 

et plus de 1200 Entités Territoriales décentralisées sur une superficie de 2.345.410 Km². 

 Cette pollution qui a fait plus de 2.789 victimes jusque-là identifiées, a fait que la RDC 

puisse s’engager résolument à éradiquer ce phénomène depuis la ratification de la convention. 

Le défi étant énorme de suite des multiples difficultés à surmonter, la RDC compte arriver à 

respecter les obligations conventionnelles avec l’appui de la communauté internationale surtout 

en ce moment où elle tend vers l’éradication de la menace liée aux mines antipersonnel. 

Quelle est la situation actuelle du travail réalisé en République Démocratique du Congo ? 

Le défi avant la prolongation de la durée conformément à l’article 5 était caractérisé par 

la rationalisation de la base des données nationale indiquant 130 zones dangereuses 

représentant 1,8 millions m2 découvertes lors de l’enquête nationale de contamination par mines 

et par sous-munitions, menée sur l’étendue du Territoire national ; ainsi que les Territoires d’ARU 

et Dungu respectivement en Provinces de l’Ituri et Haut-Uele qui n’ont pas été enquêtés de suite 

de l’insécurité.  

 Aussi, la Coordination nationale, sous supervision efficace de l’Autorité nationale, 

représentée par le Centre Congolais de Lutte Antimines (CCLAM), a été sensiblement améliorée 

par la mise en place des outils importants de gestion du programme et le renforcement des 

capacités des organes de gestion qualité et d’accréditation.  

C’est dans ce contexte que la RDC a obtenu 6 ans de prolongation à dater du 1er janvier 

2015. Dès lors, une planification claire a été établie, à travers un plan stratégique national et un 

plan pluriannuel de travail, qui a permis à ce que les opérateurs de déminage notamment les 

éléments détachées des FARDC, DCA, NPA, MAG, AFRILAM, MECHEM et TDI se sont mis à 

l’œuvre pour nettoyer les zones minées et ont réussi à railler 119 zones occupant environ 1,7 

million de m2 de la liste de 130 zones issues de l’Enquête nationale. 

Les 119 zones étaient situées dans les provinces de Bas-Uele (2), Equateur (6), Haut-

Katanga (2), Ituri (4), Kasaï (13), Lualaba (5), Maniema (10), Nord-Ubangi (7), Sud-Ubangi (6), 

Sud- Kivu (4), Tanganyika (25), Tshopo (20) et Tshuapa (15). 
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Par ailleurs, 42 nouvelles zones minées ont été découvertes dont la superficie est de 

576.971,7 m2 reparties dans les provinces de Bas-Uele (3), Ituri (4), Kasai (1), Maniema (7), Nord-

Kivu (1), Nord-Ubangi (9), Sud Kivu (1), Sud-Ubangi (2), Tanganyika (4) et Tshopo (10). De ces 

zones, 20 ont été nettoyées. 

De l’enquête nationale à ce jour, 172 zones minées ont été découvertes et 139 zones ont 

été nettoyées par déminage manuel. Actuellement, la RDC compte 33 zones minées dont la 

superficie est de 128.841,7 m². 

Circonstances qui ont empêché d’atteindre la conformité en respectant le délai de six 

ans : 

Les raisons qui ont empêché la RDC à remplir ses obligations conventionnelles dans le délai de 

6 ans accordés fixé au 31 décembre 2020 sont : 

  

- L’indisponibilité ou le manque de cartes des poses des mines ; 

- L’insécurité et la récurrence de conflits armés, notamment la prolifération des Groupes armés 

et l’apparition du Mouvement terroriste ADF-MTN, déclaré comme branche de l’Etat Islamique 

en Afrique Centrale ;  

- L’immensité et la complexité de la nature du pays : l’inaccessibilité, la végétation, le mauvais 

état des infrastructures routières, les variations climatiques, etc ; 

- L’ordre des priorités face aux autres urgences humanitaires et sécuritaires du pays ; 

- Baisse sensible de financement ;  

- Réduction du nombre d’opérateurs de déminage ; 

- La survenance des différentes épidémies comme Ebola à l’Equateur, Ituri et Nord-Kivu ainsi 

que la pandémie de CORONA Virus qui est venue paralyser les opérations de la lutte 

antimines en RDC.  

 

Quelle est la durée proposée pour l’extension et quelles sont les raisons ? 

 La RDC sollicite une prolongation de (18) dix-huit mois soit du 1er janvier 2021, date 

prévue pour la fin de la précédente prolongation, au 1er juillet 2022, supposant que l’impératif 

sanitaire lié à la COVID-19 sera levé avant le début de la présente prolongation.  Cette demande 

s’effectue pour des raisons suivantes :   

- Rechercher et réunir les moyens financiers nécessaires pour nettoyer les 33 zones restantes 

occupant 128.841,7 m2 ; 

- Rechercher les moyens techniques et financiers susceptibles de permettre au pays de finaliser 

les enquêtes dans les Territoires d’ARU et de Dungu, respectivement en Provinces de l’Ituri 

et Haut-Uele ainsi que le déminage proprement dit ; 

- Suivre l’évolution de la situation sécuritaire (le déminage dans certaines zones dépend de 

l’évolution des opérations des FARDC contre les groupes armés) ; 
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- Gérer la situation liée à la végétation et au rythme du climat qui varie de manière imprévisible 

avec des pluies et des inondations qui ne permettent pas de maintenir un rythme standard du 

déminage.   

Du point de vue opérationnelle, en s’appuyant sur l’historique du déminage en RDC, il faudrait, 

en prenant en compte le même niveau de capacités (mêmes opérateurs, mais avec 

l’accroissement du nombre des équipes  et le maintien du rythme de travail accéléré et sans arrêt) 

et la disponibilité des ressources, environ 12 mois fermes sont envisagés, hormis le temps de 

déploiement et les aléas des conditions des infrastructures routières. 

Quelles sont les implications humanitaires, sociales, économiques et environnementales 

pour l’extension ? 

 Les implications humanitaires, sociales, économiques et environnementales sont 

énormes et considérables surtout dans les provinces de l’Ituri (Territoires d’ARU et Djugu), du 

Kasaï (Territoire de Tshikapa), du Nord-Kivu (Territoire de Beni), du Nord-Ubangi (Territoires de 

Mobayi-Mbongo et Yakoma), du Maniema (Territoire Lubutu), du Sud-Kivu (Territoires de Fizi et 

Shabunda), de la Tshuapa (Territoire d’Ikela), de la Tshopo (Territoire d’ Ubundu), ainsi que de 

Tanganyika (Territoires de Moba, Kalemie et Kabalo). 

 La présence des mines en RDC a un impact sur la réduction de l’autosuffisance 

alimentaire et du Produit Intérieur Brut du pays. Par conséquent, cela contribue au renforcement 

de la pauvreté et de la misère de la population dans les communautés affectées. 

 L’étude sur l’impact des mines fait état des personnes qui vivent quotidiennement sous la 

menace que représente la contamination soupçonnée ou avérée par mines AP, dans leur 

environnement immédiat avec comme type d’obstacles le non accès à l’agriculture, aux 

habitations ainsi qu’aux routes et sentiers. 

 A ce nombre de personnes, il faut rajouter les réfugiés et les déplacés. La RDC en 

partenariat avec le HCR, continue à traiter de la question relative au retour des réfugiés Congolais 

encore basés en Ouganda, en Angola, en Tanzanie, en Zambie, au Burundi, en République du 

Congo, en République Centrafricaine, au Malawi, etc. Il en est de même de l’épineuse question 

des nombreux déplacés internes repartis à travers le territoire national avec une forte 

concentration à l’Est du pays et au Kasaï. 

 Par-delà, faut-il souligner que 2.797 victimes des mines et REG n’ont jamais reçu une 

assistance adéquate, pourtant la plupart ont été identifiés à travers le territoire national. Il va sans 

dire que le sort de leurs dépendants et des victimes non encore identifiés suite à l’inaccessibilité 

de certaines contrées et à l’immensité du pays serait encore sombre.  
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Quel est le plan de la RDC pour l’accomplissement de ses obligations durant la période 

d’extension sollicitée ? 

 Du point de vue opérationnel, la RDC va privilégier d’abord les enquêtes techniques et le 

déminage de 33 zones restantes contaminées par Mines antipersonnel. Un plan opérationnel 

sera mis en place à travers l’élaboration du plan stratégique national 2021-2025 qui doit intervenir 

avant la date prévue pour le début de la mise en œuvre du délai de prolongation sollicitée. 

 Ce chronogramme de travail tiendra compte des priorités du pays orientées vers la 

libération des zones d’habitation et d’agriculture, des zones de réhabilitation des infrastructures 

routières ainsi que les zones de retour des réfugiés et des déplacés de guerre. 

 La RDC compte consolider la même capacité opérationnelle des organisations établies 

au pays aux côtés d’un renforcement des capacités des démineurs des FARDC et de la PNC 

détachés par le Corps de Génie pour le déminage humanitaire.  

 En s’attaquant aux zones plus vastes et plus compliquées dans le respect des priorités 

sus évoquées, notre plan opérationnel prévoit des projections mensuelles dont les chiffres en 

termes de surfaces et de fonds évoluent de manière décroissante.  

 Pendant la période de prolongation, le Centre Congolais de Lutte Antimines, entend 

améliorer l’ensemble du système de coordination à travers l’actualisation des normes nationales, 

le renforcement de la gestion qualité (assurance et contrôle qualité) et de la gestion de 

l’information. Le CCLAM, en étroite collaboration avec tous les opérateurs, s’emploiera à 

renforcer les capacités de son personnel dans tous les piliers et, particulièrement, dans la gestion 

de contamination résiduelle et des engins explosifs improvisés.  

 L’implication de la femme dans le processus sera de mise car se trouvant parmi les 

principales victimes de ces engins en RDC. 

Quels sont les moyens financiers et techniques que dispose la RDC pour 

l’accomplissement de ses obligations durant la période d’extension sollicitée ? 

 Du point de vue financier, les besoins de la RDC pour cette période s’élèvent à plus ou 

moins 3 millions de dollars américains soit, 1.868.204,65 dollars américains pour le déminage de 

33 Zones minées avec 128.841,7 m² et 568.270 dollars américains pour la finalisation de 

l’enquête et le déminage des territoires de Dungu et d’ARU, respectivement en Provinces de l’Ituri 

et Haut-Uele. 

  Les activités d’Education aux risques de mine durant toute la période d’extension sont 

évaluées à 880.000 USD.  

  Le Gouvernement congolais s’est engagé à consacrer plus ou moins 564.221 dollars 

américains dans son budget pour couvrir les dépenses de fonctionnement du programme, 

notamment les activités de coordination. 
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 En réalité, la RDC est à la recherche  d’environ 3,4 millions de dollars pour achever la 

tâche dans le délai. 

 Concernant le moyen technique, il est projeté, pour les opérations de dépollution à venir, 

essentiellement les activités de déminage manuel qui doivent être accompagnées des activités 

d’Education aux risques et ce, conformément aux Actions 28 et 29 du plan d’action d’Oslo. 

 A ce niveau, la RDC est bénéficiaire des prestations des opérateurs internationaux et 

nationaux dont elle souhaite le maintien de la capacité technique actuelle avec des équipes 

manuelles qui répondent en partie aux estimations ci-dessus évoquées. 

 La partie manuelle sera renforcée par un recyclage de cinq à six équipes des éléments 

des FARDC et de la PNC qui ont déjà fait des preuves de prestations au sein des équipes des 

Opérateurs internationaux. Pour cette dernière catégorie, la formation et l’acquisition des moyens 

techniques supplémentaires s’avèrent indispensables pour une gestion efficace et efficiente des 

activités liées à cette période d’extension.  
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5. Demande narrative détaillée 

 

5.1. Introduction  

 

5.1.1. Présentation de la RDC 

  

 A cheval sur l’Equateur, la RDC s’étend sur une superficie de 2.345.410 km2 faisant d’elle 

le deuxième pays le plus vaste de l’Afrique après l’Algérie. 

 

 Cet immense pays situé au cœur du continent africain partage ses frontières avec 9 

pays voisins : au Nord avec le Sud Soudan et la RCA, à l’Ouest, la République du Congo, au 

Sud, l’Angola et la Zambie et enfin à l’Est l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie. 

 

 A l’ouest, outre l’enclave de Cabinda, la RDC est bordée par l’océan Atlantique ; à l’Est, 

une série des lacs formant une frontière naturelle. 

 

 Le relief de la RDC se compose d’une cuvette centrale entourée de collines et de plateaux. 

Une étroite plaine côtière longe l’Atlantique. Les plateaux sont localisés au Nord et au Sud du 

pays. A certains endroits, ils sont découpés par des vallées et des rivières donnant ainsi au 

paysage une image pittoresque. Les montagnes sont surtout concentrées dans la partie Est. Le 

massif du Ruwenzori est le plus célèbre, avec le sommet le plus élevé du pays. Au Sud, dans l’ex 

province du Katanga, les montagnes sont composées par la chaîne des monts Mitumba et 

Marungu. A l’ouest, les monts de cristal forment un ensemble de vieilles montagnes que traverse 

le majestueux fleuve Congo ; véritable mer intérieure, celui-ci est l’un des plus grands fleuves du 

monde de par sa longueur, son bassin et la régularité de son débit. 

 

 Le climat est déterminé par la position de la RDC par rapport à l’Equateur. Le pays tout 

entier est situé dans la zone intertropicale. On distingue en RDC trois types de climat : équatorial, 

tropical et des montagnes. 

 

 Le climat équatorial est caractérisé par des températures très élevées et constantes avec 

une amplitude thermique ferme surtout dans la cuvette centrale. La forêt équatoriale couvre 45 

% de l’étendue de la RDC. La deuxième après la forêt d’Amazonie, la forêt congolaise constitue 

une des grandes réserves en oxygène pour le monde entier.  

  

 La RDC jouit aussi des climats tropicaux dont : 

 

- le climat tropical sec avec des températures moins élevées par rapport à l’équateur, 

une saison sèche légèrement plus longue que celle de pluie au Sud des régions du 

Kasaï, Kwango, Kwilu et Haut-Katanga et ; 
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- le climat tropical humide au Nord de la RDC et Sud du Kwango jusqu’au Kasaï 

Oriental avec une saison sèche dont la durée est de 3 à 4 mois. 

 

 Le climat des montagnes dans les hautes altitudes à l’Est de la RDC et dans le Haut 

Katanga, c’est un climat de type tempéré, plus on monte, la température diminue. Les sommets 

des montagnes sont couverts de neiges et il pleut abondamment toute l’année au pied des 

montagnes. 

 

 Une végétation étagée : la forêt dense, la savane, les arbustes, les bambous et la prairie. 

 

 La RDC a plus ou moins 80 millions d’habitants avec une densité moyenne de 34 hab/Km2 

et un taux d’accroissement de 3,6 % par an. La population de la RDC est inégalement répartie à 

l’Est, une forte concentration à l’Ouest (de l’Atlantique jusqu’au Kasaï), relativement peuplé au 

Nord, une faible densité dans la cuvette centrale et le grand Katanga, et une densité moyenne 

sur le reste du pays. 

 

 La végétation, le climat, la fertilité du sol et même la capacité de la population à mettre en 

valeur le sol pour se nourrir constituent les causes naturelles qui sont à la base de cette répartition 

des populations. 

  

 Quant au peuplement, il existe une diversité dans la population congolaise sur les plans 

ethnique, culturel et linguistique. La RDC regorge plus ou moins 450 ethnies et dialectes ainsi 

que quatre langues nationales : Lingala, Kikongo, Tshiluba et Swahili. Le Français est la langue 

officielle. 

 

 Conformément à l’article 2 de la Constitution du 18 février 2006 de la République 

Démocratique du Congo telle que modifiée à ce jour, le pays compte 25 Provinces en plus de la 

Ville de Kinshasa qui est la capitale avec statut de Province. Les 25 Provinces sont le Bas-Uele, 

Equateur, Haut-Lomami, Haut-Katanga, Haut-Uele, Ituri, Kasaï, Kasaï Central, Kasaï Oriental, 

Kongo Central, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, Maindombe, Maniema, Mongala, Nord-Kivu, 

Nord-Ubangi, Sankuru, Sud-Kivu, Sud-Ubangi, Tanganyika, Tshopo et Tshuapa. La République 

Démocratique du Congo dispose de 35 Villes et 145 Territoires (Carte 1). 

  

 Le pays souffre d’un manque de voies de communications fiables. Le fleuve Congo donne 

au pays son seul accès à l’océan Atlantique dans la Cité de Banana (dans un étroit corridor sur 

la rive gauche du fleuve traversant le territoire de l’Angola, qui dispose de la rive gauche, et dont 

il crée une petite enclave sur la côte atlantique entre le Nord du fleuve et la frontière avec la 

République voisine du Congo). 
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 La RDC possède un important potentiel de ressources naturelles et minérales dont on 

retrouve le Cuivre, le diamant, l’Or, l’Etain, le Coltan, la Bauxite, le Fer, le Manganèse, le Charbon, 

le Cobalt, le Nickel, l’Uranium, le Pétrole, le Gaz méthane, etc.  

 

 L’exploitation du secteur minier fait partie des sources principales de l’économie du pays 

avec la GECAMINES et autres partenaires qui exploitent le cuivre au Haut-Katanga et Lualaba, 

la MIBA exploitant le diamant au Kasaï-Oriental, KILOMOTO exploitant l’or en Ituri, le KIBALI 

GOLD MINING exploitant l’or au Haut-Uele, etc. 

 

 Le pays ne compte pas seulement l’industrie minière, les grandes villes comptent aussi 

des industries alimentaires, chimiques, textiles, les sociétés de télécommunications sans fil, etc. 

 

 Quoique pratiquée à petite échelle, l’agriculture reste la principale source de l’économie 

dans le monde rural. Les principales ressources agricoles sont le café, le caoutchouc, le maïs, le 

riz, le manioc, etc. 

 

5.1.2. Origines des défis de la mise en œuvre de l’article 5 en RDC  

 

 L’origine des défis remonte principalement aux guerres retracées dans la période 

postcoloniale qui a été marquée par des conflits multidimensionnels. 

 

 En 1960, à l’aube de l’indépendance, les mines Antipersonnel ont été utilisées pendant la 

période des guerres de sécession des provinces du Katanga et du Kasaï. 

 

Entre 1975 et 1977, c’est la plus grande période trouble des rebellions. Pour prévenir la 

perméabilité de la frontière et les incursions des combattants opposés aux régimes Angolais et 

congolais (ex Zaïrois), les deux gouvernements se sont livrés au minage de la frontière commune 

obstruant les voies de communication et infectant des champs et des domaines de chasse pour 

les paysans. 

 

 De 1996 à 2002, la période des guerres de libération. Les guerres de libérations avec 

l’AFDL de 1996 à 1997 qui ont conduit au changement du régime Mobutu et celles de 1998 à 

2002 qui ont mis en présence plusieurs belligérants alliés aux armées étrangères.  

 

 A l’instar des années qui ont immédiatement suivi l’accession du pays à l’indépendance, 

les acteurs non étatiques ou les belligérants des conflits de 1998-2002 se sont encore livrés à 

l’utilisation des mines entrainant la dissémination sans précision de ces engins de mort sur 

l’ensemble du territoire national. 
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 De ce qui précède, 182 zones étaient connues Zones soupçonnées minées selon les 

rapports reçus des organisations au moment où le pays est devenu Etat partie à la Convention 

en novembre 2002. Malheureusement, les études basées sur les enquêtes d’impact réalisées par 

les différents opérateurs tant nationaux qu’internationaux étaient conduites sur des bases ou 

conceptions erronées pour la plupart, et avaient ainsi conduit à des résultats surestimés en 

nombre des zones et en dimensions des zones soupçonnées minées vis-à-vis de la 

contamination par Mines AP/AV. (Voir tableau 1 relatif à la contamination par 182 zones en 2002) 

 

 Presque 9 ans après, la base des données a renseigné plus de 904 zones minées dont 

les modalités de collectes ont obéi à la même procédure sus-évoquée. (Voir carte 2). 

 

 Devant toutes ces évidences, il était difficile pour la RDC de terminer la mise en œuvre 

de l’article 5 dans le délai des 10 premières années conventionnelles. C’est la raison qui a poussé 

à la demande d’un délai de prolongation intérimaire de 26 mois, soit du 02 novembre 2012 au 1er 

janvier 2015, pour clarifier la situation de la pollution du Territoire national par Mines 

Antipersonnel. 

 

 Après un travail efficace réalisé par le programme dans la période sus évoquée, une 

enquête nationale de contamination par Mines Antipersonnel, combinée aux Sous Munitions, a 

été réalisée certifiant 130 zones dangereuses représentant plus ou moins 1.8 millions de m². Les 

Territoires d’ARU en Province d’Ituri et le Territoire de Dungu en Province du Haut-Uele n’ont pas 

été enquêté suite à l’insécurité. 

 

 Avec ce résultat, une demande définitive de prolongation de délai a été introduite et 6 ans 

ont été accordés à la RDC pour parachever la mise en œuvre de l’article 5 soit, du 1er janvier 

2015 au 1er janvier 2021.  

 

5.1.3. Circonstances qui ont empêché d’atteindre la conformité du respect du délai de 

six ans 

 

Quelques faits majeurs :  

 

- Baisse sensible de financement et réduction des opérateurs de déminage ; 

- Insécurité et récurrence de conflits armés (beaucoup de milices incontrôlées): FDLR, LRA, 

ADF-MTN (Groupe Terroriste branche de l’Etat islamique en Afrique Centrale) et autres 

Groupes armés locaux (Milices Maï-Maï) ; 

- Immensité et complexité de la nature du pays (l’inaccessibilité de certains coins compte tenu 

de la végétation, du relief, de la présence d’animaux sauvages, de l’hydrographie…) ; 

- Haute et dense végétation dans certaines zones avérées ou soupçonnées minées rendant 

difficiles les opérations de déminage et d’enquêtes techniques (lente vitesse de déminage) ; 
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- Mauvais état des infrastructures routières (la plupart des routes n’étant pas asphaltées et 

pourtant en mauvais état, la conduite des opérations de déminage a souvent été un défi 

pendant les saisons pluvieuses);  

- Variations climatiques en RDC : des pluies intempestives. En général, la saison sèche allant 

de Mai à Octobre pour certaines des provinces (à l’Est du pays) et d’Avril à Septembre pour 

celles de l’Ouest du pays, les pluies étant donc pré-visiblement attendues de 

Septembre/Octobre à Avril avec quelques intersaisons occasionnelles. Les opérations de 

déminage ne se déroulent mieux qu’en saison sèche, celles conduites pendant la saison 

pluvieuse vont au ralenti du fait de la quasi-impraticabilité des voies routières (les rivières en 

crues, ponts inexistants…) ; 

- Autres urgences humanitaires (sécurisation du pays, retour des réfugiés et déplacés de 

guerre, assistance humanitaire…); 

- La survenance de l’épidémie d’Ebola pendant toute la durée de prolongation et la pandémie 

de Corona Virus début mars 2020. 

 

5.1.4. Contexte de la demande 

 

 La République Démocratique du Congo, ayant traversé une longue période de crises 

humanitaires dues aux conflits armés internes et externes et leurs dérivées lui imposés, est 

aujourd’hui au nombre des pays ayant subi le plus grand nombre des victimes et autres dégâts.  

 

 Le conflit et ses conséquences, en termes de victimes, surpassent tout autre conflit depuis 

la deuxième guerre mondiale. Les conflits et les crises humanitaires ont couté la vie à plus de 8 

millions de personnes 1 , entrainant le déploiement de la mission des Nations Unies la plus 

importante et la plus couteuse de l’histoire de son existence.  

 

 Avec la poursuite de la guerre à travers les rebellions et autres Groupes armés, les tueries 

barbares et la pauvreté que les crises humanitaires ont engendrées, continuent à se traduire par 

un bilan stupéfiant. 

 

 Entre autres problèmes à l’origine de la pauvreté, la situation des mines et REG dans 

certaines parties du pays a bloqué l’accès des populations aux ressources vitales notamment, 

les terres arables, le pâturage, les points d’eau, les hôpitaux et/ou centres de santé, les écoles… ; 

aux infrastructures notamment, les routes, les sentiers, les plages et Beach, les aérodromes et 

aéroports, les marchés… ; etc. 

 

 

                                                           
1 Rapport ONG International Rescue Committee   
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 En République Démocratique du Congo, l’histoire des Mines Antipersonnel révèle que 

ces dernières ont été employées pendant les conflits armés par toutes les parties aux conflits, à 

savoir les acteurs étatiques du pays, les acteurs étatiques extérieurs invités ou non invités ainsi 

que les acteurs non étatiques. 

 

 De ce qui précède, le Gouvernement de la RDC n'est pas connu comme ayant produit ou 

exporté des mines antipersonnel, mais il en a acquis par le passé de différentes sources2. 

 

 En réponse à la problématique des mines Antipersonnel, le Gouvernement de la RDC et 

les organisations de l’Action Antimines en RDC ont fourni des efforts non moins considérables, 

proportionnellement aux ressources allouées et/ou mobilisées au cours de la période des 

opérations.  

 

 Mais, au regard de données collectées auprès de différentes sources (Société civile, 

Gouvernement, Agence des Nations Unies…), centralisées et synchronisées par le programme 

national de lutte Antimines, d’autres zones soupçonnées et avérées minées ont toujours été 

découvertes dans certaines parties du pays. 

 

 De ce qui précède, il s’avère que la RDC n’a pas été capable de terminer le déminage de 

toutes les zones minées localisées sur l’étendue de son territoire avant la date prévue du 02 

Novembre 2012. Une demande de prolongation du délai a été introduite en fin 2011 et 26 mois 

d’extension intérimaire ont été accordés au pays jusqu’au 1er janvier 2015, pour évaluer la 

situation en vue de mieux comprendre la véritable étendue du problème restant à traiter.  

 

 Après enquête nationale de contamination par Mines Antipersonnel réalisée lors de la 

période précitée,  une prolongation de 6 ans a été accordée, en vue de finaliser l’enquête et 

nettoyage des Territoires de ARU et DUNGU  et de déminer les 130 zones dangereuses 

identifiées. 

 

 Le présent document est donc un cadre d’expression de la demande de prolongation de 

la période de déminage, au-delà de 10 premières années conventionnelles, de 26 mois 

intérimaires accordés, et de 6 ans d’extension comme prévus par la Convention d’Ottawa, 

conformément à son article 5. 

 

5.1.5. Engagements pris par la RDC dans la demande précédente 

 

 Après Enquête nationale, la base des données de la RDC a enregistré 130 zones minées 

dont la surface était d’environ 1,8 million de m2. La RDC a donc pris l’engagement de : 

                                                           
2 Landmine &cluster munition Monitor 
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- Déminer toutes les zones identifiées et enregistrées dans sa Base de données ; 

- Enquêter et déminer les zones dangereuses qui se trouveraient dans les Territoires d’Aru et 

de Dungu ; 

- Procéder aux : 

 Opérations d’Assurance-qualité, contrôle-qualité, Inspection post déminage ; 

 Campagnes d’éducation et sensibilisation au risque des mines ; 

 Campagnes de plaidoyer sur l’interdiction de mines AP (Convention Ottawa). 

La motivation pour le démarrage du déminage s’articulait autour de raisons ci-après : 

- La protection des vies humaines /populations civiles innocentes, dont la sécurité était 

menacée par la présence avérée ou soupçonnée des mines Antipersonnel ; 

- La sécurisation des retours de populations réfugiées et déplacées ; 

- La dépollution des terres arables devant permettre la relance des activités agricoles pour le 

développement socio-économique tant au niveau de communautés locales qu’au niveau 

national ; 

- La sécurisation des accès pour les agences humanitaires tant Onusiennes que non 

Onusiennes dans les zones d’intervention vers les populations locales affectées; 

- La sécurisation des accès des populations aux infrastructures sociales de base (Puits d’eau, 

Sources d’eau, Hôpitaux, Routes, Ponts, Aéroports, Ports…) ; 

- Le Développement/renforcement des capacités nationales ; 

- La priorisation des taches, notamment en ce qui concerne les équipes de liaison 

communautaire ; 

- Le déminage des axes de circulation (routes primaires, secondaires et sentiers) ; 

- Les Opérations de remise à disposition des terres par enquêtes non techniques, enquêtes 

techniques et déminage complet des zones soupçonnées et avérées minées.  

 

5.2. Efforts entrepris pour la mise en œuvre de l’article 5  

 

5.2.1. Méthodes pour l’identification des zones minées et raisons de soupçonner la 

présence des Mines Antipersonnel 

 

5.2.1.1. Méthodes 

 

 Les principales méthodes utilisées pour l’identification des zones minées sont :  

  

- Enquêtes non techniques et techniques des zones soupçonnées ou avérées minées ; 

- Déminage manuel des zones avérées minées et la destruction. 
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5.2.1.2. Enquêtes non techniques (niveau 1) 

 

  Les enquêtes non techniques dans certaines zones autrefois soupçonnées minées, au 

travers des enquêtes d’impact réalisées par les organisations des secteurs autres que du 

déminage et celles du secteur du déminage ont permis de remettre à disposition certaines terres 

auprès de populations pour leur utilisation sans moyens supplémentaires (déminage ou enquêtes 

techniques). 

 

 Les enquêtes non techniques ont été conduites en se référant aux Normes 

internationales, Normes Nationales et aux POPs des organisations approuvées par l’autorité 

nationale d’Action contre les mines. 

 

 De ce qui précède, pendant le nettoyage de 130 zones dangereuses issues de l’enquête 

nationale, les équipes mixtes menaient des enquêtes non techniques dans l’environnement 

immédiat des zones d’opérations qui leur ont permis d’identifier plusieurs nouvelles zones 

minées. 

 

 Aussi, en vue de rationaliser et consolider la base de données, le CCLAM, en 

collaboration avec NPA, a procédé par une réévaluation des zones soupçonnées dangereuses 

de mines par Enquête non technique du 16 novembre au 16 décembre 2019. 

 

5.2.1.3. Enquêtes techniques (Niveau 2)  

 

 Les enquêtes techniques ont été d’usage dans certaines zones autrefois soupçonnées 

minées à la suite des enquêtes non techniques réalisées par les organisations du secteur du 

déminage et ont permis aussi de remettre à disposition d’autres terres auprès de populations 

pour leur utilisation. Il en est de même de la réduction et/ou réévaluation des dimensions des 

zones soupçonnées dangereuses. 

 

 Les enquêtes techniques ont été conduites en se référant aux Normes internationales, 

Normes Nationales congolaises et aux POPs des organisations. 

 

5.2.1.4. Déminage/nettoyage complet des champs de mines : 

 

 Les opérations de déminage sont conduites en se référant aux Normes internationales, 

aux Normes Nationales congolaises en la matière ainsi qu’aux POPs des Organisations. Pour ce 

faire, 6 étapes basiques ont été d’usage : 

 

1. Enquêtes (Niveaux 1 et 2) ; 

2. Préparation des sites de déminage (plan d’exécution) ; 
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3. Déminage/nettoyage proprement dit ;  

4. Gestion qualité et Inspection post nettoyage ; 

5. Remise de terre ; 

6. Documentation post nettoyage (Rapport et cartographie). 

 

 Ainsi, la RDC a fait usage du déminage manuel consistant en l’utilisation de matériels tels 

que détecteur des métaux, sonde, excavateur, sécateur, etc. 

 

5.2.2. Nature et étendue des progrès réalisés en vertu de l’article 5 : aspects qualitatif 

et quantitatif  

 

5.2.2.1. Période de 2002 à 2012 

 

 13 zones ont été déminées parmi les 182 zones soupçonnées minées rapportées à la 

lumière des données consignées dans le tableau 1 ci-dessus évoqué. 

 

 Ces 13 zones constituent le résultat des opérations de déminage menées à Kisangani par 

l’Organisation Handicap International Belgique ; en Ituri et au Sud Kivu par la Fondation Suisse 

de Déminage au moment où la RDC est devenue Etat Partie à la Convention.   

 

 En définitive, il y a eu Déminage de 133 zones minées correspondant à 1 278 999 m2 

(Voir tableau 2). 

 

Ainsi : 

 PMA2, TS-50, PMN, Z1 Claymore, M4A2, PRB M35 sont les principaux types des mines 

AP trouvées au cours des opérations de déminage ; 

 2 592 mines AP étaient détruites ; 

 Enquêtes de 722 zones soupçonnées minées additionnelles aux 182 zones identifiées 

depuis 2002 (voir supra carte 2 de 904 zones); 

 Les opérations de Vérification/enquêtes et déminage des routes représentant 21.396,9 

Km (Voir tableau 3) ; 

 La systématisation des enquêtes, par la planification et l’exécution de GMAS et de 

GMAA : 

 

 Le GMAS, méthode spécifique à la RDC, a consisté à des enquêtes utilisant une 

composante d’enquête non technique et d’éducation au risque ainsi qu’une composante 

technique de 8 à 10 personnes qui se déplaçaient en véhicule 4x4. Le GMAA, a consisté à 

l’utilisation uniquement d’une composante d’enquête non technique et d’éducation au risque de 

2 personnes qui se déplaçaient sur moto. 
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 Pendant toute cette période jusqu’au mois de mars 2013, le GMAS et le GMAA ont été 

conduit sur le territoire national et ce, en fonction des moyens disponibles. 

 C’est pourquoi, pour le GMAA qui concernait principalement les zones frontalières de la 

RDC avec les pays voisins et certains espaces intérieurs, les opérations ont conduit à 

l’identification de 13 nouvelles zones soupçonnées dangereuses représentant environ 368.929 

m2 dans les anciennes Provinces du Katanga, Orientale et du Kasaï Occidental (Voir carte 3).  

 Pour le GMAA et le GMAS, les opérations ont contribué au nettoyage des ZCD, à 

l’augmentation des ZSD et à la libération de trois des onze anciennes Provinces de la RDC à 

savoir : le Bas-Congo, le Bandundu et la Ville de Kinshasa déclarées officiellement à ce jour libre 

des Mines Antipersonnel (voir tableau 4 sur le résultat du GMAS et du GMAA). 

 

 Les résultats de GMAS conduits dans les zones ciblées ont contribué à l’harmonisation 

et à l’actualisation progressive de la base des données, à la lumière des informations fiables qui 

ont été fournies. 

 

Remise à disposition des terres 

 

 En 2011, la base de données rapporte que les opérations de remise à disposition des 

terres menées par tous les opérateurs ont concerné un total de 7,5 km². En 2009, un total de 2,07 

km² de terrain a été libéré dont 1km² par des opérations de déminage. En 2010, les surfaces 

totales déminées ont représenté environ 1,1 km². Depuis le démarrage du programme, plus de 

21.000 km de routes ont été vérifiés et/ou déminés. 

 

5.2.2.2. Période de 2012 à 2014 

 

 Cette période a coïncidé avec la période de la mise en œuvre des 26 mois d’extension 

intérimaire accordée à la RDC. Pendant cette période, les efforts ci-dessous ont été fournis : 

 

5.2.2.2.1. Problématique des 82 zones annoncées dans la première demande 

 

 Lors de la présentation de la première demande, la RDC a déclaré qu’à la suite du 

nettoyage de la base des données, il a été identifié 82 zones dont 12 zones confirmées contenir 

des Mines antipersonnel qui devaient faire l’objet de la poursuite du déminage et 70 zones 

soupçonnées dangereuses qui devaient subir les enquêtes techniques (voir tableau 5). 

 Après vérification systématique, il est apparu que 13 zones représentant 522.544 m2 

étaient confirmées dangereuses et 69 zones représentant 13.610.804 m2 étaient soupçonnées 

dangereuses. 
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 Pendant la poursuite du GMAA, 13 nouvelles zones dangereuses représentant 

350.630,5877 m² ont été identifiées se situant dans les localités bien spécifiées des anciennes 

Provinces de l’Equateur au Nord-Ouest, du Kasaï Occidental au Centre Ouest et du Katanga au 

Sud, ramenant ainsi les 82 zones à 95 zones. Entretemps, sur l’ensemble de 82 zones 

préalablement identifiées, 19 d’entre elles représentant 7.903.465 m² ont été traités. 162 mines 

ont été détruites de 2011 à octobre 2013 dans le cadre des opérations de déminage.     

 De l’autre côté, sur le total de 95 zones faisant l’objet des opérations GMAS et GMAA, 76 

zones sont restées dans la base des données, déduction faite de 19 zones traitées ou fermées. 

 Comme on peut le constater, peu de zones enquêtées représentaient le volume élevé de 

surface traitée que beaucoup de zones non enquêtées qui restaient avec une faible surface. Cette 

affirmation était juste car ceci était dû à notre plan de travail qui a privilégié la priorité sur les 

zones plus vastes.  

5.2.2.2.2. Raisons de l’abandon du GMAS et du GMAA 

 

 En analysant le temps restant pour la période d’extension en vue de respecter 

scrupuleusement ses engagements pris au titre de l’article 5 de la Convention et soucieux de 

promouvoir la bonne mise en œuvre de cette dernière, la RDC a résolu de changer de méthodes 

d’évaluation en abandonnant tout simplement le GMAA et le GMAS pour plusieurs raisons : 

 D’une part, l’immensité du pays, les contraintes météorologiques et plus spécifiquement 

les difficultés d’accès aux infrastructures routières qui ont fait que le travail réalisé par les 

deux méthodes d’enquête ait demeuré très long ; 

  

 D’autre part, après évaluation, le programme s’est rendu compte que les progrès ont été 

très lents et les équipes supplémentaires ont été trop coûteuses.  

 Ainsi, l’abandon de deux méthodes précitées nous a conduit à la mise en place d’une 

Enquête Nationale de Contamination par Mines Antipersonnel que nous avons préféré combiner 

aux Sous Munitions.  

 

5.2.2.2.3. Enquête nationale de contamination par Mines Antipersonnel et sous Munitions 

en RDC  

 

 L'enquête réalisée, initialement prévue entre le 01 mai 2013 et le 31 octobre 2013 a été 

prolongée jusqu’au 31 décembre 2013. Quatre opérateurs Internationaux (MAG, NPA, HI et DCA) 

et Cinq Organisations Nationales (CRRDC, ADIC, BADU, SYLAM et AFRILAM) ont pris part à 

cette enquête et ont été repartis conformément à la carte 4.  
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 A travers un processus cohérant et obéissant au concept décidé par le programme (voir 

graphique 1), les enquêteurs, lors de la collecte d’opinion, ont conféré avec plus ou moins 2.431 

personnes au cours de 142 réunions dans les Provinces, Districts et Territoires. La phase de la 

collecte des données a permis à ce que plus de 4.000 personnes dans 390 villages enquêtés (en 

moyenne 10 par village), soient interrogées. D’où, 8 provinces, 14 districts, 40 territoires (voir 

carte 5) ont été enquêtés pendant la collecte d’opinion et 390 villages et 403 ZSD ont été 

enquêtés pendant la collecte des données (Voir tableau 6 des villages et zones enquêtées). 

 De ces 403 zones enquêtées, 238 ZSD au total ont été déclassées pendant l’enquête 

lorsqu’aucune contamination n’est pas confirmée sur la base des informations données par les 

personnes interrogées. L’équipe d’enquêteurs a procédé aux déclassements de ces terres à la 

suite d’une analyse de l’historique du conflit et la confirmation de l’utilisation des terres 

soupçonnées. La terre est officiellement déclassée quand un minimum de 10 personnes, du 

village, a formellement attesté de la non-contamination de ces zones et/ou l’utilisation desdites 

zones est avérée. 

 Ainsi, après une analyse approfondie, il a été identifié 54 nouvelles zones suspectées 

d'être contaminées par des mines. La surface totale de ces nouvelles zones est estimée à 

411.050 m². Sur un total de 11 Provinces de l’époque, 7 étaient contaminées par des mines (voir 

tableau 7 et graphique 2). 

 La Province de l'Equateur fut la plus contaminée avec une surface estimée à environ 

200.000 m², représentant presque la moitié de la contamination totale par mines en RDC, identifié 

lors de l’enquête. Les Provinces de l'Equateur et du Kasaï Occidental cumulent les ¾ des 

surfaces minées en RDC (Voir graphique 3). 

 Au total, 13 Districts ont été confirmés contaminés par mines pendant l’enquête. Le district 

de Tshuapa, dans la Province de L’Equateur, avait le plus grand nombre de zones suspectées 

d’être minées (12 pour une surface estimée à 132.790 m²). 

 Durant l’enquête, 44 villages ont été identifiés comme contaminés par les mines pour un 

total de 54 zones. Le village de Bulese dans la Province du Nord Kivu contenait 6 zones minées 

pour une surface totale estimée à 5.542 m². Le territoire de Nyunzu dans la Province du Katanga 

et dans le District du Tanganyika contenait une zone minée de 49.824 m² (Voir tableau 8). 

 Les zones minées bloquent principalement l’accès aux terres agricoles (95%) et dans une 

moindre mesure bloquent les routes ou sentiers (5%) (Voir tableau 9). 

 Le type de végétation rencontré dans les ZSD est principalement constitué de brousse, 

d’herbe et d’arbres. La densité de cette végétation est majoritairement moyenne et haute (Voir 

tableau 10).   

 Il y a lieu de noter que dans la mission des enquêteurs, il leur a été confié la tâche de 

marquer toutes les zones soupçonnées ou confirmées dangereuses durant leurs opérations. 
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 Ainsi, les équipes ont procédé au marquage des ZSD afin de prévenir les populations du 

danger. 99% des zones identifiées ont été marquées. Pour des raisons d’accessibilité difficile, 2 

zones préalablement ciblées n’ont pas été marquées dans le District d’Ituri, Territoire d’ARU dans 

l’ancienne Province Orientale tout en sachant que l’ensemble de ce territoire n’a pas été 

véritablement enquêté (Voir tableau 11). 

 Dans la même logique, des séances de sensibilisation et d’éducation aux risques des 

mines (ERM) ont été organisées dans les villages visités et ont ciblé environ 27.000 hommes, 

femmes, garçons et filles (Voir tableau 12). 

 Par ailleurs, pour arriver à consolider les informations collectées pendant l’enquête et à 

s’assurer de la qualité du travail, trois niveaux de contrôle ont été mis en place  

1. Au niveau du remplissage des formulaires d’enquêtes. Il s’agit du contrôle interne aux 

opérateurs : remplissage correct des formulaires, lisibilité des informations, cohérence 

des données. 

 

2. Au niveau du transfert des données au service de coordination de l’enquête, Il s’agit du 

contrôle externe effectué par l’UNMAS RDC et le CCLAM sur la base de critères 

prédéfinis : conflits armés confirmés, critères de cohérence, historique d’activités 

Antimines (déminage, enquêtes précédentes, victimes etc.), manque ou insuffisance 

d’évidences directes pouvant référer à la suspicion, la probabilité ou la confirmation de 

zones contaminées par mines ou ASM ; 

  

3. Au niveau de la saisie des données. Le nettoyage des données et le règlement des 

problèmes a posteriori ont été effectués pour assurer une analyse cohérente. De 

nombreux problèmes de données ont été résolus aux stades du nettoyage et du 

traitement des données. 

 
 Les contrôles qualité ont été systématiques et concentrés sur les variables des zones 

suspectées (localisation de la ZSD, coordonnées géographiques, dimension et nature de la 

contamination, historique de conflits).  

 

 Un système d’échange entre la base des données et les opérateurs a permis de mettre 

en place des mesures correctives ou, le cas échéant, de rejeter certains dossiers d’enquête. Sur 

l’ensemble des 390 dossiers d’enquête des villages (403 ZSD) vérifiés, 47 dossiers ne 

remplissaient pas les critères d’acceptation. 21 dossiers contenaient des ZSD. Ces derniers ont 

fait l’objet d’une vérification plus poussée et de corrections appropriées. Trois dossiers sur 390 

(<1% de la totalité des dossiers) ont été rejetés (Voir carte 6). 
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5.2.2.2.4. Cumul des données et niveau de Pollution en 2014 

 

 Dans le but d’évaluer l’ampleur et le type de contamination en RDC à l’issue de l’enquête 

nationale, les données nettoyées du GMAS et du GMAA ont été extraites du Système de Gestion 

de l’Information et ont été exportées et fusionnées avec les données de l’enquête nationale. 

 

 Après analyse et traitement minutieux, les données récupérées du GMAS et du GMAA 

représentaient 76 zones minées pour une surface totale de 1,4 million de m² (Voir tableau 4 et 

graphique 4). Ces 76 zones ont été fusionnées avec 54 zones issues de l’enquête nationale  

proprement dite donnant ainsi le total de 130 zones dangereuses avec plus ou moins 1,8 million 

de m².      

 

5.2.2.3. Période de 2015 à juin 2020 

 

  La prolongation accordée qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2015, a permis à la 

République Démocratique du Congo d’avancer significativement dans le respect de l’article 5 

nonobstant les impératifs majeurs. 

 

5.2.2.3.1. Situation des zones issues de l’enquête nationale 

 

  Les 130 zones minées occupant 1,8 millions de m2 ont constitué le point de départ des 

opérations de déminage (Tableau 13 relatif aux 130 zones issues de l’Enquête nationale et carte 

7). 

 

   119 zones ont été déminées dont la superficie est de 1.692.601 m2 situées dans les 

provinces de Bas-Uele (2), Equateur (6), Haut-Katanga (2), Ituri (4), Kasaï (13), Lualaba (5), 

Maniema (10), Nord-Ubangi (7), Sud-Ubangi (6), Sud- Kivu (4), Tanganyika (25), Tshopo (20) et 

Tshuapa (15) (Tableau 14 relatif aux 119 zones nettoyés et graphique 5). 

 

5.2.2.3.2. Situation des nouvelles zones 

 

  En plein travail, les opérateurs ont découvert 42 nouvelles zones minées dont la superficie 

est de 576.971,7 m2 reparties dans les provinces de Bas-Uele (3), Ituri (4), Kasai (1), Maniema 

(7), Nord-Kivu (1), Nord-Ubangi (9), Sud Kivu (1), Sud-Ubangi (2), Tanganyika (4) et Tshopo (10). 

  De ces nouvelles zones, 20 ont été nettoyées dont la superficie est de 467.292 m2 

reparties dans les provinces de Bas-Uele (3), Ituri (1), Maniema (5), Nord-Ubangi (5), Sud-Ubangi 

(2) et Tshopo (4) (Tableau 15 relatif à 42 nouvelles zones et graphique 6). 
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5.2.2.4. Cumul des données et niveau de pollution actuelle de la RDC 

Depuis la fin de l’enquête nationale en 2014 à ce jour, 172 zones minées dont 130 zones 

issues de ladite enquête et 42 nouvelles zones avec 576.971, 7 m² découvertes ont été 

enregistrées dans la base des données.  

De ces 172 zones, 139 représentant 2.159.893, 024 m² ont été nettoyées par déminage 

manuel dont 119 zones avec 1.692.601,024 m² issues de l’enquête nationale et 20 nouvelles 

zones représentant 467.292 m² (voir tableaux 16 de 139 zones et 17 de 20 nouvelles zones 

déminées).  

Les 172 zones occupent une surface de 2.288.734,724 m2 avec une moyenne de 

13.286,248 m2 par zone (Voir tableau 18). 

Ces opérations ont permis la destruction de 248 mines Antipersonnel dont 5 PMA2 et 243 

PRBM35. (Photo 1 relative à la destruction des mines). 

 A ce jour, la base de données de la RDC enregistre 33 zones minées avec comme 

superficie de 128.841,7 m2. Ces zones sont reparties dans 9 des 25 provinces de la RDC dont 4 

en Ituri (6.100 m2), 1 au Kasaï (700 m2), 2 au Maniema (16.563 m2), 9 au Nord-Kivu (12.760 m2), 

4 au Nord-Ubangi (35.416,9 m2), 2 au Sud-Kivu (850,8 m2), 4 au Tanganyika (6.943 m2), 6 dans 

la Tshopo (48.188 m2), 1 dans la province de la Tshuapa (1.320 m2) (Tableau 19 et Carte 8).  

  La Province de la Tshopo, particulièrement le Territoire d’Ubundu, est la plus touchée, 

avec 6 zones minées représentant 37,4 % de la surface totale. 

  87,9 % de la contamination sont identifiés dans les 4 provinces notamment Tshopo, Nord- 

Ubangi, Maniema et Nord-Kivu qui comptent 21 zones minées (Carte 9 relative aux 4 provinces 

les plus touchées). 

  Avec une seule zone, le Kasaï est la province la moins touchée représentant moins de 1 

% de la surface contaminée (Voir Tableau 19 supra). 

5.2.1. Structures/Opérateurs de déminage 

   

5.2.3.1. Gouvernement 

 Sur le plan opérationnel, la Police Nationale Congolaise et les Forces Armées de la 

République Démocratique du Congo, spécialement l’Unité du Corps de génie, travaillent en 

étroite collaboration avec le Centre Congolais de Lutte Antimines, CCLAM en sigle.  A ce titre, 

plusieurs formations ont été organisées au pays et à l’étranger pour mettre en place une capacité 

nationale opérationnelle étatique. 
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 Par ailleurs, le Centre Congolais de Lutte Antimines met à la disposition de tous les 

opérateurs, les démineurs des FARDC et de la PNC  formés et/recyclés à travers plusieurs 

Provinces du pays pour ce faire, constituant ainsi une bonne réserve en capacité opérationnelle 

nationale.  

  Au niveau de la Coordination, l’Autorité nationale dispose des Experts suffisamment mis 

à niveau dans les écoles internationales certifiées. C’est le cas des Inspecteurs Qualités et des 

Officiers de base des données. 

5.2.3.2. Opérateurs Nationaux et Internationaux    

 Au-delà des activités opérationnelles menées par les forces de la PNC et des FARDC 

détachées, recyclées et accréditées, le gros des opérations de déminage humanitaire a été 

réalisé par une organisation nationale et des organisations internationales respectivement 

AFRILAM, et MAG, NPA, DCA, TDI. 

 Les Organisations nationales s’occupent principalement de l’Education au risque, de 

l’Assistance aux victimes et du plaidoyer. Il s’agit des organisations comme ACOLAM, ADEPSU, 

ADES, ADIAD, ADIC, AFRILAM, ANASDIV, APPEI, BADU, CCIM, CRRDC, GADDE, MDI, MDK, 

NEDEX, SLAMES, SYLAM, etc. 

5.3. Efforts entrepris pour empêcher effectivement les civils d’accéder aux zones 
minées  

5.3.1. Activités d’éducation des populations aux risques des mines et REG à travers les 

campagnes de sensibilisation, liaison communautaire et formation 

 En RDC, l’importance de l'ERM est cruciale comme pilier essentiel d'un programme de 

Lutte Antimines. La stratégie de l'ERM est, en principe, planifiée et insérée dans d'autres activités 

de la Lutte Antimines et réalisées conjointement avec ces dernières.  

 Les activités sont destinées à réduire le risque de décès et de blessures dus aux mines 

et REG, y compris aux Sous-Munitions ou autres engins non explosées, par la sensibilisation et 

la promotion de comportements sûrs. Lesdites activités comprennent l’échange d’informations 

avec les communautés à risque, la diffusion de messages de sécurité auprès des groupes cibles.  

 Le but essentiel est de réduire, voire éliminer totalement, les accidents mais également 

d’apprendre à cohabiter de la façon la plus efficace possible avec les mines et divers restes 

explosifs de guerre en développant les réflexes de vie.  

 Les activités sont menées dans les villages, écoles, églises, camps des déplacés de 

guerre et des réfugiés en zones contaminées, le centre de formation de la Police Nationale, les 

camps militaires, etc. 
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 Le programme utilise la technique d'enfant à enfant afin de pouvoir atteindre les nombreux 

enfants non scolarisés, soutient la liaison communautaire ainsi que la formation et l’installation 

des comités locaux dans les villages les plus affectés dans le but d’impliquer d’avantage les 

communautés à la gestion de la problématique et pérenniser d’avantage les actions de l’ERM au 

niveau local, accompagne la formation des enseignants à l’intégration de l’ERM dans le cursus 

scolaire à l’école primaire.  

 L’information du public prend diverses formes : communication entre les personnes par 

les moyens de communication restreints (affiches, dépliants, etc.), par les moyens traditionnels 

(théâtres, chansons, etc.), par les messages à la radio, etc. Les divers types de supports (tee-

shirts, calendriers, casquettes, etc.) portant les messages de sensibilisation enseignent les 

meilleures pratiques et les comportements les plus sûrs possibles à adopter face au danger grâce 

aux nombreux moyens et techniques en utilisant les langues locales et nationales (Tshiluba, 

swahili, lingala, Kikongo et français).  

 La population de la RDC bénéficie de ces activités depuis 2001, après les différentes 

guerres sanglantes qui ont secouées le pays. Les groupes cibles incluent les personnes 

déplacées et/ou les réfugiés ainsi que les retournés, agriculteurs, éleveurs, démobilisés, 

enseignants, policiers, militaires et autres personnes ciblées avec toutefois une attention 

particulière portées aux femmes et aux enfants qui sont en même temps des vecteurs privilégiés 

dans cette éducation. Les enfants, qu’ils soient scolarisés ou non, absorbent le message et le 

véhiculent aussi facilement. Un enfant informé sera un adulte conscient.  

 Les équipes se rendent dans les localités et villages pour sensibiliser la population. Les 

actions de sensibilisation et éducation menées par les opérateurs de l’ERM en RDC ciblent les 

communautés en zones touchées. Cependant, vue la complexité de la question et vue la nouvelle 

vision stratégique, les activités sont menées aujourd’hui à l’endroit d’autres personnes qui ne 

résident pas dans les zones suspectes, mais qui sont des groupes à risque du fait de leur 

fréquentation dans les zones touchées (personnels des ONG et agences des Nations Unies et 

soldats de la Paix, ONG de développement, etc.) 

 A ce jour, les efforts fournis nous révèlent la sensibilisation et l’éducation de plus 

3.743.358 personnes qui ont été sensibilisées à travers plus de 55.094 Séances de sensibilisation 

dont 811.139 hommes, 903.260 femmes, 1.057.177 garçons et 971.782 filles entre 2001 à juin 

2020 (Voir tableaux 20 et 21). 

5.3.2. Utilisation de Marquage 

 Toutes les 172 zones identifiées représentant plus ou moins 2.285.234,7 m2 ont été 
marqués à travers le territoire national.  
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  Les méthodes de marquage ont été certifiées par le programme à travers la norme 

nationale congolaise en la matière et l’exécution sur terrain s’effectue selon qu’il s’agit des 

habitudes et des milieux des populations locales (Voir Photo 2 et 3 pour illustration). 

5.4. Efforts entrepris pour améliorer la coordination, la gestion de l’information et 
l’assurance qualité  
 

5.4.1. Efforts entrepris pour améliorer la coordination  

 Consciente de ses obligations envers la convention en tant qu’Etat-partie, la RDC a traduit 

la volonté par la prise des mesures d’application nationales consignées dans la loi n°11/007 du 

09 juillet 2011 portant mise en œuvre de la Convention sur l’Interdiction de l’Emploi, du Stockage 

de la production et du transfert des Mines Antipersonnel et sur leur destruction en RDC. 

 Cette loi met en place une Commission Nationale de Lutte Antimines composée de : 

1. Parlement : 2 députés nationaux et 2 sénateurs ; 

2. Gouvernement avec 4 Ministères à savoir : 

- Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières ;  

- Défense Nationale et Anciens Combattants ; 

- Santé publique ; 

- Action Humanitaire. 

3. Société civile : 5 représentants des organisations du secteur de LAM. 

 En plus de la Commission Nationale précitée, cette loi met aussi en place le Centre 

Congolais de Lutte Antimines, CCLAM en sigle, qui est le point central pour la coordination des 

activités de Lutte Antimines sur le territoire national. 

 Le plan stratégique national 2018-2019 sur l’action contre les mines et REG a été adopté 

avec comme mission principale de coordonner les activités de LAM et mobiliser les ressources 

nécessaires afin de rendre la RDC libre des mines antipersonnel au plus tard le 31 décembre 

2020. 

 24 Normes Nationales congolaises de l’Action Contre les Mines ont été révisées par le 

CCLAM avec l’appui technique de l’UNMAS. 

 

 La tenue régulière des réunions trimestrielles de coordination des opérateurs de l’Action 

Antimines en RDC (Photo 4 et 5 pour illustration). 

 

 La réorganisation du système d’accréditation des opérateurs par la mise en place de deux 

Commissions dont l’une du niveau essentiellement opérationnel pour les accréditations 

provisoires et la seconde au niveau le plus élevé de management pour les accréditations 

définitives avec la participation de toutes les parties prenantes étatiques de l’autorité nationale.  
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5.4.2. Efforts entrepris pour améliorer la gestion de l’Information             

A l’annulation des méthodes GMAS et GMAA, la base des données a été nettoyée et 

amélioré avant l’insertion des données issues de l’enquête nationale de contamination 

par Mines Antipersonnel et Sous Munitions. 

 
A. De l’analyse et Nettoyage de la base des données : 

La méthode appliquée consistait à : 

A.1. Collecte des données  

 

  La gestion de l’information en RDC étant effectuée par le biais du logiciel IMSMA, les 

agents du CCLAM s’occupaient d’une part, de l’identification et du rassemblement des 

informations reçues en divers formats et d’autre part, de les enregistrer dans la base de données. 

 

 Une base des données transitoire en Excel sert de stockage d’informations brutes avant 

leur insertion dans la base IMSMA.  

 

A.2. Traitement des données  

 

  Le traitement de données se fait en deux phases dont l’examen proprement dit et la 

validation. 

 

Première Phase : Examen proprement dit des données 

  Le service d’analyse et traitement des données au sein du département de gestion de 

l’information du CCLAM procède par la comparaison et la vérification des informations reçues à 

celles soumises à l’analyse. 

Deuxième Phase : Validation des données 

  Les données analysées sont approuvées et diffusées dans la Base de données. 

B. Renforcement des capacités nationales en gestion de l’Information 

 En mars 2015 deux membres du département de Gestion de l’information ont été formés 

par le CIDHG en utilisation du système de gestion de l’information de Lutte Antimines (IMSMA) 

Niveau A1 dans la ville de SPIEZ en Suisse. 

  En juin 2015, trois autres agents du département de gestion de l’information ont suivi une 

formation en utilisation du système de gestion de l’information de Lutte Antimines (IMSMA) 

Niveau A1 au CPADD à Ouidah au Benin. 
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  Plusieurs renforcements de capacités ont eu lieu au profit des agents chargés de la 

gestion de l’information du CCLAM par NPA et les autres partenaires sur place à Kinshasa. 

5.4.3. Efforts entrepris pour améliorer la Gestion Qualité    

 La RDC s’est appuyée sur les Normes Nationales et Internationales de l’Action 

Antimines pour remettre les terres à disposition de populations aussi bien pour les 

opérations de déminage. Il existe un service de Gestion qualité chargé d’organiser le 

contrôle et l’assurance qualité. 

 Avant toute opération, le CCLAM, à travers ses organes, commence par les 

Accréditations des organisations ainsi que leurs matériels et personnel.   

  Ensuite, les ordres de tâches sont délivrés aux organisations chargées 

d’exécuter les opérations de terrain en déterminant la localisation et la superficie de la 

zone à traiter. 

 Le service de Gestion Qualité du CCLAM envoie une équipe sur le terrain pour 

contrôler des zones déminées, en fonction des rapports de progression et aussi sur 

proposition des opérateurs, à l’approche d’achèvement des travaux de déminage.  

 Une fois sur le terrain, l’équipe procède au contrôle de la zone, en présence de 

l’opérateur  et remplit le document de contrôle. Si le contrôle satisfait aux normes, le 

travail est accepté et l’opérateur est déchargé. Dans le cas contraire, l’opérateur sera 

tenu de revenir sur la zone pour la représenter ultérieurement à un nouveau contrôle. 

 A la suite de toutes ces étapes, les Inspecteurs qualités du CCLAM descendent 

sur le terrain pour une dernière certification du travail réalisé. 

 En fonction des priorités, de l’urgence et de la disponibilité des terres d’une 

communauté à une autre, il est procédé à la remise à disposition des terres en totalité 

(zone complète) ou en partie aux autorités locales. 

 Les méthodes d’assurance-qualité sont menées à deux niveaux et consistent 

généralement en l’Examen et en la validation des procédures opérationnelles 

permanentes qui doivent obligatoirement s’inspirer  des Normes Nationales 

Congolaises d’Action Antimines : 

Assurance-qualité : confirme que les  pratiques de gestion et les procédures 

opérationnelles de déminage, dépollution, enquêtes, etc, sont appropriées et satisfont 

efficacement en toute sécurité aux exigences définies. 

Contrôle-qualité : Confirme la satisfaction des exigences en matière de qualité. 

L’opération cible la qualité du produit fini (terrain déminé par ex). 

 En somme, les méthodes et les normes de contrôle et d’assurance qualité 

s’intéressent, à la fois, à la gestion efficiente et sécurisante des opérations tant sur le 

plan de la documentation que sur  le plan des activités  de terrain. 
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 Par ailleurs, le programme national a initié la Formation des techniciens EOD à 

l’Ecole de Formation en Déminage de Merdaal en Belgique et au Centre de 

Perfectionnement aux Actions post conflictuelles de Déminage et de Dépollution de 

Ouidah au Bénin où six Inspecteurs Qualités du CCLAM ont été valablement mis à 

niveau.   

 

5.4.4. Efforts entrepris pour la prise en compte de l’aspect genre  

 

 La République Démocratique du Congo donne une place de choix à la femme dans la 

mise en œuvre de la Convention sur l’interdiction des mines Antipersonnel. D’ailleurs, le CCLAM 

dispose, depuis sa création, d’un Service genre et Lutte Antimines au sein du département de 

plaidoyer. Ce service a pour missions de : 

 Assurer principalement la mobilisation et l'intégration des femmes dans l'action antimines 

en République Démocratique du Congo ; 

 Concevoir et faire appliquer la politique nationale de participation des femmes et des 

hommes selon une proportion raisonnable dans la mise en œuvre du programme national 

de lutte Antimines et ce, dans tous ses piliers ; 

 Veiller spécialement à promouvoir l'intégration de la femme dans les activités tant 

administratives qu'opérationnelles. 

 

 En plus, un accent est particuli èrement mis, à l’égard des opérateurs, pour qu’ils puissent 

intégrer les femmes dans tous les piliers. A ce jour, ces efforts produisent des résultats 

encourageants. C’est le cas de l’organisation NPA qui avait toute une équipe de démineuses 

formées, de l’organiosation MAG qui a positionné des femmes chef d’équipe, de l’organisation 

d’Education au risuqe ADEPSU qui est constituée essentiellement des femmes sensibilisatrices. 

La plupart d’organisations d’ERM emploient plus de sensibilisatrices et enquêteuses que des 

hommes. 

 

 Un atelier de travail a été organisé par le CCLAM sous la modération de la chargée de 

genre dans la LAM au CIDHG du 15 au 16 novembre 2018 sous le thème « genre et diversité 

dans la lutte antimines » réunissant les femmes du CCLAM ainsi que celles des organisations de 

LAM œuvrant en RDC. 

  

5.5. Implication humanitaire, économique, sociale et environnementale du 
 déminage 

 L’existence des zones soupçonnées minées dans le pays a eu un impact socio-

économique très négatif vis-à-vis de la population congolaise, notamment en ce qui concerne la 

victimisation de cette dernière. 
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5.5.1. Implications Humanitaires  

 Les implications humanitaires, sociales, économiques et environnementales sont 

énormes et considérables surtout dans les parties Nord-Est du pays, en Provinces de la Tshopo, 

Ituri et Nord-Kivu où la présence avérée des mines AP constitue encore un obstacle majeur à la 

relance des activités agricoles et économiques dans les communautés les plus touchées.  

 L’étude sur l’impact des mines fait état des personnes qui vivent quotidiennement sous la 

menace que représente la contamination par mines AP, dans leur environnement immédiat.   

 A ces victimes, il faut rajouter les réfugiés et les déplacés. La RDC en partenariat avec le 

HCR, continuent jusqu’à ce jour, à traiter de la question relative au retour des réfugiés Congolais 

encore basés en Tanzanie, en Zambie, au Burundi, en République du Congo, en  République 

Centrafricaine, au Malawi, etc. Il en est de même de l’épineuse question des nombreux déplacés 

internes repartis à travers le territoire national avec une forte concentration à l’Est du pays dont 

le retour est en cours d’organisation dans l’ancienne partie occupée par le Mouvement rebelle 

M23. 

 Par-delà, faut-il souligner que depuis 2002 à ce jour, la RDC a réussi à identifier 2.922 

victimes des mines et REG, qui  n’ont jamais reçu une assistance adéquate, pour la plupart. Ces 

victimes ont été identifiés à travers le Territoire national dans une proportion de près de 27% 

seulement. Il va sans dire donc que le sort de leurs  dépendants et des victimes non encore 

identifiés suite à l’inaccessibilité de certaines contrées du pays et à l’immensité serait encore 

sombre (Voir Tableaux 22 et 23).    

 Par ailleurs, dans certaines entités comme les Territoires d’ARU en Province d’Ituri, 

Dungu dans la Province du Haut-Huele, Beni dans la Province du Nord-Kivu, etc, les 

Organisations humanitaires ont difficile à accéder à tous les axes pour l’exécution des missions 

humanitaires.   

5.5.2. Implications sociales, économiques et environnementales   

 Alors que les incidences physiques, psychologiques et sociales dues aux mines en RDC 

ne sont pas aussi négligeables quand les survivants de mines, autrefois physiquement valides, 

sont, à ce jour, considérés moins utiles à la société à cause de l’invalidité leur imposée par cette 

arme cachée qui pérennise la guerre, les incidences économiques font état de manque à gagner 

tant au sein de ménages victimes de mines qu’au sein des communautés locales affectées par 

le fait d’abandon des terrains autrefois exploités à des fins agro-pastorales, d’exploitation minière, 

etc. Et ceci, par ce que les  responsables ne peuvent plus travailler (morts ou blessés par mines 

AP) pour générer des bénéfices aux familles.  
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 Ce phénomène entraîne la réduction de l’autosuffisance alimentaire et la réduction du 

Produit Intérieur Brut du pays. Par conséquent, cela contribue au renforcement de la pauvreté et 

de la misère de la population dans les communautés affectées, par le blocage de la mobilité des 

personnes et de leurs biens, en ce compris les échanges commerciaux et partant du flux 

économique aussi bien dans les communautés touchées que dans les localités avoisinantes. 

 Ainsi, les motivations en sus de l’importance accordée à cette demande d’extension au 

regard des implications humanitaires, sociales, économiques et environnementales s’articulent 

autour de : 

1. La protection des vies humaines/populations civiles innocentes, dont la Sécurité est 

menacée par la présence avérée ou soupçonnée des Mines Antipersonnel ; 

2. La sécurisation des retours des populations réfugiées et déplacées ; 

3. La dépollution des terres arables devant permettre la relance des activités agricoles pour 

le développement socio-économique tant au niveau de communautés locales qu’au 

niveau national ; 

4. La sécurisation de l’accès des agences humanitaires tant Onusiennes que non 

Onusiennes dans les zones d’intervention vers les populations locales affectées et autres 

catégories de populations vulnérables ; 

5. La sécurisation de l’accès des populations aux voies de communication (Routes primaires 

et secondaires, sentiers, …). 

 

5.6. Nature et étendue du travail restant à faire : aspects qualitatif et quantitatif  

 

5.6.1 Déminage et enquêtes 

 

   Actuellement, la RDC compte 33 zones minées avec une superficie de 128.841,7 m2 

reparties en 9 provinces dont 4 zones en Ituri (6.100 m2), une zone au Kasaï (700 m2), 2 zones 

au Maniema (16.563 m2), 4 zones au Nord-Ubangi (35.416,9 m2), 9 zones au Nord-Kivu (12.760 

m2), 2 zones au Sud-Kivu (850,8 m2), 4 zones au Tanganyika (6.943 m2), 6 zones à la Tshopo 

(48.188 m2) et une zone à la Tshuapa (1.320 m2) (Voir Tableau 19 supra et Carte 8 supra). 

  Les 4 provinces les plus touchées dont Tshopo, Nord-Ubangi, Maniema et Nord-Kivu 

représentent au moins 87,6 % avec 21 zones occupant 112.927,9 m2 (Voir Carte 9 Supra et 

graphique 7). 

  Par ailleurs, il faut ajouter l’enquête et le nettoyage des Territoires d’ARU et de Dungu, 

respectivement en Provinces de l’Ituri et du Haut-Uele.  

 En conséquence, hormis les deux Territoires précités, nous pouvons à ce jour présenter 

la contamination de la République Démocratique du Congo à travers la carte n°8 présentée plus 

haut. 
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 En conclusion, deux grandes étapes essentielles seront exécutées en termes de travail 

restant à faire dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 5 de la Convention sur l’interdiction 

des Mines Antipersonnel en République Démocratique du Congo. Il s’agit de : 

1. Mener les enquêtes techniques et déminer les 33 zones restantes ; 

2. Mener les enquêtes non techniques et techniques ainsi que le déminage et/ou la remise 

à disposition de terre dans les Territoires d’ARU et de Dungu. 

 

5.6.2. Education au risque 

 

 Selon l’action 24 du Plan d’action d’Oslo, chaque Etat qui soumet sa demande de 

prolongation du délai en vertu de l’article 5 de la Convention sur l’interdiction des Mines 

Antipersonnel, doit veiller à ce que cette dernière comprenne des plans détaillés et chiffrés pour 

la réduction des risques liés aux mines et l’éducation des populations touchées à ces mêmes 

risques, qui soient adaptées au contexte. 

 

 C’est à ce titre que le Programme de Lutte Antimines en RDC envisage l’organisation des 

séances d’Education aux risques de mines auprès des populations à risque se trouvant dans les 

zones touchées et visées par la présente demande. 

 

 Ces séances concerneront les localités cibles situées dans les provinces de Haut-Uele, 

Ituri, Kasai, Maniema, Nord-Kivu, Nord-Ubangi, Sud-Kivu, Tanganyika, Tshopo et Tshuapa, et 

prendront une période d’au moins 8 mois. 

 

 En outre, pour réussir à mettre en œuvre ce programme de sensibilisation pendant la 

période de prolongation, le coût de cette activité est évalué à 880.000 $ US reparti conformément 

au tableau numéro 33. 

 

5.6.3. Intégration du genre 

 

 Dans le cadre de la mise en oe uvre de l’Action 3 du plan d’Action d’Oslo et devant une 

réduction sensible d’opérateurs de déminage en RDC, le programme national envisage de mettre 

en œuvre dans la période de prolongation, une politique d’intégration et de valorisation de la 

femme démineuse congolaise à la hauteur d’au moins 30 % dans les équipes opérationnelles et 

ce, en étroite collaboration avec les organisations concernées. 

 

 S’agissant des équipes d’Education aux Risques de Mines, en plus d’encouragement des 

organisations qui utilisent déjà des équipes entières de sensibilisatrices, le programme national 

s’emploiera en étroite collaboration avec les organisations d’ERM à remonter d’au moins 50 % 

de femmes dans les équipes de sensibilisation. 
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 Au-delà des considérations sus-évoquées, les ordres de tâche en matière d’éducation 

aux Risques se concentreront aussi à l’accroissement du taux de participation des femmes lors 

des séances de sensibilisation ainsi qu’aux exigences de présentation des statitiques qui tiennent 

compte obligatoirement des critères de sexe et d’âge. 

 

5.6.4. Intégration des besoins des communautés locales 

 

 Conformément à l’action 4 du plan d’action d’Oslo, pendant l’application de la période de 

prolongation, le programme national s’assurera de la participation des survivants des mines et 

REG et des communautés locales situées dans les zones à risque à toutes les activités liées à la 

sensibilisation et à la fixation des priorités dans les opérations. 

 

 En outre, pendant la même période, notre programme s’emploiera à l’identification réelle 

des victimes ainsi que de leurs besoins en réadaptation physique et réinsertion socio-

économique. Il en est de même de l’identification des besoins sociaux post-déminages en faveur 

des communautés locales affectées, notamment ceux liés à l’utilisation future des terrains 

déminés. 

 

5.7. Durée proposée de prolongation et justification  

 

5.7.1. Durée proposée  

La durée proposée est de 18 (dix-huit) mois soit :  

Date d’entrée en vigueur  1er novembre 2002 

Expiration du délai de dix ans après l’entrée en vigueur 1er novembre 2012 

Fin de la période prévue de prolongation intérimaire 31 décembre 2014 

Fin de la période prévue de prolongation de six ans    31décembre 2020 

Début de la nouvelle prolongation de 18 mois 1er janvier 2021 

Fin de la période de prolongation proposée 30 juin 2022 

 

5.7.2. Justification  

 La RDC se trouve dans l’obligation de demander une extension de 18 mois pour plusieurs 

raisons. Comme énoncé ci-dessus, deux étapes essentielles devront guider cette période à 

savoir, rechercher et réunir les moyens nécessaires pour procéder aux enquêtes techniques et 

au déminage de 33 zones restantes à travers les 9 provinces indiquées ci-haut d’une part ; et 

d’autre part, cette même période devra servir pour la recherche des moyens susceptibles de 

permettre au pays de finaliser l’évaluation ou l’enquête dans les Territoires d’ARU et de Dungu 

en Provinces de l’Ituri et Haut-Uele, ainsi que leur déminage proprement dit. 
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 Dans toutes ces zones, les facteurs ci-dessous constituent, entre autres, des mobiles de 

ce délai minimum sollicité : 

a. La situation financière (les fonds liés à la mise en œuvre du plan de travail restant est à 

rechercher ou à mobiliser) ; 

b. La logistique (les équipements sont à rechercher, l’état des routes et des ponts au niveau 

des zones à déminer ne sont pas favorables à une exécution urgente du plan de travail) ;  

c. La situation sécuritaire (le déminage dans certaines zones dépend de l’évolution des 

opérations des FARDC contre les groupes armés et les Terroristes ADF-MTN) ; 

d. La situation géographique (la végétation dense, le climat variable avec des saisons 

pluvieuses abondantes, etc) ; 

e. L’évolution favorable de la lutte contre l’épidémie d’Ebola et la pandémie mortelle de 

Corona Virus.   

Du point de vue opérationnel, il faudrait, en prenant en compte la capacité actuelle 

(mêmes opérateurs, mais avec des équipes adaptées au défi et un rythme de travail accéléré et 

sans arrêt), environ 17 mois fermes pour libérer le pays de la contamination par les mines. Cette 

exigence opérationnelle est astreinte à l’obtention des fonds sollicités dont le financement devra 

se faire sans arrêt ou rupture.  Dans le délai sus évoqué, il faudra inclure le temps des enquêtes 

non techniques et techniques ainsi que le Déminage dans les territoires d’ARU et de Dungu. 

Presque 30 jours (soit un mois) serviront pour les évaluations et la préparation du rapport final. 

(Voir tableau n°28 relatif aux estimations en nombre des mois de déminage).  

 D’où, 18 mois (ou 1 an et ½) paraissent raisonnables au regard de tout ce qui est décrit 

ci-haut. 

5.8. Plan de travail détaillé et budget pour la période d’extension proposée 

 

5.8.1. Plan de travail détaillé  

 

a. Informations détaillées sur le défi restant à surmonter 

 

 Le 03 février 2020, avec l’appui technique du CIDHG, la RDC a organisé à Kinshasa, un 

atelier sur l’accomplissement de l’article 5 avec comme objectif de clarifier l’étendue de la 

contamination restante par Mines Antipersonnel et évaluer la faisabilité d’accomplir le nettoyage 

du territoire national dans le délai conventionnel. 

Sous la coordination du CCLAM, une analyse complète de la situation a été faite avec 

l’implication de tous les opérateurs œuvrant en RDC, notamment la compilation des données de 

la base des données nationale et le résultat de la ré-évaluation réalisée avec NPA et DCA sur un 

certain nombre de zones (Voir tableau 24).   
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 De ce qui précède, il ressort que le défi restant à surmonter en RDC se présente comme 

suit (voir tabeau numéro 34): 

- 4 zones soupçonnées dangereuses représentant 35.416,9 m², 

- 29 zones confirmées dangereuses représentant 93.424,8 m² ; 

- Enquêtes des Territoires d’Aru et de Dungu. 

 

Par ailleurs, il convient de signaler que les conditions climatiques et la vegetation en RDC 

demeurent encore un défi majeur dans la conduite des opérations durant la période de 

prolongation. La plupart de zones dangereueses sont exposées aux conditions de végétation 

dense, des innondations, des réliefs montagneux, des routes impraticables, de chaleur excessive, 

des pluies abondantes, des chutes des arbres qui bloquent les routes, des animaux sauvages, 

de l’insécurité, de la reccurence de la maladie à Virus Ebola, de la nouvelle menace sanitaire liée 

à la COVID 19, etc. 

 

C’est le cas des difficultés d’accès dans la région montagneuse du Territoire de Moba, en 

Province de Tanganyika ainsi que dans la forêt équatoriale autour des zones dangereuses 

situées dans le Territoire d’Ikela en Proivince de la Tshuapa.  

 

 Nous pouvons aussi signaler le défi sécuritaire et sanitaire sur le traitement des zones 

dans les Territoires de Beni en Province du Nord-Kivu, de Djugu et Aru en Province d’Ituri ainsi  

que Dungu en Province du Haut-Uele. 

 

 Dans toutes ces zones à traiter pendant la période de prolongation, les populations cibles 

sont exposées aux difficultés de : 

 

- accès à leurs champs pour l’exercice des activités d’agriculture, source principale de 

revenu et de subsistence ; 

- accès aux points de ravitaillement en eau potable ; 

- accès aux écoles et aux centres hospiatliers ; 

- circulation libre par route et sentiers entrainant la paralysie des activités économiques ; 

- au blocage des aérodromes et autres voies d’accès aéroportuaires ; 

- empechement de l’effectivité des activités des organisations humanitaires dans les zones 

contaminées ; 

- entrave au retour des déplacés de guerre et réfugiés dans leurs milieux d’origine ; 

- exposition des populations au danger lié aux explosions des Mines.    
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b. Activités d’enquête ainsi que les méthodes et normes à utiliser 

 Il faut préciser ici que les activités d’enquête vont concerner uniquement les Territoires 

d’Aru en Province d’Ituri et de Dungu en Province du Haut-Uele. 

 Dans ces deux Territoires, il sera appliqué l’enquête non technique et l’enquête technique 

pour permettre, à la fois, d’identifier les zones dangereuses et procéder au nettpoyage desdites 

zones par le nettoyage manuel. 

 S’agissant de l’enquête non technique, celle-ci va consister en la collecte, l’analyse et le 

traitement des informations. La collecte des informations porte sur les elements relatifs aux 

accidents, au type et genre de danger, à la profondeur de l’enfouissement, à la propriété du sol, 

à la végétation, à l’accès des routes, aux infrastructures locales, à la situation sécuritaire et aux 

autres facteurs qui pourraient avoir un impact sur la fixation des priorités et les methodes de suivi. 

 L’enquête non technique consiste aussi en l’identification des facteurs socioéconomiques 

et les facteurs qui constituent des menaces qui pourraient avoir un impact sur la fixation des 

priorités à l’avenir. 

 Elle consiste aussi à évaluer si les zones sont contaminées par les Mines ou redefinir les 

limites des zones précédemment déclarées dangereuses.     

 Quant à l’enquête technique, celle-ci consite au sondage des zones soupçonnées 

dangereueses à l’aide des outils de déminage pour déterminer s’il existe une menace des Mines 

et, dans ce cas, l’étendue de la zone dangereuse. Elle implique l’utilisation d’un certain nombre, 

de tout ou d’une combinaison quelconque des méthodes de déminage manuel.  

 Il convient de préciser que les deux types d’enquêtes précités sont conformes 

respectivement aux normes nationales congolaises 7 et 8 qui sont en accord avec les NILAM 

08.10 et 08.20.  

 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’affirmer que ces deux enquêtes seront menées de 

manière combinée dans un consortium entre les organisations nationales chargées de mener 

l’enquête non technique et les organisations de déminage chargées de mener l’enquête 

technique.  

c. Activités de déminage 

 

 Les opérations de déminage seront essentiellement manuelles et consistéront en 

l’utilisation, par les équipes techniques de terrain,  de matériels tels que détecteur des métaux, 

sonde, excavateur, sécateur, etc. 

 

 Par ailleurs, 6 étapes basiques seront d’usage pour la réalisation de la remise à dispostion 

de terre pendant la période d’extension à savoir : 
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1. Enquêtes (Niveaux 1 et 2) ; 

2. Préparation des sites de déminage (plan d’exécution) ; 

3. Déminage proprement dit ;  

4. Gestion qualité et Inspection post nettoyage ; 

5. Remise de terre ; 

6. Documentation post nettoyage (Rapport et cartographie). 

 

 Pour appliquer les différentes méthodologies évoquées ci-dessus, la RDC fera usage de 

la norme nationale congolaise numéro 9, puisée de ses 24 Normes Nationales congolaises de 

Lutte Antimines qui sont en vigueur et à jour conformément aux NILAM/IMAS 09.10. A ce sujet, 

le programme national prend toujours les dispositions en vue de les actualiser conformément au 

standard international, aux réalités locales et aux nouveaux défis liés à la contamination.  

 

 Toutefois, le CCLAM s’engage à réactualiser et réadapter quelques dispositions de ses 

normes nationales avant la fin de l’année 2020 en cours, compte tenu des nouvelles menaces et 

autres exigences opérationnelles récentes. 

 Conforément au tableau 25 en annexe, un seul opérateur international de déminage 

(DCA) est à ce jour disponible en RDC et s’occupera de 21 zones reparties dans les Provinces 

d’Ituri (4 zones), de Maniema (2 zones) du Nord-Kivu (9 zones) ainsi que de la Tshopo (6 zones). 

 Le deuxième opérateur international de déminage était l’organisation NPA qui devait 

s’occuper de 5 zones au Nord-Ubangi (4 zones) et à la Tshuapa (1 zone). Malheureusement, 

depuis fin mars 2020, elle a fermé toutes ses activités en RDC. 

  De ce qui précède, il y a 7 zones situées au Kasaï (1 zone), au Sud-Kivu (2 zones) et 

Tanganyika (4 zones) qui sont sans affectation et ce, en plus de 5 zones jadis attribuées à NPA.  

 Entretemps, nous précisons qu’il existe un opérateur national de déminage appelé 

AFRILAM qui est disponible et capacble de couvrir le retse des 12 zones non affectées aux 

opérateurs.    

 Par ailleurs, le calendrier spécifique de traitement des zones et la projection 

opérationnelle sont consignés dans les tableaux 32 et 35. 

d. Coûts et mobilisation des ressources 

 Les coûts de toutes les opérations durant la période de prolongation sont évalués à 

3.880.695, 65 USD et  incluent : 

- Les opérations d’enquête des Territoires d’ARU et DUNGU : 568.270 USD; 

- Le déminage manuel de 33 zones représentant 128.841,7 m² : 1.868.204,65 USD; 

- L’Education au risque dans les zones à risque : 880.000 USD ; 
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- Les dépenses de coordination : 564.221 USD. 

 Sur le coût global évoqué ci-dessus, il convient de siganler que les dépenses relatives à 

la coordination du programme seront prises en charge par le budget du Gouvernement congolais 

soit 564.221 USD. 

 D’où, la RDC sollicite des différents bailleurs de fonds 3.316.474, 65 USD. 

  Entretemps, il est prévu, en étroite collaboration avec le Service de Lutte Antimines des 

Nations Unies en RDC, d’organiser une série des réunions avec les représentants des bailleurs 

de fonds en RDC. Il en est de même d’une série de contacts envisagés en marge des différentes 

rencontres internationales liées à la Lutte Antimines. 

e. Hypothèses et facteurs de risque 

La réalisation des objectifs de la prolongation du délai en vertu de l’article 5 de la Conventrion sur 

l’interdiction des Mines Antipersonnele en RDC est expposé aux risques ci-après : 

- Insécurité ; 

- Reccurence de la pandemie de la COVID 19 et de l’épidémie d’EBOLA ; 

- Manque de financement ; 

- Perturbation climatique ; 

- Insuffisance des infratsructures routières ; 

 

5.8.2. Capacités : Institutions, ressources humaines et matérielles  

 

5.8.2.1. Institutions ou structures 

Les structures ci-dessous représentent les structures qui vont concourir à la mise en œuvre du 

plan sus détaillé :  

1. Le Centre Congolais de lutte Antimines, CCLAM en sigle, mis en place en vertu de la loi 

n°11/007 du 09 juillet 2011 relative à la mise en œuvre de la Convention d’Ottawa sur 

l’interdiction des Mines Antipersonnel, qui représente le gouvernement congolais. 

  

Le CCLAM dispose du Bureau de coordination qui est chargé de coordonner, planifier et 

suivre toutes les activités de la lutte Antimines en RDC. Il accrédite les opérateurs, leurs 

matériels et leurs personnels avant de leur octroyer les ordres de tâches. Il organise la 

Gestion qualité c’est-à-dire l’assurance et le contrôle qualité et supervise les remises de 

terre. 

 

En son sein, le CCLAM dispose du département des opérations regorgeant les Inspecteurs 

Qualité formés au CPADD du Bénin et du département de gestion de l’Information doté des 

capacités requises pour cette fin. 
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Par ailleurs, s’agissant de la capacité opérationnelle de l’Etat congolais, plusieurs équipes 

de techniciens EOD 1, 2 et 3 issus des FARDC ont été formées par le programme au Centre 

MERDAAL de Belgique et au CPADD du bénin qui conduisent les équipes des démineurs 

des FARDC et de la PNC formées par le concours des Opérateurs œuvrant en RDC.  

 

2. Les Opérateurs nationaux et internationaux 

 Cette catégorie est constituée des Organisations non gouvernementales nationales et 

internationales ainsi que les sociétés commerciales qui font le déminage, l’éducation au risque 

de mines et l’assistance aux victimes. 

 A ce jour, la RDC ne peut compter que sur trois opérateurs de déminage dont deux 

internationaux (une organisation et une société commerciale) et un national ainsi que plusieurs 

organisations nationales du domaine d’Education aux risques, du Plaidoyer et d’Assistance aux 

victimes.  

 Dan Church Aid (DCA) est resté la seule organisation internationale faisant le déminage 

en République Démocratique du Congo. A côté d’elle, une société commerciale à savoir TDI qui 

preste sous l’autorité d’UNMAS dans le cadre de la mission de maintien de la paix des Nations 

Unies en RDC mais peut participer aussi à certaines opérations liées au programme. 

  Afrique pour la Lutte Antimines (AFRILAM) est la seule organisation nationale congolaise 

qui mène les opérations de déminage en République Démocratique du Congo. 

 Les Organisations nationales s’occupent principalement des enquêtes non techniques, 

de l’Education au risque, du Plaidoyer et de l’Assistance aux victimes. Il s’agit notamment de : 

ACOLAM, ADEPSU, ADES, ADIAD, ADIC, AFRILAM, ANASDIV, APPEI, BADU, CCIM, CRRDC, 

GADDE, MDI, MDK, NEDEX, SLAMES, SYLAM, etc. 

 La République Démocratique du Congo compte s’appuyer sur les capacités précitées des 

opérateurs de la Lutte Antimines présents au pays et entend impliquer davantage les éléments 

issus des FARDC et de la PNC, spécifiquement ceux du corps de génie militaire qui sont détachés 

et recyclés pour le déminage humanitaire. Ces derniers sont en même temps préparés pour la 

gestion de la contamination résiduelle du pays par les Mines et REG (Voir tableau n°26 sur la 

contamination résiduelle).  

 La Lutte Antimines faisant partie de la Sécurité et de la Protection civile en RDC, elle est 

une compétence concurrente avec les Provinces congolaises dans le cadre de la mise en œuvre 

de la Décentralisation prévue au point 14, article 203 de la Constitution congolaise du 18 février 

2006 telle que modifiée à ce jour. A ce titre, le programme national implique déjà les 

Gouvernements provinciaux dans la lutte et va s’appuyer aussi sur les structures décentralisées 

de gestion des risques, notamment dans la sensibilisation de la population. 
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De ce qui précède, tous les acteurs de mise en œuvre de l’article 5 en RDC ont convenu 

de définir les termes de répartition des 33 zones conformément au tableau 25. 

De cette répartition, il ressort que DCA a pris en charge les zones se trouvant dans les 

Provinces de l’Ituri, Maniema, Nord-Kivu et Tshopo. Ces quatre Provinces regorgent 21 zones 

représentant plus ou moins 83.611 m² représentant 64,9 % (Voir carte n°10 et graphique 8).  

Quant à NPA,  elle s’est engagée pour les 5 zones se trouvant dans les Provinces du 

Nord-Ubangi et de la TShuapa représentant plus ou moins 36.736,9 m²représentant 28,5% (Carte 

n°10 Supra et graphique 9).  

Les autres zones n’ont pas été attribuées faute d’incertitude de financement que les 

autres opérateurs ont exprimé.  

Malheureusement, depuis fin mars 2020, NPA a fermé ses bureaux et suspendu toutes 

ses activités liées à la lutte antimines en RDC faute de financement. Toutes les zones prises en 

charge par NPA reviennent sur la table. 

A ce jour, la RDC ne peut compter que sur DCA, AFRILAM et TDI (TDI travaille sous 

autorité de UNMAS) qui restent opérationnels, mais en attente de financement. Toutefois, en cas 

d’obtention du financement sollicité, les trois opérateurs actuels sont capables de contenir le défi 

restant par l’adaptation des équipes des opérations. 

Par ailleurs, il convient de signaler que les 4 Provinces les plus touchées sont Tshopo, 

Nord-Ubangi, Maniema et Nord-Kivu car elles représentent, à elles seules, environ 90 % de la 

surface contaminée restante, soit 112.927,9 m2. 

5.8.2.2. Modifications attendues  

 

- Renforcement des capacités du Centre congolais de Lutte Antimines (coordination, 

Assurance et contrôle qualité, gestion de l’information, etc) ; 

- Renforcement et consolidation du partenariat entre les ONG internationales et nationales ; 

- Elaboration du plan stratégique national de Lutte Antimines 2021-2025 et son plan 

pluriannuel de travail ; 

- Révision des normes nationales congolaises de lutte Antimines. 

 

5.8.3. Budget pour la période d’extension  

 Les estimations du coût de déminage manuel retenues s’évalue à 14,5 $/m2 en RDC. 

  Les activités de déminage restantes seront faites essentiellement par méthode de 

déminage manuel. 
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 De manière concrète, le coût estimé du déminage par m² en RDC couvre les principales 

dépenses liées au personnel, aux équipements, au transport, à la supervision, etc. Par ailleurs, il 

faudra noter que les dépenses de coordination constituent un coût supplémentaire. 

 Le coût global de la dépollution des 33 zones minées pour 128.841,7 m² et de l’enquête 

des territoires d’ARU et de Dungu s’élève à 2.436.474,65 dollars Américains en raison de 

1.868.204,65 dollars américains pour la dépollution et 568.270 dollars américains pour l’enquête 

des territoires précités (Voir tableau 27).  

 Pour mieux coordonner les activités de LAM, le CCLAM a besoin d’environ 600.000 

dollars Américains par an. 

 Les activités d’Education au risque durant toute la période d’extension sont évaluées à 

880.000 USD. 

 En tout et pour tout, la RDC a besoin de 3.880.695,65 dollars américains pour faire face 

à l’ensemble de la problématique restante (Tableau 28, 29 et 30).  

 Quant à la contribution nationale, le Gouvernement congolais a pris l’engagement de 

consacrer dans son budget national l’équivalent en monnaie nationale la somme de 564.221 

dollars américains. Ces fonds sont principalement orientés au fonctionnement du programme, 

notamment à la couverture des dépenses de coordination et de supervision de ce dernier.  

 En termes de stratégie de mobilisation des ressources, la RDC compte sur quatre moyens 

à savoir : 

a. Le plaidoyer auprès du Gouvernement pour l’encourager à accroitre la ligne budgétaire et 

diversifier la contribution étatique vers les aspects opérationnels; 

b. L’organisation des réunions trimestrielles de mobilisation des ressources au pays en 

étroite collaboration avec UNMAS/RDC pour mobiliser et maintenir l’appui des bailleurs ; 

c. L’organisation des panels sur la RDC au niveau international en marge des réunions et/ou 

conférences internationales en étroite collaboration avec les opérateurs pour obtenir 

l’appui des bailleurs des fonds ; 

d. L’accompagnement des Opérateurs Internationaux et nationaux présents au pays dans 

la mobilisation des ressources auprès de leurs bailleurs traditionnels. 
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6. Conclusion  

  

 La République Démocratique du Congo a reçu 6 ans de prolongation pour déminer 130 

zones ainsi que mener les enquêtes et déminer les territoires de ARU en Province d’Ituri et 

DUNGU en Province du Haut-Uele. Cette période devait s’étendre du 1er janvier 2015 au 31 

décembre 2020. Pendant cette période, la RDC a déminé 119 zones issues de l’enquête 

nationale et 20 nouvelles zones découvertes faisant le total de 139 zones déminées pour une 

surface d’environ 2,2 millions de m². 

 Le plan de travail détaillé a été conçu à raison de besoins de déminage encore ressentis 

sur le sol congolais au regard des incidences humanitaires, socio-économiques et 

environnementales dues à la présence des mines AP. Aussi, étant proche de l’objectif de la mise 

en œuvre des obligations conventionnelles relatives à l’article 5, ce plan mérite d’être soutenu 

pour permettre à la RDC d’être définitivement libérée de ce fléau.  

 Au-délà des fonds destinés à la coordination et la supervision du programme déjà pris en 

charge par le Gouvernement congolais, le coût du déminage et de l’enquête dans la partie non 

visitée s’évalue à 3.316.474,65 dollars américains, soit 1.868.204,65 $US pour le déminage et 

568.270 $US pour la finalisation de l’enquête dans les deux Territoires précités ainsi que 880.000 

$US pour l’Education au risque, sommes à mobiliser pour la finalisation du déminage au plus tard 

le 30 juin 2022 (Voir tableau 31).  

 A ce jour, au regard des circonstances ayant empêché la RDC d’atteindre la conformité 

dans le respect du traité d’Ottawa, nous pouvons citer, entre autres, la baisse sensible de 

financement, la réduction du nombre des opérateurs de déminage, l’insécurité, les épidémies 

répétitives, la pandémie à CORONA VIRUS, les conditions géographiques et climatiques moins 

favorables, les informations peu fiables m arquées par la surestimation en nombre et dimensions 

des certaines  zones soupçonnées et/ou avérées minées, l’imprécision et exagération quant à la 

nature de la contamination par mines AP ; le pays est donc dans l’obligation de demander une 

prolongation de 18 mois, pour lui permettre de déminer le Territoire national afin de satisfaire 

efficacement à la résolution d’une problématique aujourd’hui connue. 

 Une fois accordée, une telle prolongation permettrait à la République Démocratique du 

Congo de répondre aux obligations de l’article 5 de la Convention sur l’interdiction des Mines 

Antipersonnel et de promouvoir le développement socio-économique des populations ainsi que 

de contribuer à la reconstruction du pays dans les zones qui auront été déminées et mises à la 

disposition des populations pour exploitation. 

 La mise en œuvre du plan décrit dans le présent travail repose sur l’hypothèse selon 

laquelle les  capacités et ressources recherchées sont obtenues et disponibles au cours de la 

période sollicitée, permettant ainsi la création des unités supplémentaires de déminage aux 

équipes actives actuellement (Tableau 32).  
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 Par ailleurs, il convient de noter que toutes les équipes sur le terrain ne sauraient pas 

justifier la performance du résultat escompté pendant la période de prolongation, si leurs équipes, 

leurs équipements ou leurs financements sont diminués, réduits ou retirés. Par contre, l’étendue 

du pays et les défis y afférents nécessitent une augmentation en ressources en général que la 

RDC sollicite auprès des bailleurs des fonds et ce, conformément à la Convention sous analyse. 

  

       Fait à Kinshasa, le  

 

       Maître SUDI ALIMASI KIMPUTU 

         COORDONNATEUR NATIONAL DU CENTRE 

               CONGOLAIS DE LUTTE ANTIMINES 
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7. Annexes  

 

7.1. Liste des tableaux, graphiques, Cartes et Photos 

7.1.1. Liste des tableaux 

 

Tableau 1 : Contamination au départ de 182 zones 

Année ZCD ou ZSD 
enregistrées depuis 

2001 

ZCD ou ZSD 
traitées 

ZCD ou ZSD à traiter 

Mines REG Mines REG Mines REG 

2001 0 0 0 0 0 0 

2002 182 41 13 8 169 33 

Total 182 41 13 8 169 33 
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Tableau 2 : Liste de 133 zones déminées jusqu’en janvier 2011 

Année Surface totale déminée/ dépolluée (m2) Surface déminée (m2) Nombre des zones déminées 

2002 312,583  13 

2003 1,134,963  5 

2004 664,700  36 

2005 459,758  29 

2006 722,204  9 

2007 420,050  19 

2008 557,623  8 

2009 2,070,827 984,730 13 

2010 1,102,188 265,660 1 

Jan-2011 40,585 28,609 0 

Total 7,485,481 1,278,699 
133 
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Tableau 3 : 21.396, 9 Km de routes déminées et/ou vérifiées 

Année Routes vérifiées / déminées (km) 

2002 0 

2003 28.8 

2004 170.3 

2005 60.6 

2006 0.0 

2007 0.0 

2008 0.0 

2009 11,886.3 

2010 8,930.9 

Jan-11 320.0 

Total 21,396.9 
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Tableau 4 : Résultat GMAS et GMAA 2011-2013 : 13 nouvelles zones en plus de 82, 19 Zones traitées et 76 zones restantes 

 

ID de la Zone  Provinces Districts Territoires Long Lat Superficie (m² ) 

DA-1397 Province Orientale Tshopo Isangi 24,2683 0,794556 19635 

MA-31-1 Katanga Tanganika Moba 29,2455 -7,67919 800 

DA-2318 Katanga Lualaba Dilolo 23,1779 -10,4091 600 

DA-2317 Katanga Kolwezi Mutshatsha 24,3753 -10,5766 6400 

DA-1356 Province Orientale Bas-Uele Buta 24,1674 3,053333 15708 

DA-1286 Province Orientale Tshopo Ubundu 25,5863 0,467056 15708 

DA-1403 Equateur Nord-Ubangi Gbadolite 21,05 4,3 3927 

MA-180-1 Equateur Nord-Ubangi Businga 20,774 3,555393 120000 

DA-777 Katanga Tanganika Kabalo 26,9915 -6,35939 11781 

DA-1047 Katanga Tanganika Kabalo 26,9909 -6,35264 35343 

DA-1049 Katanga Tanganika Kabalo 26,991 -6,35772 23562 

DA-1050 Katanga Tanganika Kabalo 26,991 -6,35772 47124 

DA-1051 Katanga Tanganika Kabalo 26,9922 -6,36631 7854 

DA-1417 Sud-Kivu Sud-Kivu Kalehe 28,9638 -2,71851 785 

DA-598 Katanga Tanganika Nyunzu 27,7219 -6,01222 98175 

DA-1355 Province Orientale Bas-Uele Bambesa 25,5246 3,273111 7854 

DA-1024 Katanga Tanganika Kabalo 26,4204 -6,58175 1963 

DA-1054 Katanga Tanganika Kabalo 26,4184 -6,58272 1571 

DA-1056 Katanga Tanganika Kabalo 26,4193 -6,58303 11781 

DA-973 Equateur Sud-Ubangi Kungu 18,4091 2,64925 11781 

DA-1337 Province Orientale Tshopo Yahuma 23,4458 0,9055 785 

DA-1280 Maniema Maniema Lubutu 26,9348 -0,89019 9425 

DA-1028 Katanga Tanganika Kabalo 26,9238 -6,30347 23562 

DA-1059 Katanga Tanganika Manono 26,4262 -6,59128 9817 

DA-923 Equateur Sud-Ubangi Kungu 18,412 2,72485 62832 

DA-928 Equateur Sud-Ubangi Kungu 18,4447 2,720617 78540 
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DA-1655 Equateur Tshuapa Ikela 23,3657 -1,04756 550 

DA-1391 Province Orientale Tshopo Not assigned to Territory 25,3634 0,450528 176715 

DA-264 Equateur Tshuapa Ikela 23,2666 -1,1833 50000 

DA-1277 Maniema Maniema Lubutu 26,8324 -0,87753 7540 

DA-1272 Maniema Maniema Lubutu 27,1534 -1,00186 19635 

DA-1271 Maniema Maniema Lubutu 27,0266 -1,007 19635 

MA-228-1 Katanga Tanganika Kongolo 27,4556 -5,47223 400 

DA-1279 Maniema Maniema Lubutu 26,8945 -0,87753 9425 

DA-1657 Equateur Tshuapa Ikela 23,3684 -1,05075 393 

DA-1399 Equateur Equateur Bolomba 18,35 1,3666 785398 

DA-1278 Maniema Maniema Lubutu 26,8945 -0,87753 1178 

DA-1595 Bas-Congo Boma Moanda 12,4224 -5,76365 34654 

DA-1289 Province Orientale Tshopo Ubundu 25,8603 0,565194 11781 

DA-1276 Maniema Maniema Lubutu 26,7395 -0,83708 31416 

DA-764 Province Orientale Ituri Aru 30,8442 2,863317 471 

DA-1287 Province Orientale Tshopo Ubundu 25,6773 0,467083 1571 

DA-1274 Maniema Maniema Lubutu 26,6969 -0,83708 11781 

DA-2330 Kasai-Occidental Lulua Dimbelenge 23,0213 -5,75053 198 

MA-24-8 Katanga Haut-Katanga Pweto 28,8965 -8,4718 3600 

DA-2298 Katanga Lualaba Dilolo 22,3207 -10,6328 600 

DA-2299 Katanga Lualaba Dilolo 22,3288 -10,6206 800 

DA-2333 Equateur Nord-Ubangi Businga 20,7011 3,468233 350000 

MA-17-3 Province Orientale Ituri Irumu 30,2224 1,646139 15000 

DA-993 Katanga Tanganika Nyunzu 27,8332 -5,9835 1963 

DA-2327 Kasai-Occidental Lulua Luiza 23,0597 -5,72081 25643 

DA-2328 Kasai-Occidental Lulua Luiza 23,0807 -5,68853 10424 

DA-1290 Province Orientale Tshopo Ubundu 25,9006 0,539167 7854 

MA-58-2 Katanga Tanganika Kabalo 26,3747 -6,19576 10000 

DA-1026 Katanga Tanganika Kabalo 26,9919 -6,37433 1257 
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MA-256-1 Katanga Tanganika Kalemie 28,9292 -5,04806 1800 

DA-940 Equateur Sud-Ubangi Kungu 18,3343 2,50255 1257 

DA-970 Equateur Sud-Ubangi Kungu 18,3331 2,502233 19635 

MA-171-1 Equateur Sud-Ubangi Libenge 18,6299 3,644921 16000 

MA-171-2 Equateur Sud-Ubangi Libenge 18,6284 3,644641 750 

DA-1273 Maniema Maniema Lubutu 27,0336 -0,95372 1060 

DA-1053 Katanga Tanganika Kabalo 26,4386 -6,564 56549 

MA-30-1 Katanga Haut-Katanga Pweto 29,4162 -7,7391 400 

HZ-2586 Katanga Tanganika Kabalo 26,9671 -6,32925 30000 

HZ-2584 Katanga Tanganika Kabalo 26,9829 -6,32736 20000 

HZ-2540 Province Orientale Kisangani Kisangani 25,5323 0,189667   

HZ-2528 Province Orientale Kisangani Kisangani 25,2132 0,921472 20000 

HZ-2385 Province Orientale Tshopo Ubundu 25,9264 -0,5505   

HZ-2400 Province Orientale Tshopo Ubundu 25,9256 0,549444 7760,5877 

HZ-2351 Kasai-Occidental Kasai Dekese 21,6235 -3,79947 9 

HZ-2352 Kasai-Occidental Kasai Dekese 21,5693 -3,86975 9 

HZ-2347 Kasai-Occidental Kasai Dekese 21,7177 -3,75728 15000 

HZ-2394 Province Orientale Ituri Aru 30,815 3,590222   

HZ-2363 Kasai-Occidental Kasai Dekese 21,7177 -3,75728 138690 

HZ-2364 Kasai-Occidental Kasai Dekese 21,648 -3,69456 104530 

HZ-2362 Kasai-Occidental Kasai Dekese 21,6388 -3,89931 14632 

DA-978 Equateur Sud-Ubangi Kungu 18,4777 2,714333 81681 

DA-2329 Kasai-Occidental Lulua Dimbelenge 22,9741 -5,72814 2283 

DA-2325 Kasai-Occidental Lulua Luiza 23,3348 -5,43149 13551 

DA-2326 Kasai-Occidental Lulua Luiza 23,0875 -5,71847 3783 

DA-2332 Kasai-Oriental Tshilenge Kabeya-Kamwanga 23,149 -5,74438 8000 

DA-257 Province Orientale Tshopo Tshopo 25,3582 0,461133 92818 

DA-1346 Province Orientale Kisangani Kisangani 25,2955 0,498778 60000 

DA-259 Province Orientale Kisangani Kisangani 25,2 0,5 1239570 
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DA-1347 Province Orientale Kisangani Kisangani 25,2884 0,496944 7854 

DA-2335 Province Orientale Kisangani Kisangani 25,3376 0,487444 3674700 

DA-233 Nord-Kivu Nord-Kivu Oicha 29,6166 0,85   

DA-1336 Province Orientale Kisangani Kisangani 25,1987 0,510694 785 

DA-1275 Province Orientale Tshopo Ubundu 25,5301 0,183333 5498 

DA-1033 Katanga Tanganika Kabalo 26,8144 -6,18875 8247 

DA-1746 Katanga Tanganika Moba 29,2198 -7,25111 7854 

DA-609 Katanga Tanganika Nyunzu 27,9999 -5,96189   

MA-226-1 Katanga Tanganika Manono 27,0477 -7,18911 2400000 

HZ-2341 Province Orientale Kisangani Kisangani 25,3334 -0,48975 295251 

DA-1422 Sud-Kivu Sud-Kivu Fizi 29,1398 -3,66608 1590 

Total 95 Zones, soit plus ou moins 10.568.764,5877 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 
 

Tableau 5 : Liste de 82 zones après nettoyage de la base des données 

Province District Ville Longitude Latitude IMSMA ID m2 ZSD/ZDC 

    Bas-Congo Boma Lindu 12.42237778 -5.763649077 1595 34,654 ZSD 

Equateur Equateur Bombongo 18.35 1.3666 1399 785,398 ZSD 

Equateur Nord-Ubangi Tudu 21.05 4.3 1403 3,927 ZSD 

Equateur Sud-Ubangi Dongo 18.41203333 2.72485 923 62,832 ZSD 

Equateur Sud-Ubangi Dongo 18.44468333 2.720616667 928 78,540 ZSD 

Equateur Sud-Ubangi Dongo 18.47768333 2.714333333 978 81,681 ZSD 

Equateur Sud-Ubangi Likwangbala 18.40905 2.64925 973 11,781 ZSD 

Equateur Sud-Ubangi Ngendo 18.33311111 2.502233333 970 19,635 ZSD 

Equateur Sud-Ubangi Ngendo 18.3343 2.50255 940 1,257 ZSD 

Equateur Sud-Ubangi Libenge Centre 18.62931 3.64556 171-1 16,000 ZSD 

Equateur Sud-Ubangi Libenge Centre 18.62837 3.64468 171-2 750 ZSD 

Equateur Nord-Ubangi Bofulafu 20.77406 3.55552 180-1 120,000 ZSD 

Equateur Tshuapa Cité Ikela 23.36838889 -1.05075 1657 393 ZSD 

Equateur Tshuapa Ikela 23.2666 -1.1833 264 50,000 ZSD 

Equateur Tshuapa Quartier Lokendu 23.36572222 -1.047555556 1655 550 ZSD 

Equateur Nord-Ubangi Businga 20.701 3.4683 2333 350,000 ZDC 

Kasai-Occidental Lulua Kaninda 22.97408333 -5.728138889 2329 2,297 ZSD 

Kasai-Occidental Lulua Kaninda 23.02125 -5.750527778 2330 198 ZSD 

Kasai-Occidental Lulua Sele 23.05966667 -5.720805556 2327 25,629 ZDC 

Kasai-Occidental Lulua Sele 23.05966667 -5.720805556 2325 13,544 ZDC 

Kasai-Occidental Lulua Sele 23.06608333 -5.711527778 2328 49,624 ZDC 

Kasai-Occidental Lulua Sele 23.07586111 -5.711611111 2326 147 ZSD 

Kasai-Occidental Lulua Kaboto 29.95 7.45 2332 8,000 ZDC 

Katanga Kolwezi Kambanga 24.37527778 -10.57658611 2317 6,400 ZDC 

Katanga Lualaba Dilolo 22.312 -10.62086111 2299 17,371 ZDC 

Katanga Lualaba Dilolo 22.32072222 -10.63277778 2298 600 ZDC 

Katanga Lualaba Kasaji 23.17113889 -10.42119444  2318 600 ZDC 
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Katanga Tanganika Kabordboku 27.8332 -5.9835 993 1,963 ZSD 

Katanga Tanganika Kansamba II 26.43863889 -6.564 1053 56,549 ZSD 

Katanga Tanganika Kenani 26.81438889 -6.18875 1033 8,247 ZSD 

Katanga Tanganika Kilembo 26.99194444 -6.374333333 1026 1,257 ZSD 

Katanga Tanganika Kitanda 26.42622222 -6.591277778 1059 9,817 ZSD 

Katanga Tanganika Kyalo 26.92377778 -6.303472222 1028 23,562 ZSD 

Katanga Tanganika Lubandula 29.21983333 -7.251111111 1746 7,854 ZSD 

Katanga Tanganika Mabilibili 27.72188889 -6.012222222 598 98,175 ZSD 

Katanga Tanganika Masango 26.41844444 -6.582722222 1054 1,571 ZDC 

Katanga Tanganika Masango 26.41925 -6.583027778 1056 11,781 ZDC 

Katanga Tanganika Masango 26.42041667 -6.58175 1024 1,963 ZDC 

Katanga Tanganika Munekelwa 26.99091667 -6.352638889 1047 35,343 ZDC 

Katanga Tanganika Munekelwa 26.99102778 -6.357722222 609 6,283 ZSD 

Katanga Tanganika Munekelwa 26.99102778 -6.357722222 1049 23,562 ZSD 

Katanga Tanganika Munekelwa 26.99102778 -6.357722222 1050 47,124 ZSD 

Katanga Tanganika Munekelwa 26.9915 -6.359388889 777 11,781 ZSD 

Katanga Tanganika Munekelwa 26.99222222 -6.366305556 1051 7,854 ZSD 

Katanga Tanganika Kakinga 27.04766667 -7.189111111 226-1 2,400,000 ZSD 

Katanga Tanganika Kaompwa 26.37472222 -6.195305556 58-2 10,000 ZSD 

Katanga Tanganika Kyankenze 29.41505556 -7.740027778 30-1 400 ZSD 

Katanga Tanganika Mazani 29.24552778 -7.679194444 31-1 800 ZSD 

Katanga Tanganika Mbulula 27.45558056 -5.472230556 228-1 400 ZSD 

Katanga Haut-Katanga Pweto 28.8965 -8.4718 24-8 3,600 ZSD 

Maniema Maniema Amisi 27.02658333 -1.007 1271 19,635 ZSD 

Maniema Maniema Bitule 27.03363889 -0.953722222 1273 1,060 ZSD 

Maniema Maniema Mongele 27.15338889 -1.001861111 1272 19,635 ZSD 

Maniema Maniema Mukwanyama 26.73952778 -0.837083333 1276 31,416 ZSD 

Maniema Maniema Obosango 26.8945 -0.877527778 1279 9,425 ZSD 

Maniema Maniema Okoku 26.8945 -0.877527778 1278 1,178 ZSD 
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Maniema Maniema Omobungo 26.83236111 -0.877527778 1277 7,540 ZSD 

Maniema Maniema Quartier Mabilanga 26.93475 -0.890194444 1280 9,425 ZSD 

Maniema Maniema Tingi-Tingi 26.69694444 -0.837083333 1274 11,781 ZSD 

Province Orientale Bas-Uele Kumu 24.16741667 3.053333333 1356 15,708 ZSD 

Province Orientale Bas-Uele Titule 25.52458333 3.273111111 1355 7,854 ZSD 

Province Orientale Ituri Aru 30.84421667 2.863316667 764 471 ZSD 

Province Orientale Ituri Mwanga 30.22244444 1.646138889 17-3 15,000 ZSD 

Province Orientale Kisangani Batiambale 25.35818333 0.461133333 257 92,818 ZSD 

Province Orientale Kisangani Kandangba PK 8 25.2955 0.498777778 1346 60,000 ZSD 

Province Orientale Kisangani Kisangani 25.2 0.5 259 1,239,574 ZSD 

Province Orientale Kisangani Kisangani 25.28844444 0.496944444 1347 7,854 ZSD 

Province Orientale Kisangani Bangboka 25.318778 0.485083 PK 17,2335 5,110,107 ZSD 

Province Orientale Kisangani Bangboka 25.334083 0.486194 BangbokaVillage,2334 2,638,190 ZSD 

Province Orientale Kisangani Bangboka 25.317194 0.494306 PK 15 78,358 ZSD 

Province Orientale Tshopo Babagulu II 25.67727778 0.467083333 1287 1,571 ZSD 

Province Orientale Tshopo Babaongiye 25.86027778 0.565194444 1289 11,781 ZSD 

Province Orientale Tshopo Batiabuka 25.58630556 0.467055556 1286 15,708 ZSD 

Province Orientale Tshopo Batiebombe 25.36338889 0.450527778 1391 176,715 ZSD 

Province Orientale Tshopo Isangi 24.26825 0.794555556 1397 19,635 ZSD 

Province Orientale Tshopo Lobolo 23.44577778 0.9055 1337 785 ZSD 

Province Orientale Tshopo Mosite 25.19869444 0.510694444 1336 785 ZSD 

Province Orientale Tshopo Uma 25.90058333 0.539166667 1290 7,854 ZSD 

Province Orientale Tshopo Wanie-Rukula 25.53011111 0.183333333 1275 5,498 ZSD 

Sud-Kivu Sud-Kivu Kalungu 28.96381111 -2.718511111 1417 785 ZSD 

Sud-Kivu Sud-Kivu Ngovi 29.13977778 -3.666083333 1422 1,590 ZSD 

Sud-Kivu Sud-Kivu Ndolo 28.92922222 -5.048055556 256-1 1,800 ZSD 

Total 82 zones, soit plus ou moins 10.401,695 m2 dont 13 ZDC et 69 ZSD 
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Tableau 6 : Villages et zones enquêtes par province 

 

Province Nbre Villages enquêtés Nbre Zones enquêtées 

Equateur 144 147 

Kasaï Occidental 13 13 

Kasaï Oriental 7 7 

Katanga 80 80 

Maniema 53 53 

Nord Kivu 21 27 

Province Orientale 53 54 

Sud Kivu 19 22 

Total 390 403 
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Tableau 7 : 54 ZSD et surface identifiées après ENCM par Province 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE ZONES SUSPECTEES 
MINEES 

Superficie m2 

Equateur 20 197 931 

Kasaï Occidental 7 95 824 

Kasaï Oriental 1 420 

Katanga 6 55 997 

Nord Kivu 8 6 166 

Province Orientale 7 54 243 

Sud Kivu 5 469 

Grand Total 54 411 050 
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Tableau 8 : 54 ZSD identifiées après ENCM par Province, District, Territoire, Village, localisation et superficie 

N° Province District Territoire Village Lat Long Dimension/m² 

01 Equateur Nord_Ubangi Yakoma Kando 4,096194444 22,17622222 19000 

02 Nord_Kivu Nord_Kivu Beni KITEMBO 0,585111111 29,96169444 220 

03 Nord_Kivu Nord_Kivu Beni IRANGYO 0,573 29,94258333 504 

04 Nord_Kivu Nord_Kivu Beni BULESE 0,575166667 29,96752778 285 

05 Nord_Kivu Nord_Kivu Beni BULESE 0,575166667 29,96752778 465 

06 Nord_Kivu Nord_Kivu Beni BULESE 0,575166667 29,96752778 1860 

07 Nord_Kivu Nord_Kivu Beni BULESE 0,575166667 29,96752778 1250 

08 Nord_Kivu Nord_Kivu Beni BULESE 0,575166667 29,96752778 442 

09 Nord_Kivu Nord_Kivu Beni BULESE 0,575166667 29,96752778 1140 

10 Sud_Kivu Sud_Kivu Fizi NDOLO -5,042388889 28,89863889 160 

11 Sud_Kivu Sud_Kivu Fizi MWANZALULU -4,424 29,19136111 132 

12 Sud_Kivu Sud_Kivu Kalehe Kalehe Centre -2,109611111 28,92236111 70 

13 Sud_Kivu Sud_Kivu Kalehe Kalehe Centre -2,109444444 28,92325 31 

14 Sud_Kivu Sud_Kivu Kalehe Kalehe Centre -2,109611111 28,92291667 76 

15 Province_Orientale Kisangani Kisangani Batiakanga-La Forestière 
(PK13) 

0,506694444 25,28341667 4800 

16 Province_Orientale Tshopo Ubundu Bambundje II (PK 61) 0,187972222 25,53133333 2835 

17 Province_Orientale Tshopo Ubundu Batiabombe 0,460138889 25,36108333 10080 

18 Province_Orientale Tshopo Ubundu Batiabombe 0,460138889 25,36108333 12303 

19 Province_Orientale Tshopo Ubundu Village Batiaboli 0,485472222 25,76138889 19200 

20 Equateur Equateur_1 Bolomba Eliki/boso aluma 0,61025 19,29644444 2091 

21 Equateur Equateur_1 Bolomba Boso Mombenga 0,6535 19,31322222 1500 

22 Equateur Equateur_1 Bolomba Boso Mombenga 0,6535 19,31322222 1500 

23 Equateur Tshuapa Ikela Ikolya Bekonzi -1,126555556 23,42625 14715 

24 Equateur Tshuapa Ikela Ikolya Itelenganya -1,126555556 23,42625 1246 

25 Equateur Tshuapa Ikela Ikolya/nyangoasuka -1,163138889 23,47113889 8000 

26 Equateur Tshuapa Ikela ikolya/yasase -1,161333333 23,46983333 15812 
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27 Equateur Tshuapa Ikela Q.Itafa -1,045861111 23,37311111 120 

28 Equateur Tshuapa Ikela Q.Itafa/av.loile -1,047777778 23,37575 32 

29 Equateur Tshuapa Ikela Q.Itafa zone III -1,045861111 23,37311111 1093 

30 Equateur Tshuapa Ikela Q.Lokendu -1,049666667 23,36569444 3514 

31 Equateur Tshuapa Ikela Nkulu nkulu -1,052277778 23,35513889 19194 

32 Equateur Tshuapa Ikela Ene Sud/Port Nog. -1,065111111 23,42686111 33361 

33 Equateur Tshuapa Ikela Route Nogueira -1,032361111 23,41538889 33361 

34 Equateur Tshuapa Ikela Sacré Coeur/Cité -1,039055556 23,37708333 2342 

35 Kasai_Occidental Kasai Dekese IPOKA -3,762277778 21,71830556 1110 

36 Kasai_Occidental Kasai Dekese WANDA -3,863861111 21,69891667 476 

37 Kasai_Occidental Lulua Demba Bakua Lusabi -5,607027778 22,81172222 2550 

38 Kasai_Occidental Lulua Demba Bena Kamuanga -5,669111111 22,73822222 16485 

39 Kasai_Occidental Lulua Demba Ntambue  Kayembe -5,733388889 22,77083333 24955 

40 Katanga Tanganika Kalemie Pont KIMBI -5,047972222 28,92927778 156 

41 Katanga Tanganika Nyunzu Kabokoboko -5,983611111 27,83511111 1205 

42 Katanga Tanganika Nyunzu Luizi Twikilwe -6,042916667 27,46052778 1884 

43 Katanga Tanganika Nyunzu Nyunzu/Aero -5,955361111 27,02511111 49824 

44 Katanga Tanganika Nyunzu Lweyeye -5,983416667 28,00661111 32 

45 Kasai_Oriental Kabinda Kabinda NTUNTA -6,129166667 24,41716667 420 

46 Equateur Nord_Ubangi Yakoma Bangele 3,733305556 22,29177778 3300 

47 Equateur Nord_Ubangi Yakoma Bangele 3,733305556 22,29177778 1000 

48 Equateur Nord_Ubangi Yakoma Begia 3,632138889 22,67952778 36000 

49 Equateur Nord_Ubangi Yakoma Kongo 3,633666667 22,15344444 750 

50 Kasai-Occidental Kasai Dekese Wanda Esombe ya monene -3,863861111 21,69891667 20263 

51 Katanga Sandoa Kapanga IBUNG -8,058833333 22,47741667 2896 

52 Kasai-Occidental Kasai Dekese IPOKA II -3,762277778 21,71830556 29985 

53 Province-Orientale Ituri Djugu Usi 1,79075 30,51941667 5000 

54 Province-Orientale Ituri Aru Awupe 3,589055556 30,81319444 25 
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Tableau 9 : Type de blocage ou impact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYPE DE BLOCAGE Nbre ZSD m² % 

Accès bloqué à l’agriculture  44 389.322 94,7% 

Habitation bloquée 3 177 0,0% 

Routes/sentiers bloqués 7 21.551 5,2% 

Total 54 411.050 100,0% 
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Tableau 10 : Type de végétation rencontrée 

 

Type de Végétation Densité de la végétation 

Aucune Basse Moyenne Haute Total 

Arbre - - 3 9 12 

Herbe - 3 9 7 19 

Brousse - 2 5 15 22 

Aucune 1 - - - 1 

Total 1 5 17 31 54 
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Tableau 11 : Marquage des Zones pendant l’ENCM 

 

Province/District Nbre ZSD minées m 2 Nbre ZSD marquage m2 % 

Equateur 20 197 931 20 197 931 100% 

Equateur 
Nord Ubangi 

Tshuapa 

3 
5 

12 

5 091 
60 050 

132 790 

3 
5 
12 

5 091 
60 050 
132 790 

100% 
100% 
100% 

Kasaï Occidental 7 95 824 7 95 824 100% 

Kasaï 
Lulua 

4 
3 

51 834 
43 990 

4 
3 

51 834 
43 90 

100% 
100% 

Kasaï Oriental 1 420 1 420 100% 

Kabinda 1 420 1 420 100% 

Katanga 6 55 997 6 55 997 100% 

Sandoa 
Tanganyika 

1 
5 

2 896 
53 101 

1 
5 

2 896 
53 101 

100% 
100% 

Nord Kivu 8 6 166 8 6 166 100% 

Nord Kivu 8 6 166 8 6 166 100% 

Province Orientale 7 54 243 5 49 218 91% 

Ituri 
Kisangani 
Tshopo 

2 
1 
4 

5 025 
4 800 

44 418 

0 
1 
4 

0 
4 800 

44 418 

0% 
100% 
100% 

Sud Kivu 5 469 5 469 100% 

Sud Kivu 5 469 5 469 100% 

Grand Total 54 411 050 52 406 025 99% 
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Tableau 12 : Statistique ERM pendant l’ENCM 

 

Province Homme (18+) Femme (18+) Garçon (0-17) Fille (0-17) Total 

Bandundu 566 135 361 437 1 499 

Equateur 4112 1 470 1 693 818 8 093 

Kasaï Occidental 466 89 108 151 814 

Kasaï Oriental 478 221 266 216 1 181 

Katanga 1 536 792 835 551 3 714 

Maniema 1 203 461 528 329 2 521 

Nord Kivu 562 534 1 082 1 020 3 198 

Province Orientale 1 262 319 196 147 1 924 

Sud Kivu 967 669 1 127 1 263 4 026 

Grand Total 11 152 4 690 6 196 4 932 26 970 

% 41,3% 17,4% 23,0% 18,3%  
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Tableau 13 : 130 zones issues de l’Enquête Nationale 

N° IMSMA ID Nom de la Zone Surface  m2 Province Territoire Longitude Latitude 

1 DA-1355 HI-MA-028 7854 Bas-Uele Bambesa 25,524583 3,273111 

2 DA-1356 HI-MA-027 15708 Bas-Uele Buta 24,167417 3,053333 

3 DA-1399   120398 Equateur Bolomba 18,35 1,3666 

4 DA-741 NLCS/Eliki Manzanza  2500 Equateur Bolomba 19,228333 0,361361 

5 HZ-2724 NLCS/Boso Aluma 2091 Equateur Bolomba 19,297389 0,611556 

6 HZ-2725 NLCS/Boso Madika 5500 Equateur Bolomba 19,294611 0,609111 

7 HZ-2726 NLCS/Boso 
mombemba(Disciple) 

1500 Equateur Bolomba 19,313222 0,6535 

8 HZ-2728 NLCS/Boso mombemba  1500 Equateur Bolomba 19,313528 0,653806 

9 MA-24-8 Pweto 8 3600 Haut-Katanga Pweto 28,8965 -8,4718 

10 MA-30-1 DCA-MA-075 400 Haut-Katanga Pweto 29,416167 -7,739098 

11 DA-764   471 Ituri Aru 30,844217 2,863317 

12 HZ-2394 Kengezi  2300,4 Ituri Aru 30,815 3,590222 

13 HZ-2692 NLCS/DA-002_AWUPE 25 Ituri Aru 30,813194 3,589056 

14 HZ-2693 NLCS/DA-003_USI 5000 Ituri Djugu 30,519417 1,79075 

15 MA-17-3   15000 Ituri Irumu 30,222444 1,646139 

16 DA-2327 TDI DA 28 05 2010_Sele 25643 Kasai Luiza 23,059667 -5,720806 

17 DA-2328 TDI DA 31 05 2010 10424 Kasai Luiza 23,080722 -5,688528 

18 HZ-2347 IPOKA MF # 1 14000 Kasai Dekese 21,717722 -3,757278 

19 HZ-2351 PRB413 AP Mine 9 Kasai Dekese 21,6235 -3,799472 

20 HZ-2352 AP Mines Yenge-Ipoka path 9 Kasai Dekese 21,569278 -3,86975 

21 HZ-2362 B-mines Pepe - Wanda 14520 Kasai Dekese 21,638806 -3,899306 

22 HZ-2364 IPOKA  MF # 3 54530 Kasai Dekese 21,648 -3,694556 

23 HZ-2742 Bakua Lusabi 2550 Kasai Demba 22,8117222 -5,60702778 

24 HZ-2743 Bena Kamuanga 16485 Kasai Demba 22,7382222 -5,66911111 

25 HZ-2746 Ntambue  Kayembe 24955 Kasai Demba 22,7708333 -5,73338889 
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26 HZ-2747 NLCS/pierre Misisa (Wanda) 476 Kasai Dekese 21,698917 -3,863861 

27 HZ-2748 NLCS/Wanda (Esobe ya 
Munene) 

20263 Kasai Dekese 21,698917 -3,863861 

28 HZ-2749 NLCS/NTUNTA 420 Kasai Kabinda -6,134917 24,415389 

29 DA-2317   6400 Lualaba Mutshatsha 24,375278 -10,576586 

30 DA-2298   600 Lualaba Dilolo 22,320722 -10,632778 

31 DA-2299   800 Lualaba Dilolo 22,328778 -10,620639 

32 DA-2318   600 Lualaba Dilolo 23,177917 -10,409139 

33 HZ-2715 NLCS/IBUNG 2896 Lualaba Kapanga 22,476528 -8,056778 

34 DA-1271 HI-MA-005 19635 Maniema Lubutu 27,026583 -1,007 

35 DA-1272 HI-MA-006 19635 Maniema Lubutu 27,153389 -1,001861 

36 DA-1273 HI-MA-007 1060 Maniema Lubutu 27,033639 -0,953722 

37 DA-1274 HI-MA-008 11781 Maniema Lubutu 26,696944 -0,837083 

38 DA-1276 HI-MA-010 31416 Maniema Lubutu 26,739528 -0,837083 

39 DA-1277 HI-MA-011 7540 Maniema Lubutu 26,832361 -0,877528 

40 DA-1278 HI-MA-012 1178 Maniema Lubutu 26,8945 -0,877528 

41 DA-1279 HI-MA-013 9425 Maniema Lubutu 26,8945 -0,877528 

42 DA-1280 HI-MA-014 9425 Maniema Lubutu 26,93475 -0,890194 

43 HZ-2387 MUKWANYAMA DA001 & 
DA002 

48732 Maniema Lubutu 26,583167   

44 HZ-2691 NLCS/DA BULESE_DA 003 9,5 Nord-Kivu Beni 29,968139 0,598694 

45 HZ-2694 NLCS/DA BULESE_DA004 19 Nord-Kivu Beni 29,968139 0,598694 

46 HZ-2695 NLCS/DA BULESE _DA 007 30 Nord-Kivu Beni 29,968139 0,598694 

47 HZ-2696 NLCS/DA BULESE_DA 008 25 Nord-Kivu Beni 29,968139 0,598694 

48 HZ-2698 NLCS/DA BULESE_DA 009 17,7 Nord-Kivu Beni 29,968139 0,598694 

49 HZ-2701 NLCS/DA BULESE_DA 010 19 Nord-Kivu Beni 29,968139 0,598694 

50 HZ-2702 NLCS/DA KITEMBO_DA 002 220 Nord-Kivu Beni 29,961694 0,58325 

51 HZ-2703 IRANGYO 504 Nord-Kivu Beni 29,9425833 0,573 

52 DA-1403   3927 Nord-Ubangi Gbadolite 21,05 4,3 
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53 DA-2333   35000 Nord-Ubangi Businga 20,701133 3,468233 

54 HZ-2714 NLCS/KANDO 19000 Nord-Ubangi Yakoma 22,176222 4,096194 

55 HZ-2722 NLCS/BANGELE 1 3300 Nord-Ubangi Yakoma 22,291778 3,766556 

56 HZ-2723 NLCS/BANGELE 2 1000 Nord-Ubangi Yakoma 22,291778 3,733306 

57 HZ-2735 NLCS/KONGO 750 Nord-Ubangi Yakoma 22,153444 3,633667 

58 MA-180-1 VVAF-DA1 Bofulafu 20000 Nord-Ubangi Businga 20,774014 3,555393 

59 DA-1417   785 Sud-Kivu Kalehe 28,963811 -2,718511 

60 DA-2311   70 Sud-Kivu Kalehe 28,9223611 -2,10961111 

61 HZ-2708 Kalehe centre 31 Sud-Kivu Kalehe 28,92325 -2,10944444 

62 HZ-2712 MWANZALULU 132 Sud-Kivu Fizi 29,1913611 -4,424 

63 HZ-2713 NLCS/Route Ndolo vers 
Bendera 

160 Sud-Kivu Fizi 28,923778 -5,048056 

64 DA-923 23-09-05 DA, Kungu 02 62832 Sud-Ubangi Kungu 18,412033 2,72485 

65 DA-928 23-09-05 DA, Kungu 04 78540 Sud-Ubangi Kungu 18,444683 2,720617 

66 DA-940 24-09-05 DA, Kungu 10 1257 Sud-Ubangi Kungu 18,3343 2,50255 

67 DA-970 24-09-05, DA, Kungu 13 19635 Sud-Ubangi Kungu 18,333111 2,502233 

68 DA-973 24-09-05, DA, Kungu 12 11781 Sud-Ubangi Kungu 18,40905 2,64925 

69 MA-171-1 VVAF-DA1 Libenge Centre 8000 Sud-Ubangi Libenge 18,62931 3,64556 

70 MA-171-2 VVAF-DA2 Libenge Centre 750 Sud-Ubangi Libenge 18,628393 3,644641 

71 DA-1024 DCA-MA-105 1963 Tanganika Kabalo 26,420417 -6,58175 

72 DA-1026 DCA-MA-101 1257 Tanganika Kabalo 26,991944 -6,374333 

73 DA-1028 DCA-MA-072 23562 Tanganika Kabalo 26,923778 -6,303472 

74 DA-1047 DCA-MA-096 35343 Tanganika Kabalo 26,990917 -6,352639 

75 DA-1049 DCA-MA-098 23562 Tanganika Kabalo 26,991028 -6,357722 

76 DA-1050 DCA-MA-099 47124 Tanganika Kabalo 26,991028 -6,357722 

77 DA-1051 DCA-MA-100 7854 Tanganika Kabalo 26,992222 -6,366306 

78 DA-1053 DCA-MA-104 56549 Tanganika Kabalo 26,438639 -6,564 

79 DA-1054 DCA-MA-106 1571 Tanganika Kabalo 26,418444 -6,582722 

80 DA-1056 DCA-MA-108 11781 Tanganika Kabalo 26,41925 -6,583028 
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81 DA-1059 DCA-MA-111 9817 Tanganika Manono 26,426222 -6,591278 

82 DA-598 DCA-MA-026 98175 Tanganika Nyunzu 27,721889 -6,012222 

83 DA-777 DCA-MA-068 11781 Tanganika Kabalo 26,9915 -6,359389 

84 DA-993 19-10-05 DA, Nyunzu 03  1963 Tanganika Nyunzu 27,8332 -5,9835 

85 HZ-2584 Kasinge-001  20000 Tanganika Kabalo 26,982944 -6,327361 

86 HZ-2586 Kasinge-003 10000 Tanganika Kabalo 26,967083 -6,32925 

87 HZ-2717 NLCS/NYUNZU AEROPORT 49,824 Tanganika Nyunzu 28,029278 -5,956278 

88 HZ-2718 NLCS/Nyunzu-Lweyeye 32 Tanganika Nyunzu 28,018306 -5,957611 

89 HZ-2719 Luizi Twikilwe 1884 Tanganika Nyunzu 27,4605278 -6,04291667 

90 HZ-2720 NLCS/KABOKOBOKO 1205 Tanganika Nyunzu 27,835111 -5,983639 

91 HZ-2804 Riviere KILWE 4800 Tanganika Kalemie 28,922722 -5,060972 

92 MA-228-1 DCA-MR-002 400 Tanganika Kongolo 27,455581 -5,472231 

93 MA-256-1 DCA-MA-507 1800 Tanganika Kalemie 28,929222 -5,048056 

94 MA-31-1 DCA-MA-076 800 Tanganika Moba 29,245528 -7,679194 

95 MA-58-2 DCA-MA-119 10000 Tanganika Kabalo 26,374722 -6,195758 

96 DA-1286 HI-MA-016 15 708  Tshopo Ubundu 25,586306 0,467056 

97 DA-1287 HI-MA-017 1 571  Tshopo Ubundu 25,677278 0,467083 

98 DA-1289 HI-MA-019 11 781  Tshopo Ubundu 25,860278 0,565194 

99 DA-1290 HI-MA-020 7 854  Tshopo Ubundu 25,900583 0,539167 

100 DA-1337 HI-UXO-230 785  Tshopo Yahuma 23,445778 0,9055 

101 DA-1391 HI-MA-039 176 715  Tshopo Ubundu 25,363389 0,450528 

102 DA-1397   19 635  Tshopo Isangi 24,26825 0,794556 

103 HZ-2385 BANGELEMA 350  Tshopo Ubundu 25,926444 -0,5505 

104 HZ-2400 PK-95 DA001 7 760  Tshopo Ubundu 25,925583 0,549444 

105 HZ-2528 NTS/MEC/092/2012/Bengamisa 20000 Tshopo Kisangani 25,213222 0,921472 

106 HZ-2540 MAIKO Brigde  2835 Tshopo Kisangani 25,532278 0,189667 

107 HZ-2697 NLCS/BATIABOLI 19 200  Tshopo Ubundu 25,931333 0,557472 

108 HZ-2699 NLCS/BATIABOMBE (PK 21) 12 304  Tshopo Ubundu 25,361167 0,460194 

109 HZ-2700 NLCS/BATIABOMBE (PK 21) II 10 080  Tshopo Ubundu 25,361167 0,460194 
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110 HZ-2703 NLCS/ZONE1 3132 Tshopo Kisangani 25,331 0,495167 

111 HZ-2704 NLCS/ZONE2 8086,75 Tshopo Kisangani 25,331 0,493361 

112 HZ-2705 NLCS/MAIKO (PK61) 2 835  Tshopo Ubundu 25,529194 0,186444 

113 HZ-2706 NLCS/ZD_00 4800 Tshopo Kisangani 25,2865 0,491472 

114 HZ-2757 NLCS/Zone 01  3132 Tshopo Kisangani 25,2865 0,491472 

115 DA-1655   550 Tshuapa Ikela 23,365722 -1,047556 

116 DA-1657   393 Tshuapa Ikela 23,368389 -1,05075 

117 DA-264   42000 Tshuapa Ikela 23,2666 -1,1833 

118 HZ-2727 NLCS/IKOLYA BEKONZI 14715,4 Tshuapa Ikela 23,42625 1,126556 

119 HZ-2729 NLCS/Itelenganya 1246,7 Tshuapa Ikela 23,426861 1,065111 

120 HZ-2730 NLCS/Nyango Asuka 8000 Tshuapa Ikela 23,472028 1,165167 

121 HZ-2731 NLCS/Ikolya / Yasase 15812,2 Tshuapa Ikela 23,469833 1,161333 

122 HZ-2732 NLCS/ITAFA Z1 120 Tshuapa Ikela 23,372361 1,048333 

123 HZ-2733 NLCS/ITAFA LOILE 32 Tshuapa Ikela 23,37575 1,047778 

124 HZ-2734 NLCS/ITAFA ZONE III 1093,95 Tshuapa Ikela 23,371389 1,045722 

125 HZ-2737 NLCS/Lokendu I 3514,4 Tshuapa Ikela 23,365694 1,049444 

126 HZ-2738 NLCS/NKULU NKULU 19194 Tshuapa Ikela 23,351944 1,055611 

127 HZ-2739 NLCS/ENE SUD/Port Nogeira 33361 Tshuapa Ikela 23,426861 1,065111 

128 HZ-2740 NLCS/ROUTE NOGUEIRA 60300 Tshuapa Ikela 23,4145 1,033083 

129 HZ-2741 NLCS/SACRE COEUR 2342,7 Tshuapa Ikela 23,377667 1,037917 

130 DA-815 Ene  1320 Tshuapa Ikela 23,42586 1,017556 

SUPERFICIE TOTALE:  1.711.763,024      
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Tableau 14 : 119 Zones fermées 

N° Nom de la Zone Surface  m2 Province Territoire Longitude Latitude 

1 HI-MA-028 7854 Bas-Uele Bambesa 25,524583 3,273111 

2 HI-MA-027 15708 Bas-Uele Buta 24,167417 3,053333 

3   120398 Equateur Bolomba 18,35 1,3666 

4 NLCS/Eliki Manzanza 2500 Equateur Bolomba 19,228333 0,361361 

5 NLCS/Boso Aluma 2091 Equateur Bolomba 19,297389 0,611556 

6 NLCS/Boso Madika 5500 Equateur Bolomba 19,294611 0,609111 

7 NLCS/Boso mombemba(Disciple) 1500 Equateur Bolomba 19,313222 0,6535 

8 NLCS/Boso mombemba  1500 Equateur Bolomba 19,313528 0,653806 

9 Pweto 8 3600 Haut-Katanga Pweto 28,8965 -8,4718 

10 DCA-MA-075 400 Haut-Katanga Pweto 29,416167 -7,739098 

11   471 Ituri Aru 30,844217 2,863317 

12 Kengezi 2300,4 Ituri Aru 30,815 3,590222 

13 NLCS/DA-002_AWUPE 25 Ituri Aru 30,813194 3,589056 

14   15000 Ituri Irumu 30,222444 1,646139 

15 TDI DA 28 05 2010_Sele 25643 Kasai Luiza 23,059667 -5,720806 

16 TDI DA 31 05 2010 10424 Kasai Luiza 23,080722 -5,688528 

17 IPOKA MF # 1 14000 Kasai Dekese 21,717722 -3,757278 

18 PRB413 AP Mine 9 Kasai Dekese 21,6235 -3,799472 

19 AP Mines Yenge-Ipoka path 9 Kasai Dekese 21,569278 -3,86975 

20 B-mines Pepe – Wanda 14520 Kasai Dekese 21,638806 -3,899306 

21 IPOKA  MF # 3 54530 Kasai Dekese 21,648 -3,694556 

22 Bakua Lusabi 2550 Kasai Demba 22,8117222 -5,60702778 

23 Bena Kamuanga 16485 Kasai Demba 22,7382222 -5,66911111 

24 Ntambue  Kayembe 24955 Kasai Demba 22,7708333 -5,73338889 

25 NLCS/pierre Misisa (Wanda) 476 Kasai Dekese 21,698917 -3,863861 

26 NLCS/Wanda (Esobe ya Munene) 20263 Kasai Dekese 21,698917 -3,863861 
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27 NLCS/NTUNTA 420 Kasai Kabinda -6,134917 24,415389 

28   6400 Lualaba Mutshatsha 24,375278 -10,576586 

29   600 Lualaba Dilolo 22,320722 -10,632778 

30   800 Lualaba Dilolo 22,328778 -10,620639 

31   600 Lualaba Dilolo 23,177917 -10,409139 

32 NLCS/IBUNG 2896 Lualaba Kapanga 22,476528 -8,056778 

33 HI-MA-005 19635 Maniema Lubutu 27,026583 -1,007 

34 HI-MA-006 19635 Maniema Lubutu 27,153389 -1,001861 

35 HI-MA-007 1060 Maniema Lubutu 27,033639 -0,953722 

36 HI-MA-008 11781 Maniema Lubutu 26,696944 -0,837083 

37 HI-MA-010 31416 Maniema Lubutu 26,739528 -0,837083 

38 HI-MA-011 7540 Maniema Lubutu 26,832361 -0,877528 

39 HI-MA-012 1178 Maniema Lubutu 26,8945 -0,877528 

40 HI-MA-013 9425 Maniema Lubutu 26,8945 -0,877528 

41 HI-MA-014 9425 Maniema Lubutu 26,93475 -0,890194 

42 MUKWANYAMA DA001 & DA002 48732 Maniema Lubutu 26,583167  

43   3927 Nord-Ubangi Gbadolite 21,05 4,3 

44   35000 Nord-Ubangi Businga 20,701133 3,468233 

45 NLCS/KANDO 19000 Nord-Ubangi Yakoma 22,176222 4,096194 

46 NLCS/BANGELE 1 3300 Nord-Ubangi Yakoma 22,291778 3,766556 

47 NLCS/BANGELE 2 1000 Nord-Ubangi Yakoma 22,291778 3,733306 

48 NLCS/KONGO 750 Nord-Ubangi Yakoma 22,153444 3,633667 

49 VVAF-DA1 Bofulafu 20000 Nord-Ubangi Businga 20,774014 3,555393 

50   785 Sud-Kivu Kalehe 28,963811 -2,718511 

51   70 Sud-Kivu Kalehe 28,9223611 -2,10961111 

52 Kalehe centre 31 Sud-Kivu Kalehe 28,92325 -2,10944444 

53 NLCS/Route Ndolo vers Bendera 160 Sud-Kivu Fizi 28,923778 -5,048056 

54 23-09-05 DA, Kungu 02 62832 Sud-Ubangi Kungu 18,412033 2,72485 

55 23-09-05 DA, Kungu 04 78540 Sud-Ubangi Kungu 18,444683 2,720617 
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56 24-09-05 DA, Kungu 10 1257 Sud-Ubangi Kungu 18,3343 2,50255 

57 24-09-05, DA, Kungu 13 19635 Sud-Ubangi Kungu 18,333111 2,502233 

58 24-09-05, DA, Kungu 12 11781 Sud-Ubangi Kungu 18,40905 2,64925 

59 VVAF-DA1 Libenge Centre 8000 Sud-Ubangi Libenge 18,62931 3,64556 

60 VVAF-DA2 Libenge Centre 750 Sud-Ubangi Libenge 18,628393 3,644641 

61 DCA-MA-105 1963 Tanganika Kabalo 26,420417 -6,58175 

62 DCA-MA-101 1257 Tanganika Kabalo 26,991944 -6,374333 

63 DCA-MA-072 23562 Tanganika Kabalo 26,923778 -6,303472 

64 DCA-MA-096 35343 Tanganika Kabalo 26,990917 -6,352639 

65 DCA-MA-098 23562 Tanganika Kabalo 26,991028 -6,357722 

66 DCA-MA-099 47124 Tanganika Kabalo 26,991028 -6,357722 

67 DCA-MA-100 7854 Tanganika Kabalo 26,992222 -6,366306 

68 DCA-MA-104 56549 Tanganika Kabalo 26,438639 -6,564 

69 DCA-MA-106 1571 Tanganika Kabalo 26,418444 -6,582722 

70 DCA-MA-108 11781 Tanganika Kabalo 26,41925 -6,583028 

71 DCA-MA-111 9817 Tanganika Manono 26,426222 -6,591278 

72 DCA-MA-026 98175 Tanganika Nyunzu 27,721889 -6,012222 

73 DCA-MA-068 11781 Tanganika Kabalo 26,9915 -6,359389 

74 19-10-05 DA, Nyunzu 03  1963 Tanganika Nyunzu 27,8332 -5,9835 

75 Kasinge-001  20000 Tanganika Kabalo 26,982944 -6,327361 

76 Kasinge-003 10000 Tanganika Kabalo 26,967083 -6,32925 

77 NLCS/NYUNZU AEROPORT 49,824 Tanganika Nyunzu 28,029278 -5,956278 

 78 NLCS/Nyunzu-Lweyeye 32 Tanganika Nyunzu 28,018306 -5,957611 

79 Luizi Twikilwe 1884 Tanganika Nyunzu 27,4605278 -6,04291667 

80 NLCS/KABOKOBOKO 1205 Tanganika Nyunzu 27,835111 -5,983639 

81 Riviere KILWE 4800 Tanganika Kalemie 28,922722 -5,060972 

82 DCA-MR-002 400 Tanganika Kongolo 27,455581 -5,472231 

83 DCA-MA-507 1800 Tanganika Kalemie 28,929222 -5,048056 

84 DCA-MA-076 800 Tanganika Moba 29,245528 -7,679194 
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85 DCA-MA-119 10000 Tanganika Kabalo 26,374722 -6,195758 

86 HI-MA-016 15 708 Tshopo Ubundu 25,586306 0,467056 

87 HI-MA-017 1 571 Tshopo Ubundu 25,677278 0,467083 

88 HI-MA-019 11 781 Tshopo Ubundu 25,860278 0,565194 

89 HI-MA-020 7 854 Tshopo Ubundu 25,900583 0,539167 

90 HI-UXO-230 785 Tshopo Yahuma 23,445778 0,9055 

91 HI-MA-039 176 715 Tshopo Ubundu 25,363389 0,450528 

92   19 635 Tshopo Isangi 24,26825 0,794556 

93 BANGELEMA 350 Tshopo Ubundu 25,926444 -0,5505 

94 PK-95 DA001 7 760 Tshopo Ubundu 25,925583 0,549444 

95 NTS/MEC/092/2012/Bengamisa 20000 Tshopo Kisangani 25,213222 0,921472 

96 MAIKO Brigde 2835 Tshopo Kisangani 25,532278 0,189667 

97 NLCS/BATIABOLI 19 200 Tshopo Ubundu 25,931333 0,557472 

98 NLCS/BATIABOMBE (PK 21) 12 304 Tshopo Ubundu 25,361167 0,460194 

99 NLCS/BATIABOMBE (PK 21) II 10 080 Tshopo Ubundu 25,361167 0,460194 

100 NLCS/ZONE1 3132 Tshopo Kisangani 25,331 0,495167 

101 NLCS/ZONE2 8086,75 Tshopo Kisangani 25,331 0,493361 

102 NLCS/MAIKO (PK61) 2 835 Tshopo Ubundu 25,529194 0,186444 

103 NLCS/ZD_00 4800 Tshopo Kisangani 25,2865 0,491472 

104 NLCS/Zone 01 3132 Tshopo Kisangani 25,2865 0,491472 

105   550 Tshuapa Ikela 23,365722 -1,047556 

106   393 Tshuapa Ikela 23,368389 -1,05075 

107   42000 Tshuapa Ikela 23,2666 -1,1833 

108 NLCS/IKOLYA BEKONZI 14715,4 Tshuapa Ikela 23,42625 1,126556 

109 NLCS/Itelenganya 1246,7 Tshuapa Ikela 23,426861 1,065111 

110 NLCS/Nyango Asuka 8000 Tshuapa Ikela 23,472028 1,165167 

111 NLCS/Ikolya / Yasase 15812,2 Tshuapa Ikela 23,469833 1,161333 

112 NLCS/ITAFA Z1 120 Tshuapa Ikela 23,372361 1,048333 

113 NLCS/ITAFA LOILE 32 Tshuapa Ikela 23,37575 1,047778 
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114 NLCS/ITAFA ZONE III 1093,95 Tshuapa Ikela 23,371389 1,045722 

115 NLCS/Lokendu I 3514,4 Tshuapa Ikela 23,365694 1,049444 

116 NLCS/NKULU NKULU 19194 Tshuapa Ikela 23,351944 1,055611 

117 NLCS/ENE SUD/Port Nogeira 33361 Tshuapa Ikela 23,426861 1,065111 

118 NLCS/ROUTE NOGUEIRA 60300 Tshuapa Ikela 23,4145 1,033083 

119 NLCS/SACRE CŒUR 2342,7 Tshuapa Ikela 23,377667 1,037917 

                                                                               TOTAL : 1.692.601,024 
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Tableau 15 : 42 Zones découvertes après enquête nationale 

 

N° ZONES STATUT SURFACE PROVINCE TERRITOIRE 

1 HI-UXO-240 Fermé 4284  Bas Uele  Bambesa 

2 IMSMAID_CR306 Fermé 65542  Bas Uele  Bambesa 

3 KUMU Fermé 70442  Bas Uele  Buta 

4 AGOROBO Ouvert 350  Ituri  Aru 

5 LIRUNGA Fermé 350  Ituri  Aru 

6 ARU Ouvert 435  Ituri  Aru 

7 ARU 2 Ouvert 315  Ituri  Aru 

8 EP. KANANA Ouvert 700 Kasai  Tshikapa 

9 KAILO Fermé 5750 Maniema Kailo 

10 LUBUTU 1 Fermé 8678 Maniema Lubutu 

11 LUBUTU 3 Fermé 10000 Maniema Lubutu 

12 
AU PUITS DE GISEMENT COTE DROIT DE LA ROUTE Ouvert 2793 Maniema Lubutu 

13 DANS LES LIEUX D'EXPLOITATION DES DIAMENTS, 
SENTIERS ET SOURCES D'EAU 

Ouvert 13770 Maniema Lubutu 

14 COTE GAUCHE DE LA PISTE D’AVIATION DE 
TINGITINGI. 

Fermé 70442 Maniema Lubutu 

15 
DANS LES CIMETIERES ABANDONNES DE TINGITINGI. Fermé 4284 Maniema Lubutu 

16 
GROUPEMENT BANYANGALA Ouvert 50  Nord Kivu  Beni 

17 
PONT NGONKO Fermé 2800 Nord Ubangi  Bosobolo 
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18 
DOUZE Fermé 100000 Nord Ubangi  Businga 

19 
MBWASENGE Fermé 100 Nord Ubangi  Businga 

20 
AEROPORT KOTAKOLI Ouvert 11028 Nord Ubangi  Mobayi Mbongo 

21 
CHAMPS DE TIRE Ouvert 17221,9 Nord Ubangi  Mobayi Mbongo 

22 
VILLAGE KOTAKOLI Fermé 15000 Nord Ubangi  Mobayi Mbongo 

23 
AERODROME Fermé 350 Nord Ubangi  Yakoma 

24 
IDO Ouvert 4017 Nord Ubangi  Yakoma 

25 
POLONGO Ouvert 3150 Nord Ubangi  Yakoma 

26 
VILLAGE SHABUNDA Ouvert 718,8 Sud Kivu  Shabunda 

27 
AEROPORT DE GEMENA Fermé 60800 Sud Ubangi Gemena 

28 COMUELE1 Fermé 392 Sud Ubangi Kungu 

29 KASINGE Ouvert 1450 Tanganyika Kabalo 

30 KAITE Ouvert 800 Tanganyika Kalémie 

31 Kasenga Ouvert 4568 Tanganyika Moba 

32 Mont. NUNDA Ouvert 125 Tanganyika Moba 

33 BAMBAKETA SUR LES CHEMINS QUI MENENT VERS 
LE POINT D’EAU, LA PLAGE ET LES CHAMPS. 

Fermé 36888 Tshopo Ubundu 

34 
ROUTE MENANT VERS LES CIMETIERES DE 
BAMBAKETA PK 79 ROUTE ITURI. 

Ouvert 14688 Tshopo Ubundu 
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35 BABAGULU 3 Ouvert 1900 Tshopo Ubundu 

36 DANS LA BROUSSE COTE GAUCHE DE LA ROUTE 
ITURI. 

Ouvert 3200 Tshopo Ubundu 

37 BATIABOLI Ouvert 19200 Tshopo Ubundu 

38 BATIABOLI 2 Ouvert 4200 Tshopo Ubundu 

39 
BATIABOLI 3 

Fermé 
 

350 Tshopo Ubundu 

40 SUR LE CHEMIN QUI MENE VERS LA RIVIERE 
FULAFULA ET LES CHAMPS. 

Fermé 2740 Tshopo Ubundu 

41 WANYARUKULA Ouvert 5000 Tshopo Ubundu 

42 DERRIERE L’EGLISE CNCA SUR LE SENTIER QUI 
MENE VERS LES CHAMPS ET LA RIVIERE UMA 

Fermé 8100 Tshopo Ubundu 

TOTAL : 573.121 ,7m2 
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Tableau 16 : 139 zones nettoyées 

N° NOM DE LA ZONE SURFACE  m2 PROVINCE TERRITOIRE 

1 HI-MA-028 7854 Bas-Uele Bambesa 

2 HI-MA-027 15708 Bas-Uele Buta 

3   120398 Equateur Bolomba 

4 NLCS/Eliki Manzanza 2500 Equateur Bolomba 

5 NLCS/Boso Aluma 2091 Equateur Bolomba 

6 NLCS/Boso Madika 5500 Equateur Bolomba 

7 NLCS/Boso mombemba(Disciple) 1500 Equateur Bolomba 

8 NLCS/Boso mombemba  1500 Equateur Bolomba 

9 Pweto 8 3600 Haut-Katanga Pweto 

10 DCA-MA-075 400 Haut-Katanga Pweto 

11   471 Ituri Aru 

12 Kengezi 2300,4 Ituri Aru 

13 NLCS/DA-002_AWUPE 25 Ituri Aru 

14   15000 Ituri Irumu 

15 TDI DA 28 05 2010_Sele 25643 Kasai Luiza 

16 TDI DA 31 05 2010 10424 Kasai Luiza 

17 IPOKA MF # 1 14000 Kasai Dekese 

18 PRB413 AP Mine 9 Kasai Dekese 

19 AP Mines Yenge-Ipoka path 9 Kasai Dekese 

20 B-mines Pepe – Wanda 14520 Kasai Dekese 

21 IPOKA  MF # 3 54530 Kasai Dekese 

22 Bakua Lusabi 2550 Kasai Demba 

23 Bena Kamuanga 16485 Kasai Demba 

24 Ntambue  Kayembe 24955 Kasai Demba 

25 NLCS/pierre Misisa (Wanda) 476 Kasai Dekese 

26 NLCS/Wanda (Esobe ya Munene) 20263 Kasai Dekese 
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27 NLCS/NTUNTA 420 Kasai Kabinda 

28   6400 Lualaba Mutshatsha 

29   600 Lualaba Dilolo 

30   800 Lualaba Dilolo 

31   600 Lualaba Dilolo 

32 NLCS/IBUNG 2896 Lualaba Kapanga 

33 HI-MA-005 19635 Maniema Lubutu 

34 HI-MA-006 19635 Maniema Lubutu 

35 HI-MA-007 1060 Maniema Lubutu 

36 HI-MA-008 11781 Maniema Lubutu 

37 HI-MA-010 31416 Maniema Lubutu 

38 HI-MA-011 7540 Maniema Lubutu 

39 HI-MA-012 1178 Maniema Lubutu 

40 HI-MA-013 9425 Maniema Lubutu 

41 HI-MA-014 9425 Maniema Lubutu 

42 MUKWANYAMA DA001 & DA002 48732 Maniema Lubutu 

43   3927 Nord-Ubangi Gbadolite 

44   35000 Nord-Ubangi Businga 

45 NLCS/KANDO 19000 Nord-Ubangi Yakoma 

46 NLCS/BANGELE 1 3300 Nord-Ubangi Yakoma 

47 NLCS/BANGELE 2 1000 Nord-Ubangi Yakoma 

48 NLCS/KONGO 750 Nord-Ubangi Yakoma 

49 VVAF-DA1 Bofulafu 20000 Nord-Ubangi Businga 

50   785 Sud-Kivu Kalehe 

51   70 Sud-Kivu Kalehe 

52 Kalehe centre 31 Sud-Kivu Kalehe 

53 NLCS/Route Ndolo vers Bendera 160 Sud-Kivu Fizi 

54 23-09-05 DA, Kungu 02 62832 Sud-Ubangi Kungu 

55 23-09-05 DA, Kungu 04 78540 Sud-Ubangi Kungu 
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56 24-09-05 DA, Kungu 10 1257 Sud-Ubangi Kungu 

57 24-09-05, DA, Kungu 13 19635 Sud-Ubangi Kungu 

58 24-09-05, DA, Kungu 12 11781 Sud-Ubangi Kungu 

59 VVAF-DA1 Libenge Centre 8000 Sud-Ubangi Libenge 

60 VVAF-DA2 Libenge Centre 750 Sud-Ubangi Libenge 

61 DCA-MA-105 1963 Tanganika Kabalo 

62 DCA-MA-101 1257 Tanganika Kabalo 

63 DCA-MA-072 23562 Tanganika Kabalo 

64 DCA-MA-096 35343 Tanganika Kabalo 

65 DCA-MA-098 23562 Tanganika Kabalo 

66 DCA-MA-099 47124 Tanganika Kabalo 

67 DCA-MA-100 7854 Tanganika Kabalo 

68 DCA-MA-104 56549 Tanganika Kabalo 

69 DCA-MA-106 1571 Tanganika Kabalo 

70 DCA-MA-108 11781 Tanganika Kabalo 

71 DCA-MA-111 9817 Tanganika Manono 

72 DCA-MA-026 98175 Tanganika Nyunzu 

73 DCA-MA-068 11781 Tanganika Kabalo 

74 19-10-05 DA, Nyunzu 03  1963 Tanganika Nyunzu 

75 Kasinge-001  20000 Tanganika Kabalo 

76 Kasinge-003 10000 Tanganika Kabalo 

77 NLCS/NYUNZU AEROPORT 49,824 Tanganika Nyunzu 

 78 NLCS/Nyunzu-Lweyeye 32 Tanganika Nyunzu 

79 Luizi Twikilwe 1884 Tanganika Nyunzu 

80 NLCS/KABOKOBOKO 1205 Tanganika Nyunzu 

81 Riviere KILWE 4800 Tanganika Kalemie 

82 DCA-MR-002 400 Tanganika Kongolo 

83 DCA-MA-507 1800 Tanganika Kalemie 

84 DCA-MA-076 800 Tanganika Moba 



 

83 
 

85 DCA-MA-119 10000 Tanganika Kabalo 

86 HI-MA-016 15 708 Tshopo Ubundu 

87 HI-MA-017 1 571 Tshopo Ubundu 

88 HI-MA-019 11 781 Tshopo Ubundu 

89 HI-MA-020 7 854 Tshopo Ubundu 

90 HI-UXO-230 785 Tshopo Yahuma 

91 HI-MA-039 176 715 Tshopo Ubundu 

92   19 635 Tshopo Isangi 

93 BANGELEMA 350 Tshopo Ubundu 

94 PK-95 DA001 7 760 Tshopo Ubundu 

95 NTS/MEC/092/2012/Bengamisa 20000 Tshopo Kisangani 

96 MAIKO Brigde 2835 Tshopo Kisangani 

97 NLCS/BATIABOLI 19 200 Tshopo Ubundu 

98 NLCS/BATIABOMBE (PK 21) 12 304 Tshopo Ubundu 

99 NLCS/BATIABOMBE (PK 21) II 10 080 Tshopo Ubundu 

100 NLCS/ZONE1 3132 Tshopo Kisangani 

101 NLCS/ZONE2 8086,75 Tshopo Kisangani 

102 NLCS/MAIKO (PK61) 2 835 Tshopo Ubundu 

103 NLCS/ZD_00 4800 Tshopo Kisangani 

104 NLCS/Zone 01 3132 Tshopo Kisangani 

105   550 Tshuapa Ikela 

106   393 Tshuapa Ikela 

107   42000 Tshuapa Ikela 

108 NLCS/IKOLYA BEKONZI 14715,4 Tshuapa Ikela 

109 NLCS/Itelenganya 1246,7 Tshuapa Ikela 

110 NLCS/Nyango Asuka 8000 Tshuapa Ikela 

111 NLCS/Ikolya / Yasase 15812,2 Tshuapa Ikela 

112 NLCS/ITAFA Z1 120 Tshuapa Ikela 

113 NLCS/ITAFA LOILE 32 Tshuapa Ikela 
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114 NLCS/ITAFA ZONE III 1093,95 Tshuapa Ikela 

115 NLCS/Lokendu I 3514,4 Tshuapa Ikela 

116 NLCS/NKULU NKULU 19194 Tshuapa Ikela 

117 NLCS/ENE SUD/Port Nogeira 33361 Tshuapa Ikela 

118 NLCS/ROUTE NOGUEIRA 60300 Tshuapa Ikela 

119 NLCS/SACRE CŒUR 2342,7 Tshuapa Ikela 

120 HI-UXO-240 4284  Bas Uele  Bambesa 

121 IMSMAID_CR306 65542  Bas Uele  Bambesa 

122 KUMU 70442  Bas Uele  Buta 

123 LIRUNGA 350  Ituri  Aru 

124 KAILO 5750 Maniema Kailo 

125 LUBUTU 1 8678 Maniema Lubutu 

126 LUBUTU 3 10000 Maniema Lubutu 

127 COTE GAUCHE DE LA PISTE D’AVIATION 
DE TINGITINGI. 

70442 Maniema Lubutu 

128 DANS LES CIMETIERES ABANDONNES 
DE TINGITINGI. 

4284 Maniema Lubutu 

129 PONT NGONKO 2800 Nord Ubangi  Bosobolo 

130 DOUZE 100000 Nord Ubangi  Businga 

131 MBWASENGE 100 Nord Ubangi  Businga 

132 VILLAGE KOTAKOLI 15000 Nord Ubangi  Mobayi Mbongo 

133 AERODROME 350 Nord Ubangi  Yakoma 

134 AEROPORT DE GEMENA 60800 Sud Ubangi Gemena 

135 COMUELE1 392 Sud Ubangi Kungu 

136 BAMBAKETA SUR LES CHEMINS QUI 
MENENT VERS LE POINT D’EAU, LA 
PLAGE ET LES CHAMPS. 

36888 Tshopo Ubundu 

137 BATIABOLI 3 350 Tshopo Ubundu 
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138 SUR LE CHEMIN QUI MENE VERS LA 
RIVIERE FULAFULA ET LES CHAM’PS. 

2740 Tshopo Ubundu 

139 DERRIERE L’EGLISE CNCA SUR LE 
SENTIER QUI MENE VERS LES CHAMPS 
ET LA RIVIERE UMA 

8100 Tshopo Ubundu 

                                                                         TOTAL : 2.159.893,024 
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Tableau 17 : 20 Zones fermées (après enquête nationale) 

N° ZONES STATUT SURFACE PROVINCE TERRITOIRE 

1 HI-UXO-240 Fermé 4284  Bas Uele  Bambesa 

2 IMSMAID_CR306 Fermé 65542  Bas Uele  Bambesa 

3 KUMU Fermé 70442  Bas Uele  Buta 

4 LIRUNGA Fermé 350  Ituri  Aru 

5 KAILO Fermé 5750 Maniema Kailo 

6 LUBUTU 1 Fermé 8678 Maniema Lubutu 

7 LUBUTU 3 Fermé 10000 Maniema Lubutu 

8 COTE GAUCHE DE LA PISTE D’AVIATION DE 
TINGITINGI. 

Fermé 70442 Maniema Lubutu 

9 DANS LES CIMETIERES ABANDONNES DE 
TINGITINGI. 

Fermé 4284 Maniema Lubutu 

10 PONT NGONKO Fermé 2800 Nord Ubangi  Bosobolo 

11 DOUZE Fermé 100000 Nord Ubangi  Businga 

12 MBWASENGE Fermé 100 Nord Ubangi  Businga 

13 VILLAGE KOTAKOLI Fermé 15000 Nord Ubangi  Mobayi Mbongo 

14 AERODROME Fermé 350 Nord Ubangi  Yakoma 

15 AEROPORT DE GEMENA Fermé 60800 Sud Ubangi Gemena 

16 COMUELE1 Fermé 392 Sud Ubangi Kungu 

17 BAMBAKETA SUR LES CHEMINS QUI MENENT 
VERS LE POINT D’EAU, LA PLAGE ET LES 
CHAMPS. 

Fermé 36888 Tshopo Ubundu 

18 
BATIABOLI 3 

Fermé 
 

350 Tshopo Ubundu 

19 SUR LE CHEMIN QUI MENE VERS LA RIVIERE 
FULAFULA ET LES CHAM’PS. 

Fermé 2740 Tshopo Ubundu 
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20 DERRIERE L’EGLISE CNCA SUR LE SENTIER 
QUI MENE VERS LES CHAMPS ET LA RIVIERE 
UMA 

Fermé 8100 Tshopo Ubundu 

                                                                                                                         TOTAL : 467.292 m2  
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Tableau 18 : 172 Zones 

N° Nom de la Zone Surface  m2 Province Territoire 

1 HI-MA-028 7854 Bas-Uele Bambesa 

2 HI-MA-027 15708 Bas-Uele Buta 

3   120398 Equateur Bolomba 

4 NLCS/ELIKI MANZANZA 2500 Equateur Bolomba 

5 NLCS/BOSO ALUMA 2091 Equateur Bolomba 

6 NLCS/BOSO MADIKA 5500 Equateur Bolomba 

7 NLCS/BOSO MOMBEMBA(DISCIPLE) 1500 Equateur Bolomba 

8 NLCS/BOSO MOMBEMBA  1500 Equateur Bolomba 

9 PWETO 8 3600 Haut-Katanga Pweto 

10 DCA-MA-075 400 Haut-Katanga Pweto 

11   471 Ituri Aru 

12 KENGEZI 2300,4 Ituri Aru 

13 NLCS/DA-002_AWUPE 25 Ituri Aru 

14 NLCS/DA-003_USI 5000 Ituri Djugu 

15   15000 Ituri Irumu 

16 TDI DA 28 05 2010_SELE 25643 Kasai Luiza 

17 TDI DA 31 05 2010 10424 Kasai Luiza 

18 IPOKA MF # 1 14000 Kasai Dekese 

19 PRB413 AP MINE 9 Kasai Dekese 

20 AP MINES YENGE-IPOKA PATH 9 Kasai Dekese 

21 B-MINES PEPE – WANDA 14520 Kasai Dekese 

22 IPOKA  MF # 3 54530 Kasai Dekese 

23 BAKUA LUSABI 2550 Kasai Demba 

24 BENA KAMUANGA 16485 Kasai Demba 

25 NTAMBUE  KAYEMBE 24955 Kasai Demba 

26 NLCS/PIERRE MISISA (WANDA) 476 Kasai Dekese 
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27 NLCS/Wanda (ESOBE YA MUNENE) 20263 Kasai Dekese 

28 NLCS/NTUNTA 420 Kasai Kabinda 

29   6400 Lualaba Mutshatsha 

30   600 Lualaba Dilolo 

31   800 Lualaba Dilolo 

32   600 Lualaba Dilolo 

33 NLCS/IBUNG 2896 Lualaba Kapanga 

34 HI-MA-005 19635 Maniema Lubutu 

35 HI-MA-006 19635 Maniema Lubutu 

36 HI-MA-007 1060 Maniema Lubutu 

37 HI-MA-008 11781 Maniema Lubutu 

38 HI-MA-010 31416 Maniema Lubutu 

39 HI-MA-011 7540 Maniema Lubutu 

40 HI-MA-012 1178 Maniema Lubutu 

41 HI-MA-013 9425 Maniema Lubutu 

42 HI-MA-014 9425 Maniema Lubutu 

43 MUKWANYAMA DA001 & DA002 48732 Maniema Lubutu 

44 NLCS/DA BULESE_DA 003 9,5 Nord-Kivu Beni 

45 NLCS/DA BULESE_DA004 19 Nord-Kivu Beni 

46 NLCS/DA BULESE _DA 007 30 Nord-Kivu Beni 

47 NLCS/DA BULESE_DA 008 25 Nord-Kivu Beni 

48 NLCS/DA BULESE_DA 009 17,7 Nord-Kivu Beni 

49 NLCS/DA BULESE_DA 010 19 Nord-Kivu Beni 

50 NLCS/DA KITEMBO_DA 002 220 Nord-Kivu Beni 

51 IRANGYO 504 Nord-Kivu Beni 

52   3927 Nord-Ubangi Gbadolite 

53   35000 Nord-Ubangi Businga 

54 NLCS/KANDO 19000 Nord-Ubangi Yakoma 

55 NLCS/BANGELE 1 3300 Nord-Ubangi Yakoma 
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56 NLCS/BANGELE 2 1000 Nord-Ubangi Yakoma 

57 NLCS/KONGO 750 Nord-Ubangi Yakoma 

58 VVAF-DA1 BOFULAFU 20000 Nord-Ubangi Businga 

59   785 Sud-Kivu Kalehe 

60   70 Sud-Kivu Kalehe 

61 KALEHE CENTRE 31 Sud-Kivu Kalehe 

62 MWANZALULU 132 Sud-Kivu Fizi 

63 NLCS/ROUTE NDOLO VERS BENDERA 160 Sud-Kivu Fizi 

64 23-09-05 DA, KUNGU 02 62832 Sud-Ubangi Kungu 

65 23-09-05 DA, KUNGU 04 78540 Sud-Ubangi Kungu 

66 24-09-05 DA, KUNGU 10 1257 Sud-Ubangi Kungu 

67 24-09-05, DA, KUNGU 13 19635 Sud-Ubangi Kungu 

68 24-09-05, DA, KUNGU 12 11781 Sud-Ubangi Kungu 

69 VVAF-DA1 LIBENGE CENTRE 8000 Sud-Ubangi Libenge 

70 VVAF-DA2 LIBENGE CENTRE 750 Sud-Ubangi Libenge 

71 DCA-MA-105 1963 Tanganika Kabalo 

72 DCA-MA-101 1257 Tanganika Kabalo 

73 DCA-MA-072 23562 Tanganika Kabalo 

74 DCA-MA-096 35343 Tanganika Kabalo 

75 DCA-MA-098 23562 Tanganika Kabalo 

76 DCA-MA-099 47124 Tanganika Kabalo 

77 DCA-MA-100 7854 Tanganika Kabalo 

78 DCA-MA-104 56549 Tanganika Kabalo 

79 DCA-MA-106 1571 Tanganika Kabalo 

80 DCA-MA-108 11781 Tanganika Kabalo 

81 DCA-MA-111 9817 Tanganika Manono 

82 DCA-MA-026 98175 Tanganika Nyunzu 

83 DCA-MA-068 11781 Tanganika Kabalo 

84 19-10-05 DA, NYUNZU 03  1963 Tanganika Nyunzu 
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85 Kasinge-001  20000 Tanganika Kabalo 

86 Kasinge-003 10000 Tanganika Kabalo 

87 NLCS/NYUNZU AEROPORT 49,824 Tanganika Nyunzu 

88 NLCS/NYUNZU-LWEYEYE 32 Tanganika Nyunzu 

89 LUIZI TWIKILWE 1884 Tanganika Nyunzu 

90 NLCS/KABOKOBOKO 1205 Tanganika Nyunzu 

91 RIVIERE KILWE 4800 Tanganika Kalemie 

92 DCA-MR-002 400 Tanganika Kongolo 

93 DCA-MA-507 1800 Tanganika Kalemie 

94 DCA-MA-076 800 Tanganika Moba 

95 DCA-MA-119 10000 Tanganika Kabalo 

96 HI-MA-016 15 708 Tshopo Ubundu 

97 HI-MA-017 1 571 Tshopo Ubundu 

98 HI-MA-019 11 781 Tshopo Ubundu 

99 HI-MA-020 7 854 Tshopo Ubundu 

100 HI-UXO-230 785 Tshopo Yahuma 

101 HI-MA-039 176 715 Tshopo Ubundu 

102   19 635 Tshopo Isangi 

103 BANGELEMA 350 Tshopo Ubundu 

104 PK-95 DA001 7 760 Tshopo Ubundu 

105 NTS/MEC/092/2012/BENGAMISA 20000 Tshopo Kisangani 

106 MAIKO BRIGDE 2 835 Tshopo Kisangani 

107 NLCS/BATIABOLI 19 200 Tshopo Ubundu 

108 NLCS/BATIABOMBE (PK 21) 12 304 Tshopo Ubundu 

109 NLCS/BATIABOMBE (PK 21) II 10 080 Tshopo Ubundu 

110 NLCS/ZONE1 3132 Tshopo Kisangani 

111 NLCS/ZONE2 8086,75 Tshopo Kisangani 

112 NLCS/MAIKO (PK61) 2 835 Tshopo Ubundu 

113 NLCS/ZD_00 4800 Tshopo Kisangani 
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114 NLCS/ZONE 01 3132 Tshopo Kisangani 

115   550 Tshuapa Ikela 

116   393 Tshuapa Ikela 

117   42000 Tshuapa Ikela 

118 NLCS/IKOLYA BEKONZI 14715,4 Tshuapa Ikela 

119 NLCS/ITELENGANYA 1246,7 Tshuapa Ikela 

120 NLCS/NYANGO ASUKA 8000 Tshuapa Ikela 

121 NLCS/IKOLYA / YASASE 15812,2 Tshuapa Ikela 

122 NLCS/ITAFA Z1 120 Tshuapa Ikela 

123 NLCS/ITAFA LOILE 32 Tshuapa Ikela 

124 NLCS/ITAFA ZONE III 1093,95 Tshuapa Ikela 

125 NLCS/LOKENDU I 3514,4 Tshuapa Ikela 

126 NLCS/NKULU NKULU 19194 Tshuapa Ikela 

127 NLCS/ENE SUD/Port NOGEIRA 33361 Tshuapa Ikela 

128 NLCS/ROUTE NOGUEIRA 60300 Tshuapa Ikela 

129 NLCS/SACRE CŒUR 2342,7 Tshuapa Ikela 

130 ENE  1320 Tshuapa Ikela 

131 HI-UXO-240 4284  Bas Uele  Bambesa 

132 IMSMAID_CR306 65542  Bas Uele  Bambesa 

133 KUMU 70442  Bas Uele  Buta 

134 AGOROBO 350  Ituri  Aru 

135 LIRUNGA 350  Ituri  Aru 

136 ARU 435  Ituri  Aru 

137 ARU 2 315  Ituri  Aru 

138 EP. KANANA 700 Kasai  Tshikapa 

139 KAILO 5750 Maniema Kailo 

140 LUBUTU 1 8678 Maniema Lubutu 

141 LUBUTU 3 10000 Maniema Lubutu 

142 AU PUITS DE GISEMENT COTE DROIT DE LA ROUTE 2793 Maniema Lubutu 
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143 DANS LES LIEUX D'EXPLOITATION DES DIAMENTS, SENTIERS ET 
SOURCES D'EAU 

13770 Maniema Lubutu 

144 COTE GAUCHE DE LA PISTE D’AVIATION DE TINGITINGI. 70442 Maniema Lubutu 

145 DANS LES CIMETIERES ABANDONNES DE TINGITINGI. 4284 Maniema Lubutu 

146 GROUPEMENT BANYANGALA 50  Nord Kivu  Beni 

147 PONT NGONKO 2800 Nord Ubangi  Bosobolo 

148 DOUZE 100000 Nord Ubangi  Businga 

149 MBWASENGE 100 Nord Ubangi  Businga 

150 AEROPORT KOTAKOLI 11028 Nord Ubangi  Mobayi Mbongo 

151 CHAMPS DE TIRE 17221,9 Nord Ubangi  Mobayi Mbongo 

152 VILLAGE KOTAKOLI 15000 Nord Ubangi  Mobayi Mbongo 

153 AERODROME 350 Nord Ubangi  Yakoma 

154 IDO 4017 Nord Ubangi  Yakoma 

155 POLONGO 3500 Nord Ubangi  Yakoma 

156 VILLAGE SHABUNDA 718,8 Sud Kivu  Shabunda 

157 AEROPORT DE GEMENA 60800 Sud Ubangi Gemena 

158 COMUELE1 392 Sud Ubangi Kungu 

159 KASINGE 1450 Tanganyika Kabalo 

160 KAITE 800 Tanganyika Kalémie 

161 KASENGA 4568 Tanganyika Moba 

162 MONT. NUNDA 125 Tanganyika Moba 

163 BAMBAKETA SUR LES CHEMINS QUI MENENT VERS LE POINT 
D’EAU, LA PLAGE ET LES CHAMPS. 

36888 Tshopo Ubundu 

164 ROUTE MENANT VERS LES CIMETIERES DE BAMBAKETA PK 79 
ROUTE ITURI. 

14688 Tshopo Ubundu 

165 BABAGULU 3 1900 Tshopo Ubundu 

166 DANS LA BROUSSE COTE GAUCHE DE LA ROUTE ITURI. 3200 Tshopo Ubundu 

167 BATIABOLI 19200 Tshopo Ubundu 

168 BATIABOLI 2 350 Tshopo Ubundu 
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169 BATIABOLI 3 350 Tshopo Ubundu 

170 SUR LE CHEMIN QUI MENE VERS LA RIVIERE FULAFULA ET LES 
CHAMPS. 

2740 Tshopo Ubundu 

171 WANYARUKULA 5000 Tshopo Ubundu 

172 DERRIERE L’EGLISE CNCA SUR LE SENTIER QUI MENE VERS LES 
CHAMPS ET LA RIVIERE UMA 

8100 Tshopo Ubundu 

 TOTAL : 2.288.734, 724   
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Tableau 19 : 33 Zones ouvertes 

N° NOM DE LA ZONE LONGITUDE LATITUDE SUPERFICIE PROVINCE TERRITOIRE VILLAGE 

1 ARU 30:51:5.11 2:51:59.76 435 Ituri  Aru Aru 

2 ARU 2 30:51:5.11 2:51:59.76 315 Ituri Aru Aru 

3 NLCS/DA-003_USI 30:30:69.9 1:46:86.7 5000 Ituri Djugu Djugu 

4 AGOROBO 30:48:22.5 3:35:46.9 350  Ituri Aru Aru 

5 EP. KANANA 20:47:31.6 -6:25:22.5 700 Kasaï Tshikapa Tshivunde 

6 
AU PUITS DE GISEMENT COTE DROIT 
DE LA ROUTE 

26:44:22.4 -0:50:13.2 
2793 Maniema  Lubutu Mukwanyama 

7 

DANS LES LIEUX D'EXPLOITATION DES 
DIAMANTS, SENTIERS ET SOURCES 
D'EAU 

25:44:22.4 -0:50:13.2 
13770 Maniema  Lubutu Mukwanyama 

8 NLCS/DA BULESE_DA 003 29:58:8.5 0:34:30.6 2855 Nord Kivu Beni Beni 

9 NLCS/DA BULESE_DA004 29:58:5.3 0:35:55.3 456 Nord Kivu Beni Beni 

10 NLCS/DA BULESE _DA 007 29:58:3.1 0:34:30.6 1860 Nord Kivu Beni beni 

11 NLCS/DA BULESE_DA 008 29:58:6.1 0:34:48.9 1250 Nord Kivu Beni Beni 

12 NLCS/DA BULESE_DA 009 29:58:8.5 0:34:8.1 4425 Nord Kivu Beni Beni 

13 NLCS/DA BULESE_DA 010 29:58:1.1 0:33:56.6 1140 Nord Kivu Beni Beni 

14 NLCS/DA KITEMBO_DA 002 29:57:32.5 0:34:59.7 220 Nord Kivu Beni Beni 

15 GROUPEMENT BANYANGALA 29:56:33.4 0:35:57.3 50 Nord Kivu Beni Bulese 

16 IRANGYO 29,9425833 0,573 504 Nord Kivu Beni   

17 AEROPORT KOTAKOLI 
21:39:54.2 4:9:27.4 

11028 Nord Ubangi 
Mobayi 
Mbongo Kotakoli 

18 CHAMPS DE TIRE 
21:39:35.8 4:11:39.9 

17222 Nord Ubangi 
Mobayi 
Mbongo Kotakoli 

19 POLONGO 21:40:1.7 4:10:3.2 3500 Nord Ubangi Yakoma Kotakoli 
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20 IDO 21:42:4.5 4:10:7.4 4017 Nord Ubangi Yakoma Kotakoli 

21 
SENTIER MWANZALULU VERS LES 
CHAMPS A MAONDE 

29:11:28.9 -4:25:26.4 
132 Sud Kivu Fizi Fizi 

22 VILLAGE SHABUNDA 27:20:24.1 2:41:13.8 718,8 Sud Kivu  Shabunda Shabunda 

23 KASENGA 29:42:34.9 -7:14:57.3 4568 Tanganyika Moba Kasenga  

24 MONT. NUNDA 
29:44:47 -7:14:49.8 

125 Tanganyika Moba 
Kasenga 
Ganie 

25 KAITE 
29:11:30 -5:52:39.8 

800 Tanganyika Kalemie Kaite 

26 KASINGE 26:58:53.8 -6:19:45.6 1450 Tanganyika Kabalo Kasinge 

27 BATIABOLI 25:55:58.6 0:33:26.9 19200 Tshopo Ubundu Batiaboli 

28 
DANS LA BROUSSE COTE GAUCHE DE 
LA ROUTE ITURI. 

25:32:27.9 0:27:57.5 
3200 Tshopo Ubundu 

Banakanuke 
PK 46 

29 
ROUTE MENANT VERS LES CIMETIERES 
DE BAMBAKETA PK 79 ROUTE ITURI. 

25:48:58.6 0:31:24.5 
14688 Tshopo Ubundu Bambaketa 

30 BABAGULU 3 25:40:25.8 0:28:51.4 1900 Tshopo Ubundu Babagulu II 

31 WANYARUKULA 025:31:45.1 00:11:11.1 5000 Tshopo Ubundu Wanyarukula 

32 BATIABOLI 2 025:56:04.1 00:33:32.8 4200 Tshopo     

33 ENE 23:25:4.32 -1:1:44.51 1320 Tshuapa Ikela Ene 

TOTAL : 128.841,7 m2 
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Tableau 20 : Session ERM et Nombre des Bénéficiaires de 2001 à 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEE SESSION HOMMES FEMMES GARCONS FILLES BENEFICIAIRES 

2001 107 5733 8015 17265 10297 41310 

2002 114 4964 9122 13586 9513 37185 

2003 41 545 328 1904 806 3583 

2004 32 1038 997 3795 4212 10042 

2005 422 15112 17506 11163 11624 55405 

2006 1166 37014 42250 59785 42507 181556 

2007 2866 110231 117855 185055 132183 545324 

2008 2593 99254 136623 145752 167828 549457 

2009 4599 100541 100783 120864 95091 417279 

2010 5983 187850 205320 135885 140867 669922 

2011 3284 40625 78444 48955 74802 242826 

2012 1553 14557 18402 25642 27666 86267 

2013 2113 25485 21806 49648 42878 139817 

2014 46 341 349 1041 986 2717 

2015 1062 8710 7504 23392 20612 60218 

2016 288 3084 2852 6517 6095 18548 

2017 1415 12003 9347 13289 8753 43392 

2018 1628 20510 18336 33415 28006 100267 
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2019 2660 24259 23184 49296 49938 146677 

2020 828 5549 6948 8328 9032 29857 

Total 32800 717405 825971 954577 883696 3381649 
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Tableau 21 : Tableau ventilé des Bénéficiaires de 2014 à 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEE SESSION HOMMES FEMMES GARCONS FILLES BENEFICIAIRES 

2014 46 341 349 1041 986 2717 

2015 1062 8710 7504 23392 20612 60218 

2016 288 3084 2852 6517 6095 18548 

2017 1415 12003 9347 13289 8753 43392 

2018 1628 20510 18336 33415 28006 100267 

2019 2660 24259 23184 49296 49938 146677 

2020 828 5549 6948 8328 9032 29857 

TOTAL  7927 74456 68520 135278 123 422 401676 
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Tableau 22 : Victimes par Province et par type d’engin 

N° Province 
 

Bombe Sous 
Munitions 

Grenades Mines Engins Explosifs 
divers 

Projectiles Rockets Inconnus Total 

01 Bandundu : Kwango, Kwilu, 
Maindombe 

   1     1 

02 Bas-congo : Kongo-Central   3 3    1 7 

03 Equateur : Equateur, Mongala, 
Nord-Ubangi, Sud-Ubangi, Tshuapa 

 35 25 173  3  301 537 

04 Kasai-Occidental : Kasai, Kasai-Central   10 18    18 46 

05 Kasai-Oriental : Kasai-Oriental, 
Lomami, Sankuru 

 16 2 32  8 1 63 122 

06 Katanga : Haut- Katanga, Haut-
Lomami, Lualaba, Tanganyika 

1 6 29 127 2  7 127 299 

07 Kinshasa        1 1 

08 Maniema  5 13 57   6 97 178 

09 Nord-Kivu  33 41 56 106 7 3 334 531 

10 Province Orientale : Bas-Uele, Haut-
uele, Ituri, Tshopo 

 38 32 134 3 3 5 117 332 

11 Sud-Kivu  74 47 344 121 11 9 213 598 

Total  1 207 202 945 232 32 31 1 272 2 922 
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Tableau 23 : Tableau ventilé des victimes de 2017 à 2020 

 

N° Genre Localité Territoire Province 
Année 
naissance 

Enfant/ 
Blessee Tuee Type engin  

Date 
d’accident Adulte 

1 Féminin Mwanza Pweto Haut Katanga 2001   x   REG 15 /03/2017 

2 Masculin Kakonona Pweto Haut-Katanga 1974   x   REG 14/11/2019 

3 Masculin Bukama Bukama Haut-Lomami 2006 Garçon   x UXO/Grenade juil-17 

4 Féminin Bukama Bukama Haut-Lomami 2007 Fille   x UXO/Grenade juil-17 

5 Féminin Bukama Bukama Haut-Lomami 2004 Fille   x UXO/Grenade juil-17 

6 Masculin Logo  Faradje Haut-Uele  2008 Homme  x     Sept.  2017 

7 Masculin Nyare Djugu Ituri 2000 Homme     x UXO/Grenade avr-17 

8 Masculin Nyare Djugu Ituri 2001 Homme     x UXO/HandGrenad avr-17 

9 Masculin Nyare Djugu Ituri 2004 Garçon  x   UXO/ Grenade avr-17 

10 Masculin Gethy/ Isura Irumu Ituri 2010 Garçon   x UXO / RPG 7 juin-17 

11 Masculin Gethy/ Isura Irumu Ituri 2005 Garçon   x UXO / RPG 7 juin-17 

12 Masculin Gethy/ Isura Irumu Ituri 2011 Garçon   x UXO / RPG 7 juin-17 

13 Masculin Gethy/ Isura Irumu Ituri 2012 Garçon   x UXO / RPG 7 juin-17 

14 Masculin Gethy/ Isura Irumu Ituri 2004 Garçon   x UXO / RPG 7 juin-17 

15 Masculin Obombi Djugu Ituri 2008 Homme x   Grenade juin-18 

16 Masculin Kasumaka Irumu Ituri 2004 Homme x   Grenade Aout 2018 

17 Masculin Kasumaka Irumu Ituri 2007 Homme x   Grenade Aout 2018 

18 Féminin Kasumaka Irumu Ituri 2005 Femme x   Grenade Aout 2018 

19 Féminin Kasumaka Irumu Ituri 2004 Femme x   Grenade Aout 2018 

20 Masculin Irumu Irumu ITURI 2004   x   REG 09/09/2019 

21 Masculin Mubyayi Lokonga Kasaï 2001 Homme x   Grenade janv-18 
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22 Féminin Kamuesha Kamonia Kasaï 1988   x   Grenade oct-18 

23 Féminin Kamuesha Kamonia Kasaï 2003   x   Grenade oct-18 

24 Masculin Kamusha Kamonia Kasaï 2005   x   Grenade oct-18 

25 Masculin Kamuesha Kamonia Kasaï 2010   x   Grenade oct-18 

26 Féminin Kamuesha Kamonia Kasaï 2012   x   Grenade oct-18 

27 Masculin Tshimbulu Dibaya Kasaï cent 1976 Homme x   Grenade sept-18 

28 Féminin Tshimbulu Dibaya Kasaï cent 2010 Femme x   Grenade sept-18 

29 Féminin Pépinière Ngaza Kasaï cent 2007 Femme  x   Grenade mai-18 

30 Masculin Tshimbulu Dibaya Kasai-Central 1968 Homme  x      2017 

31 Masculin Tshimbulu Dibaya Kasai-Central 1972 Homme x      2017 

32 Masculin Tshimbulu Dibaya Kasai-Central 1975 Homme x      2017 

33 Féminin Matamba Kazumba Kasaï-Central 2002 Femme x   UXO oct-17 

34 Féminin 
Mission 
Ntambwe 

Kananga Kasaï-Central 2001 Femme x   Unknwoun mars-17 

35 Masculin Lukonga Kananga Kasaï-Central 1998 Homme x   UXO/HandGrenad déc-17 

36 Masculin Bapfuna Masisi Nord-Kivu 2004 Garçon  x   UXO janv-17 

37 Masculin Bapfuna Masisi Nord-Kivu 2007 Garçon  x   UXO/Mortar janv-17 

38 Féminin Isangi Walikale Nord-Kivu 2007 Garçon    x UXO avr-17 

39 Masculin Isangi Walikale Nord-Kivu 2008 Garçon    x UXO avr-17 

40 Féminin Isangi Walikale Nord-Kivu 2008 Fille x   UXO avr-17 

41 Masculin Isangi Walikale Nord-Kivu 2005 Garçon  x   UXO avr-17 

42 Féminin Isangi Walikale Nord-Kivu 2007 Fille x   UXO avr-17 

43 Féminin Isangi Walikale Nord-Kivu 2011 Fille x   UXO avr-17 

44 Féminin Isangi Walikale Nord-Kivu 2010 Fille x   UXO avr-17 

45 Masculin Isangi Walikale Nord-Kivu 2011 Garçon  x   UXO avr-17 
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46 Masculin Isangi Walikale Nord-Kivu 2011 Garçon  x   UXO avr-17 

47 Masculin Rumangabo Rutshuru Nord-Kivu 2005 Garçon x   UXO juin-17 

48 Masculin Rumangabo Rutshuru Nord-Kivu 2008 Garçon x   UXO juin-17 

49 Masculin Rumangabo Rutshuru Nord-Kivu 2004 Garçon   x UXO / RPG 7 juin-17 

50 Masculin Kabizo Rutshuru Nord-Kivu 2004 Garçon   x UXO/Grenade Aout 2017 

51 Masculin Kabizo Rutshuru Nord-Kivu 2006 Garçon   x UXO/Grenade Aout  2017 

52 Masculin Kabizo Rutshuru Nord-Kivu 2010 Garçon x   UXO/Grenade août-17 

53 Masculin Kabizo Rutshuru Nord-Kivu 2009 Garçon x   UXO/Grenade août-17 

54 Masculin Butendere Masisi Nord-Kivu  2000 Homme  x     nov-17 

55 Masculin Kahongole Masisi Nord-Kivu   Homme  x     janv-17 

56 Féminin Beni Beni Nord-Kivu 2003 Fille  x      2017 

57 Masculin Beni Beni Nord-Kivu 2007 Garçon x      2017 

58 Masculin Beni Beni Nord-Kivu 1992 Homme x      2017 

59 Masculin Beni Beni Nord-Kivu 1987 Homme  x      2017 

60 Masculin Beni Beni Nord-Kivu 1990 Homme  x      2017 

61 Masculin Beni Beni Nord-Kivu 1989 Homme  x      2017 

62 Masculin Beni Beni Nord-Kivu 1980 Homme  x      2017 

63 Masculin Obombi Beni Nord-Kivu 2000 Homme x   Grenade mars-18 

64 Masculin Mbwarara Beni Nord-Kivu 2000 Homme x     mars-18 

65 Masculin Kasabingo Beni Nord-Kivu 2000 Homme x     mars-18 

66 Masculin Mugunga Nyiragongo Nord-Kivu 1959     X REG févr-19 

67 Féminin Mugunga Nyiragongo Nord-Kivu 1974   x   REG févr-19 

68 Masculin Kaseghe Lubero Nord-Kivu 1974   x   REG 23/02/2019 

69 Masculin Kaseghe Lubero Nord-Kivu 1982     X REG 23/02/2019 

70 Féminin Matinda Lubero Nord-Kivu 1964   x   REG 12/04/2019 
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71 Masculin Matinda Lubero Nord-Kivu 2001   x   REG 12/04/2019 

72 Masculin Ruenda  Lubero Nord-Kivu 2011   x   REG 12/04/2019 

73 Masculin Matinda Lubero Nord-Kivu 2003     X REG 12/04/2019 

74 Masculin Matinda Lubero Nord-Kivu 1999     X REG 12/04/2019 

75 Masculin Nynzale Rutshuru Nord-Kivu 2005     X REG 05/05/2019 

76 Masculin Nynzale Rutshuru Nord-Kivu 2012   x   REG 05/05/2019 

77 Masculin Nynzale Rutshuru Nord-Kivu 2009   x   REG 05/05/2019 

78 Masculin Lubero Lubero Nord-Kivu 1967   x   REG 07/09/2019 

79 Féminin Nyange Masisi Nord-Kivu 1984   x   REG 28/09/2019 

80 Masculin Masisi Masisi Nord-Kivu 1974     X REG 10 /10/2019 

81 Féminin Masisi Masisi Nord-Kivu 2000   x   REG 10/10/2019 

82 Masculin Nyamaboko 2 Masisi Nord-Kivu 2000   x   REG 27/07/2019 

83 Masculin Nyamaboko 2 Masisi Nord-Kivu 2005   x   REG 27/07/2019 

84 Masculin Nyamaboko 2 Masisi Nord-Kivu 1984   x   REG 27/07/2019 

85 Masculin Nyamaboko 2 Masisi Nord-Kivu 1997     X REG 27/07/2019 

86 Masculin Nyamaboko 2 Masisi Nord-Kivu 1991     X REG 27/07/2019 

87 Masculin Lubero Lubero Nord-Kivu 2002   x   REG 29/09/2019 

88 Masculin Lubero Lubero Nord-Kivu 1992   x   REG 29/09/2019 

89 Masculin Lubero Lubero Nord-Kivu 1983   x   REG 12/04/2014 

90 Masculin Lubero Lubero Nord-Kivu 1975   x   REG 20/05/2010 

91 Masculin Kirumba Lubero Nord-Kivu 1965   x   REG 15/04/2016 

92 Masculin Kayna Lubero Nord-Kivu 1987   x   REG 07/07/2016 

93 Masculin Kirumba Lubero Nord-Kivu 1986   x   REG 08/05/2013 

94 Masculin Kirumba Lubero Nord-Kivu 1986   x   REG 25/11/2015 

95 Masculin Kasungano Lubero Nord-Kivu 1982   x   REG 31/05/2011 
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96 Masculin Baswagha Lubero Nord-Kivu 1981   x   REG 29/12/2019 

97 Masculin Baswagha Lubero Nord-Kivu 1999   x   REG 29/12/2019 

98 Féminin Baswagha Lubero Nord-Kivu 2002   x   REG 29/12/2019 

99 Masculin Baswagha Lubero Nord-Kivu 2008   x   REG 29/12/2019 

100 Masculin Baswagha Lubero Nord-Kivu 2008   x   REG 29/12/2019 

101 Masculin Baswagha Lubero Nord-Kivu 1939   x   REG 29/12/2019 

102 Masculin Baswagha Lubero Nord-Kivu 2006   x   REG 29/12/2019 

103 Masculin Kanyampunu Beni Nord-Kivu 1990   x   REG 6 /03/2020 

104 Masculin Kanyampunu Beni Nord-Kivu 1994   x   REG 6 /03/2020 

105 Masculin Kanyampunu Beni Nord-Kivu 1994   x   REG 6 /03/2020 

106 Masculin Kanyampunu Beni Nord-Kivu 2000   x   REG 6 /03/2020 

107 Masculin Kanyampunu Beni Nord-Kivu 1995   x   REG 6 /03/2020 

108 Masculin Kanyampunu Beni Nord-Kivu 1997   x   REG 6 /03/2020 

109 Masculin Kanyampunu Beni Nord-Kivu 1988   x   REG 6 /03/2020 

110 Masculin Kanyampunu Beni Nord-Kivu 1990   x   REG 6 /03/2020 

111 Masculin Bambusa Beni Nord-Kivu  2000 Homme   x   UXO/Rocket avr-17 

112 Féminin Bambusa Beni Nord-Kivu  2002 Femme x   UXO/Grenade avr-17 

113 Masculin Bambusa Beni Nord-Kivu  1972 Homme x   UXO/Rocket avr-17 

114 Féminin Bambusa Beni Nord-Kivu  1995 Homme x   UXO/Rocket avr-17 

115 Masculin Kotakoli Mobayimbongo N-Ubangi 1976     X Grenade sept-18 

116 Masculin Kotakoli Mobayimbongo N-Ubangi 1985     X Grenade sept-18 

117 Masculin Kotakoli Mobayimbongo N-Ubangi 1968     X Grenade sept-18 

118 Masculin Kotakoli Mobayimbongo N-Ubangi 1982     X Grenade sept-18 

119 Masculin Fizi Fizi Sud-Kivu 2007 Garçon x   UXO/Grenade sept-17 

120 Masculin Kigoma Uvira Sud-Kivu   Homme  x      2017 
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121 Masculin Sange Kigoma Sud-Kivu 2000 Homme x     avr-18 

122 Masculin Sange Kigoma Sud-Kivu 2001 Homme x     avr-18 

123 Masculin Sange Kigoma Sud-Kivu 2002 Homme x     avr-18 

124 Masculin Sange Kigoma Sud-Kivu 2000 Homme x     avr-18 

125 Masculin Sange Kigoma Sud-Kivu 2000 Homme x     avr-18 

126 Masculin Lubilu Fizi Sud-Kivu 1975 Homme   x   mars-18 

127 Masculin Lubilu Fizi Sud-Kivu 1980 Homme x     mars-18 

128 Masculin Lubilu Fizi Sud-Kivu 1968 Homme x     mars-18 

129 Masculin Bikenge Kalehe Sud-Kivu 1990 Homme x   Grenade sept-18 

130 Féminin Lubilu Fizi Sud-Kivu 1968   x   Grenade nov-18 

131 Féminin Nzibira Walungu Sud-kivu 03/01/2019   x   REG 25/08/2019 

132 Masculin Nzibira Walungu Sud-kivu 2005     x REG 25/08/2019 

133 Féminin Nzibira Walungu Sud-kivu 1969   x   REG 25/08/2019 

134 Féminin Nzibira Walungu Sud-kivu 2011   x   REG 25/08/2019 

135 Masculin Magembe Fizi Sud-Kivu 1986   x   REG 28 /3/2019 

136 Masculin Kahompwa Kabalo Tanganyika 2008     x MINE AP 29/10/2019 
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Tableau 24 : Réévaluation des zones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE TACHE STATUT SUPERFICIE m² OBSERVATION 

BAS UELE  BAMBESA 1 Annulée 65542 Tache ponctuelle 

BAS UELE  BAMBESA 2 Annulée 4248 Tache ponctuelle 

BAS UELE KUMU Annulée 70442 Tache ponctuelle 

MANIEMA LUBUTU 1 Annulé 8678 Champs de mine 

MANIEMA LUBUTU 3 Annulé 10000 Champs de mine 

MANIEMA KAILO Annulé 5750 Champs de mine 

MANIEMA TINGITINGI En cours  4284 Champs de mine 

MANIEMA TINGITINGI 1 Confirmée 70442 Champs de mine 

MANIEMA MUKWANYAMA Conformée 2793 Champs de mine 

MANIEMA MUKWANYAMA 1 Confirmée 13770 Champs de mine 

TSHOPO UBUNDU 3 Annulée 7854 Champs de mine 

TSHOPO BATIABOLI 1 Confirmée 10833 Champs de mine 

TSHOPO BABANGULU 1 Confirmée 1000 Champs de mine 

TSHOPO BATIABOLI 2 Nouvelle zone confirmée 4200 Champs de mine 

TSHOPO BABANGULU 4 Nouvelle zone confirmée 2700 BAC 

TSHOPO WANUARUKULA Nouvelle zone confirmée 5000 Champs de mine 

TSHOPO BATIABOLI 3 Nouvelle zone confirmée 3601 Champs de mine 
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Tableau 25 : Répartition de 33 Zones aux Operateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Province Territoire Nbre ZCD Sup  (m2) Positionnement par Organisation 

NORD UBANGI  Mobayi, Yakoma 4 35.416,9 NPA 

ITURI Aru,  Djugu 4 6100 DCA 

KASAI Tshikapa 1 700 ? 

MANIEMA Lubutu 2 16 563 DCA 

NORD KIVU Beni 9 12760 DCA 

SUD KIVU Fizi, Shabunda 2 850,8 ? 

TANGANYIKA Kabalo, Kalemie, Moba 4    6 943 ? 

TSHOPO Ubundu 6 48188 DCA TBC 

TSHUAPA Ikela 1 1320 NPA 

TOTAL 33                 128.841,7 
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Tableau 26 : Contamination résiduelle 

 

N° ZONE STATUT SURFACE PROVINCE TERRITOIRE 

1 CIMETIERE KAPULO Ouvert 25  Haut Katanga  Pweto 

2 NSHIPUNDU/RIVIERE LUKINDA Ouvert 25  Haut Katanga  Pweto 

3 KAPULO Ouvert 25  Haut Katanga  Pweto 

4 EGLISE ARTC Ouvert 25  Haut Katanga  Pweto 

5 FERME NGANDWE Ouvert 25  Haut Katanga  Pweto 

6 Champ manioc de papa KALIMBA Ouvert 25  Haut Katanga  Pweto 

7 DJOPOLA Ouvert 25  Haut Katanga  Pweto 

8 KOLU Ouvert 30  Ituri  irumu 

9 BATUMBI Ouvert 30  Ituri  irumu 

10 UXO Ouvert 8 Lomami  Lubao 

11 Dans la parcelle de SUDI derrière sa maison Ouvert 35000 Maniema  Lubutu 

12 VUHOYO Ouvert 30 Nord Kivu Lubero 

13 La police Maniko Ouvert 4 Nord Ubangi  Businga 

14 Mongbengbe1 Ouvert 2 Nord Ubangi  Businga 

15 Mombombo2 Ouvert 4 Nord Ubangi  Businga 

16 Mobito2 Fermé 15745 Nord Ubangi  Businga 

17 Mobito3 Ouvert 4 Nord Ubangi  Businga 

18 POUDRIER Ouvert 11000 Nord Ubangi  Mobayi-Mbongo 

19 MODALE 2 Fermé  Nord Ubangi  Yakoma 

20 NZANGA Fermé  Nord Ubangi  Yakoma 

21 MISSION CATHOLIQUE Fermé  Nord Ubangi  Yakoma 

22 GBAGBA Ouvert 5 Nord Ubangi  Yakoma 

23   Fermé   Sankuru  Lomela 

24 Route vers la centrale électrique Secteur DELTA Fermé 2000  Sud Kivu  Fizi 
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25 Dans l’enclos de l’école Primaire Lulimba et le 
bureau de l’Etat Major 112 régiments de la 
FARDC/LULIMBA. 

Ouvert   Sud Kivu  Fizi 

26 Ancienne Position militaire Lutchimu/Lulimba Ouvert 15000  Sud Kivu  Fizi 

27 Près de Mayi ya Pembe Fermé 25  Sud Kivu  Fizi 

28 CHIBIRIRO Ouvert 8  Sud Kivu  Kalehe 

29 DA A UXO DANS LA CONCESSION DE LA 
8EME CEPAC MINGAZI A 
KAMBEGETE/Kambengete 1 

Ouvert 10  Sud Kivu  Kalehe 

30 DA A UXO DANS LA PARCELLE DE 
MONSIEUR MWOMBA MUTUTA/KAmbengete 2 

Ouvert 10  Sud Kivu  Kalehe 

31 DANS LE CHAMP DE MONSIEUR 
CHEKANABO A KAUMA 

Ouvert 20  Sud Kivu  Kalehe 

32 KAUMA Ouvert 30  Sud Kivu  Kalehe 

33 NGOKWE Ouvert 30  Sud Kivu  Kalehe 

34 BUSHAO Ouvert 30  Sud Kivu  Kalehe 

35 DA KAWIZI Ouvert 30 Sud Kivu Uvira 

36 Imesse Ouvert 4  Sud Ubangi  Kungu 

37 Kataku Fermé 14861  Sud Ubangi  Libenge 

38 Zinga Zinga Fermé 75950  Sud Ubangi  Libenge 

39 Mayenge Fermé 6816  Sud Ubangi  Libenge 

40 Nyikodro Ouvert 2  Sud Ubangi  Libenge 

41 UXO Fermé 100 Tanganyika  Kabalo 

42 ESPACE VILLAGE TANGANYIKA Ouvert 25 Tanganyika  Kalemie 

43 Kyomba Ouvert 37 Tanganyika  Kalemie 

44 CAMP MARIN Ouvert 25 Tanganyika  Kalemie 

45 AVENUE MAITO Ouvert 25 Tanganyika  Kalemie 

46 TELE 6 Ouvert 25 Tanganyika  Kalemie 

47 Joseph(GRENADE A MAIN) Ouvert 2 Tanganyika  Kalemie 
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48 LWANIKA 2 Ouvert 25 Tanganyika  Kalemie 

49 LWANIKA Ouvert 25 Tanganyika  Kalemie 

50 EP Ouvert 25 Tanganyika  Kalemie 

581 KICHWA YA MBUGA YA MPEHE Ouvert 20 Tanganyika  Kongolo 

52 BENAVIDYIE-KISONGO Ouvert 30 Tanganyika  Kongolo 

53 Brousse MBALE Ouvert 4 Tanganyika  Nyunzu 

54 Brousse Lweyeye Ouvert 4 Tanganyika  Nyunzu 

55 Brousse Aéroport Ouvert 4 Tanganyika  Nyunzu 

56 31éme Région militaire/Avenue maitre Kilima Fermé 4  Tshopo Kisangani 

57 Banakanuke 2 Fermé 7560  Tshopo Kisangani 

58 Poudrière Camp Lukusa Fermé 87.729000  Tshopo Kisangani 

59 Partie Sud du Camp Lukusa Fermé 563479  Tshopo Kisangani 

60 partie Sud du Camp Lukusa 2 Fermé   Tshopo Kisangani 

61 Faculte des Siences de L UNIKIS Fermé   Tshopo Kisangani 

62 Babagulu 4 Ouvert 2700  Tshopo ubundu 

Total : 750982 
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Tableau 27 : Surface moyenne à déminer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE ZONES m² 

Tshopo 6 48188 
Nord-Ubangi 4 35766,9 

Maniema 2 16563 
Nord-Kivu 9 12760 

Tanganyika 4 6943 
Ituri 4 5750 

Tshuapa 1 1320 

Sud-Kivu 2 850,8 
Kasaï 1 700 

TOTAL 33 128 841,7 
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Tableau 28 : Estimation en nombre de mois de déminage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE ZONES m² Nombre estimé de mois 

Tshopo 6 48188 6,73 
Nord-Ubangi 4 35766,9 4,99 

Maniema 2 16563 2,31 
Nord-Kivu 9 12760 1,78 

Tanganyika 4 6943 0,96 
Ituri 4 5750 0,80 

Tshuapa 1 1320 0,18 

Sud-Kivu 2 850,8 0,11 
Kasaï 1 700 0,09 

TOTAL 33 128 841,7 17,95 
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Tableau 29 : Analyse des coûts  

 

////////////////////////// 
////////////////////////// 
////////////////////////// 

Coûts m2 déminage manuel ($) 
 

Coûts m2 déminage combiné manuel 
 

Mini Maxi Mini Maxi 

Coût $14,50 $ 18,50 $2,50 $5,00 

Ration (coéf.) 90% 10% 

Moyenne $ 16,50 $3,75 

Moyenne pondérée $15,23 
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Tableau 30 : Coûts estimés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE m² Coût estimé (cout moyen/m² : 14,50) 

Tshopo 48188 698726 

Nord-Ubangi 35766,9 518620,05 

Maniema 16563 240163,5 

Nord-Kivu 12760 185020 

Tanganyika 6943 100673,5 

Ituri 5750 83375 
Tshuapa 1320 19140 

Sud-Kivu 850,8 12336,6 

Kasaï 700 10150 

TOTAL 128 841,7 1 868 204,65 
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Tableau 31 : Financement attendu 

 

Activité Surface Coût / USD 

Déminage manuel 128.841,7 m2 1 868 204,65 

Enquetes et Déminage  Territoires d’ARU et DUNGU 568 270 

Education aux risques Zones affectées 880.000 

Coordination - 564.221 

Total 3 880 695,65 USD – 564.221 USD (pris en charge par le Gouv RDC) 

Total finanacement attendu 3.316.474, 65 USD 
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Tableau 32 : Projections opérationnelles et financières  

 

Année 2021 

Mois Janv Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Déminage/an (m2) 14000 
 

14000 14000 
 

14000 12760 10963 8400 8400 6016,9 4200 4200 1988 

Coût USD 203000 203000 203000 203000 185020 158963,5 121800 121800 87245,05 60900 60900 28826 

Enquêtes ARU et 
DUNGU 

                                                                        12 mois = 568 270 

ERM                           8 mois = 880 000     

Coût cumulé USD 3 085 724,55 

Année                                          2022 

Mois Janv Fev Mars Avr Mai Juin ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Déminage (m²) 5670,8 2800 2800 2800 1843  

Coût USD 82226,6 40600 40600 40600 26723,5  

Coût cumulé USD                                      230 750,1 
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Tableau 33 : Prévisions de financement ERM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISATIONS 
 

PROVINCE 
 

TERRITOIRE ZONES 
MINEES 

SUPERFICIE m2 FINANCEMENT$ US DUREEE 

AFRILAM ITURI ARU, DJUGU 4 5.750 160.000  
8 MOIS 

TSHOPO UBUNDU 6 48.188 80.000 

HAUT-UELE DUNGU ////////////////////////////////////////////                80.000 8 MOIS 

SYLAM, SYOPADI, 
ACOLAM 

NORD KIVU 
  

BENI 9 
 

12.760 80.000 8 MOIS 

ADIC MANIEMA LUBUTU 2 16.563 80.000 8 MOIS 

BADU, ADIC SUD KIVU FIZI, SHABUNDA 2 850,8 80.000 8 MOIS 

CRRDC, GADDE, ADES TANGANYIKA 
  

MOBA, KALEMIE, 
KABALO 

4 
 

6.943 80.000 8 MOIS 

APPEI, ADEPSU, ADES 
NORD UBANGI 

MOBAYI MBONGO, 
YAKOMA 

4 
 

35.766,9 80.000 8 MOIS 

APPEI, SLAMES TSHUAPA  IKELA 1 1.320 80.000 8 MOIS 

MDI, ADIAD, ADES KASAI TSHIKAPA 1 700 80.000 8 MOIS 

TOTAL 128.841,7 880.000 $ 
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Tableau 34 : ZCD et ZSD 

 

Province Territoire Nbre ZCD Nbre ZSD Nbre total ZCD 

et ZSD 

Superficie ZCD (m2) Superficie ZSD (m2) Superficie totale 

ZCD et ZSD (m2) 

NORD UBANGI Businga, Mobayi, Yakoma 0 4 4 35 416 ,9 35 416 ,9  35 416 ,9 

ITURI Aru  , Djugu 4 0 4 6100 0 6100 

KASAI Tshikapa 1 0 1 700 0 700 

MANIEMA Lubutu 2 0 2 16563 0 16563 

NORD KIVU Beni 9 0 9 12760 0 12760 

SUD KIVU Fizi, Shabunda 2 0 2 850,8 0 850,8 

TANGANYIKA Kabalo, Kalemie, Moba 4 0 4 6 943 0 6 943 

TSHOPO Ubundu 6 0 6 48188  48188 

TSHUAPA Ikela 1 0 1 1320 0 1320 

TOTAL 29 4 33 93.424,8 35.416,9 128.841,7 
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Tableau 35 : Tableau detaillé ZSD et ZCD 

 
N° ID NOM DE LA ZONE LONGITUDE LATITUDE SUPERFICIE PROVINCE TERRITOIRE CLASSIFICATION TYPE ET 

QUANTITE MINES 
PERIODE  
 DE POSE 

DATE PREVU 
D'ACHEVEMENT 

1 DA-1110 Aru 30:51:5.11 2:51:59.76 435 Ituri  Aru ZCD Inconnue  1998 Mai 2022 

2 DA-136 Aru 2 30:51:5.11 2:51:59.76 315 Ituri Aru ZCD Inconnue  1998 Mai 2022 
3 HZ-2693 NLCS/DA-003_USI 30:30:69.9 1:46:86.7 5000 Ituri Djugu ZCD Inconnue  1998 Mai 2022 
4 HZ-2931 AGOROBO 30:48:22.5 3:35:46.9 350 Ituri Aru ZCD Inconnue  1998 Mai 2022 
5 HZ-2867 EP. KANANA 20:47:31.6 -6:25:22.5 700 Kasai Tshikapa ZCD Inconnue  1975 Mai 2022 
6 HZ-2872 Au puits de gisement côté 

droit de la route 
26:44:22.4 -0:50:13.2 2793 Maniema  Lubutu ZCD Inconnue  1996 Juin 2021 

7 HZ-2873 Dans les lieux d'exploitation 
des diaments, sentiers et 
sources d'eau 

25:44:22.4 -0:50:13.2 13770 Maniema  Lubutu ZCD Inconnue  1996 Juin 2021 

8 HZ-2691 NLCS/DA BULESE_DA 003 29:58:8.5 0:34:30.6 2855 Nord Kivu Beni ZCD Inconnue  2000 Mai 2021 
9 HZ-2694 NLCS/DA BULESE_DA004 29:58:5.3 0:35:55.3 456 Nord Kivu Beni ZCD Inconnue  2000 Mai 2021 

10 HZ-2695 NLCS/DA BULESE _DA 007 29:58:3.1 Kailo 1860 Nord Kivu Beni ZCD Inconnue  2000 Mai 2021 
11 HZ-2696 NLCS/DA BULESE_DA 008 29:58:6.1 0:34:48.9 1250 Nord Kivu Beni ZCD Inconnue  2000 Mai 2021 
12 HZ-2698 NLCS/DA BULESE_DA 009 29:58:8.5 0:34:8.1 4425 Nord Kivu Beni ZCD Inconnue  2000 Mai 2021 
13 HZ-2701 NLCS/DA BULESE_DA 010 29:58:1.1 0:33:56.6 1140 Nord Kivu Beni ZCD Inconnue  2000 Mai 2021 
14 HZ-2702 NLCS/DA KITEMBO_DA 002 29:57:32.5 0:34:59.7 220 Nord Kivu Beni ZCD Inconnue  2000 Mai 2021 
15 HZ-2831 groupement BANYANGALA 29:56:33.4 0:35:57.3 50 Nord Kivu Beni ZCD Inconnue  2000 Mai 2021 
16 HZ-2861 Irangyo 29,94258 0,573 504 Nord Kivu Beni ZCD Inconnue  2000 Mai 2021 
17 HZ-2840 Aéroport Kotakoli 21:39:54.2 4:9:27.4 11028 Nord Ubangi Mobayi 

Mbongo 
ZCD Inconnue  2000 Septembre 2021 

18 HZ-2841 Champs De Tire 21:39:35.8 4:11:39.9 17222 Nord Ubangi Mobayi 
Mbongo 

ZCD Inconnue  2000 Septembre 2021 

19 HZ-2848 POLONGO 21:40:1.7 4:10:3.2 3150 Nord Ubangi Yakoma ZCD Inconnue  2000 Septembre 2021 
20 HZ-2849 IDO 21:42:4.5 4:10:7.4 4017 Nord Ubangi Yakoma ZSD Inconnue  2000 Septembre 2021 
21 HZ-2712 SENTIER MWANZALULU 

VERS LES CHAMPS A 
MAONDE 

29:11:28.9 -4:25:26.4 132 Sud Kivu Fizi ZCD Inconnue  1996 Mai 2022 

22 HZ-2844 VILLAGE SHABUNDA 27:20:24.1 2:41:13.8 718,8 Sud Kivu  Shabunda ZCD Inconnue  1996 Mai 2022 
23 HZ-2843 Kasenga 29:42:34.9 -7:14:57.3 4568 Tanganyika Moba ZCD Inconnue  1996 Mai 2022 
24 HZ-2865 Mont. NUNDA 29:44:47 -7:14:49.8 125 Tanganyika Moba ZCD Inconnue  1996 Mai 2022 
25 HZ-2888 KAITE 29:11:30 -5:52:39.8 800 Tanganyika Kalemie ZCD Inconnue  1996 Mai 2022 
26 HZ-2946 KASINGE 26:58:53.8 -6:19:45.6 1450 Tanganyika  Kabalo ZCD Inconnue  1996 Mai 2022 
27 HZ-2835 Batiaboli 25:55:58.6 0:33:26.9 19200 Tshopo Ubundu ZCD Inconnue  1996 Décembre 2021 



 

121 
 

28 HZ-2839 Dans la brousse cote 
gauche de la route Ituri. 

25:32:27.9 0:27:57.5 3200 Tshopo Ubundu ZCD Inconnue  1996 Décembre 2021 

29 HZ-2875 Route menant vers les 
cimetières de Bambaketa 
PK 79 route Ituri. 

25:48:58.6 0:31:24.5 14688 Tshopo Ubundu ZCD Inconnue  1996 Décembre 2021 

30 HZ-2945 Babagulu 3 25:40:25.8 0:28:51.4 1900 Tshopo Ubundu ZCD Inconnue  1996 Décembre 2021 
31 HZ-2964 Wanyarukula 025:31:45.1 00:11:11.1 5000 Tshopo Ubundu ZCD Inconnue  1996 Décembre 2021 
32 HZ-2965 Batiaboli 2 025:56:04.1 00:33:32.8 4200 Tshopo   ZCD Inconnue  1996 Décembre 2021 
33 DA-815 Ene 23:25:4.32 -1:1:44.51 1320 Tshuapa Ikela ZCD Inconnue  2000 Mai 2022 
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7.1.2. Liste des graphiques 

Graphique 1 : Schéma du processus d’enquête nationale  
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Graphique 2 : 54 Zones 
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Graphique 3 : Surface contaminée par province 
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Graphique 4 : Repartition des 76 Zones par Province à l’issu du GMAS et GMAA 
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Graphique 5 : 119 Zones nettoyées 
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Graphique 6 : 42 nouvelles Zones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAS-UELE 14 268
ITURI 14 50

KASAI 700

MANIEMA 115 717

NORD-KIVU 50

NORD-UBANGI 153 
666,9

SUD-KIVU 718,8

SUD-UBANGI 61 192

TANGANYIKA 6 943

TSHOPO 96 266



 

128 
 

Graphique 7 : 4 Provinces les plus touchées 
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Graphique 8 : Zones attribuées à DCA 
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Graphique 9 : Zones attribuées à NPA 
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7.1.3. Liste des Cartes 

Carte 1 : Carte Politico-Administrative 
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Carte 2 : Pollution originelle de 904 zones 
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Carte 3 : Couverture GMAS-GMAA par territoire 
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Carte 4 : Répartition des Opérateurs pour l’ENCM à travers le pays
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Carte 5 : Territoires enquêtés lors de l’ENCM 
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Carte 6 : Résultat de l’ENCM 
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Carte 7 : 130 zones issues de l’enquête nationale 
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Carte 8 : 33 Zones reparties par Province 
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Carte 9 : 4 Provinces les plus touchées 
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Carte 10 : 21 Zones prises en charge par DCA et NPA 
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7.1.4. Liste des Photos 

Photo 1 : Destruction des mines 
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Photo 2 : Illustration type de marquage conventionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

143 
 

Photo 3 : Illustration de marquage circonstanciel 
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Photo 4 : Illustration Réunion de Coordination 
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Photo 5 : Illustration Réunion de Coordination 

 


