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I. Resumen Ejecutivo de la solicitud de renovación de la prórroga de la fecha límite 
para cumplir con la destrucción de minas antipersonal en zonas minadas de 
acuerdo al artículo 5, numerales 3 y 6 de la Convención sobre la Prohibición del 
Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y 
Sobre su Destrucción. 

 
 

Antecedentes  

El Ecuador inició el proceso de desminado humanitario en las áreas fronterizas con el Perú 
luego de la suscripción de los Acuerdos de Paz de Brasilia de 28 de octubre de 1998, los 
cuales dieron término a las diferencias limítrofes con ese país.  

El 4 de diciembre de 1997, el Ecuador suscribió la Convención Sobre la Prohibición del 
Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y Sobre su 
Destrucción (Convención), instrumento que fue ratificado el 29 de abril de 1999 y entró en 
vigor el 1º de octubre de 1999. 

El Estado ecuatoriano como una manifestación de la voluntad política de erradicar de manera 
definitiva las minas antipersonal de su territorio, en el mes de septiembre de 1999, creó el 
Centro de Desminado Humanitario del Ecuador (CENDESMI), instancia nacional conformada 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (preside), el Ministerio de 
Salud Pública, el Ministerio de Defensa Nacional y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. A la 
fecha el Batallón de Ingenieros N° 68 “Cotopaxi” constituye la unidad encargada de llevar a 
cabo el despeje de las áreas contaminadas por las minas antipersonal, así como de la 
destrucción y desactivación de artefactos explosivos en estado de riesgo en todo el territorio 
nacional. 

Las operaciones de desminado humanitario se han venido desarrollando desde el año 2000 

en las provincias de El Oro, Loja, Morona Santiago, Pastaza y Zamora Chinchipe.  

En el mes de marzo de 2008, de conformidad con lo establecido en el artículo 5, párrafo 1 de 

la Convención, el Ecuador presentó una solicitud de prórroga por un lapso de ocho años para 

culminar el desminado humanitario. Esta prórroga fue concedida hasta octubre de 2017. 

En marzo de 2017, el Ecuador presentó una solicitud de renovación de la prórroga hasta el 
mes de diciembre de 2022, la cual fue aprobada en el marco de la 16ª Reunión de los Estados 
Partes de la Convención celebrada en Viena, del 18 a 21 de diciembre de 2017.  

 
A fin de cumplir con los compromisos asumidos ante la Convención, en los años 2018 y 2019 
se llevaron a cabo las actividades de desminado humanitario en el territorio ecuatoriano 
conforme a lo programado, no obstante, debido a la emergencia sanitaria por el COVID -19 y 
la consecuente crisis financiera, no se realizaron operaciones de desminado durante los años 
2020 y 2021, lo que generó un retaso en la planificación inicial. 

 
Origen del desafío 

 
Hasta la presente fecha, persisten cincuenta y tres (53) áreas peligrosas pendientes por 
liberar a lo largo de la frontera terrestre con el Perú, que corresponde a 40.056,00 metros 
cuadrados y la destrucción de 2.941 minas antipersonal. Asimismo, se encuentra pendiente  
realizar el proceso de Control de Calidad en 94 áreas peligrosas correspondientes a 
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220.524.95 metros cuadrados, localizados en las provincias de Morona Santiago, Pastaza y 
Zamora Chinchipe. 

 
Con estos antecedentes y tomando en consideración las restricciones presupuestarias para 
ejecutar operaciones de desminado en el Ecuador debido a la emergencia sanitaria por el 
COVID-19 y a las complejas características que presenta el terreno selvático así como las 
condiciones del clima desfavorables en las áreas de despeje, no es posible que  el Ecuador 
pueda  finalizar el proceso de erradicación total de minas antipersonal en su territorio hasta 
el 31 de diciembre de 2022. 

 
Avances hasta la fecha 

 
El Ecuador ha logrado liberar desde el inicio de las operaciones en el año 2000 hasta la 
presente fecha 551.741,56 metros cuadrados y se han destruido 12.193 minas antipersonal, 
74 minas antitanque y 35 UXO’s. 

Después del otorgamiento de la  prórroga 2018 - 2022, el Ecuador ha realizado los esfuerzos 
necesarios para cumplir con sus obligaciones ante la Convención, liberando un área de 
37.756,79 metros cuadrados y la destrucción de 309 minas antipersonal. 

 
Asimismo, en el año 2018, conforme a lo establecido en el Acuerdo Interministerial suscrito 
entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y Ministerio de Defensa 
Nacional, se creó la Unidad Certificadora de Desminado Humanitario, entidad encargada de 
realizar los controles de calidad de las tierras despejadas previo a la entrega de las 
declaratorias de tierras libres de minas. En el mismo año, la citada Unidad realizó el Control 
de Calidad Interno (CCI) y Control de Calidad Externo (CCE) de las áreas liberadas de las 
provincias de El Oro y Loja, obteniendo los siguientes resultados: 
 

• Provincia de El Oro CCI 6.427,00 m2 y CCE 2.174,00 m2   

• Provincia de Loja CCI 7.963,00 m2 y CCE 8.051,00 m2.  
 
Cabe señalar que las operaciones de desminado humanitario realizadas en los años 2018 y 
2019 fueron financiadas con los recursos del Estado en base al Proyecto de "Liberación de 
tierras polucionadas por minas terrestres conocidas hasta el momento en la frontera común 
entre Ecuador y Perú”, en 2020 y 2021 se realizaron recortes presupuestarios a nivel nacional 
debido a que los recursos financieros fueron canalizados para atender la emergencia 
sanitaria mundial que afectó de manera significativa al Ecuador.  
 
En el mes de junio de 2022 se reiniciarán las operaciones de desminado humanitario en el 
Ecuador, debido a que el Estado ecuatoriano aprobó el proyecto "Liberación de tierras 
polucionadas por las minas terrestres o artefactos explosivos en estado de riesgo conocidos 
hasta el momento en la frontera común entre Ecuador y Perú", que tiene priorizado la 
asignación de recursos presupuestarios hasta el 2025 para cumplir con esta actividad 
parcialmente. 
 
Las actividades pendientes de desminado humanitario se realizarán también con apoyo del 
Programa de Acción contra las Minas Antipersonal de la Organización de Estados Americanos 
(AICMA - OEA), en el marco del acuerdo de Cooperación y Asistencia Técnica relativo al 
programa antes descrito. 

 

En los últimos dos años el Ecuador intensificó las gestiones a nivel internacional para obtener 
cooperación a fin de culminar con el proceso de desminado humanitario en su territorio. En 
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este sentido, en el marco de los diversos foros mundiales y regionales en los que ha 
participado, ha hecho llamados a los países y organizaciones donantes para apoyar este 
proceso conforme a lo establecido en la Convención.   

 
En lo que concierne a la cooperación entre el Ecuador y Perú en el ámbito del desminado 
humanitario y como ejemplo de una de las más más importantes medidas de fomento de 
confianza mutua entre ambos países, Humanitario se logró concluir con la limpieza de minas 
antipersonal del Km2 Tiwinza de propiedad el Ecuador, a través de la Unidad Binacional de 
Desminado. Se liberaron 19.561,39 m2 y se destruyeron 852 minas antipersonal. 
Adicionalmente se han realizado varios cursos binacionales en desminado humanitario.   

 
Desafíos actuales 

 
Las áreas peligrosas a ser desminadas a partir de junio de 2022 se encuentran en la selva 
amazónica de la Provincia de Zamora Chinchipe. En estas áreas se presenta una extensa y 
tupida vegetación con despeñaderos y quebradas de difícil acceso, en donde se puede 
alcanzar alturas de hasta 2400 msnm siendo la única vía de ingreso, la aérea lo que 
incrementa el costo y dificulta significativamente realizar operaciones. Las condiciones 
meteorológicas también son otro factor que limita el cumplimiento de las operaciones 
planificadas; el clima es variado, presentándose temperaturas que oscilan entre los 12° C y 
los 35º C, con humedad permanente y precipitaciones en casi la totalidad del año. Debido a 
la experiencia obtenida, solamente el 45% de las operaciones planificadas se pueden cumplir 
por este factor.  
 

 
El Ecuador tiene pendientes por desminar áreas peligrosas en la frontera terrestre común 
Ecuador – Perú, Provincia de Zamora Chinchipe, conforme al siguiente detalle: 

 

• Cantidad de Área Peligrosas  :  53 áreas 

• Cantidad de Área por liberar :  40.056.00 metros cuadrados  

• Cantidad de minas por destruir: 2.941 minas antipersonal (cuantificadas según  
registros existentes) 

 
El Ecuador tiene pendiente por ejecutar los Controles de Calidad previo a la entrega de 
declaratorias de entrega de tierras libres de minas por parte de la autoridad correspondiente, 
conforme a la siguiente descripción: 
 

• Provincia de Morona Santiago, 94 áreas peligrosas, área de 220.524,94 metros 
cuadrados. 

• Provincia de Zamora Chinchipe, 8 áreas peligrosas, área de 41.186,00 metros 
cuadrados. 

• Provincia de Pastaza, 1 área peligrosa, área de 1.000,00 metros cuadrados. 
 

Cabe señalar que este proceso de Control de Calidad se debe ejecutar en las zonas y áreas en 
las que se realizaron operaciones de desminado humanitario hace más de 12 años atrás, por 
lo que la vegetación y modificaciones naturales del terreno propios de la selva tropical 
amazónica dificultarán de manera considerable la ejecución de este proceso de desminado, 
incrementado considerablemente el tiempo y los recursos a emplearse. 
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Planeamiento 
 

Por todos los factores antes mencionados, el Ecuador con base en el Artículo 5 de la 
Convención de Ottawa sobre la “Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y 
Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción", solicita a los Estados Parte de 
la Convención se le conceda una  renovación de la prórroga  de tres (3) años, para culminar 
con la erradicación de las minas antipersonal existentes en territorio ecuatoriano. Esta 
solicitud se realiza conforme a la planificación nacional de recursos contemplados en el 
proyecto de liberación de tierras; la cooperación que pueda obtenerse en el marco del 
acuerdo con la OEA y otros organismos internacionales y a la ejecución del Plan Nacional de 
Desminado Humanitario 2022 – 2025. 
(ANEXO 1)   

 
Proceso de Entrega de Declaratorias de Tierras Libres de Minas 

 
Es necesario considerar que el proceso de entrega de declaratorias de tierras libre de minas 
requiere un control de calidad de toda el área liberada desde el año 2000 por parte de las 
Autoridades Nacionales de Desminado del Ecuador de las zonas afectadas por las minas, lo 
que implica el incremento de recursos humanos, financieros y logísticos.  
 
Como se señaló anteriormente se debe realizar el control de calidad en las provincias de 
Morona Santiago y Pastaza, Asimismo, una vez se finalice el despeje de las áreas peligrosas 
en la provincia de Zamora Chinchipe se deberán realizar los Controles de Calidad. 

 
En lo que concierne a la entrega de declaratorias libres de minas de las provincias de Loja y El 
Oro que se encuentran certificadas por la Unidad Certificadora de Tierras, se trabaja a nivel 
nacional en la definición del procedimiento que se aplicará para el efecto. Se tiene previsto 
concluir con este proceso en el segundo semestre de 2022. 
 
Medidas concretas para destruir la totalidad de minas sembradas 

 
Estudios que se llevarán a cabo para determinar la ubicación actual, tamaño y otras 
características de las áreas minadas. 

 
 Para determinar la ubicación actual de las áreas peligrosas y su magnitud en la zona de 

frontera, se realizarán los diferentes Estudios No Técnicos y los Estudios Técnicos 
correspondientes, con apoyo de personal calificado y capacitado para este tipo de 
operaciones, empleando los registros de las áreas peligrosas minadas con que cuenta el país. 
Se emplearán además, equipos con tecnología moderna para realizar los reconocimientos de 
las áreas minadas, previo al inicio de las operaciones. 

 
Cantidad de área que será liberada durante el periodo de extensión (mensualmente o 
anualmente).  

 
 La cantidad de terreno que se estima dejar libre de minas en la solicitud de extensión, es de 

40.056,00 metros cuadros, en el periodo comprendido entre el año 2022 hasta el 31 de 
diciembre de 2025, de acuerdo a la Programación de Desminado Humanitario 2022 – 2025.  

  
               (ANEXO 2)  
 
 
 



 

 

7 

 

Métodos que serán utilizados para liberar este terreno.  
 

 Para la liberación de las áreas contaminadas con minas antipersonal, se emplearán las 
técnicas de: Desminado Manual (T.D.M) denominada “Un hombre por senda”; el empleo de 
canes detectores de minas;  y, la técnica de desminado mecánico (T.D.Mec.), basándose en 
los procedimientos establecidos en el Manual de Procedimientos de Desminado Humanitario 
del Ecuador, así como en el Manual de Procedimientos de Desminado Humanitario 
Binacional Ecuador – Perú. 

 
Presupuesto disgregado por año.   

 
El Estado ecuatoriano asignaría el presupuesto para culminar con el proceso de desminado 
humanitario en la provincia de Zamora Chinchipe que se ejecutará a través del proyecto 
denominado "Liberación de tierras polucionadas por las minas terrestres o artefactos 
explosivos en estado de riesgo conocidos hasta el momento en la frontera común entre 
Ecuador y Perú." que contempla el plazo de ejecución en el periodo 2022 – 2025. 
(ANEXO 3) 

 
Factores potenciales de riesgo que pueden afectar el cumplimiento del plan durante el 
periodo establecido. 
 

• La aparición de nuevas variantes del COVID-19, que agraven la situación sanitaria y 
económica del país u otras emergencias sanitarias. 

• Desastres naturales como el terremoto ocurrido el 16 de abril de 2016. El Ecuador se 
encuentra localizado en una zona sísmica de alto riesgo.  

• Condiciones meteorológicas adversas mismas del ambiente selvático. 

• Las áreas peligrosas pendientes se encuentran en una extensa y tupida vegetación 
con despeñaderos y quebradas de difícil acceso, en donde se puede alcanzar alturas 
de hasta 2400 msnm. La única vía de ingreso a esta zona es la aérea lo cual 
incrementa el costo y dificulta significativamente las operaciones en el rendimiento. 

• La aparición de áreas peligrosas no registradas durante el proceso de desminado 
humanitario. 

• La existencia de áreas peligrosas que no tiene una localización geográfica bien 
definida, lo cual podría retardar los proceso de localización efectiva. 

• Hechos internacionales que tengan repercusión a nivel mundial. 
 

Instituciones/estructuras y cambios a las existentes para implementar el plan 
efectivamente.  

 
Para la ejecución de las operaciones de desminado humanitario se necesita incrementar y 
mejorar el material – equipos para desminadores  de acuerdo al avance tecnológico mundial 
en protección personal, ya que por su año de fabricación y por su uso permanente en 
condiciones climatológicas y geográficas del terreno (selva tropical amazónica) se deterioran 
con mayor facilidad que en otros escenarios.  
 
Por ello el Ecuador asumirá las siguientes acciones: 
 

• Adquisición de nuevo equipo de protección personal. 

• Adquisición de equipo especial de última generación para búsqueda y detección. 

• Incremento de las capacidades del personal de desminadores con el adiestramiento 
en el uso de nuevas técnicas y empleo de medios tecnológicos para desminado. 
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II. Solicitud del Ecuador para la renovación de la prórroga de la fecha límite para 

cumplir con la destrucción de minas antipersonal en zonas minadas de acuerdo al 
artículo 5, numerales 3 y 6 de la Convención sobre la Prohibición del Empleo, 
Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y Sobre su 
Destrucción. 

 
1. Desafío previsto 2018 - 2022 (2da Prórroga).  

 
 
De acuerdo al siguiente detalle: 
 

ORD. Provincia Id_Objetivo 
Área por Liberar 

m² 
Minas Antipersonal 

por Destruir 

1 

Zamora Chinchipe  

 PV-2_07  6.215,00 240 

2  Varios_ZCh  42.967,00 1.447 

3  PV-Peringos_01  7.009,00 1.280 

4  PV-La Media  50.480,00 400 

5 Morona Santiago 
Varios_MS_3 km² 
(Tiwinza) 

35.490,00 608 

TOTAL 142.161,00 3.975 
Cuadro N° 1: Áreas pendientes por liberar durante la aprobación de la prórroga de desminado 2018 - 2022. 
 
Detalle de  áreas peligrosas por liberar (2018 - 2022), de acuerdo a los formatos establecidos en los 
manuales y estándares de minas (IMAS). 
 

Provincia 

Numero de 
áreas donde 
la presencia 

de minas 
antipersonal 

ha sido 
confirmada 

Numero de 
áreas donde 
se sospecha 
al presencia 

de minas 
antipersonal 

Total de 
numero de 

áreas donde 
se sospecha 

o se ha 
confirmado 
la presencia 

de minas 
antipersonal 

Total de 
área donde 
la presencia 

de minas 
antipersonal 

ha sido 
confirmada 

(metros 
cuadrados) 

Total de 
área donde 
se sospecha 
la presencia 

de minas 
antipersonal 

(metros 
cuadrados) 

Total de 
área donde 
se sospecha 

o se ha 
confirmado 
la presencia 

de minas 
antipersonal 

Observación  

Zamora Chinchipe 33 26 59 99.150,00 7.521,00 106.671,00 
Área por 
liberar 

pendiente  

Km² de Tiwinza  5   5 35.490,00   35.490,00 

Área por 
liberar con 
la Unidad 
Binacional 

de 
Desminado 
Ecuador - 

Perú 

Total 64 134.640,00 7.521,00 142.161,00   

Cuadro N° 2. Detalle de áreas peligrosas confirmadas y sospechosas por liberar 2018 -2022. 
 

 
1. Progresos logrados 
 

Después de la solicitud de prórroga del 2018 – 2022,  el Ecuador para cumplir con el Artículo 5° 
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de la Convección,  ha realizado operaciones de desminado durante los años 2018 y 2019 
liberando un área de 37.756,79 m2 con la destrucción de 309 minas antipersonal y 4 Restos 
Explosivos de Guerra/UXO´s. 

 
Las operaciones de desminado humanitario en los años 2018 y 2019 han sido realizadas en la 
Provincia de Zamora Chinchipe y en el Km2 Tiwinza en coordinación con el Perú (Unidad 
Binacional de Desminado Humanitario), conforme al siguiente detalle: 

 

Año  
  Área 

Despejada 
(m²)  

  Área 
Cancelada 

(m²)  

  Área 
Liberada (m²)  

  Minas 
Antipersonal 

destruidas  

  Restos Explosivos 
de Guerra/UXO´s  

 Porcentaje 
de Avance %  

2018 14.068,00 20.790,29 34.858,29 247 3 24,52 

2019 2.898,50   2.898,50 62 1 2,04 

2020 - - - - - - 

2021 - - - - - - 

 TOTAL  16.966,50 20.790,29 37.756,79 309 4 26,56 

 Cuadro N° 3: Resultados de operaciones por años, después de la aprobación de Prórroga 2018 – 2022, con 
el porcentaje de avance del cumplimiento. 

 
 

Provincia / 
Sector  

Área 
Cancelada 

(metros 
cuadrados) 

Área 
reducida 
(metros 

cuadrados 

Área 
despejada 

(metros 
cuadrados) 

Total de 
área 

liberada 
(metros 

cuadrados) 

Numero de 
minas 

antipersonal 
destruidas 

Numero de 
minas 

antitanque 
destruidas 

Numero de 
restos 

explosivos 
de guerra 
destruidos 

Numero 
de áreas 
liberadas 

Zamora 
Chinchipe 

  11.910,50 11.910,50 121  1 6 

Kilómetro 
Cuadrado 
Tiwinza 

20.790,29  5.056,00 25.846,29 188  3 5 

TOTAL 20.790,29 0 16.966,50 37.756,79 309 0 4 11 

Cuadro N° 4: Detalle de logros obtenidos por provincias, luego de la solicitud prórroga del 2018 - 2022. 
   
 
Durante los años 2020 y 2021 no se realizaron operaciones de desminado humanitario ni campañas 
de Educación al Riesgo de Minas (ERM), debido a la emergencia sanitaria por el COVID- 19 y la 
consiguiente crisis financiera. Las operaciones no pudieron llevarse a cabo debido a las restricciones 
presupuestarias, ya que los recursos destinados para este fin fueron reasignados para atender a la 
población mayormente afectada por la pandemia, por lo que el Ecuador no podrá culminar hasta el 
31 de diciembre de 2022 con el proceso de desminado humanitario de su territorio. 
 
Cabe señalar que el desarrollo de las operaciones de desminado humanitario el Ecuador durante el 
período 2018-2022 ha dependido principalmente del presupuesto asignado por el Estado 
ecuatoriano, particularmente para la contratación de seguros de vida del personal de desminadores, 
contratación de alimentos y bebidas, adquisición de materiales, equipos de protección personal, 
equipos especiales para detección de minas, entre otros. Asimismo, se debe considerar que el único 
acceso a las áreas peligrosas pendientes por desminar se realiza por vía área, por lo que se requiere 
del apoyo de aeronaves para evacuaciones médicas en caso de emergencia y el ingreso y salida de 
personal, material y equipo empleado en las operaciones de desminado. 
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2. Métodos y estándares utilizados para liberar terreno confirmado o sospechoso de contener 

minas antipersonal.  
 

El proceso de desminado humanitario en el Ecuador, se lleva a cabo de acuerdo a lo establecido 
en el Manual de Procedimientos de Desminado Humanitario del Ecuador y en el Manual 
Binacional de Procedimientos de Desminado Humanitario de Ecuador – Perú, basados en los 
Estándares Internacionales de Acción contra las Minas Antipersonal (International Mine Action 
Standards -IMAS), los cuales fueron adecuados a la realidad ecuatoriana.  
 
El método que utiliza el Ecuador para realizar la liberación de tierras contaminas por las minas 
antipersonal es la Técnica de Desminado Manual (T.D.M) un hombre por senda cumpliendo con 
la normativa vigente para operaciones de Desminado Humanitario; Técnica de Desminado 
Mecánico (T.D.Mec.) y Técnica de Desminado Animal (T.D.A.) 
 
Las áreas minadas y sospechosas se sujetan a los estudios técnicos establecidos en los 
Estándares Internacionales - IMAS, incluyendo estudios no técnicos, técnicos, despeje y 
actividades de control de la calidad.  

 
a) Estudios 

 
De acuerdo a los manuales de procedimientos descritos anteriormente, se realiza 
inicialmente un estudio detallado de las áreas minadas o de peligro, a través de la obtención 
de la mayor cantidad de información proporcionada por las autoridades de la zona, población 
afectada y/o víctimas que hayan sufrido algún accidente por minas. Esta información es 
materializada a través de los Estudios No Técnico, Estudio Técnico y Estudio de Finalización o 
Despeje.  

 
El Estudio No Técnico. 
 

Actividad de estudio que implica la colección y análisis de información nueva o de la ya 
existente sobre áreas sospechosas de contener minas. Su propósito es confirmar la existencia 
de evidencias de peligros para identificar el tipo y dimensión del peligro dentro del área 
peligrosa y definir, tanto como sea posible, el perímetro de las áreas peligrosas actuales sin 
intervención física. Los resultados de un estudio no técnico pueden reemplazar cualquier 
dato previo relativo al estudio de un área.  

 
- "Área Peligrosa Sospechosa” (SHA) se refiere a un área sospechosa de contener minas 

y resto explosivo de guerra. Un (SHA) puede identificarse mediante un estudio no 
técnico, otra forma de estudio nacional o por el reclamo de la presencia de peligros 
explosivos.  

- "Área Peligrosa Confirmada" (CHA), se refiere a un área identificada por un estudio 
técnico, en el cual la necesidad de una mayor intervención a través de un estudio 
técnico o de despeje, ha sido confirmada.  

- "Área Peligrosa Definida” (DHA), se refiere a un área, generalmente dentro de un CHA, 
que requiere un despeje completo.  

 
a. Objetivo 
 

Los estudios no técnicos, tienen por objeto realizar investigaciones de áreas peligrosas 
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existentes o previamente registradas. Un estudio de carácter no técnico, debería ser el 
punto de partida para el registro de las áreas peligrosas confirmadas (CHA). Constituye 
el proceso previo para realizar el estudio técnico.  

 

b. Finalidad 
 

(1) Los estudios no técnicos forman parte del amplio proceso de liberación de la 
tierra; puede ser una actividad aislada o puede también ser integrado en el 
proceso de estudio y complementar los estudios técnicos.  

(2) Los estudios no técnicos son ejecutados con la finalidad de recopilar la 
información esencial acerca de una nueva ÁREA PELIGROSA SOSPECHOSA o una 
ÁREA PELIGROSA CONFIRMADA existente, que ha sido identificada a través de 
una encuesta de emergencia, un estudio de impacto ambiental, archivos 
militares, etc. Las acciones de los estudios no técnicos pueden incluir lo 
siguiente:   
(a) Identificación de las zonas donde se requiere mayor investigación.   
(b) Aclaración sobre la percepción local de la situación peligrosa del terreno o 

partes del mismo. 
(c) Establecimiento de las tareas prioritarias que requieren mayor apoyo.  
(d) Colocación de avisos para identificar la necesidad de un despeje o remoción 

de minas y restos de explosivos de guerras (REG’s), incluyendo 
submuniciones sin estallar.  

(e) Eliminación de sospechas asociadas con partes del área. 
(f) Si hay una SHA existente, el estudio no técnico pueden dar como resultado 

que la sospecha pueda ser anulada.  
(3) Las actividades de un estudio no técnico pueden extenderse desde el análisis de 

información existente y unas cuantas visitas de campo, a un sistema más 
elaborado de visitas y reuniones con amplia gama de partes interesadas. 

(4) En el estudio no técnico se diferencian dos tareas: una de recolección de 
información antigua y otra información nueva estando incluida las visitas de 
campo.  

(5) La fase de trabajo de gabinete se desarrollara en el centro de análisis de 
información de la Unidad Binacional de Desminado, que se encarga de recopilar 
toda la información relacionada al desminado humanitario proveniente de 
entidades estatales, ONG’s nacionales o extranjeras, organismos internacionales, 
entre otros, así como del análisis de esa información con el Sistema de Gestión 
de la Información de Acción contra las Minas (IMSMA).  

(6) Los Organismos de Desminado Humanitario (ODH) deben estar en capacidad de 
acudir al lugar sospechoso de contener minas, para realizar un reconocimiento 
de las áreas posiblemente minadas y recolectar información de la población.  

 

c. Propósitos de un Estudio No Técnico. 
 

(1) Un estudio de carácter no técnico comprende la recolección de información y 
análisis de información antigua y nueva de un SHA. Un estudio no técnico, no 
suele incluir el ingreso físico a un área peligrosa o la utilización de activos de 
despeje en un CHA. Una excepción sería cuando equipos de acción contra minas 
se utilizan para obtener un acceso seguro a una zona que de otro modo sería 
inaccesible.  

(2) Un estudio no técnico puede servir para los siguientes propósitos:  
(a) Para evaluar si las áreas están contaminadas por minas y restos explosivos de 

guerra (REG’s) y definir los límites de un área peligrosa previamente 
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reportada. 
(b) Para cancelar informes incorrectos de minas y restos explosivos de guerra 

(REG’s). 
(c) Para identificar factores socioeconómicos y de amenaza que pueden influir 

en la selección de prioridades en el futuro.  
(d) Para recopilar información sobre accidentes, el tipo y el patrón de los riesgos, 

la profundidad de siembra, las propiedades del suelo, vegetación, vías de 
acceso, la infraestructura local, la situación de seguridad y otros factores que 
pueden influir en la selección de prioridades y el método de seguimiento con 
el apoyo de la acción contra las minas.  

 

d. Resultados de un Estudio No Técnico. 
 

(1) Al término del estudio no técnico de la zona sospechosa, esta debe de ser 
reclasificada en una o más área peligrosa confirmada (CHA). Por lo tanto, los 
estudios no técnicos tienen dos resultados:  
(a) Identificar Áreas Peligrosas Confirmadas (CHA)  
(b) Proporcionar con mayor exactitud las estimaciones del área peligrosa y la 

eliminación de sospechas sobre la totalidad o parte de un CHA original.  
(2) Un CHA solo se deberá crear después de la ejecución de un estudio no técnico y se 

hayan encontrado pruebas de peligro que requerirán acciones futuras. Un CHA 
puede ser subdividido si la cantidad y calidad de la información es variable dentro 
de la misma.  

(3) Un estudio no técnico puede no ser capaz de definir claramente los límites de la 
zona y si éste es el caso, los límites aproximados deben ser evaluados.  

 

e. Requisitos para el registro de un CHA por medio de un estudio no técnico  
 

Los criterios bien definidos, son importantes porque:  
(1) Resuelven cuestiones relativas a las responsabilidades de un incidente con minas y 

restos explosivos de guerra (REG’s).  
(2) Promueven una aplicación uniforme del proceso.  
(3) Simplifican la gestión del proceso y lo hace más fácil de ajustar debido a un 

aumento empírico de experiencias. 
(4) Existen diferentes razones para no incluir una zona como CHA, algunas de estas 

razones son las siguientes: 
(a) No hay evidencias de conflictos armados en la zona. 
(b) No hay ninguna razón táctica obvia para el uso de minas en la zona.  
(c) La tierra ha sido utilizada por personas y/o animales de granja durante un 

período determinado, sin evidencias de minas.  
(d) No han habido accidentes de minas y restos explosivos de guerra (REG’s) en 

la zona (incluidos accidentes de animales). 
(e) Las comunidades locales (propietarios/usuarios) han indicado que las tierras 

no contienen peligros.  
 

f. Evaluaciones y toma de decisiones en base a evidencias  
 

(1) Identificar fuentes de Información 
(a) Militares, policiales o ex miembros de los mismos  
(b) Autoridades locales o representantes comunales  
(c) Documentación  
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(d) Recolección de información observando el área sospechosa  
 

(2) Recolección de evidencias 
(Pueden ser cosas físicas o piezas de información)  
(a) Minas visibles o cráteres  
(b) Fragmentaciones visibles o partes de REG’s  
(c) Accidentes o incidentes  
(d) Detonaciones durante la quema o uso de la tierra  
(e) Declaraciones verbales que respalden la presencia o ausencia de las minas y 

restos explosivos de guerra (REG’s).   
(f) Uso de la tierra.  
(g)      Infraestructura utilizada o no utilizada durante un período específico de 

tiempo  
(h)      Registros de campos minados, informes de estudios anteriores o de antiguas 

bases de datos  
(i) Archivos de actividad militar o combates en la zona  
(j) Información indicando que las minas han sido o no sembradas  
(k) Reportes de despeje de minas y restos explosivos de guerra (REG’s) 

 
(3) Asignar un grado de confianza en la fuente y el valor de las evidencias 

(a) Ejemplos de alta o baja confianza en una fuente de alto o bajo valor de las 
evidencias  

(b) Se considera una fuente confiable cuando un soldado afirma el sembrado de 
minas en un área específica.  

(c) Cuando un croquis de un campo minado esta hecho a mano y mal dibujado, la 
ubicación geográfica es incierta, lo que genera poca confianza en la fuente y un 
bajo valor a la prueba. 

 
(4) Comparar con criterios establecidos 
 

Ejemplos de criterios para la liberación de la tierra:  
(a) No hubo actividad militar conocida en una zona.  
(b) No hay información confiable que indique que se han sembrado minas. 
(c)   Todas las minas reportadas despejadas y destruidas por las fuerzas armadas, 

policial o población civil.  
(d) No hay partes visibles de fragmentación.  
(e)   Las tierras han sido utilizadas para el pastoreo o cultivo durante un período 

específico de tiempo.  
(f) Infraestructura que ha sido utilizada por un período específico de tiempo (por 

ejemplo, carreteras).  
 

Ejemplos de criterios para la no liberación de la tierra  
(a) Información confiable que se sembraron minas en la zona  
(b) Fragmentos visibles de minas.  
(c) Restos de animales con miembros amputados  
(d) Las tierras no están siendo utilizadas a causa de accidentes en la zona  

 
(5) Conclusiones.- Puede haber tres conclusiones:  

(a) Hay suficiente confianza para liberar áreas de un CHA previamente registrada.  
(b)    Puede ser apropiado realizar un estudio técnico  
(c)    El despeje es necesario  
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g. Todos los esfuerzos razonables: Se refiere al nivel de esfuerzo invertido que se requiere 
para lograr un nivel mínimo aceptable de esfuerzo para identificar y documentar áreas 
peligrosas y alcanzar el nivel de confianza deseado.  

 

h. Un equipo de estudio no técnico debe considerar: 
(1) Seguridad: Los equipos de reconocimiento no deberán tomar riesgos innecesarios 

caminando o manejando sobre tierras o vías donde hay riesgo de minas. Solo se debe 
confiar en guías locales una vez que se haya evaluado la credibilidad de los mismos y 
se tiene la certeza de que éstos cuentan con el conocimiento suficiente de los 
peligros en la zona. Los equipos de estudios no técnicos, normalmente no deberían 
ingresar en áreas sospechosas.  

(2) Capacitación: Los estudios no técnicos deberán ser realizados por personal que estén 
debidamente capacitado, acreditado, y con experiencia para llevar a cabo la 
actividad.  

(3) Dotación de personal: El tamaño de un equipo de estudio puede variar dependiendo 
de la situación local y la complejidad del estudio. 

 

i. Comunicaciones: Las comunicaciones deberán de ser probadas antes de iniciar los 
trabajos de estudio.  
 

j. Enlace con las autoridades locales y/o otras partes interesadas: Los equipos de 
estudios deben de coordinar con las autoridades locales competentes para asegurar que 
es seguro realizar el estudio en un área y para evitar interrupciones en las labores de la 
autoridad policial o fuerzas armadas. 
 

k. Apoyo médico y evacuación: Normalmente no es necesario contar con medico 
calificado para llevar a cabo un estudio no técnico, sin embargo es decisión de la 
autoridad nacional establecer las normas mínimas al respecto. 
 

l. Participación de la comunidad: La participación local debe estar plenamente integrada 
en las principales etapas del proceso de liberación de tierras. La participación de la 
comunidad debería incluir a hombres, mujeres y niños que viven cerca del CHA.  
La devolución de la tierra se materializa mediante un documento de entrega, firmado 
por autoridades locales de la comunidad, los futuros usuarios de la tierra, los 
representantes de la organización que llevó a cabo el estudio y despeje, y las 
autoridades nacionales.  

Debería establecerse un proceso de monitoreo continuo después de la liberación de la 
tierra. De forma de poder medir el impacto en las poblaciones locales de las tierras 
liberadas y para aclarar las cuestiones relacionadas con la responsabilidad y estado de la 
tierra en caso de cualquier accidente posterior de minas o REG’s. 

 
Procedimientos Específicos. 

 
a. Identificar a los actores que intervienen directa o indirectamente en el desminado 

humanitario.  
b. Ubicar las poblaciones que puedan encontrase cerca a las áreas sospechosas.  
c. Identificar a los dirigentes políticos de la localidad posiblemente afectada.  
d. Identificar organizaciones nacionales, internacionales o no gubernamentales (ONG´s) 

que lleven a cabo proyectos de desarrollo en los sectores del estudio que se va a 
realizar.   
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e. Identificar los hospitales y establecimiento de salud en la región afectada.  
f. Identificar las Unidades de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, la existencia de 

Defensa Civil y Cuerpo de Bomberos en la zona afectada.  
g. Identificar ex-combatientes que puedan suministrar información sobre la presencia de 

minas o posibles campos minados.  
h. Visitar y recopilar información que puedan poseer los institutos de las Fuerzas 

Armadas y de la Policía Nacional con relación a los SHA o CHA en el sector que se va a 
estudiar. 

i. Una vez recolectada la información, hay que efectuar una visita a las SHA. De ser 
posible, sensibilizar a la comunidad mediante una pequeña charla sobre el peligro de 
minas, averiguando entre los presentes la existencia de áreas peligrosas sospechosas.  

j. El número de habitantes, ubicación y forma de vida de las comunidades en riesgo y 
afectadas por la presencia de peligros por minas o UXO’s.   

k. El alcance de las amenazas por minas y UXO’s, a nivel local, permite evaluar la cantidad 
y tipo de recursos necesarios para eliminar o reducir el riesgo, mediante la marcación 
del SHA, educación sobre riesgo, y/o remoción.   

l. La ubicación aproximada y la extensión de cada SHA o CHA, a fin de localizarla de una 
manera segura y rápida en una fase posterior.  

m. Las características del terreno local como su perfil, tipo, grado de contaminación, 
drenaje, vegetación (tipo y densidad) y acceso, nos permite describir en términos 
generales los factores técnicos que influenciarán los recursos requeridos para la 
remoción.  

n. En cada área peligrosa deberá recopilarse información referida a: tipos y densidad de 
campos minados, UXO’s. así como la profundidad a la que deberán encontrarse. 
(Estudio Técnico).  

o. La información recolectada de la comunidad debe ser corroborada por el mayor 
número de personas, para que de esta manera se le otorgue la confiabilidad del caso. 
Con la información recolectada, se concluye la primera parte del estudio no técnico 
(Nivel I) que corresponde a la localidad estudiada en el formato IMSMA “Estudio No 
Técnico”.  

p. Visita al SHA. Una vez corroborada la información sobre la presencia de áreas minadas, 
en lo posible, se debe proceder a identificarla en el terreno.   

 
(1) Es fundamental que asista él o los informantes, al reconocimiento e identificación 

del área minada.  
(2) La información correspondiente a esta actividad se consignará en el formato 

“IMSMA”, estudio no técnico.  
(3) Por ninguna razón se debe ingresar al CHA.  
(4) Si marca un punto de referencia geográfica entre el lugar donde realizó la 

entrevista y la ubicación del área minada, ingrese en el formato las coordenadas 
del Punto de referencia, tomadas con GPS. Si no ubica un punto de referencia, 
marque NO en el formulario.  

(5) Las coordenadas de ubicación de los puntos de partida, referencia y observación 
deben ser tomadas con GPS e ingresadas en el formato correspondiente, de 
acuerdo a los formatos válidos presentados en la siguiente tabla:  
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           Tabla 1: Formatos válidos en el Ingreso de Coordenadas 
 

q. Puntos de referencia: son puntos fijos que se encuentra a una cierta distancia fuera 
del área minada. La colocación del punto de partida, referencia y observación pueden 
ser apreciados en el diagrama 1 y 2.  

  
(1) Tome el tiempo que tardó en caminar desde el punto de partida al punto de 

observación y regístrelo.  
(2) Tome las coordenadas del PUNTO DE OBSERVACIÓN con GPS y regístrelas.  
(3) Haga una breve descripción del ÁREA MINADA y del PUNTO DE OBSERVACIÓN y 

regístrela en el formulario.  
(4) Desde el punto de observación, en compañía del informante, determine el 

tamaño aproximado del área minada en metros cuadrados.  
(5) Complemente el resto de la información del formulario mediante el registro 

visual del área y con los comentarios e indicaciones del o los informantes.  
(6) Elabore el gráfico del área minada, en la hoja cuadriculada dispuesta en el 

formato para ello. Incluya como mínimo lo indicado en la lista de chequeo del 
formulario.  

(7) Complete la información en el formulario “IMSMA”, del estudio no técnico, 
correspondiente a comentarios generales /datos de información del 
Empadronador es muy importante para la conclusión del estudio es mencionar 
si el área es o no un CHA o SHA.  

 
 

   Estudio No Técnico 
 

 
 

 

 
 

 

EL ESTUDIO TÉCNICO 
 

Finalidad. 
 

a. Es una investigación técnica y topográfica detallada de áreas peligrosas sospechosas o 
confirmadas.  Tales áreas debieron haber sido previamente identificadas durante el 
estudio no técnico.  El objetivo principal de una investigación técnica es el de recopilar 

RECINTO 

AREA SOSPECHOSA 

Punto de Observación Punto de Partida Punto de Referencia 

Punto de Observación Punto de Partida 

 

RECINTO 

AREA SOSPECHOSA 
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suficiente información que permita que los requisitos de remoción sean definidos de una 
manera más precisa, incluyendo el o las área(s) a ser despejadas, la profundidad del 
despeje, condiciones locales del suelo, y las características de la vegetación.  

b. Algunas veces puede ser apropiado realizar una investigación técnica cuando no existe 
una necesidad inmediata de despejar todo el terreno.  El proceso mediante el cual el área 
inicial señalada como contaminada (durante el estudio no técnico) se reduce a un área 
más pequeña, se conoce como ‘reducción de área’.   

c. El objetivo de reducir el área peligrosa identificada en el estudio no técnico es distinguir si 
el estudio técnico que se realizará corresponde a una SHA o a un CHA.  

d. La reducción de área puede involucrar un cierto despeje limitado.  
e. El terreno que se libera deberá presentar el mismo nivel de confianza que aquel que se 

logra mediante la remoción.  
f. Una vez concluidos satisfactoriamente los estudios no técnicos, la Unidad Binacional de 

Desminado evaluará la procedencia de efectuar estudios técnicos, designando al personal 
encargado para dicha tarea. 

g. La Unidad Binacional de Desminado realizara el reconocimiento en el terreno, 
entrevistando a la(s) persona(s) que identificaron el área minada durante la realización del 
estudio no técnico, buscando confirmar la existencia de minas y obteniendo información 
adicional que permita descartar o confirmar el peligro dentro del área sospechosa.   

h. El supervisor planeará y dispondrá colocar en el terreno, los puntos de referencia 
conforme a lo estipulado en este manual, trasladando esta información a la copia del 
croquis del área.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
           
 

Croquis de Área Minada Fuente: Estudio No Técnico 
 

i. Si el área minada, después de efectuada la reducción anterior es menor a 500 m2, deberá 
ser barrida totalmente aplicando el procedimiento para la realización de un despeje. Si el 
área por reducir es mayor a 500 m2, se deberá continuar reduciendo el área haciendo 
sendas aleatorias. El propósito de este estudio es reducir el área minada y delimitar el 
campo minado, el estudio técnico de un SHA únicamente podrá ser dado por terminado, 
cuando la sospecha de minas haya sido totalmente eliminada, lo cual puede obligar a 
realizar el barrido total del área sospechosa sin que al final se encuentre un campo 
minado o minas dispersas. 

 
 Desarrollo del trabajo de desminado en el Estudio Técnico. 

 

a. Aplicar las disposiciones de seguridad establecidas en el sitio de trabajo y marcación de 
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peligros.  
b. Realización de las sendas aleatorias.  

(1) Iniciar el barrido de una senda en la dirección establecida por el Supervisor.  
(2) Cada desminador es responsable de su senda, debiendo cumplir con su barrido 

hasta concluirla. 
(3) Deberá tenerse en cuenta que las diferentes sendas no pierdan la distancia mínima 

de seguridad entre ellas (25 m.).  
(4) La apertura de una senda se deberá continuar hasta la localización de una mina, 

para cambiar la dirección de la senda o para suspenderla.  
(5) La ejecución de esas acciones culminará en dos posibilidades:  

(a) Si no se encuentra ninguna mina y se ha barrido como mínimo el 20% del área 
sospechosa de contener minas, entonces se interrumpen los trabajos de 
desminado y se considera el área como “actualmente no sospechosa de 
contener minas antipersonal”.  

(b) Si se encuentra una mina, la misma será extraída y marcada la posición donde 
fue extraída la mina con estaca de color amarillo.  Para reducir el área a ser 
barrida, se procede de la siguiente manera: 

  
 
 
 
 
 

1 Retroceder 10 m. y establecer una senda base, perpendicular a la senda 
desminada, de 9 m. para cada lado. Al retroceder podremos tener uno de 
los dos casos :  

 
 
      
 
 
 
 
 
   
2 De los extremos de la senda base (1º Caso) o de la línea base (2º Caso), se 

abren nuevas sendas paralelas a la senda donde se encontró la mina, a fin 
de intentar la identificación de los extremos del campo minado.   

 
1º  Caso:          2º  Caso: 

 
 
 
        
 
            

 
3 Esa senda deberá ser de 20 m. de largo, como mínimo. De no 

encontrarse nada, se deberá abrir otra senda por el lado interno y 

Línea Base 

Línea base 

Senda base 

20 m 

1º  Caso: 
2º  Caso: 

Línea Base 

9m. 9m. 

 20 m 
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así sucesivamente.  
4 En caso de no encontrar nada hasta alcanzar la senda de la mina, 

esa última senda deberá ser continuada como ha sido establecido 
inicialmente.  

 
 
 
 
 
 
 
 

5 En caso de encontrar una nueva mina, repetir a partir del numeral 2 en 
adelante.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Observaciones: La nueva senda base no podrá estar abajo de la línea base.  
 

6 El supervisor, deberá decidir el método de destrucción de las minas que 
durante el desarrollo del estudio técnico sean encontradas.  

7 El propósito del estudio técnico es delimitar el campo minado, por esta 
razón el estudio terminará cuando se delimite el campo o cuando se 
haya barrido un área igual o superior al 20% del área establecida en el 
estudio no técnico y no se haya encontrado una densidad de minas que 

indiquen la presencia de un campo minado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nueva Senda  

 

 
Línea base 
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8 Una vez determinado el perímetro del campo minado se debe proceder 
a demarcarlo.  

9 El estudio técnico concluye elaborando el formato “IMSMA”, 
correspondiente.  

10 De presentarse un accidente durante el desarrollo del estudio técnico, se 
deberá reportar a los Organismos en los cuales se encuentran 
enmarcados en los formatos IMSMA “Reporte de accidente con minas 
y/o UXO’s” y “Reporte de víctima de accidente”. 

11 Una vez que se haya concluido el estudio técnico, se presentara un 
reporte conforme a la conclusión del estudio adjuntando el croquis 

general del área y el detalle del área trabajada.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 

Croquis detallado que muestra las sendas barridas durante el estudio. 

 
12 En el croquis se debe colocar el azimut y la distancia de cada una de las 

sendas barridas.   
 

13 Por otro lado, si al concluir el estudio técnico se encuentra una o varias 
CHA, se adjuntará el o los reportes del CHA, el croquis general del 
estudio con el detalle por cada área trabajada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Croquis General 
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Estudio Técnico de un Área Peligrosa. 
 

En base al croquis del campo minado, se ubica el punto de referencia, la cota fija y a partir 
de ese punto, se hace el barrido de los límites del campo minado. Una vez establecidos los 
límites del área peligrosa, conforme al croquis, se concluye el estudio técnico haciendo el 
reporte de campo correspondiente y sus anexos.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

En caso de presentarse un accidente durante el desarrollo del estudio, se deberá llenar los 
formatos de Reporte de accidente y de víctima de accidente. 

 

b) Técnicas de desminado empleadas 
 

Para las operaciones de desminado humanitario, se emplea personal debidamente 
capacitado, entrenado y con experiencia en este tipo de operaciones. 
 
Las operaciones de desminado humanitario en el Ecuador, se llevan a cabo utilizando la 
Técnica de Desminado Manual (T.D.M) “Un hombre por senda”, la técnica de desminado 
mecánico y el empleo de canes detectores de minas.  

 
3. Métodos de Control y Aseguramiento de Calidad 
 

En cumplimiento al Manual de Procedimientos de Desminado Humanitario del Ecuador y al 
Manual Binacional de Procedimientos de Desminado Humanitario de Ecuador – Perú, se utiliza 
el método de muestreo para la realización del Control de Calidad de las áreas peligrosas 
despejadas, así como la supervisión nacional de las mismas. 
 
Antes del inicio de las operaciones el B.E 68 “COTOPAXI” Cuerpo de Ingenieros del Ejército y el 
Centro Nacional de Desminado del Ecuador (CENDESMI) y en cumplimiento a la orden emanada 
por el escalón superior, realiza la CERTIFICACIÓN a todo el personal de desminadores que 
participa en las operaciones de Desminado Humanitario mediante un reentrenamiento de los 
procedimientos de desminado humanitario que se detallan en los manuales vigentes, también 
se supervisa el equipo de protección personal anti fragmentaria y las herramientas de seguridad 
y salud ocupacional, entre otros, que garanticen que la unidad de desminado humanitario  
pueda cumplir con las operaciones de desminado encomendadas. 
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a) Supervisión Nacional 
El Ecuador cuenta con personal en Gestión de la Calidad en desminado que han sido 
debidamente capacitados y entrenados a nivel nacional e internacional para las operaciones 
de desminado humanitario los mismos que cumplirán con la supervisión de las operaciones 
de desminado humanitario que desarrolla el Ecuador. 
 

b) Informes de Campo (Informe Diario de Operaciones) 
Se efectúa el control de los avances de los trabajos por jornadas, que son verificadas en el 
campo, registrados por el Comandante Regional de Desminado, a fin de llevar un registro 
diario de las actividades realizadas diariamente para posteriormente consolidar la 
información y comunicar a las entidades superiores correspondientes. 
 

c) Operaciones de Control de Calidad 
La Unidad Certificadora de Desminado Humanitario, una vez se haya finalizado el Estudio de 
Finalización o Despeje de las Áreas Peligrosas donde se ejecutó operaciones de desminado, 
realiza el proceso de Control de Calidad, en donde se corrobora y certifica que es un área 
libre de minas antipersonal la misma que cumple con toda la normativa vigente dentro del 
proceso de desminado establecida para el efecto.  

 
4. Campañas de Educación sobre el Riesgo de Minas 
 

“Educación en el Riesgo de las Minas” (ERM), se refiere a aquellas actividades que buscan 
reducir el riesgo de daños ocasionados por minas y municiones sin explotar mediante 
actividades de sensibilización; promoción de cambios de comportamiento, incluyendo la 
difusión de información pública, educación y capacitación y enlace con las comunidades en 
actividades relativas a las minas. La ERM busca evitar daños a la población civil ocasionados por 
todo tipo de artefactos explosivos activados por la víctima. Por lo tanto,  abarca no solamente 
los peligros ocasionados por las minas (sean estas minas antipersonal o antivehículo) sino 
también por los Remanentes Explosivos de Guerra (REG). “El Derecho Internacional define los 
Remanentes Explosivos de Guerra (REG) como municiones sin explotar, bombas, proyectiles, 
granadas y otras municiones que han sido disparadas o dejadas caer pero que no estallaron y 
artefactos explosivos abandonados (arsenales o reservas de armas escondidas)”. 
 
El Ecuador inició estas campañas preventivas en marzo de 2005 en las provincias de El Oro y Loja  
cuyo objetivo fue capacitar a los líderes (síndicos y profesores) de las comunidades Shuar más 
próximas a los sectores afectados por la presencia de minas. 
 
Después de realizar los estudios de área y de analizar el comportamiento de las poblaciones 
indígenas de la Provincia de Morona Santiago, se evidenció la necesidad de aplicar un método 
de comunicación diferente al usado en las Provincias de El Oro y Loja, por lo cual, se decidió 
realizar Campañas de Educación Preventiva bilingües, en el Cantón Tiwintza, lo cual incluía la 
elaboración de todo el material y productos en los idiomas español y shuar. 
 
Se logró determinar que quince comunidades Shuar fueron las afectadas por la presencia de las 
minas antipersonal en el cantón Tiwintza.  Las comunidades son: Kushapucus, Chichis, San 
Miguel, Las Peñas, La Frontera, Jempekat, Shakaim, Puerto Morona, San Luis, Kaputna, 
Cusumasa, Yumisim, Tsapa, Tsuis y Mayalico.   
 
Terminadas las campañas, los síndicos y profesores se convirtieron en capacitadores, es decir, 
multiplicadores del mensaje en cada una de sus comunidades, para lo cual se les entregó 
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información en folletos y suvenires en los idiomas español y shuar con el mensaje “Las Minas 
Explosivas Matan”. 
 
Es importante señalar que se han ejecutado campañas en los Campamentos Binacionales 
Fronterizos de Selva, Hito 147, de la frontera Ecuador-Perú en dos ocasiones, en julio de 2006 y 
noviembre de 2007. Se han realizado, también, diversas presentaciones audiovisuales para 
educar sobre el riesgo con las minas antipersonal, con el propósito de buscar que asuman un 
comportamiento seguro frente al peligro al que están expuestos. Dichos esfuerzos beneficiaron 
a 300 personas en el 2006 y 500 personas en el 2007. Este auditorio estuvo conformado por 
autoridades seccionales políticas y militares del Ecuador y Perú, así como por pobladores de las 
comunidades cercanas a la frontera.   
 
Como muestra de confianza mutua el Ecuador y Perú acordaron ejecutar campañas binacionales 
en los sectores de la frontera común Ecuador – Perú.  
 
En noviembre del 2014 se realizó una campaña de sensibilización en la comunidad de Cucuazá 
perteneciente al Perú, en coordinación con el personal del Ejército del Perú, esta campaña se 
impartió en los idiomas españoles y shuar, beneficiando a noventa (90) síndicos y 
representantes de las comunidades del Cantón Tiwintza. 
 
En noviembre de 2015 se realizó una campaña de sensibilización en la Provincia de Morona 
Santiago, cantón Tiwintza, comunidad Santiago, esta campaña se impartió en los idiomas 
español y shuar, la misma que benefició a 500 personas. 
 
En septiembre de 2016, se realizó la III campaña de sensibilización en las comunidades cercanas 
al Parque Nacional Ichigkat Muja, población de Santa María de Nieva (Perú), misma que registra 
áreas peligrosas sospechosas, dando un importante avance en las relaciones binacionales entre 
Ecuador y Perú. Esta campaña, fue expuesta al personal de Guarda Parques de la reserva 
ecológica Ichigkat Muja-Cordillera del Cóndor, los días 28 y 29 de septiembre de 2016. 
 
En septiembre de 2017, se realizó la IV Campaña Binacional de Educación sobre el Riesgo de 
minas antipersonal en la provincia de Zamora Chinchipe con el objetivo de sensibilizar a la 
población fronteriza del Ecuador sobre los riesgos inherentes a la presencia de minas 
antipersonal que se pudieran encontrar en áreas cercanas a esa localidad. 
 
En septiembre de 2018,  se realizó la V Campaña Binacional de Educación sobre el Riesgo de 
minas antipersonal, realizada en la localidad de Galilea (Provincia de Condorcanqui, 
Departamento de Amazonas - Perú), esta actividad de carácter integral, multisectorial (salud, 
educación, defensa, interior) y bilingüe, contó con la participación de 300 personas 
aproximadamente. 
  
En septiembre de 2019, se realizó la VI Campaña Binacional de Educación sobre el Riesgo de 
minas antipersonal, en el sector de Machinaza, provincia de Zamora Chinchipe, con la 
participación de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Defensa, Salud 
Educación, Ambiente y Gobierno y entidades como el Servicio Integrado de Seguridad ECU911, 
Cruz Roja y Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias.  
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5. Organismos vinculados al desminado 
 

Centro Nacional de Desminado Humanitario del Ecuador 
 
Con el propósito de fortalecer su capacidad institucional en el ámbito de desminado 
humanitario, el Gobierno del Ecuador, mediante Decreto Ejecutivo No. 1297, del 22 de 
septiembre de 1999, creó el Centro de Desminado Humanitario del Ecuador (CENDESMI), que 
está presidido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y está integrado 
por el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Salud Pública, y el Cuerpo de Ingenieros 
del Ejército. 
 
El CENDESMI constituye la autoridad Nacional de Desminado Humanitario, encargada de 
supervisar y vigilar el cumplimiento de todo el proceso de desminado humanitario en el 
Ecuador. 
 
Unidad Certificadora de Desminado Humanitario 
 
A través del Acuerdo Interministerial del 11 de julio del 2018, entre el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana y Ministerio de Defensa Nacional, acordaron la creación de la 
Unidad Certificadora de Desminado Humanitario la misma que se encarga de realizar los 
Controles de Calidad de las tierras despejadas previo la entrega de las declaratorias de tierras 
libres de minas. 
 
Batallón de Ingenieros 68 “COTOPAXI”. 
 
Constituye la unidad ejecutora de las operaciones de desminado en el Ecuador. Cuenta con 140 
desminadores y en coordinación con la Escuela de Ingeniería Militar son capacitados y 
reentrenados en el proceso de desminado humanitario. El personal de desminadores se 
encuentra centralizado en la ciudad de Quito en el B.E 68 “COTOPAXI” y cuando se inician las 
operaciones de desminado en el Ecuador se desplazan a los Comandos Regionales ubicados en 
las diferentes provincias fronterizas. La unidad ejecutora de las operaciones de desminado 
dispone de personal con amplia experiencia en operaciones de remoción de minas, destrucción 
de artefactos explosivos en estado de riesgo; asimismo, se cuenta médicos y paramédicos, 
además del equipamiento especializado en cumplimiento de las normas nacionales e 
internacionales. 

 
Estructura de 
planificación 
supervisión,  

control y 
ejecución 

Fecha de 
creación 

Número de 
funcionarios 

Norma legal 
Ministerio 

responsable 
Mandato de la 
organización 

CENDESMI  
Centro Nacional de 
Desminado del 
Ecuador 

22 de 
septiembre 

del 1999 
3 

Decreto 
Ejecutivo Nº 
1297-1999 

Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores y 
Movilidad 
Humana 

Autoridad 
Nacional en el 

ámbito de 
desminado 

humanitario 

U.C.D.H 
Unidad 
Certificadora de 
Desminado 
Humanitario  

11 de julio 
del 2018 

2 

Acuerdo 
Interministerial 

000001 

Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores y 
Movilidad 
Humana y 

Ministerio de 
Defensa  

Realiza el 
Control de 

Calidad de las 
Áreas 

despejadas en 
desminado 

humanitario 
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C.E.E 
Cuerpo de 
Ingenieros Del 
Ejército CEE 

04  de 
octubre de 

1968 
4 

Decreto 
Ejecutivo Nº 134 

Ministerio de 
Defensa del 

Ecuador 

Coordina la 
planificación 

general de las 
operaciones de  

desminado 
humanitario 

B.E 68 
Batallón de 
Ingenieros N 68 
“COTOPAXI”  

Noviembre 
del año 2002 

10 
Directiva Nº 

002/EP 

Ministerio de 
Defensa del 

Ecuador 

Ejecutor del 
Desminado 

Humanitario. 

         Cuadro N° 7: Organismos que intervienen en el proceso de desminado humanitario en el Ecuador. 

 
 
Planificación binacional de operaciones de desminado Ecuador – Perú. 
 
Luego de las diversas reuniones binacionales en el ámbito de desminad humanitario, las 
autoridades militares de desminado del Ecuador y Perú acordaron ejecutar operaciones de 
desminado binacional en un área en común ubicada en el Km2 Tiwinza en donde se ejecutaron 
operaciones de desminado entre los años 2015 - 2018 a través de la Unidad Binacional Ecuador 
– Perú. Cabe señalar el trabajo en equipo del personal de desminadores de los dos países ayudó 
al cumplimiento de metas y objetivos propuestos en las planificación de operaciones de 
desminado. 
 
Generación de doctrina 
 
A partir de agosto de 2011 el personal de desminadores de Ecuador y Perú han realizado 
instrucciones y entrenamiento en base a un procedimiento común, para lo que se aprobó el 
Manual de Procedimientos de Desminado Humanitario Ecuador – Perú teniendo en 
consideración los Estándares Internacionales de Acción Contra las Minas Antipersonal (IMAS). 
 
El citado manual fue elaborado de manera conjunta por el Centro de Desminado Humanitario 
del Ecuador (CENDESMI), el Centro Peruano de Acción Contra las Minas Antipersonal 
(CONTRAMINAS), el Batallón de Ingenieros N° 68 “COTOPAXI” del Ecuador, la Dirección General 
de Desminado Humanitario del Ejército del Perú (DIGEDEHUME) y la División de Seguridad 
Contraminas de la Policía Nacional del Perú (DIVSECOM). Este instrumento entró en vigencia el 1 
de junio de 2015. 
 
Equidad de género 
 
El Batallón de Ingenieros N° 68 “COTOPAXI” incluye en su personal a desminadoras, quienes son 
capacitadas y entrenadas en operaciones de desminado humanitario. 

Capacitaciones realizadas en la Escuela de Desminado Humanitario en Pimentel - Perú  

• Curso Básico de Desminado Humanitario 

• Curso Supervisores de desminado  

• Curso Gestión de Calidad  

• Curso de Gestión de Información 

• Mantenimiento de detectores 

• Curso de Limpieza de Campo de Batalla (BAC) 
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Capacitación realizados en la Escuela de Ingeniería Militar – Ecuador   

• Curso Básico de Desminado Humanitario 

• Curso de Desactivación y Neutralización de Artefactos Explosivos en Estado de Riesgo 
(EOD) 

• Curso de Canes Detectores de Minas. 
 

6. Recursos disponibles para apoyar el proceso de desminado humanitario  

 
El Ecuador ha otorgado gran importancia al desarrollo de las operaciones de desminado 
humanitario, sin embargo, debido a los diferentes factores externos que afectaron el 
cumplimiento de metas y objetivos para finalizar con este proceso en el Ecuador, solicita una 
prórroga adicional 2022 – 2025 para cumplir con este objetivo. 
  
El compromiso que tiene el Ecuador con la Convención es de alta relevancia por lo que se ha 
aprobado a nivel nacional el proyecto denominado "Liberación de tierras polucionadas por las 
minas terrestres o artefactos explosivos en estado de riesgo conocidos hasta el momento en la 
frontera común entre Ecuador y Perú", a ser ejecutado en el período 2022 - 2025. Este proyecto 
cuenta con un presupuesto aprobado para ser ejecutado hasta diciembre del año 2025. Su 
objetivo principal es la liberación de un área de 40.056,00 m² ubicadas en la provincia de 
Zamora Chinchipe, para su posterior inclusión a la producción y desarrollo de la región. 
 
Proyecto: “Liberación de tierras polucionadas por las minas terrestres o artefactos explosivos en 
estado de riesgo conocidos hasta el momento en la frontera común entre Ecuador y Perú." 
CUP: 60700000.0000.387102 
Período: 2022-2025 
Monto Total: 9.449.519,80 USD 
 

ORD. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO CUARTO AÑO TOTAL  

  2022 2023 2024 2025 

1 

Presupuesto para sostenimiento 
operacional; adquisición de 
materiales y equipos para 
desminado humanitario 

$2.448.041,00 $2.353.079,06 $2.307.109,68 $2.341.290,06 $9.449.519,80 

Cuadro N° 5: Presupuesto disponible para la ejecución de operaciones de desminado 2022 – 2025.  
 
 
7. Circunstancias por la cual el Ecuador no estuvo en condiciones de finalizar la implementación 

del Articulo 5 durante el periodo de la prorroga 
 

La emergencia sanitaria por el COVID-19 afectó al país de manera considerable por lo que el 
presupuesto que estaba designado para la ejecución de las operaciones de desminado 
humanitario para los años 2020 y 2021 fue destinado para el apoyo de la población afectada por 
la pandemia. Por esta razón el Estado ecuatoriano no pudo concluir el desminado humanitario 
en su territorio es el plazo otorgado en el marco del Artículo 5 de la Convención. 

 
8. Áreas minadas y trabajos pendientes 

Los reportes de la ubicación y existencia de minas antipersonal en la frontera Ecuador - Perú, ha 

sido obtenido de los registros militares y del intercambio de información entre las Unidades de 
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Desminado de ambos países, como una medida de confianza y transparencia. Así mismo, el 

número de minas antipersonal, de minas antitanque y UXOs registrados en territorio 

ecuatoriano, han sido el resultado de los Estudios No Técnicos efectuados por técnicos 

especializados en desminado humanitario en los sectores donde se evidencia peligro de las 

minas antipersonal. Por lo tanto el desafío pendiente que debe enfrentar el Ecuador para el 

cumplimiento de su compromiso con la Convención es el que se describe a continuación:  

 

Provincia 

Número de 
áreas donde 
la presencia 

de minas 
antipersonal 

ha sido 
Confirmada 

Número de 
áreas donde 
se Sospecha 
la presencia 

de minas 
antipersonal 

Total de 
número de 

áreas donde 
se sospecha 

o se ha 
confirmado 
la presencia 

de minas 
antipersonal 

Total de 
área donde 
la presencia 

de minas 
antipersonal 

ha sido 
confirmada 

(metros 
cuadrados) 

Total de 
área donde 
se sospecha 
la presencia 

de minas 
antipersonal 

(metros 
cuadrados) 

Total de 
área donde 
se sospecha 

o se ha 
confirmado 
la presencia 

de minas 
antipersonal 

Observación  

Zamora 
Chinchipe 

27 26 53 32.535,00 7.521,00 40.056,00 

Área por 
liberar 

pendiente 
2022 - 2025 

Total 27 26 53 32.535,00 7.521,00 40.056,00   

Cuadro N° 6: Detalle de áreas peligrosas Confirmadas y Sospechosas pendientes por liberar 2022 -2025. 
 
 

9. Cantidad razonable de tiempo solicitado 

Por la afectación externa no prescindible y no controlada causada por la pandemia del COVID-
19, el Ecuador ha hecho una evaluación de su programación y el cumplimiento de los objetivos 
y metas llegando a determinar que el plazo inicial solicitado en la prórroga de desminado 2018 
– 2022 para realizar la destrucción de las minas antipersonal en el territorio nacional, NO 
podrá ser cumplido por lo que se solicita un nuevo plazo hasta el 31 de diciembre de 2025. 
 

 

Es importe señalar que el Estado ecuatoriano ha evaluado el peligro de las minas antipersonal 
en las zonas afectadas y ha reafirmado su compromiso con la Convención, para lo que ha 
aprobado el proyecto "Liberación de tierras polucionadas por las minas terrestres o artefactos 
explosivos en estado de riesgo conocidos hasta el momento en la frontera común entre 
Ecuador y Perú.", que contempla la asignación de un presupuesto de 9.449.519,80 USD para 
ejecutar operaciones de desminado humanitario durante los años 2022 – 2025.  
 

10. Plan de trabajo detallado para el periodo de la prórroga.                      
 

Para la liberación de estas áreas contaminadas con minas antipersonal, el Estado ecuatoriano, 
a través del B.E 68 “COTOPAXI”, empleará el método de la Técnica del Desminado Manual 
(T.D.M) de “Un hombre por senda”, basándose en los procedimientos que son exigidos en el 
Manual Binacional de Procedimientos de Desminado Humanitario de Ecuador-Perú, y el 
empleo de la Técnica de Desminado con Canes basado en la normas establecidas para efectuar 
dicho procedimiento de desminado. 
 
El Ecuador realiza la priorización de sus áreas de acuerdo a la población cercana afectada a las 
mismas, por lo cual las operaciones de desminado humanitario se realizarán en las áreas 
peligrosas cercanas a los lugares más afectados por las minas dejando las áreas peligrosas que 
se encuentran alejadas de la población para ser ejecutadas al final. 
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El objetivo es la liberación de tierras contaminadas por las minas antipersonal y restos 
explosivos de guerra en todo el territorio nacional con el fin de restituir las dichas áreas a las 
comunidades de los sectores afectados por las minas, para ser incluirlas en el potencial de 
desarrollo socio-económico del país. 
 
Actividades de estudios que se llevarán a cabo para determinar la ubicación actual, tamaño y 
otras características de las áreas minadas. 

 
Para determinar la ubicación actual de las áreas peligrosas y su magnitud en la zona de 
frontera, se realizarán los Estudios No Técnicos, Estudios Técnicos correspondientes, con 
apoyo del personal calificado y capacitado para este tipo de trabajo, empleando los registros 
de las áreas minadas con que cuenta Gestión de Información del país. También se dispone de 
personal especializado en el manejo de Sistemas de Información Geográficas el cual será de 
mucha ayuda para realizar en un principio el estudio de gabinete de las áreas peligrosas 
pendientes por desminar.  
 
Cantidad de área que será liberada durante el periodo de extensión (mensualmente o 
anualmente).  

 

Número  Provincia Cantón Parroquia/Sector  

Cantidad 
del áreas 
peligrosa 

Confirmada 

Área donde la 
presencia de 

minas 
antipersonal 

han sido 
confirmadas 

 (metros 
cuadrados) 

Área donde se 
sospecha la 

presencia de minas 
antipersonal  

(metros cuadrados) 

Fecha 
ANUAL 

estimada de 
finalización 

1 

Zamora 
Chinchipe  

Nangaritza 
Guayzimi  12 4.351,00   

2022 
2 Zurmi 2 226,00   

3 El Pangui  
Tundayme  
(Cóndor Mirador) 

3 5.479,00   

4 El Pangui  
Tundayme  
(Cóndor Mirador) 

6 8.905,00   
2023 

5 Yanzatza Los Encuentros 3 1.095,00   

6 Yanzatza Los Encuentros 1 5.470,00   
2024 

7 No definido  No definido  7   4.534,00 

8 Chito  PV-Peringos_01 1 7.009,00   
2025 

9 No definido  No definido  18   2.987,00 

TOTAL 53 
32.535,00 7.521,00   

40.056,00   

Cuadro N° 7: Áreas peligrosas minadas pendientes por liberar 2022 – 2025 con sus logros anualmente. 
 

La cantidad de terreno que se estima dejar libre de minas en la solicitud de extensión de plazo  
es de 40.056,00 m2, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2022 hasta  al 31 de 
diciembre de 2025, de acuerdo a la Programación de Desminado Humanitario 2022 – 2025 
(Anexo 2). 
 
Existen 26 áreas peligrosas sospechosas sin coordenadas, se considera estas áreas como 
sospechosas ya que no se dispone con exactitud de su ubicación por lo tanto tomará tiempo 
en realizar los diferentes estudios para su ubicación. 
 
Actividades que se realizaran durante el proceso de desminado: 
 
1. Evaluar los reportes de las áreas peligrosas. 
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2. Formular los Estudios No Técnicos (ENT). 
3. Referenciar geográficamente las áreas peligrosas con la ayuda de Sistemas de Información 

Geográfica (S.I.G) 
4. Diferir la ubicación exacta de las áreas peligrosas. 
5. Determinar las concentraciones de áreas peligrosas en los sectores. 
6. Determinar la magnitud y densidad de los objetivos. 
7. Cancelar áreas a través de Estudios No Técnicos con sus respectivos documentos de 

respaldo. 
8. Reducir áreas a través de Estudios Técnicos (ET) con sus respectivos documentos de 

respaldo. 
9. Realizar el despeje de las áreas peligrosas empleando la Técnica de Desminado. 
10. Realizar el proceso de Gestión de Calidad. 
11. Entrega de las declaratorias de tierras libres de minas por parte del CENDESMI. 

 
 
Progreso por año  

 

AÑO N° ÁREAS PELIGROSAS  
UBICACIÓN  

ZAMORA CHINCHIPE 

TOTAL DE 
ÁREAS 

PELIGROSAS 

TOTAL ÁREA A 
SER LIBERADA  

M2 

2022 Áreas Peligrosas Confirmadas  17 17 10.056,00 

2023 Áreas Peligrosas Confirmadas  9 9 10.000,00 

2024 
Áreas Peligrosas Confirmadas  1 1 

10.004,00 
Áreas Peligrosas Sospechosas 7 7 

2025 
Áreas Peligrosas Confirmadas  1 1 

9.996,00 
Áreas Peligrosas Sospechosas 18 18 

2022 - 2025 Áreas peligrosas/Sospechosas 53 53 40.056,00 
Cuadro N° 8: Detalle de progreso de áreas peligrosas pendientes por liberar por años 2022 - 2025. 

 
Para la ejecución de lo establecido en el planeamiento 2022 – 2025, se realizarán 6 jornadas de 
operaciones por año, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en las normas 
internacionales IMAS, para operaciones de desminado humanitario. 

 
a. Cantidad de áreas peligrosas confirmadas pendientes de desminar hasta el 31 de 

diciembre de 2025. 
 

Hasta el 31 de diciembre de 2025, está pendiente la destrucción de 2.941 minas 
antipersonal, en 53 áreas peligrosas con una extensión de 40.056,00 m2 ubicadas en la  
Provincia de Zamora Chinchipe.  
 
Áreas peligrosas por liberar desde el año 2022 al 2025   
 
Para el periodo 2022 al 2025, se espera concluir con las operaciones de desminado 
humanitario correspondientes a un total de 53 áreas peligrosas en la Frontera Terrestre 
Común Ecuador – Perú, ubicadas en la provincia de Zamora Chinchipe. 
 
ÁREAS PELIGROSAS PENDIENTES 2022 - 2025  EN LA FRONTERA TERRESTRE COMÚN ECUADOR - PERÚ 

Ord. Provincia Id_Objetivo Área por liberar  m² 
Minas antipersonal 

por destruir  
OBSERVACIONES 

1 

Zamora Chinchipe 

CG-215 110 4 Pendiente  

2 CG-216 154 6 Pendiente  

3 CG-217 45 3 Pendiente  

4 CG-218 300 5 Pendiente  
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5 CG-219 200 6 Pendiente  

6 CG-220 120 6 Pendiente  

7 CG-221 52 4 Pendiente  

8 CG-222 1.600,00 6 Pendiente  

9 CG-223 750 15 Pendiente  

10 CG-224 420 10 Pendiente  

11 CG-226 525 17 Pendiente  

12 CG-245 75 10 Pendiente  

13 CG-235 100 6 Pendiente  

14 CG-237 126 12 Pendiente  

15 Obst_C-19 9.000,00 100 Pendiente  

16 Obst_C-20 75 15 Pendiente  

17 Obst_C-21 45 14 Pendiente  

18 Obst_D-16 2.792,00 75 Pendiente  

19 Obst_D-12 777 50 Pendiente  

20 Obst_D-14 1.280,00 50 Pendiente  

21 Obst_D-13 275 50 Pendiente  

22 Obst_D-34 60 19 Pendiente  

23 Obst_D-36 80 15 Pendiente  

24 Obst_D-32 250 50 Pendiente  

25 Obst_D-33 100 30 Pendiente  

26 PV-2_07 6.215,00 240 Pendiente  

27 Obst_C-26 180 17 Pendiente  

28 Obst_D-20 3.200,00 177 Pendiente  

29 Obst_D-22 525 44 Pendiente  

30 Obst_D-24 75 14 Pendiente  

31 Obst_D-25 260 68 Pendiente  

32 Obst_D-43 150 15 Pendiente  

33 Obst_C-25 135 15 Pendiente  

34 Obst_C-28 9 3 Pendiente  

35 PV-Peringos_01 7.009,00 1.280 Pendiente  

36 Obst_C-1 69 10 Pendiente  

37 Obst_C-2 45 10 Pendiente  

38 Obst_C-3 28 14 Pendiente  

39 Obst_C-4 60 19 Pendiente  

40 Obst_C-5 90 10 Pendiente  

41 Obst_C-6 165 38 Pendiente  

42 Obst_C-7 400 40 Pendiente  

43 Obst_C-8 12 5 Pendiente  

44 Obst_C-9 90 120 Pendiente  

45 Obst_C-23 80 20 Pendiente  

46 Obst_C-27 18 15 Pendiente  

47 Obst_C-12 600 40 Pendiente  

48 Obst_C-13 600 43 Pendiente  

49 Obst_D-19 500 81 Pendiente  

50 Obst_D-23 90 4 Pendiente  

51 Obst_D-40 100 8 Pendiente  

52 Obst_D-41 30 10 Pendiente  

53 Obst_D-42 10 3 Pendiente  

TOTAL 40.056,00 2.941   

Cuadro N° 9: Área total a desminar y minas por destruir en el periodo 2022 - 2025. 

 
 

Entrega de Declaratoria de Tierras Libres de Minas 2022 - 2025. 
 
Como consta en el Manual de Procedimientos de Desminado Humanitario del Ecuador, la 
Autoridad Nacional de Desminado Humanitario realizará las respectivas coordinaciones, 
conforme al siguiente procedimiento: 
 



 

 

31 

 

El terreno que ha sido liberado o despejado de minas y restos explosivos de guerra (REG) 
debe ser entregado lo antes posible a la Autoridad Nacional de Acción contra Minas para 
que pueda ser usado de forma productiva por la población local. 
 
La entrega formal del área liberada o despejada de parte del organismo de desminado a la 
Autoridad Nacional de Acción contra Minas es muy importante para fines de 
responsabilidad legal.  
 
Requisitos para la entrega  
 
El área que va a ser entregada debe haber cumplido con todos los requisitos de despeje, 
criterios de liberación de tierra y sistemas de gestión de calidad, así como todos los 
procedimientos de desminado que han sido establecidos por el CENDESMI y que están 
detallados en el manual señalado anteriormente: 
 
Procedimiento 
 
Antes de la entrega 
 
Una vez completadas las tareas de desminado y/o de control de calidad interna en un 
terreno determinado, un equipo de Monitoreo Externo en compañía de un representante 
del BE-68 “COTOPAXI”, realizará una inspección final al terreno que ha sido liberado o 
despejado, para lo cual: 
1. Deberá contar con una copia de la documentación de fin de fase correspondiente.  
2. Confirmará en terreno la información que está incluida en los reportes de fin de fase 
entregados por el BE-68 “COTOPAXI”. 
3. Confirmará que la marcación del área despejada o liberada está acorde a lo indicado en 
la sección de Marcación de Peligros de minas/REG del manual. 
4. En el caso de haber dejado áreas sin despejar por cualquier razón justificada, 
confirmará que la marcación permanente del peligro esté acorde a lo indicado en la 
sección de Marcación de Peligros de minas/REG del manual. 
5. Comprobará que los puntos definidos en el terreno sean acordes a la información de las 
sendas barridas o perímetro del área despejada, la cual consta en el reporte de campo 
correspondiente.  
6. Comprobará cualquier información que conste en el Reporte de Campo de fin de fase y 
que se considere relevante. 
7. El equipo de Monitoreo Externo emitirá un informe final sobre esta inspección y el 
estado final del área a ser entregada al CENDESMI y enviará una copia al BE-68 
“COTOPAXI”. 
 
Durante la entrega  
 
1. La unidad correspondiente entregará al CENDESMI toda la documentación que trata 
sobre las tareas de identificación del área sospechosa, la liberación de tierras y el sistema 
de gestión de calidad que han sido ejecutados en el área en cuestión. Toda esta 
información ha sido previamente entregada por el BE-68 “COTOPAXI” a esta oficina.  
2. El CENDESMI y el BE-68 “COTOPAXI” dejarán constancia de la entrega del área 
despejada mediante la firma de la Declaratoria.  
3. Si fuera el caso, el BE-68 “COTOPAXI” entregará un informe con Lecciones Aprendidas 
sobre los siguientes temas: planeación y ejecución de las operaciones de desminado 
humanitario, equipo de desminado y de apoyo, procedimientos, entrenamiento u otro 
tema que se considere de interés. 
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Control de Calidad de las áreas liberadas. 
 
La Unidad de Certificación de Desminado humanitario deberá realizar el control de calidad 
de las áreas despejadas durante el proceso de desminado humanitario en el Ecuador de 
acuerdo a los manuales y estándares establecidos en las IMAS. 
 
En el proceso de desminado en el Ecuador el Control de Calidad de las áreas liberadas es 
de acuerdo al siguiente detalle como consta en el manual:   
 
a. Gestión de Calidad (QM), En el desminado humanitario, comprende dos 

componentes distintos,  aseguramiento de calidad (QA) externo e interno y control 
de calidad (QC), que serán efectuados con diversos grados, por separado o 
simultáneamente. 

b. Aseguramiento de Calidad Interna QA (Interno), en el desminado humanitario es 
confirmar que las prácticas de dirección y los procedimientos operacionales de 
desminado sean adecuadas y que permitirán alcanzar los requerimientos 
establecidos de un modo seguro, efectivo y eficiente.  

c. Aseguramiento de Calidad Externa QA (Externa), deberán ser realizadas por el Oficial 
de gestión de calidad representante del organismo a la cual se encuentra enmarcado 
o el país donde se encuentren trabajando, el cual tiene por función verificar 
permanentemente que los trabajos realizados y que se encuentren ejecutando de 
acuerdo a los estándares Internacionales (IMAS).  

d. El Control de Calidad (QC), es parte de la gestión de la calidad orientada al 
cumplimiento de los requisitos de la calidad (ISO 9000:2000); control de calidad se 
refiere a la inspección del producto terminado. En el caso de desminado humanitario 
“el producto” es terreno despejado seguro.  

e.     Actividades de Trabajo. 
f. Recepción de los reportes de finalización culminación de despeje de las áreas 

desminada, así como los controles de Aseguramiento de control de calidad Interno 
ejecutadas., para ser evaluados en gabinete, a fin de cumplir las labores de 
aseguramiento y control de calidad QA y QC, por el oficial de gestión de calidad en el 
campo. 

g. El supervisor de sitio (S.S) deberá presentar en el campo, los siguientes documentos 
al oficial de gestión de calidad (QM): 

(1) El plan de evacuación médica. 
(2) Todo documento relevante que incluya contratos, acreditaciones, contratos de 

liquidación o de implementación. 
(3) Reportes de las visitas de (QA) aseguramiento de calidad. 
(4) Resultados de las inspecciones a posteriori, reportes de investigación de 

accidentes o incidentes. 
(5) Cualquier otra información que asista a los oficiales de gestión de calidad (QM) en 

aseguramiento de calidad QA a desarrollar un plan y programa para la visita de 
campo. 

h. Se realizara visitas a la gestión logística y oficinas administrativas o de servicios, que 
incluyen áreas de almacenamiento de explosivos, instalaciones médicas y áreas de 
mantenimiento de equipos. 

i. Visitas a lugares sub-unidad incluyendo lugares de trabajo y el apoyo a los lugares de 
trabajo. 

j. La observación de las actividades de desminado, incluyendo los procedimientos 
internos QA, la destrucción de minas y UXO’s. Esto es particularmente importante si 
las minas y UXO’s están siendo destruidos a una distancia prudente del lugar de 
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trabajo. 
k. La observación del nivel de participación de la comunidad dentro de la función de 

enlace de la comunidad y su aplicabilidad a las actividades de remoción de minas en 
proceso. 

l. En su caso, la observación de las pruebas de campo y evaluación de los equipos. 
m. La finalización importante de los formularios de QA. 

 
 
Meta 
 
La meta es la liberación de 53 áreas peligrosas en la Provincia de Zamora Chinchipe, de 
acuerdo a la planificación presentada por el Ecuador 2022 -2025.  

 
El Estado ecuatoriano ha realizado una gestión importante para la asignación y aprobación de 
los recursos financieros para realizar operaciones de desminado humanitario a fin de realizar la 
erradicación de las minas antipersonal hasta el año 2025 y cumplir con su compromiso con la 
Convención de Ottawa sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y 
Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción". 

Como se manifestó anteriormente,  mediante el proyecto "Liberación de tierras polucionadas 
por las minas terrestres o artefactos explosivos en estado de riesgo conocidos hasta el 
momento en la frontera común entre Ecuador y Perú." el Estado ecuatoriano ha asignado para 
las operaciones de desminado humanitario un presupuesto con el cual se cubren las 
necesidades parciales para el apoyo a las operaciones en el Ecuador. 

 
Esfuerzos desplegados para asegurar la efectiva exclusión de civiles de zonas minadas. 
 
Para las 53 áreas peligrosas ubicadas en provincia de Zamora Chinchipe zona de la frontera 
común Ecuador – Perú, debido a la dificultad geografía, se pretende colocar señales y avisos de 
peligro temporales y permanentes de acuerdo a las normas internacionales, con el objeto de 
evitar accidentes con la población civil. 
 
Por otro lado,  a través del Centro Nacional de Desminado - CENDESMI, ha venido impulsando 
la ejecución de actividades vinculadas a la Educación sobre los Riesgos de las Minas 
antipersonal (E.R.M), las cuales continuaran en las zonas afectadas por las minas antipersonal.  
 

12. Riesgos al desarrollo del Plan Nacional 

• Condiciones meteorológicas variables 
 
En la provincia de Zamora Chinchipe, zona donde se desarrollan las operaciones de desminado 
humanitario, el clima es tropical húmedo con una temperatura máxima promedio en el día que 
llega a unos 35° C y lluvias durante todo el año, cuya precipitación mayor es de 3000 mm al 
año. El incremento de lluvias afecta directamente en un 55% a la efectividad de las 
operaciones de desminado. 
 

• Terreno agreste 
 
El Ecuador posee una diversa geografía, el sector de la selva presenta una tupida y extensa 
vegetación con barrancos y quebradas de difícil acceso y con grandes irregularidades en el 
terreno. Las áreas peligrosas se encuentran generalmente en zonas distantes de los 
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campamentos, por lo que los desminadores debido a la geografía, deben caminar un promedio 
de dos horas diarias. 

 

• Falta de infraestructura de transporte y comunicaciones 
 
La falta de vías terrestres de ingreso como carreteras o vías de acceso hacia las zonas minadas 
de la frontera común con el Perú, obligan el empleo de medios aéreos, lo cual encarece las 
operaciones de desminado humanitario y constituye el único medio para transporte,  
evacuación médica y abastecimientos para el proceso de desminado humanitario. 
 

• La aparición de nuevas variantes del COVID-19 u otras emergencias sanitarias. 
  
La situación sanitaria causada por la pandemia afecta directamente a la económica del país y 
por lo tanto la ejecución de las operaciones de desminado Humanitario 

 

• Presencia de desastres naturales como el ocurrido el 16 de abril de 2016. 
 
Al encontrarse el Ecuador en una zona sísmica de alto riesgo no se descarta este tipo de 
desastres los cuales no son predecibles. 
 

• Determinación de la existencia de un número mayor de áreas peligrosas. 
 

Durante las operaciones de desminado se puede encontrar áreas peligrosas no registradas ya 
que las operaciones de desminado  están en un lugar donde se produjo un conflicto armado 
entre dos países.  

 
13. Implicaciones humanitarias, económicas, sociales y ambientales  
 

Un impacto tangible en la actualidad es la pérdida de comunicación entre familias que 
pertenecen al mismo grupo étnico, que tradicionalmente se movilizaban por diferentes 
motivos a través de la línea fronteriza y que hoy no lo pueden hacer sin que ello no implique 
un riesgo para su integridad debido a las minas antipersonal sembradas. Esta situación 
también representa un obstáculo para el intercambio de bienes y servicios tradicionales entre 
grupos de ambos lados de la línea fronteriza, lo cual tiene a su vez impactos en la dinámica 
económica de estas poblaciones. 
 
Por otro lado, la dinámica socioeconómica de las poblaciones de la zona  en los últimos años, 
ha hecho que su espacio de caza y recolección disminuya, lo cual les obliga a internarse cada 
vez más en la selva, lo cual incrementa la posibilidad de accidentes por la activación 
involuntaria de minas antipersonal. 
 
Existen una serie de impactos sociales de los sectores minados para la población. El primero 
tiene que ver con el desplazamiento de las minas ya que las condiciones climatológicas de la 
zona y las características físicas de estos artefactos permiten que con las lluvias, se desplacen 
hacia zonas en la cuales es posible un mayor tránsito de pobladores, con un potencial peligro 
en la integridad física y la vida de los mismos.  
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14. Capacidad institucional, recursos humanos y material disponible 
 

El Centro Nacional de Desminado Humanitario del Ecuador (CENDESMI), cuenta con personal 
especializado en desminado humanitario, con las respectivas competencias para ejecutar estev 
proceso que viene llevándose a cabo en el territorio nacional. 
 
El Batallón de Ingenieros Nº 68 “COTOPAXI”, se encuentra encargado de realizar el proceso de 
remoción de minas antipersonal en la frontera común Ecuador - Perú; cuenta con una 
Compañía de Desminado con un total de 100 efectivos militares desminadores personal 
capacitado y entrenado para ejecutar operaciones de desminado humanitario y con los 
equipos necesarios para esta ejecutar esta labor.  

 
Para la implementación y el mejoramiento de los compromisos asumidos por el Ecuador 
durante el plazo de extensión (2022 - 2025), el Estado ecuatoriano realizará las siguientes 
acciones: 

 
▪ Adquisición de nuevos materiales y equipos tecnológicos para las operaciones de 

desminado humanitario. 
 

▪ Capacitación del personal de desminadores en las técnicas de desminado y utilización de 
equipos de última generación en desminado humanitario.  

 
▪ Continuar con las reuniones de Autoridades Nacionales de Desminado Humanitario del 

Ecuador y Perú. 
 

Recursos materiales 
 
Se ha previsto realizar la renovación de todo el material y equipo que ha finalizado su vida útil, 
asimismo se realizará el mantenimiento de todo el equipamiento logístico existente, que sirve 
como apoyo a las operaciones de desminado humanitario. 
 
Recursos tecnológicos 
 
Para los diferentes Estudios Técnicos se empleará vehículos aéreos no tripulados (U.A.V) para 
obtención de imágenes multi espectrales en tiempo real, obtención del modelo digital y 
elevación del terreno, estudio de zonas de difícil acceso ya sea por la geografía del lugar o por 
la contaminación de minas o artefactos explosivos en estado de riesgo, ubicación y valoración 
visual de posibles heridos en campos minados, ubicación con coordenadas de precisión para la 
realización de helipuertos, áreas administrativas, puntos de agua, ubicación de campamentos, 
sendas, picas, obtención de datos que serán procesados y validados mediante el uso de un 
sistema de información geográfica (S.I.G) y remitidos oportunamente a las autoridades 
competentes. 
 
El desafío que tiene el Ecuador por liberar áreas peligrosas confirmadas y sospechosas y 
cumplir con su compromiso con la Convención es de 40.056,00 m2, de acuerdo al siguiente 
detalle: 
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Ord. Provincia Parroquia/Sector  
ID del área 
peligrosa 

Confirmada 
Longitud Latitud 

Área donde la 
presencia de 

minas 
antipersonal 

han sido 
CONFIRMADAS  

(metros 
cuadrados) 

Área donde 
se SOSPECHA 
la presencia 

de minas 
antipersonal  

(metros 
cuadrados) 

Fecha 
estimada 

de 
finalización 

1 

Zamora 
Chinchipe 

Guayzimi 

CG-215 770065 9552299 110   

2022 

2 CG-216 770065 9552299 154   

3 CG-217 770065 9552299 45   

4 CG-218 770065 9552299 300   

5 CG-219 770065 9552299 200   

6 CG-220 770065 9552299 120   

7 CG-221 770065 9552299 52   

8 CG-222 770065 9552299 1.600,00   

9 CG-223 770065 9552299 750   

10 CG-224 769832 9553324 420   

11 CG-226 769784 9553102 525   

12 CG-245 770216 9558160 75   

13 
Zurmi 

CG-235 760103 9518180 100   

14 CG-237 759999 9505366 126   

15 

Tundayme  
(Cóndor Mirador) 

Obst_C-19 789440,44 9601226,59 9.000,00   

16 Obst_C-20 789332,44 9600726,59 75   

17 Obst_C-21 789440,44 9600926,59 45   

18 Obst_D-16 789030,42 9592586,67 2.792,00   

2023 

19 Obst_D-12 788947,42 9592426,67 777   

20 Obst_D-14 788510,43 9592026,67 1.280,00   

21 Obst_D-13 788390,44 9595546,69 275   

22 Obst_D-34 789940,45 9606426,54 60   

23 Obst_D-36 790040,45 9606426,54 80   

24 

Los Encuentros 

Obst_D-32 788090,41 9585816,73 250   

25 Obst_D-33 787850,42 9585586,73 100   

26 PV-2_07 787695 9582072 6.215,00   

27 

No definido  

Obst_C-26       180 

2024 

28 Obst_D-20       3.200,00 

29 Obst_D-22       525 

30 Obst_D-24       75 

31 Obst_D-25       260 

32 Obst_D-43       150 

33 Obst_C-25       135 

34 Obst_C-28       9 

35 Chito  PV-Peringos_01 787461 9582555 7.009,00   

2025 

36 

No definido  

Obst_C-1       69 

37 Obst_C-2       45 

38 Obst_C-3       28 

39 Obst_C-4       60 

40 Obst_C-5       90 

41 Obst_C-6       165 

42 Obst_C-7       400 

43 Obst_C-8       12 

44 Obst_C-9       90 

45 Obst_C-23       80 

46 Obst_C-27       18 
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47 Obst_C-12       600 

48 Obst_C-13       600 

49 Obst_D-19       500 

50 Obst_D-23       90 

51 Obst_D-40       100 

52 Obst_D-41       30 

53 Obst_D-42       10 

TOTAL 
32.535,00 7.521,00   

40.056,00   

Cuadro N° 10: Programación detallada y desafíos 2022 – 2025. 
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I. Síntesis de la Fase Estratégica

1. Diseño del modelo conceptual

Los esfuerzos del Estado en la labor de desminado humanitario se
concentran en la zona fronteriza con el Perú, por lo que se rige a la acción
integral contra las minas antipersonales, las mismas que estipulan cinco ejes
(IMAS 01.10):

● Desminado Humanitario.
● Educación en el Riesgo de Minas.
● Asistencia a las víctimas.
● Destrucción de las existencias de minas en acopio.
● Promoción de la lucha contra el uso de las minas antipersonales.

El proceso de desminado humanitario involucra actividades de Estudio No
Técnico, Estudio Técnico, Estudio de Finalización o Despeje, así como
trabajos de Gestión de Calidad y la posterior entrega de tierras.

Culminar con el proceso de desminado humanitario compromete los
esfuerzos del Estado ecuatoriano a través de la Autoridad Nacional de
Desminado Humanitario del Ecuador (CENDESMI), el Cuerpo de Ingenieros
del Ejército (C.E.E) y el Batallón de Ingenieros N° 68 “COTOPAXI”.

2. Identificación y análisis de tendencias

a. Cumplimiento de los compromisos asumidos ante la Convención

1) Medidas Legales

Como una manifestación de su voluntad política de erradicar de
manera definitiva las minas antipersonales de su territorio, el
Ecuador suscribió la Convención de Ottawa sobre la “Prohibición del
Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas
Antipersonales y sobre su Destrucción”, el 4 de diciembre de 1997,
la ratificó el 29 de abril de 1999 y la puso en vigor el 1° de octubre de
1999. Cabe destacar el rol activo de la delegación ecuatoriana en la
negociación de dicho instrumento internacional, en virtud de los
lineamientos de la política exterior ecuatoriana que privilegian el
desarrollo social, la protección de los derechos humanos y la
asistencia humanitaria.

Con el propósito de fortalecer su capacidad institucional, el Gobierno
del Ecuador, mediante Decreto Ejecutivo No. 1297, del 22 de
septiembre de 1999, creo el Centro Nacional de Desminado
Humanitario del Ecuador (CENDESMI), Autoridad Nacional en esta
materia, el cual está presidido por el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana y está integrado por el Ministerio de
Defensa Nacional, el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de
Defensa y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército (C.E.E) a través del
Batallón de Ingenieros N° 68 “COTOPAXI” Y CGDEOD.
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El Ecuador considerando las características de los campos minados
y de las minas sembradas durante el conflicto entre Ecuador y Perú
elaboró el Manual de Procedimientos de Desminado Humanitario
para la realización de las operaciones de desminado humanitario.
Este manual cumple totalmente con las Normas Internacionales
(IMAS).

2) Labores de desminado humanitario en la frontera con el Perú

Hasta la presente fecha el Ecuador ha durante el periodo
comprendido entre el año 2000 a diciembre del 2021, se ha
destruido 12.193 minas antipersonales, 74 minas antitanques y 35
restos explosivos de guerra (REG’s), sembrados en la zona
fronteriza con el Perú, habiendo liberado un área total de 551.741,56
m².

Año
Área

despejadas
m2

Área
Cancelada

m2

Área
Reducida

m2

Área
Liberada

m2

# Minas
Antipersonale
s destruidas

# Minas
Antitanqu

e
destruidas

#  Restos
Explosivo

s de
Guerra

2000 43.956,50     43.956,50 2.699 23  

2001 11.021,00     11.021,00 1.469    

2002 3.999,00     3.999,00 135 37 1

2003 24.971,19     24.971,19 60 1 1

2004 12.990,00     12.990,00 35 3  

2005 7.122,20     7.122,20 32   3

2006 12.219,00     12.219,00 68   2

2007 2.586,50     2.586,50 123 1 1

2008 6.215,25     6.215,25 176 4  

2009 8.191,38     8.191,38 85 3  

2010 33.438,72 9.500,00   42.938,72 5 2  

2011 60.110,30 6.166,54   66.276,84 29    

2012 21.910,80 47.106,00   69.016,80 813   5

2013 12.331,00     12.331,00 183    

2014 39.660,50 47.744,50   87.405,00 4.181   9

2015 66.414,00 16.177,00   82.591,00 773   2

2016 1.410,00 3.267,00   4.677,00 565   2

2017 15.476,39     15.476,39 453   5

2018 14.068,00   20.790,29 34.858,29 247   3

2019 2.898,50     2.898,50 62   1

2020 - - - - - -

2021 - - - - - - -

Total general 400.990,23 129.961,04 20.790,29 551.741,56 12.193 74 35

Cuadro N° 1: Resultado de operaciones de desminado humanitario 2000 - 2021.
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Durante el cumplimiento y desarrollo de la solicitud de Prórroga 2018 –
2022 aprobada por los Estados Parte de la Convención conforme el Art.
5 se ha realizado operaciones de desminado humanitario obteniendo los
siguientes resultados:

Año
Área

despejadas
m2

Área
Cancelada

m2

Área
Reducida

m2

Área
Liberada

m2

# Minas
Antipersonales

destruidas

# Minas
Antitanque
destruidas

#  Restos
Explosivos
de Guerra

2018 14.068,00   20.790,29 34.858,29 247   3

2019 2.898,50     2.898,50 62   1

2020 - - - - - - -

2021 - - - - - - -

Total general 16.966,50 0,00 20.790,29 37.756,79 309 0 4
Cuadro N° 2: Resultado de operaciones de desminado humanitario 2018 - 2021.

b. Posición del Estado Ecuatoriano con relación al proceso de
desminado humanitario

El Ecuador ratifica su compromiso de destruir o asegurar la destrucción
de todas las minas antipersonales de conformidad con lo previsto en el
Tratado de Ottawa. Asimismo se compromete a que nunca y bajo
ninguna circunstancia empleará, desarrollará, producirá, adquirirá de un
modo u otro almacenará, conservará o transferirá a cualquiera directa o
indirectamente minas antipersonales ni ayudará, estimulará o inducirá,
de una manera u otra, a cualquiera a participar en una actividad
prohibida a un Estado Parte, conforme a la Convención sobre minas
antipersonal.

El Ecuador es Alta Parte Contratante de los Protocolos II sobre minas,
armas trampa y artefactos explosivos improvisados, y del Protocolo V
sobre restos explosivos de guerra. por lo que el Ecuador distingue las
minas antipersonal de las armas trampa.

El Ecuador viene desplegando esfuerzos a nivel nacional e internacional
para el fortalecimiento de la lucha contra estos artefactos, esfuerzos que
el Gobierno del Ecuador tiene entre sus prioridades.

En la acción contra las minas antipersonal y en base a la experiencia
adquirida, el Ecuador orienta la implementación de medidas de
confianza y el trabajo conjunto con la comunidad internacional,
principalmente con el Perú y se encuentra dispuesto a brindar y recibir
cooperación internacional.

c. Medidas de confianza en las relaciones bilaterales Ecuador – Perú
en el Desminado Humanitario.

Con ocasión del Encuentro Presidencial y IX Gabinete Binacional de
Ministros Ecuador - Perú, de diciembre de 2015 realizado en Jaén, los
Presidentes ecuatoriano y peruano “destacaron el alto nivel de
cooperación bilateral alcanzado en el proceso de desminado
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humanitario en la frontera terrestre común y en ese contexto, el
significativo esfuerzo de la Unidad Binacional en la detección y
destrucción de minas antipersonales en el área del Km2 de Tiwintza
cumpliendo con los objetivos planificados en el año 2015”.
Señalaron que mantienen su compromiso de concluir con la agenda de
desminado total y expresaron su reconocimiento a los desminadores de
ambos países que cumplen esta sacrificada labor.

En el Plan de Acción de la Declaración de Jaén, los Presidentes de
ambos países acordaron que “sus gobiernos garantizarán los
recursos humanos, financieros y logísticos asignados al proceso
de desminado humanitario, a fin de concretar la entrega de tierras
liberadas de minas antipersonales, contribuyendo así a la
seguridad y desarrollo de las poblaciones asentadas en la frontera
común”.

El desminado humanitario ha alcanzado una segura posición en la
agenda de los mandatarios de los dos países afectados por la
existencia de las minas sembradas y siempre se reconocen los
esfuerzos que ambos ejecutan en el desarrollo de la labor de desminado
humanitario.

En el proceso de interés común de ambos países, se plasman las
reuniones bilaterales de Autoridades Nacionales de Acción Contra las
Minas Antipersonales (22 Reuniones) CENDESMI – CONTRAMINAS,
así como las reuniones de Comandantes de Desminado (26 Reuniones)
B.E 68 “COTOPAXI” Y CGDEOD – DIGEDEHUME, además se han
realizado (3 Reuniones) para el empleo de la Unidad Binacional de
Desminado Humanitario Ecuador-Perú.

Dentro de las medidas de confianza entre los dos países se pueden
destacar algunas actividades que ha beneficiado a este proceso
bilateral, como son:

- Intercambio de información sobre zonas minadas.
- Capacitación en desminado humanitario de los desminadores de

ambos países en la Escuela de Ingeniería Militar - el B.E 68
“COTOPAXI” Y CGDEOD del Ecuador y en la Escuela de
Desminado Humanitario del Perú.

- Ruta de evacuación aeromédica de emergencia hacia el Ecuador
para los desminadores peruanos (Protocolo II) y ruta de evacuación
aeromédica de emergencia para los desminadores de la Unidad
Binacional en el Km2 de Tiwintza (Protocolo TIWINTZA).

- Programación anual de las operaciones de desminado humanitario
en la frontera terrestre común Ecuador – Perú.

- Las operaciones de desminado humanitario binacional en el
Kilómetro Cuadrado de Tiwinza se ejecutaron desde el 2015 y
finalizaron en el mes de octubre de 2018 logrando la liberación de:
19.561,39 metros cuadrados y la destrucción de 852 minas
antipersonal.
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d. El Desminado Humanitario actualmente en la frontera terrestre
común Ecuador – Perú.

Debido a la crisis sanitaria a nivel global ocasionada por el COVID-19 y
que afectó de manera significativa al Ecuador se limitó la asignación de
recursos financieros necesarios para la ejecución de operaciones de
desminado, por tal motivo el Ecuador se ve en la imposibilidad de
culminar con el proceso de erradicación total de minas antipersonales en
su territorio, hasta el 31 de diciembre de 2022, plazo previsto por la
Convención.

Asimismo, las áreas peligrosas a ser desminadas a partir del año 2022,
se encuentran en la selva amazónica de la Provincia de Zamora
Chinchipe y, en estas áreas, se presenta una extensa y tupida
vegetación con despeñaderos y quebradas de difícil acceso, en donde
se puede alcanzar alturas de hasta 2400 msnm siendo la única vía de
ingreso, la aérea. Las condiciones meteorológicas también son otro
factor que limita el cumplimiento de las operaciones planificadas; el clima
es variado, presentándose temperaturas que oscilan entre los 12° C y
los 35º C, con humedad permanente y precipitaciones en casi la
totalidad del año. Debido a la experiencia obtenida, solamente el 45% de
las operaciones planificadas se pueden cumplir debido a este factor.

Por otro lado, se debe considerar el desafío que tiene pendiente la
Unidad Certificadora de Desminado Humanitario para realizar el proceso
de Control de Calidad en las áreas despejadas en las provincias de
Morona Santiago, Pastaza y Zamora Chinchipe. En este punto se debe
tomar en cuenta que para realizar los Controles de Calidad la Unidad
Certificadora de Desminado Humanitario debe volver a ingresar a los
lugares de las áreas despejadas años atrás, siendo así que,
nuevamente, se debe realizar el proceso de desmalezamiento de los
lugares despejados ya que estas áreas se encuentran en la selva
amazónica y la vegetación crece considerablemente cada año, situación
que incrementa el tiempo para poder realizar proceso de Gestión de
Calidad de desminado.

e. Capacitación en técnicas de Desminado Humanitario

El Ecuador cuenta con la Escuela de Ingeniería Militar “GRAL.
GUILLERMO RODRÍGUEZ LARA” (ESINGM), acantonada en la ciudad
de Santo Domingo, la misma que en coordinación directa con el B.E 68
“COTOPAXI” Y CGDEOD capacita y entrena a personal militar para
desempeñarse en las operaciones de desminado humanitario, mediante
la ejecución de los siguientes cursos:
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- Curso Básico de desminado humanitario.
- Curso de Supervisores Nacionales de desminado humanitario.
- Curso de Gestión de Calidad en Desminado Humanitario.
- Curso de destrucción de artefactos explosivos en estado de Riesgo

(E.O.D).

f. Solicitud de prórroga en el plazo ante los Estados Parte de la
Convención.

Por la aparición de la pandemia provocada por el COVID-19, el Estado
ecuatoriano no realizó la asignación del presupuesto planificada para la
ejecución de operaciones de desminado, destinando ese presupuesto
para la ayuda en la emergencia sanitaria de la población mayormente
afectada, por tal motivo en los años 2020 – 2021 no se ejecutaron
operaciones de desminado.Con estos antecedentes, el Ecuador solicita
ante los Estados Parte de la Convención una nueva renovación de la
prórroga por un plazo de tres años, es decir hasta el 31 de diciembre de
2025.

3. Definición de variables estratégicas

a. Tiempo

Periodo establecido es de tres años, hasta el al 31 de diciembre de
2025 para concluir con el proceso de desminado humanitario en la
frontera terrestre común Ecuador – Perú.

b. Condiciones meteorológicas

En coordinación con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología
del Ecuador (INAMHI) se realizarán, verificarán y analizarán los reportes
de las condiciones meteorológicas para la realización de las operaciones
de desminado humanitario en el sector de la provincia de Zamora
Chinchipe.

c. Cantidad de áreas peligrosas pendientes de desminar hasta el 31 de
diciembre de 2025.

Está pendiente la destrucción de 2.941 minas antipersonales, que se
encuentran en 53 áreas peligrosas con una extensión de 40.056,00 m2

de la Provincia de Zamora Chinchipe.

d. Recursos humanos

El CENDESMI a través del Cuerpo de Ingenieros del Ejército con su
unidad ejecutora (B.E 68 “COTOPAXI”), han venido realizando las
operaciones de desminado humanitario en coordinación con
CONTRAMINAS – Perú, manteniendo a 120 desminadores altamente
capacitados y especializados en desminado humanitario a nivel nacional
y binacional.
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e. Recursos financieros

Reafirmando su compromiso el Estado Ecuatoriano ha elaborado y
aprobado el proyecto "Liberación de tierras polucionadas por las minas
terrestres o artefactos explosivos en estado de riesgo conocidos hasta el
momento en la frontera común entre Ecuador y Perú." Para lo cual tiene
previsto la asignación de un presupuesto de 9.449.519,80 USD para el
periodo 2022 - 2025 y cumplir con el objetivo de finalizar el desminado
en el Ecuador.

El presupuesto que dispone el Ecuador para la ejecución de las
operaciones de desminado humanitario 2022 - 2025 será asignado por
años de acuerdo al siguiente detalle:

AÑOS TOTAL S/

2022 2.448.041,00
2023 2.353.079,06
2024 2.307.109,68
2025 2.341.290,06

TOTAL 9.449.519,80
Cuadro N° 3: Presupuesto disponible para las Operaciones de desminado humanitario

Periodo 2022 – 2025.

f. Recursos técnicos

- Adquirir nuevo material y equipo de detección de metales y UXO’s
para mejorar la capacidad operativa y tener mayor efectividad en la
realización de la técnica de desminado manual mediante la
detección.

- Adquisición de campamento equipado para el personal de
desminadores.

- Capacitación del personal de desminadores en la utilización de
equipos de detección de nueva generación.

g. Recursos materiales

Se ha previsto realizar el mantenimiento de todo el equipamiento
logístico existente, para la realización de las operaciones de desminado
humanitario.

h. Recursos tecnológicos

Se empleará vehículos aéreos no tripulados (U.A.V) para obtención de
imágenes multi espectrales en tiempo real; obtención del modelo digital y
elevación del terreno; estudio de zonas de difícil acceso ya sea por la
geografía del lugar o por la contaminación de minas o artefactos
explosivos en estado de riesgo; ubicación de coordenadas de precisión
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para la realización de helipuertos, áreas administrativas, puntos de agua,
ubicación de campamentos, sendas, picas;y, obtención de datos que
serán procesados y validados mediante el uso de un sistema de
información geográfica (S.I.G) y remitidos oportunamente a las
autoridades competentes.

i. Infraestructura

Es necesario la reposición de nueva infraestructura y el mantenimiento
de la existente, mediante la adquisición de nuevos campamentos
móviles con su equipamiento logístico respectivo, a fin de continuar las
operaciones de desminado humanitario en los objetivos pendientes.

j. Cantidad de áreas pendientes para la Liberación de Tierras

A partir de enero de 2022 y de acuerdo a los registros existentes, está
por concluir el estudio técnico y despeje de 40.056,00 m2 en la Provincia
de Zamora Chinchipe y la destrucción de 2.941 minas antipersonales.

k. Organismos encargados del proceso de Liberación de Tierras

El CENDESMI como la Autoridad Nacional de Desminado Humanitario
del Ecuador en el proceso de desminado humanitario, es la instancia
encargada de supervisar, certificar el cumplimiento de este proceso.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército con su unidad orgánica Batallón de
Ingenieros N° 68 “COTOPAXI”, es el encargado de realizar el despeje de
las áreas peligrosas y que cuenta en su estructura con los Comandos
Regionales de Desminado que se activan de acuerdo a las áreas donde
se van a realizar las operaciones de desminado. Se encargará del
proceso de desminado humanitario en la Provincia de Zamora Chinchipe
el Comando Regional “ZAMORA”.

El B.E 68 “COTOPAXI” es instancia responsable de ejecutar las
operaciones de desminado humanitario e informar sobre su culminación
a la Autoridad Nacional de Desminado Humanitario del Ecuador
(CENDESMI), antes del 31 de diciembre de 2025.

l. Estrategias de trabajo

Realizar Operaciones de Desminado Humanitario en el periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2025, en
la frontera terrestre común Ecuador – Perú, empleando al personal de
desminadores del B.E 68 “COTOPAXI” en coordinación con el Cuerpo de
Ingenieros de Ejército y el Centro Nacional de Desminado del Ecuador -
CENDESMI

m. Determinación de la existencia de Áreas Peligrosas no declaradas

Para la determinación de nuevas áreas peligrosas en Ecuador empleará
todos los procedimientos basándose en los establecidos en el Manual de
Procedimientos de Desminado Humanitario del Ecuador y el Manual de
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Procedimientos de Desminado Humanitario Binacional Ecuador – Perú.

n. Medidas de Seguridad

Es imprescindible continuar con la supervisión y realización de las
operaciones de desminado humanitario cumpliendo con todas las
medidas de seguridad y procedimientos establecidos en los manuales y
en las normas internacionales IMAS.
Es importante también señalar que el Ecuador desde su inicio de las
operaciones de desminado en el año 2000 hasta la presente fecha no
registra accidentes en las operaciones de desminado humanitario.

4. Escenarios

a. Escenario Probable

Concluir en su totalidad las operaciones de desminado humanitario el 31
de diciembre de 2025, conforme el Plan Nacional de Desminado
Humanitario 2022 – 2025 con los recursos presupuestarios disponibles.

b. Escenario Posible

Concluir en su totalidad las operaciones de desminado humanitario
antes del 31 de diciembre de 2025, con una mayor cantidad de recursos
presupuestarios.

c. Escenario Deseable

Concluir en su totalidad las operaciones de desminado humanitario
mucho antes del 31 de diciembre de 2025, con la asignación del
presupuesto y el apoyo de las entidades gubernamentales.

5. Síntesis del análisis de riesgos y oportunidades

a. Riesgos:

1. Aparición de nuevas cepas del virus COVID-19 u otras emergencias
sanitarias.

2. La no asignación del presupuesto para operaciones de desminado.
3. Desastres naturales.
4. Variación en las condiciones meteorológicas.
5. Aparición de nuevas áreas peligrosas no registradas.
6. Gran cantidad de piedras mineralizadas en los sectores donde se

encuentran las áreas peligrosas pendientes.
7. Forma irregular del terreno.
8. Vegetación alta y densa.
9. Enfermedades tropicales.
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b. Oportunidades:

1. Reuniones de Autoridades Nacionales de Acción Contra las Minas
Antipersonales Ecuador – Perú.

2. Reuniones de Directores y Comandantes de Desminado Humanitario
Ecuador – Perú.

3. Reuniones de coordinación entre el Ministerio de Defensa Nacional
(MIDENA) y el CENDESMI.

4. Reuniones Bilaterales de coordinación del Eje de Seguridad y
Defensa Ecuador – Perú.

5. Vegetación accesible para localizar las minas antipersonal.
6. Reducciones y cancelaciones de áreas donde se evidencia que no

existen minas después de haber realizado los diferentes estudios de
campo.

II. Misión del CENDESMI

Proponer la política nacional en materia de acción contra las minas
antipersonal y promover, facilitar, supervisar el cumplimiento de las
obligaciones adquiridas en la Convención sobre Minas Antipersonales,
desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2025, para
declarar al Ecuador como un país libre de minas.

III. Objetivo Estratégico Institucional, Objetivos Específicos y Metas.

a. Objetivo Estratégico Institucional (CENDESMI)

Eliminación total de las minas antipersonal en el territorio ecuatoriano,
mediante el cumplimiento de objetivos y metas propuestos bajo la
normativa vigente establecido en las Normas Internacionales para
desminado -IMAS.

b. Objetivo Específico

Continuar con las políticas para liberar las tierras a fin de entregarlas sin el
peligro de minas antipersonal y restituirlas a las comunidades de los
sectores afectados por las minas.

Meta

Terminar el proceso de desminado humanitario en su totalidad, en un plazo
máximo de tres (3) años, luego de ser aprobada la petición de la extensión
de la prórroga hasta el 2025.

Actividades:

1. Determinar los Esfuerzos Razonables y los requisitos para los Estudios
Técnicos.
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2. Determinar los Esfuerzos Razonables y los requisitos para el Estudio de
Finalización o Despeje.

3. Determinar los Requisitos y las Condiciones para la Gestión de Calidad.
4. Determinar la prioridad de los objetivos para realizar el Estudio de

Finalización o Despeje.
5. Gestionar la asignación de recursos.

c. Objetivo Específico

Eliminación total de las minas sembradas en la frontera terrestre común
Ecuador – Perú, entre el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de
2025.

Meta

La liberación de 53 áreas peligrosas, en la frontera terrestre común
Ecuador – Perú que corresponde a un área de 40.056,00 metros cuadros y
la destrucción de 2.941 minas antipersonal, entre el 1 de enero de 2022
hasta el 31 de diciembre de 2025.

Actividades:

1. Evaluar los reportes de las áreas peligrosas.
2. Formular los Estudios No Técnicos (ENT).
3. Definir la ubicación exacta de las áreas peligrosas
4. Referenciar geográficamente las áreas peligrosas con el Empleo de

Sistemas de Información Geográfica (SIG).
5. Determinar la magnitud y densidad las áreas peligrosas.
6. Cancelar áreas a través de Estudios No Técnicos.
7. Reducir áreas a través de Estudios Técnicos (ET).
8. Realizar el Estudio de finalización o despeje de las áreas peligrosas.
9. Realizar el proceso de Gestión de Calidad.
10. Entrega de declaratorias de tierras liberadas de minas antipersonal por

parte de la Autoridad Nacional de Desminado Humanitario del Ecuador
(CENDESMI).

d. Objetivo Específico

Continuar y mejorar las técnicas de desminado humanitario, para cumplir
con los Protocolos II y V de la Convención sobre Ciertas Armas
Convencionales.

Meta

Perfeccionar las técnicas de desminado humanitario al 100 % con el apoyo
para la ejecución de capacitaciones y reentrenamientos en desminado.

Actividades:

1. Continuar empleando la técnica de desminado manual “un hombre por
senda”
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2. Continuar con el empleo de canes detectores de minas.
3. Capacitación y especialización del personal de desminadores a nivel

nacional e internacional.
4. Implementación de nuevas tecnologías para facilitar el desarrollo de las

operaciones de desminado humanitario.

e. Objetivo Específico

Fortalecer las capacidades de la Escuela de Ingeniería Militar “GRAL.
GUILLERMO RODRÍGUEZ LARA” y del Batallón de Ingenieros N° 68
“COTOPAXI” con respecto al desminado humanitario.

Meta

Incremento de las capacidades de instrucción y entrenamiento de la
Escuela de Ingeniería Militar del Batallón de Ingenieros N° 68 “COTOPAXI’’,
para el desminado humanitario.

Actividades:

1. Fortalecer la capacitación en desminado humanitario y EOD.
2. Gestionar recursos nacionales como internacionales para la

capacitación en desminado humanitario y EOD.
3. Capacitación permanente de los instructores de desminado humanitario

y EOD.
4. Renovación y adquisición de equipos para la instrucción.

IV. Identificación de la Ruta Estratégica

1. Formular Estudios detallados con el empleo de nuevas tecnologías de los
sectores afectados con minas.

2. Capacitación en desminado humanitario en base a las IMAS.
3. Implementación de nuevos equipos tecnológicos en apoyo a las operaciones

de desminado humanitario.
4. Ejecutar el proyecto "Liberación de tierras polucionadas por las minas

terrestres o artefactos explosivos en estado de riesgo conocidos hasta el
momento en la frontera común entre Ecuador y Perú." Del cual se dispone el
presupuesto para la ejecución de operaciones de desminado humanitario en
el periodo 2022 - 2025.
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COORDENADAS_X
COORDENADAS

_Y

1 CG-215 110 4 AP TAB - 1 770065 9552299 Pendiente

2 CG-216 154 6 AP TAB - 1 770065 9552299 Pendiente

3 CG-217 45 3 AP TAB - 1 770065 9552299 Pendiente

4 CG-218 300 5 AP TAB - 1 770065 9552299 Pendiente

5 CG-219 200 6 AP TAB - 1 770065 9552299 Pendiente

6 CG-220 120 6 AP TAB - 1 770065 9552299 Pendiente

7 CG-221 52 4 AP TAB - 1 770065 9552299 Pendiente

8 CG-222 1 600,00 6 AP TAB - 1 770065 9552299 Pendiente

9 CG-223 750 15 AP TAB - 1 770065 9552299 Pendiente

10 CG-224 420 10 AP TAB - 1 769832 9553324 Pendiente

11 CG-226 525 17 AP TAB - 1 769784 9553102 Pendiente

12 CG-245 75 10 AP TAB - 1 770216 9558160 Pendiente

13 CG-235 100 6 AP TAB - 1 760103 9518180 Pendiente

14 CG-237 126 12 AP TAB - 1 759999 9505366 Pendiente

15 Obst_C-19 9 000,00 100 AP TAB - 1 789440,44 9601226,59 Pendiente

16 Obst_C-20 75 15 AP TAB - 1 789332,44 9600726,59 Pendiente

17 Obst_C-21 45 14 AP TAB - 1 789440,44 9600926,59 Pendiente

18 Obst_D-16 2 792,00 75 AP TAB - 1 789030,42 9592586,67 Pendiente

19 Obst_D-12 777 50 AP TAB - 1 788947,42 9592426,67 Pendiente

20 Obst_D-14 1 280,00 50 AP TAB - 1 788510,43 9592026,67 Pendiente

21 Obst_D-13 275 50 AP TAB - 1 788390,44 9595546,69 Pendiente

22 Obst_D-34 60 19 AP TAB - 1 789940,45 9606426,54 Pendiente

23 Obst_D-36 80 15 AP TAB - 1 790040,45 9606426,54 Pendiente

24 Obst_D-32 250 50 SYNGAPURE 788090,41 9585816,73 Pendiente

25 Obst_D-33 100 30 SYNGAPURE 787850,42 9585586,73 Pendiente

26 PV-2_07 6 215,00 240 AP PRM - 35 787695 9582072 Pendiente

27 Obst_C-26 180 17 AP TAB - 1 Pendiente

28 Obst_D-20 3 200,00 177 AP TAB - 1 Pendiente

29 Obst_D-22 525 44 AP TAB - 1 Pendiente

30 Obst_D-24 75 14 AP TAB - 1 Pendiente

31 Obst_D-25 260 68 AP TAB - 1 Pendiente

ANEXO 2: CANTIDAD DE ÁREA QUE SERÁ LIBERADA DURANTE EL PERIODO DE EXTENSIÓN PARA LOS AÑOS 2022 - 2025

RESUMEN DE LAS ÁREAS PELIGROSAS DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE CON COORDENADAS Y SIN COORDENADAS PENDIENTES POR LIBERAR EN LA FRONTERA TERRESTRE COMÚN ECUADOR-PERÚ

ORD. Provincia ID_OBJETIVO
ÁREA POR 

LIBERAR M²

MINAS 

ANTIPERSONAL  

PENDIENTES

COORDENADAS UTM WGS-84

ZONA OBSERVACIONESTIPO DE MINAS INICIO FINALIZACIÓN

Zamora Chinchipe

17 M

2022 2022

2023 2023

2024 2024
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COORDENADAS_X
COORDENADAS

_Y

ANEXO 2: CANTIDAD DE ÁREA QUE SERÁ LIBERADA DURANTE EL PERIODO DE EXTENSIÓN PARA LOS AÑOS 2022 - 2025

RESUMEN DE LAS ÁREAS PELIGROSAS DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE CON COORDENADAS Y SIN COORDENADAS PENDIENTES POR LIBERAR EN LA FRONTERA TERRESTRE COMÚN ECUADOR-PERÚ

ORD. Provincia ID_OBJETIVO
ÁREA POR 

LIBERAR M²

MINAS 

ANTIPERSONAL  

PENDIENTES

COORDENADAS UTM WGS-84

ZONA OBSERVACIONESTIPO DE MINAS INICIO FINALIZACIÓN

32 Obst_D-43 150 15 AP TAB - 1 Pendiente

33 Obst_C-25 135 15 AP TAB - 1 Pendiente

34 Obst_C-28 9 3 AP TAB - 1 Pendiente

35 PV-Peringos_01 7 009,00 1 280,00 AP PRM - 35 787461 9582555 17M Pendiente

36 Obst_C-1 69 10 AP TAB - 1 Pendiente

37 Obst_C-2 45 10 AP TAB - 1 Pendiente

38 Obst_C-3 28 14 AP TAB - 1 Pendiente

39 Obst_C-4 60 19 AP TAB - 1 Pendiente

40 Obst_C-5 90 10 AP TAB - 1 Pendiente

41 Obst_C-6 165 38 AP TAB - 1 Pendiente

42 Obst_C-7 400 40 AP TAB - 1 Pendiente

43 Obst_C-8 12 5 AP TAB - 1 Pendiente

44 Obst_C-9 90 120 AP TAB - 1 Pendiente

45 Obst_C-23 80 20 AP TAB - 1 Pendiente

46 Obst_C-27 18 15 AP TAB - 1 Pendiente

47 Obst_C-12 600 40 AP TAB - 1 Pendiente

48 Obst_C-13 600 43 AP TAB - 1 Pendiente

49 Obst_D-19 500 81 AP TAB - 1 Pendiente

50 Obst_D-23 90 4 AP TAB - 1 Pendiente

51 Obst_D-40 100 8 AP TAB - 1 Pendiente

52 Obst_D-41 30 10 AP TAB - 1 Pendiente

53 Obst_D-42 10 3 AP TAB - 1 Pendiente

40 056,00 2 941TOTAL

Zamora Chinchipe

2024 2024

2025 2025
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Años Descripción
Área por 

Liberar (m2)
Cantiada de minas 

antipersonal
Avance Proyectado 

en Liberación % TOTAL $ OBSERVACIONES

2022 Aquisiciones de materiales y equipo / 
gasto operacional 10 056,00 239 25,10 2 448 041,00

2023 Aquisiciones de materiales y equipo / 
gasto operacional 10 000,00 579 24,97 2 353 079,06

2024 Aquisiciones de materiales y equipo / 
gasto operacional 10 004,00 353 24,98 2 307 109,68

2025 Aquisiciones de materiales y equipo / 
gasto operacional 9 996,00 1 770 24,96 2 341 290,06

40 056,00 2 941 100 9 449 519,80

Presupuesto asignado por el
Estado ecuatoriano al "Proyecto
de Inversión a la Secretaría
Técnica de Planificación, para la
Liberación de Tierras polucionadas
por las minas terrestres en la
provincia de Zamora Chinchipe"

TOTAL

Anexo 3: PRESUPUESTO DISGREGADO POR AÑOS 2022 - 2025
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Ord. Provincia ID_Objetivo
Área por liberar  

m²

Minas antipersonal por 

destruir 

Status del Área 

Peligrosa 
OBSERVACIONES

1 CG-215 110 4 Pendiente 

2 CG-216 154 6 Pendiente 

3 CG-217 45 3 Pendiente 

4 CG-218 300 5 Pendiente 

5 CG-219 200 6 Pendiente 

6 CG-220 120 6 Pendiente 

7 CG-221 52 4 Pendiente 

8 CG-222 1 600,00 6 Pendiente 

9 CG-223 750 15 Pendiente 

10 CG-224 420 10 Pendiente 

11 CG-226 525 17 Pendiente 

12 CG-245 75 10 Pendiente 

13 CG-235 100 6 Pendiente 

14 CG-237 126 12 Pendiente 

15 Obst_C-19 9 000,00 100 Pendiente 

16 Obst_C-20 75 15 Pendiente 

17 Obst_C-21 45 14 Pendiente 

18 Obst_D-16 2 792,00 75 Pendiente 

19 Obst_D-12 777 50 Pendiente 

20 Obst_D-14 1 280,00 50 Pendiente 

21 Obst_D-13 275 50 Pendiente 

22 Obst_D-34 60 19 Pendiente 

23 Obst_D-36 80 15 Pendiente 

24 Obst_D-32 250 50 Pendiente 

25 Obst_D-33 100 30 Pendiente 

Anexo 4: DESAFÍO PENDIENTE

ÁREAS PELIGROSAS PENDIENTES 2022 - 2025  EN LA FRONTERA TERRESTRE COMUN ECUADOR - PERU

Zamora 

Chinchipe

Área Peligrosa 

Confirmada 
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Ord. Provincia ID_Objetivo
Área por liberar  

m²

Minas antipersonal por 

destruir 

Status del Área 

Peligrosa 
OBSERVACIONES

Anexo 4: DESAFÍO PENDIENTE

ÁREAS PELIGROSAS PENDIENTES 2022 - 2025  EN LA FRONTERA TERRESTRE COMUN ECUADOR - PERU

26 PV-2_07 6 215,00 240 Pendiente 

27 Obst_C-26 180 17 Pendiente 

28 Obst_D-20 3 200,00 177 Pendiente 

29 Obst_D-22 525 44 Pendiente 

30 Obst_D-24 75 14 Pendiente 

31 Obst_D-25 260 68 Pendiente 

32 Obst_D-43 150 15 Pendiente 

33 Obst_C-25 135 15 Pendiente 

34 Obst_C-28 9 3 Pendiente 

35 PV-Peringos_01 7 009,00 1 280,00
Área Peligrosa 

Confirmada 
Pendiente 

36 Obst_C-1 69 10 Pendiente 

37 Obst_C-2 45 10 Pendiente 

38 Obst_C-3 28 14 Pendiente 

39 Obst_C-4 60 19 Pendiente 

40 Obst_C-5 90 10 Pendiente 

41 Obst_C-6 165 38 Pendiente 

42 Obst_C-7 400 40 Pendiente 

43 Obst_C-8 12 5 Pendiente 

44 Obst_C-9 90 120 Pendiente 

45 Obst_C-23 80 20 Pendiente 

46 Obst_C-27 18 15 Pendiente 

47 Obst_C-12 600 40 Pendiente 

48 Obst_C-13 600 43 Pendiente 

49 Obst_D-19 500 81 Pendiente 

Zamora 

Chinchipe

Área Peligrosa 

Confirmada 

Área Peligrosa 

Sospechosa

Área Peligrosa 

Sospechosa
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Ord. Provincia ID_Objetivo
Área por liberar  

m²

Minas antipersonal por 

destruir 

Status del Área 

Peligrosa 
OBSERVACIONES

Anexo 4: DESAFÍO PENDIENTE

ÁREAS PELIGROSAS PENDIENTES 2022 - 2025  EN LA FRONTERA TERRESTRE COMUN ECUADOR - PERU

50 Obst_D-23 90 4 Pendiente 

51 Obst_D-40 100 8 Pendiente 

52 Obst_D-41 30 10 Pendiente 

53 Obst_D-42 10 3 Pendiente 

40 056,00 2 941TOTAL

Zamora 

Chinchipe

Área Peligrosa 

Sospechosa
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CANTIDAD DE 

ESCUADRAS 
N° JORNADAS

CANTIDAD DE 

ESCUADRAS 
N° JORNADAS

CANTIDAD DE 

ESCUADRAS 
N° JORNADAS

CANTIDAD DE 

ESCUADRAS 
N° JORNADAS

CANTIDAD DE 

ESCUADRAS 
N° JORNADAS

CG-215 110,00 4

CG-216 154,00 6

CG-217 45,00 3

CG-218 300,00 5

CG-219 200,00 6

CG-220 120,00 6

CG-221 52,00 4

CG-222 1 600,00 6

CG-223 750,00 15

CG-224 420,00 10

CG-226 525,00 17

CG-245 75,00 10
CG-235 100,00 6
CG-237 126,00 12
Obst_C-19 5 359,00 100
Obst_C-20 75,00 15
Obst_C-21 45,00 14

Obst_C-19 3 641,00 4
Obst_D-16 2 792,00 75
Obst_D-12 777,00 50
Obst_D-14 1 280,00 50
Obst_D-13 275,00 50
Obst_D-34 60,00 19
Obst_D-36 80,00 15

Obst_D-32 250,00 50

Obst_D-33 100,00 30

PV-2_07 745,00 240

PV-2_07 5 470,00 3
Obst_C-26 180,00 17

Obst_D-20 3 200,00 177

Obst_D-22 525,00 44

Obst_D-24 75,00 14

Obst_D-25 260,00 68

Obst_D-43 150,00 15

Obst_C-25 135,00 15

Obst_C-28 9,00 3

PV-Peringos_01 7 009,00 1 280 4
Obst_C-1 69,00 10

Obst_C-2 45,00 10

Obst_C-3 28,00 14

Obst_C-4 60,00 19

Obst_C-5 90,00 10

Obst_C-6 165,00 38

Obst_C-7 400,00 40

Obst_C-8 12,00 5

6
6 10 6

6

6

ANEXO 5: PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE DESMINADO 

7
6 10 6

6

10

6 10

PROVINCIA SECTOR

ZAMORA 

CHINCHIPE

6

TOTAL202520242023
ÁREA POR LIBERAR (m²)

MINAS ANTIPEERSONAL 

PENDIENTES

6

4

2022
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CANTIDAD DE 

ESCUADRAS 
N° JORNADAS

CANTIDAD DE 

ESCUADRAS 
N° JORNADAS

CANTIDAD DE 

ESCUADRAS 
N° JORNADAS

CANTIDAD DE 

ESCUADRAS 
N° JORNADAS

CANTIDAD DE 

ESCUADRAS 
N° JORNADAS

6

ANEXO 5: PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE DESMINADO 

10

PROVINCIA SECTOR

ZAMORA 

CHINCHIPE

6

TOTAL202520242023
ÁREA POR LIBERAR (m²)

MINAS ANTIPEERSONAL 

PENDIENTES

6

2022

Obst_C-9 90,00 120

Obst_C-23 80,00 20

Obst_C-27 18,00 15

Obst_C-12 600,00 40

Obst_C-13 600,00 43

Obst_D-19 500,00 81

Obst_D-23 90,00 4

Obst_D-40 100,00 8

Obst_D-41 30,00 10

Obst_D-42 10,00 3

40 056,00 2 941 10 10 10 10 40 24

6
6 10 6

ZAMORA 

CHINCHIPE

TOTAL
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CG-223CG-222
CG-221CG-220

CG-237

CG-235

CG-245

PV-2_07
Obst_D-33
Obst_D-32

Obst_D-14

Obst_C-21
Obst_C-20

Obst_D-36

PV-Peringos_01

640000,000000

640000,000000

680000,000000

680000,000000

720000,000000

720000,000000

760000,000000

760000,000000

94
40

00
0,

00
00

00

94
40

00
0,

00
00

00

94
80

00
0,

00
00

00

94
80

00
0,

00
00

00

95
20

00
0,

00
00

00

95
20

00
0,

00
00

00

95
60

00
0,

00
00

00

95
60

00
0,

00
00

00

96
00

00
0,

00
00

00

96
00

00
0,

00
00

00

96
40

00
0,

00
00

00

96
40

00
0,

00
00

00

ÁREAS PELIGROSAS PENDIENTES POR REALIZAR ESTUDIO DE FINALIZACIÓN O DESPEJE

Obst_D-14

Obst_D-13

Obst_D-12

Obst_C-21Obst_C-20
Obst_C-19

Obst_D-36Obst_D-34

Obst_D-16

PV-2_07

Obst_D-33

CG-223CG-222
CG-221CG-220

CG-226CG-224

CG-245

CG-237

CG-235

PV-Peringos_01

LEYENDA
ÁREAS PELIGROSAS

ZAMORA_CHINCHIPE

ID OBJETIVO ÁREA PENDIENTE MINAS PENDIENTES ID OBJETIVO ÁREA PENDIENTE MINAS PENDIENTES
PV-Peringos_01 7.009,00 1.280 Obst_C-26 180 17

CG-215 110 4 Obst_C-1 69 10

CG-216 154 6 Obst_C-2 45 10

CG-217 45 3 Obst_C-3 28 14

CG-218 300 5 Obst_C-4 60 19

CG-219 200 6 Obst_C-5 90 10

CG-220 120 6 Obst_C-6 165 38

CG-221 52 4 Obst_C-7 400 40

CG-222 1.600,00 6 Obst_C-8 12 5

CG-223 750 15 Obst_C-9 90 120

CG-224 420 10 Obst_C-12 600 40

CG-226 525 17 Obst_C-13 600 43

PV-2_07 6.215,00 240 Obst_D-19 500 81

Obst_D-16 2.792,00 75 Obst_D-20 3.200,00 177

Obst_D-34 60 19 Obst_D-22 525 44

Obst_D-36 80 15 Obst_D-23 90 4

Obst_C-20 75 15 Obst_D-24 75 14

Obst_C-21 45 14 Obst_D-25 260 68

Obst_D-12 777 50 Obst_D-40 100 8

Obst_D-13 275 50 Obst_D-41 30 10

Obst_D-14 1.280,00 50 Obst_D-42 10 3

Obst_D-32 250 50 Obst_D-43 150 15

Obst_D-33 100 30 Obst_C-23 80 20

CG-245 75 10 Obst_C-25 135 15

CG-235 100 6 Obst_C-27 18 15

CG-237 126 12 Obst_C-28 9 3

Obst_C-19 9.000,00 100 7.521,00 843,00
32.535,00 2.098,00

ÁREAS PELIGROSAS CON UBICACIÓN GEOGRÁFICA ÁREAS PELIGROSAS SIN UBICACIÓN GEOGRÁFICA



2.- ÁREAS Sector Chinapintza (CG-215 - CG-226)

 



3.- ÁREAS Sector Shaime (CG-235 y CG-236)

 



4.- ÁREAS Sector Tundayme- Cóndor Mirador (Obst_C-19; Obst_D-16 y otros)

 



5.- ÁREAS Sector Machinaza (PV2_ 07;  Obst_d-33)

 



6.- ÁREAS Sector Chito (Pv_Peringos_01) 
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CONTRAMINAS REPORTE DE ÁREA PELIGROSA Código Lugar: …/…/…/…

Reporte de área peligrosa v1 2006                                       CONTRAMINAS Página 1 de 4

1Información General
1.1ID: CP- 1.12Fecha del reporte: 20 – AGO - 2006
1.3Reportado por: Tco2 EP. Serapio Trujillo Luna 1.13Fecha de recepción del reporte:
1.4Cargo del reportador: Jefe Equipo de Investigación
1.11Organización: Ejército del Perú

2Referencia Geográfica (Punto de referencia del área peligrosa)
2.1Departamento: Amazonas 2.6Sistema de coordenadas: UTM PSAD 56 2.11Nombre de la carta: PORTERO

2.2Provincia:Condorcanqui Número de la zona: 17 2.11Serie de la carta: IGN J831
2.3Distrito: Cenepa 2.10Coordenada Este/Longitud: 787946 2.11Edición de la carta: I Ed. 1984
2.4Pueblo más cercano: 2.11Coordenada Norte/Latitud: 9582436 2.11Hoja de la carta: 8g – III NO
2.5 2.13 Coordenadas tomadas con: GPS Mapa

Mapa con <30 m o >30 m de precisión

2.11Escala de la carta:
1 : 25.000

2.12Descripción de la referencia geográfica donde se tomaron las coordenadas

En el caso de no poseer las coordenadas de la referencia geográfica, indique su dirección y distancia referida a la
Localidad más cercana.

4.1Distancia desde la localidad más cercana:_______ Km.

4.2Dirección desde la localidad más cercano: Norte Sur Noreste Sureste
Este Oeste Noroeste Suroeste No sabe

3 Descripción de los puntos perimetrales del área peligrosa
Desde el punto N° punto Hasta el punto 3.1Azimut 3.2Distancia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

En el caso de no poseer el perímetro del área peligrosa, indique su área aproximada mediante el frente y profundidad
estimados.
4.7Frente del área: 200 m 4.8Profundidad estimada del área: 250 m
4.8Azimut: 135 º °

Coordenadas tomadas  en la zona del   PV 2 del BIS Nº 25.
Se encuentra como punto de referencia  la Cota 1855
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4.3Hubo combates en el área? Si No

4.4Tipo de área peligrosa: Vertedero de munición Campo minado

Área actual de emboscada Área de combate
4.5Fuente de la información: Civiles Incidente que compromete animales

Reporte de incidente Personal militar Registro de campo minado

4.6Tipo de área: Ciudad Campo Bosque Orilla de camino Carretera vehicular
Sendero Edificios públicos Instalación militar Sector residencial
Rivera No sabe Otro: ____________________________________

4.9Marcación: Señales reglamentarias Señales locales Cercado Varios Ninguno
5Dispositivo sospechoso en el área peligrosa

5.1Desconocido
11.1Tipo de Dispositivo Cantidad

Estimada

AP AT UXO Otro 240 AP/M – 35

AP AT UXO Otro

AP AT UXO Otro

AP AT UXO Otro

AP AT UXO Otro

6.1Comentario sobre mina / UXO ubicación y accesos? (Descripción de ubicación / área):

6.2Información sobre el registro del campo minado:
(Registrador, fecha del sembrado, # de bandas, ancho de bandas, información adicional)

7Adjuntar carta explicativa y/o croquis: (El croquis debe mostrar: tipo y situación de las minas / UXO)

________________________________
Nombre: ....................................................
Fecha:    ....................................................

Jefe del Equipo de Investigacion

Terreno de abundante raíces.
El CCMM se encuentra ubicado en la línea de frontera
Referencia para observar la cota 1855.
El P.O. no esta minado, se ha dejado una trocha para su acceso.
Falta sembrar 200 MM por medida de seguridad

Identificador militar  PV 2_07
Se instalo el campo minado el 20-JUL-1996, Termino  20-JUL-1996
En el registro indica 1 Banda (Trochas):
Trocha Nº 1 con una distancia de100 m. 240 minas AP/M-35
El registro figura la carta al PORTEROS ESC: 1/25,000
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Dibujado por: Tco2 EP. Serapio Trujillo Luna Fecha: 20-AGO-06 Verificado por: Fecha:
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ANEXO 1: CROQUIS AUTOCAD

RESUMEN ESTUDIO NO TECNICO: AREA PC : 6,215 M2

Dibujado por: TCO 3 EP Gustavo Farfán Ch. Fecha: 27-FEB-12 DIGEDEHUME
E
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1Información General
1.1ID: CP- 1.12Fecha del reporte: 25 – AGO - 2006
1.3Reportado por: Tco3 Rolando Távara Merejildo 1.13Fecha de recepción del reporte:
1.4Cargo del reportador: Jefe Equipo de Investigación
1.11Organización: Ejército del Perú

2Referencia Geográfica (Punto de referencia del área peligrosa)
2.1Departamento: Amazonas 2.6Sistema de coordenadas: Geográficas PSAD 56 2.11Nombre de la carta:

NAMBALLE (Sur)
2.2Provincia:Condorcanqui Número de la zona: 17 2.11Serie de la carta: IGN J831
2.3Distrito: Achuime 2.10Coordenada Este/Longitud: 720570 2.11Edición de la carta: 1984
2.4Pueblo más cercano: 2.11Coordenada Norte/Latitud: 9445620 2.11Hoja de la carta: II e –I NE
2.5 2.13 Coordenadas tomadas con: GPS Mapa

Mapa con <30 m o >30 m de precisión

2.11Escala de la carta:
1 : 25.000

2.12Descripción de la referencia geográfica donde se tomaron las coordenadas

En el caso de no poseer las coordenadas de la referencia geográfica, indique su dirección y distancia referida a la
Localidad más cercana.

4.1Distancia desde la localidad más cercana:_______ km

4.2Dirección desde la localidad más cercano: Norte Sur Noreste Sureste
Este Oeste Noroeste Suroeste No sabe

3 Descripción de los puntos perimetrales del área peligrosa
Desde el punto N° punto Hasta el punto 3.1Azimut 3.2Distancia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

En el caso de no poseer el perímetro del área peligrosa, indique su área aproximada mediante el frente y profundidad
estimados.
4.7Frente del área: 300- m 4.8Profundidad estimada del área:40- m
4.8Azimut: _315_ °

Punto de referencia  es la chacra de Café, Hito San Francisco.
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4.3Hubo combates en el área? Si No

4.4Tipo de área peligrosa: Vertedero de munición Campo minado

Área actual de emboscada Área de combate
4.5Fuente de la información: Civiles Incidente que compromete animales

Reporte de incidente Personal militar Registro de campo minado

4.6Tipo de área: Ciudad Campo Bosque Orilla de camino Carretera vehicular
Sendero Edificios públicos Instalación militar Sector residencial
Rivera No sabe Otro: _____________________________________

4.9Marcación: Señales reglamentarias Señales locales Cercado Varios Ninguno
5Dispositivo sospechoso en el área peligrosa

5.1Desconocido
11.1Tipo de Dispositivo Cantidad

Estimada

AP AT UXO Otro 1280 A/P M- 35, EXPLOSIVAS A PRESION.

AP AT UXO Otro

AP AT UXO Otro

AP AT UXO Otro

AP AT UXO Otro

6.1Comentario sobre mina / UXO ubicación y accesos? (Descripción de ubicación / área):

6.2Información sobre el registro del campo minado:
(Registrador, fecha del sembrado, # de bandas, ancho de bandas, información adicional)

7Adjuntar carta explicativa y/o croquis: (El croquis debe mostrar: tipo y situación de las minas / UXO)

________________________________
Nombre: ....................................................
Fecha:    ....................................................

Jefe del Equipo de Investigacion

Se instalo en la zona de responsabilidad del PV PERINGOS, en Leoncio Prado que se ubica en el cruce de los ríos
Canchas con San Francisco y forman el rio Chinchipe. no
Existe en el registro las coordenadas PI 720500-9446120 UTM PSAD56.

identificador militar: PV PERINGOS _01
Número de bandas: 1.
Ancho de banda: 10 metros
Existen tres trochas ecuatorianas sembradas de minas.
Fecha de siembra: 20-JUN-1996
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Dibujado por: Tco3 Rolando Távara  Merejildo Fecha: 25-AGO-06 Verificado por: Fecha:
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ANEXO 1: CROQUIS AUTOCAD

RESUMEN ESTUDIO NO TECNICO: AREA PC : 7,009.00

Dibujado por: TCO 3 EP Gustavo Farfán Ch. Fecha: 27-FEB-12 DIGEDEHUME
E
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ANEXO 9: TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Finalidad. 

A continuación, se presentan algunos términos y definiciones encontradas en la 
presente Prórroga, para una referencia más amplia consulte la norma IMAS 04.10 
“Glosario de términos y definiciones de acciones sobre minas”.  

- Desminado Humanitario.- Proceso de que busca eliminar las minas 

antipersonales y restos explosivos de zonas que hayan sido minadas o 

hubiesen habido conflictos armados, a fin de ser entregados a la población 

para su uso desarrollo y progreso.  

- Centro de Desminado Humanitario del Ecuador (CENDESMI).- Instancia 

que constituye la Autoridad Nacional en desminado humanitario encargada 

de definir las políticas nacionales en la materia, así como de todo el proceso 

que abarca el desminado. 

- Comando General de Desminado y EOD (CGDEOD).- Unidad ejecutora de 

las operaciones de desminado humanitario en lo referente al despeje de las 

áreas contaminadas y destrucción de minas y artefactos explosivos en estado 

de riesgo.   
- Information Mine Action Standards  IMAS.- son las normas internacionales 

sobre desminado humanitario desarrolladas por el Servicio de Acciones sobre 

Minas de la Organización de las Naciones Unidas (SAMONU), las cuales se 

encuentran en proceso de actualización permanente, de acuerdo a las 

experiencias mundiales. (www.mineactionstandards.org).  

1. Para que un trabajo de limpieza de minas sea considerado Desminado 

Humanitario, necesita cumplir con los estándares internacionales IMAS.  

2. Las normas IMAS establecen los procedimientos de detalle desde el 

reconocimiento del área sospechosa de tener minas, hasta la entrega del 

terreno limpio de minas a la población después de la limpieza de todos sus 

letales artificios.  

- UXO’s.- (PND) Pertrecho explosivo que ha sido cargado, también lo 

encontrará como PND, su fusible colocado, armado o por el contrario 

preparado para su uso o ya utilizado.  Puede haber sido disparado, arrojado, 

lanzado o proyectado pero permanece sin explotar debido ya sea a mal 
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funcionamiento, al tipo de diseño o a cualquier otra razón. Norma IMAS 04.10  

- Proceso del Desminado Humanitario.- Está compuesto por:  

1. Acreditación de Organismos de Desminado Humanitario  

2. Estudio No Técnico para la determinación del área peligrosa sospechosa 

3. Estudio técnico para la determinación del área exacta del Campo Minado  

4. Estudio de Finalización, limpieza  de las Minas  

5. Aseguramiento de la Calidad Interna   QA  

6. Aseguramiento de la Calidad Externa  QA 

7. Control de Calidad  QC  

8. Certificación Nacional e Internacional.  

9. Entrega a la población  

- Área Minada: Superficie de terreno en la que se encuentran sembradas 

minas antipersonal  

- Campo Minado: área de terreno en la que se encuentran sembradas minas 

antipersonal y antitanque de acuerdo a un patrón.  

- Área Peligrosa Sospechosa (SHA) - se refiere a un área sospechosa de 

tener peligro de minas/ERW. Un SHA puede ser identificada por medio de un 

estudio de impacto, otra forma de estudio nacional, o por la denuncia de la 

presencia de peligros explosivos. Norma IMAS 08.21 

- Área Peligrosa Confirmada (CHA) - se refiere a un área identificada por un 

estudio no técnico en el cual, la necesidad de una posterior intervención a 

través de un estudio técnico o de despeje ha sido confirmada. Norma IMAS 

08.21 

- Área Peligrosa Definida (DHA) - se refiere a un área, generalmente dentro 

de un Área Peligrosa Confirmada (CHA), que requiere de un despeje 

completo. Una DHA normalmente es identificada a través de un minucioso 

estudio. Norma IMAS 08.21 

- Campo Minado: Sector delimitado del terreno en la que se encuentran 

sembradas minas antipersonal y antitanque de acuerdo a un patrón.  
- Todo Esfuerzo Razonable - describe lo que es considerado un nivel mínimo 

aceptable de esfuerzo para identificar y documentar áreas peligrosas o para 

remover la presencia o sospecha de minas o remanentes explosivos de 

guerra (ERW). Todo esfuerzo razonable ha sido aplicado cuando el 
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compromiso de recursos adicionales no es considerado razonable en relación 

con los resultados esperados. Norma IMAS 08.21 

- Liberación de Tierras - describe el proceso de aplicar todos los esfuerzos 

razonables para identificar o definir mejor la CHA y eliminar toda sospecha de 

minas/ERW a través de un estudio no técnico, estudio técnico o despeje. Los 

criterios de "todos los esfuerzos razonables" deben ser definidos por la 

NMAA. 

- Estudio No Técnico.- se refiere a una importante actividad de estudio que 

implica la colección y análisis de información nueva, o de la ya existente, 

sobre áreas sospechosas de contener minas. Su propósito es confirmar si 

hay evidencias de peligros o no, para identificar el tipo y dimensión del peligro 

dentro del área peligrosa y definir, tanto como sea posible, el perímetro de las 

áreas peligrosas actuales sin intervención física. Un estudio no técnico 

normalmente no implica el uso de medios de despeje o de verificación. 

Excepciones ocurren cuando se utilizan recursos con el sólo propósito de 

proporcionar acceso al equipo de estudio no-técnico. Los resultados de un 

estudio no técnico pueden reemplazar cualquier dato previo relativo al estudio 

de un área. Norma IMAS 08.21 

- Estudio Técnico.- Constituye una investigación detallada de tipo topográfico 

y técnico sobre áreas minadas o áreas que se sospecha que están minadas y 

que han sido identificadas durante la fase de planificación. Norma IMAS 

08.20  

- Estudio de Finalización (Despeje).- La identificación y remoción o 

destrucción de todos los peligros provenientes de minas o UXO’s en un área 

específica a una profundidad especificada, constituye el objetivo del 

desminado humanitario. Norma IMAS 09.10  

- Gestión de Calidad (QM), En el desminado humanitario, la GC comprende 

dos componentes distintos,  Aseguramiento de Calidad (QA),  externo e 

interno y Control de calidad (QC) que serán efectuados con diversos grados, 

por separado o simultáneamente.  

- El Propósito del Aseguramiento de Calidad Interna (QA), En el desminado 

humanitario es confirmar que las prácticas de dirección y los procedimientos 

operacionales de desminado sean adecuadas y que permitirán alcanzar los 

requerimientos establecidos de un modo seguro, efectivo y eficiente. El 
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aseguramiento de calidad interna será llevada a cabo por la misma 

organización de desminado. 

- Las Inspecciones de Aseguramiento de Calidad Externa (QA), deberán 

ser realizadas por el Oficial de Gestión de Calidad (QM), representante del 

Centro nacional de Desminado Humanitario, el cual tiene por función verificar 

permanentemente que los trabajos realizados por los (ODH), se encuentren 

ejecutando de acuerdo a los estándares Internacionales (IMAS), asimismo 

colaborar con asesoramiento al supervisor de sitio cuando este lo requiera. 

- El Control de Calidad (QC), es parte de la gestión de la calidad orientada al 

cumplimiento de los requisitos de la calidad (ISO 9000 : 2000); Control de 

calidad se refiere a la inspección del producto terminado. En el caso de 

desminado humanitario “el producto” es terreno despejado seguro. 

- Objetivos: nominativo referente al área minada especifica donde se realizan 

operaciones de desminado humanitario. 

- Incidente.- Evento que da lugar a un accidente o que tiene el potencial de 

causar un accidente y que los ODH, tienen la obligación de reportar mediante 

la forma IMSMA respectiva. (Norma IMAS 04.10).  

- Accidente.- Cuando un zapador o desminador sufre un accidente en labores 

de desminado.  

- Desecho metálico: Pieza metálica de cualquier tamaño que se encuentra en 

la superficie del terreno o bajo ella y que ha sido reconocida como señal 

positiva por el detectorista de la escuadra de zapadores que realiza 

operaciones de desminado humanitario.  La ubicación de un desecho 

metálico significa que la escuadra de zapadores ha realizado el 

procedimiento completo para encontrar una mina antipersonal, es decir, 

detección y sondeo del terreno, lo cual se traduce en tiempo y esfuerzo 

gastado con resultado cero.   

- Piedra mineralizada: Material de origen natural de cualquier tamaño que se 

encuentra en la superficie del terreno o bajo ella y que contenga minerales 

que sean reconocidos como señal positiva por el detectorista de la escuadra 

de zapadores que realiza operaciones de desminado humanitario.  Este 

término ha sido incluido en la estadística de resultados de desminado 

humanitario de Ecuador, debido a que el tiempo y procedimiento seguido 

ante una señal positiva recibida por el detector de metales es el mismo que 



5 

 

5 

 

se seguiría para determinar la ubicación de una mina antipersonal.  

- C.R.D: Comando Regional de Desminado.  

- S.S: Supervisor de Sitio. 

- S.A: Supervisor de Área. 

 

  

 



 
 

ANEXO 10 
 



ÁREAS MINADAS EN ECUADOR
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ANEXO  9 : Fotografías
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OPERACIONES DESMINADO HUMANITARIO EN LA PROVINCIA DE EL ORO

ARENILLAS HUAQUILLAS



OPERACIONES DESMINADO HUMANITARIO EN LA PROVINCIA DE LOJA

MACARA ZAPOTILLO



OPERACIONES DE DESMINADO HUMANITARIO EN LA PROVINCIA DE 
MORONA SANTIAGO 

Huasaga Nuevo

Remolinos
San Luis
Sldo. Cisneros
Sldo. Monge
Tnte. Ortiz

Coangos

TAISHA

TIWINTZA

SAN JUAN 
BOSCO



OPERACIONES DE DESMINADO HUMANITARIO EN LA PROVINCIA DE PASTAZA 

CONONACO

CEILÁN

CORRIENTES

TIGRE



OPERACIONES DESMINADO HUMANITARIO EN LA PROVINCIA DE 
ZAMORA CHINCHIPE

CHINCHIPE

NANGARITZA

MIAZI

PAQUISHA

PANGUI



OPERACIONES DE DESMINADO HUMANITARIO EN EL Km2 DE TIWINTZA
CON LA UNIDAD BINACIONAL DE DESMINADO ECUADOR -PERÚ 

Sector Tiwintza

Km2  TIWINTZA



CAMPAÑAS PARA ADVERTIR A LA POBLACIÓN SOBRE EL PELIGRO DE LAS MINAS DESPUES DE LA 
SOLICITUD DE PRÓRROGA
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CAMPAÑAS PARA ADVERTIR A LA POBLACIÓN SOBRE EL PELIGRO DE LAS MINAS ANTIPERSONALES DE 
MANERA CONJUNTA ECUADOR - PEERÚ

PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO SANTA MARIA DE NIEVA Y CUCUAZÁ 

PERÚECUADOR

MORONA 
SANTIAGO

STA. MARIA 
NIEVA

CUCUAZÁ
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