
Resumé de la mise en oeuvre de l’article 5

 La date limite actuelle de la mise en oeuvre de l’article 5 pour la République Démocratique du Congo est le 1Decembre 2025
 La République Démocratique du Congo demande une prolongation de Trois (03) ans jusqu’en 31 Decembre   2028

Difficultés restantes à resoudre: (à l’entrée en vigueur ou au 
moment de la soumission de la dernière demande de 
prolongation de la RDC)

(#) Nombre total : 33 zones potentiellement 
mesurant #:  335.273,7 m² 
(#)Nombre total : 26 zones dangereuses 
confirmées  mesurant # 58.725, 8 m² 

Progrès réalisés: (depuis l’entrée en vigueur ou depuis la 
dernière demande de prolongation de votre Etat)

(#) Zones Déminées : 19
(#) Mètres carrés : 151.704 m²

(#) m²  Annulés grace à une ENT: 27.742 m²
(#) m²  réduits grace à une ET: 43.158 m²
(#) m²  Déminés/Dépollués : 80.804 m²

(#) Mines Antipersonnel détruits : 36 AP
(#) Autres engins détruits :

Difficultés restantes (au 31 Decembre 2024) (#)Zones potentiellement dangereuses 
mesurant #:335.273,7 m² 
(#) Zones confirmées dangereuses
(#) m²: 58.725, 8 



Circonstances empechant l’achèvement

Circumstances entravant les progrès

- Baisse sensible de financement et réduction
des opérateurs de déminage ;

- Augmentation de nouvelles zones pendant les
enquêtes qui accompagnent les opérations de
déminage des zones déjà connues ;

- Découverte des nouvelles zones lors de la
finalisation de l’enquête nationale dans le
territoire d’Aru ;

Circonstances qui ont empeché la République Démocratique du Congo de 
s’acquitter de ses obligations de déminage au titre de l’article 5 comme 
initialement prévu.



Difficultés restantes

 Demande de prolongationde Trois(3) 
ans jusqu’au  31 Decembre   2028
(33) Zones potentiellement 

dangereuses mesurant 335.273,7 m²
(26) Zones dangéreuses confirmées 

mesurant 58.725, 8 m² 

Inclure la carte des zones contaminées de la RDC



Justification de la demande de prolongation

La justification de la durée demandée est présentée ci-dessous:
 Comment votre Etat a determiné la durée nécessaire. 

La RDC a determinée  la durée necessaire de la demande , par rapport a la 
projection opérationnelle des 33, don’t 26 confirmées et 5sousconnées.  



Plan de travail et calendrier de mise en oeuvre

 Les activités enquêtes et déminages à realiser pendant la période de prolongation
démandée:
 Le plan de travail et le calendrier de la mise en oeuvre sont bien detaillés dans les tableau projection

opérationnelle par ans.
 Activités d’education aux risques des mines ( ERM)à mener pendant la période de

prolongation démandée
 Le plan de travail et le calendrier de la mise en oeuvre sont detaillé dans la projection opérationnelle.

 R2 sultats annuels prévus pour reliever le défi de l’article 5 restant à la RDC d’ici l’échéance
demandée.
 Sur le 26 zones confirmées minées, aumoins 15 zones soient remise a disposition de la

population aucours de l’année 26.
 Comment votre Etat priorisera t-il ses efforts d’enquetes, de déminage et d’ ERM?
 La priorisation respectera : l’utilisation/Valorisation des zones minées,

l’accessibilité , l’evacuation de la victime et la securité…



Défis et besoins en matière de soutien

 Risques et hypotheses liés à la mise en oeuvre du plan de travail
 Besoins en assistance – financière/ en nature / technique

• Risque : absence de financement pour lancer les opérations.
• Hypothese  : manque de moyen recherché pour dépolluer le 33 zones et finaliser l’enquête et 

le déminage a Dungu, est le grand defis pour la rdc.
• Besoins: assistance – financière/ en nature / technique.
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