



DÉMINAGE HUMANITAIRE AU SENEGAL

Dec 2015 – Avril 2017



PLAN

- I- CONTEXTE
- II- REALISATIONS
- III- CONTRAINTES
- IV- CONCLUSION

I- CONTEXTE



- Extension du délai du programme national (mars 2021);
- Réduction du niveau d'appui des partenaires;
- Implication du Gouvernement dans le financement du programme de déminage;
- Accalmie observée.

II- REALISATIONS



21-Enquêtes Non Techniques(ENT)

- ❖ En 2016, Sur 79 localités prévues dans l'arrondissement de Kataba 1 département de Bignona, 72 ont été visitées:
 - **67** déclassées;
 - **05** ZDC identifiées pour **14. 670,99** ml;
 - **07** inaccessibles;

22- Déminage



1.872,794 m² déminées dont:

- 3.043 m² en 2015;
- 58.594 m² en 2016
- 39.735m² en 2017 (au 31 mars)
- **22** mines découvertes et détruites soit un total de **433** mines ;

NB:-La région de Kolda est déclassée.

-Les opérations se poursuivent avec le financement phase 2 du département d'Etat américain(PMWRA)

23-Plan d'Action



Tenant compte de l'accessibilité aux zones, les opérations suivantes sont planifiées:

- **41** ZDC (tailles connues) pour **529.022,76 m²** en 2017 - 2018;
- **11** ZDC (tailles inconnues) en 2018;
- **144** localités à soumettre à des ENT en 2019;
- Superficie restante estimée à **1.300.000m²**.

24-Éducation au risque des mines

- Mise en œuvre de cinq (05) projets d'éducation au risque dans les départements de Bignona (Sindian, Djibidione, Oulampane, Kataba1) et Goudomp;
- formation de 139 enseignants;
- sensibilisation de 36.634 personnes dont 6.131 élèves;
- formation de 1.776 acteurs à la sécurité face aux mines et restes explosifs de guerre.

25-Assistance aux victimes de mines

- Signature de conventions de financement avec:
 - l'hôpital régional de Ziguinchor en vue d'assurer la gratuité des soins médicaux des victimes de mines;
 - une officine de la place pour assurer la gratuité des médicaments;
- Accompagnement psychologique et psychiatrique des victimes de mines à travers le CAOSP et le Centre psychiatrique de Kenya, Ziguinchor;

Assistance aux victimes (SUITE)



- Appui à la scolarité des élèves et étudiants victimes de mines ainsi que les parents victimes ayant en charge des enfants;
- Signature d'une convention de partenariat avec le CICR pour l'appareillage des victimes de mines au Centre de Réhabilitation Moteur de Guinée Bissau;
- Renouvellement gratuit de l'appareillage de 85 victimes de mines.

26-Plaidoyer



Célébration (éditions 2015, 2016 et 2017) de la Journée internationale de sensibilisation au danger des mines et d'assistance à la lutte antimines.

III- CONTRAINTES



- Financières:
 - Retrait des partenaires financiers traditionnels (UE, Coopération allemande et PNUD);
- Sécuritaires
 - Difficultés d'accès aux zones ciblées, du fait de la faible adhésion de certaines parties au conflit aux opérations du déminage humanitaire.

IV- CONCLUSION



Le Sénégal déroule sa stratégie nationale de lutte conformément aux termes de la Convention d'Ottawa.

Des performances dans les opérations du déminage ont été enregistrées, en dépit des contraintes à la fois sécuritaires et financières.

Les efforts de médiation et de contributions de l'Etat se traduisent par un retour des populations déplacées et aux activités; ce qui laisse entrevoir les perspectives d'une paix définitive en Casamance.

L'appui des partenaires est plus que sollicité, pour faciliter au Sénégal l'atteinte de son objectif final de l'éradication totale des mines anti personnel en 2021.