

CRONOGRAMA DE LAS OPERACIONES DE DESMINADO HUMANITARIO OCT 2009 - SEPT 2017

DESMINADO HUMANITARIO AÑO 2009									PLANIFICACION DEL AÑO 2009											
ACTIVIDAD	PROVINCIA	SECTOR	OBJETIVOS	COORD.	AREA A BARRER m2	CANT. MINAS u	FASE DEL D.H	# DE ESC. QUE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
REENTRENAM.	PICHINCHA	ESNADE																		
CURSO DE DESMINADO	PICHINCHA	ESNADE																		
OPERACIONES	MORONA SANTIAGO	SLDO. MONGE	CG - 45	-77.8463 -2.9888	6'250.00	172	ESTUDIO TEC. DESPEJE Y A.C.I	2												
OPERACIONES	MORONA SANTIAGO	SLDO. MONGE	CG - 42	-77.8472 -2.9915	800.00	NO DETERM.	ESTUDIO TEC. DESPEJE Y A.C.I	1												
OPERACIONES	MORONA SANTIAGO	SLDO. MONGE	CG - 29 - 12	-77.8400 -2.9966	1'000.00	NO DETERM.	ESTUDIO TEC. DESPEJE Y A.C.I	1												
OPERACIONES	MORONA SANTIAGO	SLDO. MONGE	CG - 29 - 3	-77.8399 -2.9969	300.00	NO DETERM.	ESTUDIO TEC. DESPEJE Y A.C.I	1												
OPERACIONES	MORONA SANTIAGO	SLDO. MONGE	CG - 50	-77.8288 -2.9934	50.00	20	ESTUDIO TEC. DESPEJE Y A.C.I	1												
OPERACIONES	MORONA SANTIAGO	SLDO. MONGE	CG - 43	-77.8481 -2.9951	200.00	NO DETERM.	ESTUDIO TEC. DESPEJE Y A.C.I	1												
OPERACIONES	MORONA SANTIAGO	TNTE. ORTIZ	CG - 15	-77.9175 -3.0501	600.00	33	ESTUDIO TEC. DESPEJE Y A.C.I	1												
OPERACIONES	MORONA SANTIAGO	TNTE. ORTIZ	CG - 16	-77.9211 -3.0519	320.00	14	ESTUDIO TEC. DESPEJE Y A.C.I	1												
OPERACIONES	MORONA SANTIAGO	TNTE. ORTIZ	CG - 70	-77.9193 -3.0519	550.00	39	ESTUDIO TEC. DESPEJE Y A.C.I	1												
OPERACIONES	MORONA SANTIAGO	COANGOS Y TIWINTZA					ESTUDIO DE IMPACTO	1												
CAMPAÑAS DE EDUCACION	MORONA SANTIAGO																			

Nota: A partir de Octubre de 2009 se incrementan las escuadras de desminado de 5 a 9 escuadras. (100 desminadores).



DIC



DESMINADO HUMANITARIO EN EL ORO Y LOJA									PLANIFICACION										
ACTIVIDAD	PROVINCIA	SECTOR	OBJETIVOS	COORD.	AREA A BARRER m2	CANT. MINAS u	FASE DEL D.H	# DE ESC. QUE TRABAJAN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
OPERACIONES	EL ORO	ARENILLAS	CG - 30 - 1	-80.2108 -3.5676	12'000.00	NO DETERM.	ESTUDIO TEC. DESPEJE Y A.C.I	1											
OPERACIONES	LOJA	ZAPOTILLO	CG - 5 - 3	-80.2453 -4.3871	10'000.00	462	ESTUDIO TEC. DESPEJE Y A.C.I	1											
OPERACIONES	LOJA	ZAPOTILLO	CG - 22 - 1	-80.2501 -4.3928	2'400.00	3	ESTUDIO TEC. DESPEJE Y A.C.I	1											
OPERACIONES	LOJA	ZAPOTILLO	CG - 22 - 2	-80.2497 -4.3908	4'033.00	36	ESTUDIO TEC. DESPEJE Y A.C.I	1											
OPERACIONES	LOJA	ZAPOTILLO	CG - 23 - 2	-80.2381 -4.3870	3'000.00	NO DETERM.	ESTUDIO TEC. DESPEJE Y A.C.I	1											
OPERACIONES	LOJA	ZAPOTILLO	CG - 24 - 1	-80.2338 -4.3751	1'056.00	100	ESTUDIO TEC. DESPEJE Y A.C.I	1											
OPERACIONES	LOJA	ZAPOTILLO	CG - 25 - 1	-80.2712 -4.4058	5'961.00	3	ESTUDIO TEC. DESPEJE Y A.C.I	1											
OPERACIONES	LOJA	ZAPOTILLO	CG - 26 - 1	-80.2217 -4.3734	2'000.00	31	ESTUDIO TEC. DESPEJE Y A.C.I	1											
OPERACIONES	LOJA	ZAPOTILLO	CG - 34 - 1	-80.2499 -4.3986	2'500.00	NO DETERM.	ESTUDIO TEC. DESPEJE Y A.C.I	1											

NOTA: Los trabajos se realizaran con una Escuadra d Comando General de Desminado cuando se disponga equipo mecanico necesario ya que las minas estan a n de 50 cm. de profundidad y el suelo esta conformado p piedra y arena por encontrarse los objetivos junto al lec del rio.

DIC

lei
del
nas
cor
cho