

ANEXO 2. RESULTADOS DE OPERACIONES DE DESMINADO HUMANITARIO DE LOS CAMPOS MINADOS DE LAS 30 BASES DE LA FUERZA PÚBLICA DONDE SE HA FINALIZADO EL PROCESO DE DESPEJE (DICIEMBRE DE 2009)

No.	CAMPO MINADO	UBICACIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FASE	AREA DESPEJADA (m ²) (ET,D,ACI)	AREA TOTAL BARRIDA	MINAS		MUSE	DESECHOS METALICOS
								TIPO	CANTIDAD		
1	MAMONAL	BOLIVAR	10/11/05	10/12/2005	TODAS	4.831,00	4.831,00	MAP-1	400	0	56
2	CERRO PITA	BOLIVAR	20/04/06	19/09/2006	ET	287,04	1.908,72	MAP-1	57	1	6.671
					DESPEJE	1.621,68					
					ACI	1.625,11					
3	EL BAGRE	ANTIOQUIA	10/11/06	02/12/2006	ET	544,90	1.350,80	M-16	37	0	413
					DESPEJE	805,90		MAP-1	1		
					ACI	807,50		SOPRO M969	3		
4	CERRO NEIVA	HUILA	19/02/07	30/06/2007	ET	1.322,25	2.855,55	MAP-1	30	1	1.229
					DESPEJE	1.533,30		SOPRO M969 Peruana	32		
					ACI	1.533,00		KLEYMORE	1		
5	ESFES	GUAVIARE	09/07/07	26/11/2007	ET	0,00	8.174,49	SOPRO M969	144	41	11.899
					DESPEJE	8.174,49					
					ACI	832,00					
6	CERRO NEUSA	C/MARCA	30/07/07	28/09/2007	ET	949,00	3.449,50	MAP-1	178	0	857
					DESPEJE	2.500,50					
					ACI	2.510,00					
7	CERRO PIOJO	ATLANTICO	29/10/07	30/11/2007	ET	834,00	3.903,00	SOPRO M969	26	0	503
					DESPEJE	3.069,00					
					ACI	3.072,00					
8	CERRO	CESAR	04/02/08	29/03/2008	ET	724,00	9.658,90	SOPRO	18	1	1.441

	ALGUACIL				DESPEJE	8.934,90		M969 PRB-969			
					ACI	5.016,00					
9	HOBO	VALLE DEL CAUCA	12/05/08	27/05/2008	ET	291,70	1.033,70	-	0	0	741
					DESPEJE	742,00					
					ACI	450,00					
10	ARGELIA	VALLE DEL CAUCA	04/02/08	14/06/2008	ET	446,00	1.557,65	-	0	0	4.942
					DESPEJE	1.111,65					
					ACI	802,00					
11	CERRO ORIENTE	SANTANDER	05/05/08	12/09/2008	ET	1.957,20	10.967,20	MAP-1	67	2	1.441
					DESPEJE	9.010,00					
					ACI	1.590,00					
12	TAME	ARAUCA	28/07/08	01/10/2008	ET	743,60	2.437,90	SOPRO M969 Belga	103	0	356
					DESPEJE	1.694,30					
					ACI	1.688,00					
13	TOLEDO	N. SANTANDER	15/09/08	26/11/2008	ET	1.903,70	11.013,70	MAP-1	19	5	2.562
					DESPEJE	9.110,00		AEI	14		
					ACI	2.265,00					
14	CAMPANARIO	QUINDIO	10/06/08	29/11/2008	ET	523,40	1.909,40	MAP-1	110	7	8.837
					DESPEJE	1.386,00		SOPRO M969 Belga	14		
					ACI	1.386,00		KLEYMORE	2		
15	FORTALEZA	VALLE DEL CAUCA	30/10/08	17/04/09	DESCARTADO	0	0,00	NO ESP.	0	0	0
16	LA RIQUEZA	VALLE DEL CAUCA	30/10/08	17/04/09	DESCARTADO	0	0,00	NO ESP.	0	0	0
17	CERRO LUNA	VALLE DEL CAUCA	30/10/08	17/04/09	DESCARTADO	0	0,00	NO ESP.	0	0	0
18	YATACUE	VALLE DEL CAUCA	30/10/08	17/04/09	DESCARTADO	0	0,00	NO ESP.	0	0	0

19	CERRO CURVA	VALLE DEL CAUCA	30/10/08	17/04/09	DESCARTADO	0	0,00	NO ESP.	0	0	0
20	TARAPACA	AMAZONAS	26/01/09	14/03/2009	ET	815,00	3.781,00	MAP-1	476	0	2.222
					DESPEJE	2.966,00					
					ACI	1.834,00					
21	LA MARIA	TOLIMA	17/11/08	13/03/2009	ET	508,00	3.439,00	MAP-1	92	4	124
					DESPEJE	2.931,00					
					ACI	2.934,00					
22	EL SIRENO	CHOCO	26/01/09	02/05/2009	ET	3.829,70	9.977,25	-	0	1	11.639
					DESPEJE	6.147,55					
					ACI	6.130,00					
23	GABINETE	HUILA	26/01/09	15/04/2009	ET	1.197,50	3.247,39	MAP-1	14	5	3.668
					DESPEJE	2.049,89		SOPRO M969 Belga	6		
					ACI	2.049,89					
24	LA PEDRERA	AMAZONAS	23/03/09	13/08/2009	ET	1.046,70	4.784,85	MAP-1	468	6	5.803
					DESPEJE	3.738,15					
					ACI	1.852,00					
25	GUALI	CALDAS	27/05/09	29/07/2009	ET	1.170,00	1.170,00	---	---	0	1.356
					DESPEJE	0,00					
					ACI	660,00					
26	MONTEZUMA	RISARALDA	01/06/09	25/07/2009	ET	2.182,00	2.356,50	---	---	6	1.233
					DESPEJE	174,50					
					ACI	266,50					
27	STA ROSA	BOLIVAR	18/05/09	14/08/2009	ET	61,30	6.484,90	SOPRO M969	86	0	2.827
					DESPEJE	6.423,60					
					ACI	6.423,60					
28	PUERTO NARIÑO	AMAZONAS	14/09/09	13/11/2009	ET	311,80	1.385,46	MAP-1	208	1	6.141
					DESPEJE	1.073,66					
					ACI	802,00					

29	MONCHIQUE	CAUCA	02/09/09	30/11/09	ET	4.545,97	5.075,97	MAP-1	23	0	4.898
					DESPEJE	530,00		SOPRO M969	2		
					ACI	530,00		M-16A1	2		
30	CERRO TOKIO	VALLE DEL CAUCA	16/09/09	04/12/09	ET	1.208,12	4.245,19	MAP-1	86	0	4.054
					DESPEJE	3.037,07					
					ACI	3.037,07					
Total General							110.999,02	N/A	2.719,00	81,00	85.913,00

ANEXO 3. ESTADO DE OPERACIONES DE DESMINADO HUMANITARIO DE LOS CAMPOS MINADOS DE LAS 4 BASES DE LA FUERZA PÚBLICA DONDE SE ENCUENTRA EN PROCESO LAS LABORES DE REMOCIÓN (DICIEMBRE DE 2009)

No.	CAMPO MINADO	DEPARTAMENTO	FECHA INICIO	FASE	TIPO DE MINA	CANTIDAD	AREA DESPEJADA MTS.2	DESECHOS METALICOS	MUSE
31	LA TAGUA	PUTUMAYO	22-jun-09	TECNICO DESPEJE	MAP - 1	30	3.291	6.891	16
32	PAN DE AZUCAR	VALLE DEL CAUCA	08-jun-09	TECNICO DESPEJE	M - 16	18	6.505,71	3.588	1
33	MOCHUELO	CUNDINAMARCA	13-abr-09	TECNICO	MAP - 1	186	7.040,96	4.133	5
34	EL TIGRE	META	07-sep-09	ESTUDIO TECNICO DESPEJE A.C.I	MAP - 1	10	1.396	2.746	4
TOTAL						244	18.234	17.358	26