

**Совещание государств – участников
Конвенции о запрещении применения,
накопления запасов, производства
и передачи противопехотных мин
и об их уничтожении**

27 November 2015

Russian

Original: French

Четырнадцатое Совещание

Женева, 30 ноября – 4 декабря 2015 года

Пункт 2 с) предварительной повестки дня

**Действие и состояние Конвенции. Презентация,
представление отчетности, обсуждение и принятие
решений в отношении следующего: выводы
и рекомендации, касающиеся мандата
Комитета по осуществлению статьи 5**

**Запрос на продление предельного срока для завершения
уничтожения противопехотных мин в соответствии
со статьей 5 Конвенции¹**

Резюме

Представлено Нигером

1. Конвенция была ратифицирована Республикой Нигер 23 марта 1999 года, и эта Конвенция вступила в силу для Нигера 1 сентября 1999 года. В силу статьи 5 Конвенции, Нигер должен был до 1 сентября 2009 года подтвердить наличие или отсутствие мин в указанных районах, и в случае их наличия уничтожить все находившиеся там противопехотные мины.
2. С февраля 2007 года Республика Нигер переживает ситуацию небезопасности вследствие насильственных действий, предпринимаемых вооруженным движением. В ходе этих действий производилась установка мин, что порождало трудности в перемещениях местного населения и партнеров по развитию.
3. В 2011 году, вследствие изменения ситуации в плане безопасности после конфликта на севере Нигера и ливийского кризиса, Нигер инициировал оценочную миссию, а потом – в мае 2014 года – и нетехнические, и технические обследования подтвердили наличие поля противопехотных мин ID-51 в северной части региона Агадес, а точнее – в департаменте Бильма (Дирку) на передовом военном посту Мадама. Вследствие этой ситуации Нигер и запросил и получил двухгодичное продление, с тем чтобы избавиться от этих мин, предельный срок которого установлен на 31 декабря 2015 года.
4. Первый запрос на продление исходил из того, что разминированию подлежало 2 400 кв.м. Однако техническое обследование, выполненное нигерийскими специалистами в мае 2014 года, позволило выявить 39 304 кв.м загрязненной территории, а в начале операций по разминированию этого района был обнару-

¹ Представлено с опозданием.



жен еще один смежный район смешанного минирования (противопехотные мины и противотанковые мины), площадь которого составляет около 196 253 кв.м. Первый заминированный район площадью 39 304 кв.м был разбит на 12 секторов. Два периметра района огорожены колючей проволокой и находятся под наблюдением часовых военного поста.

5. В порядке соблюдения своих обязательств по отношению к Конвенции Нигер развернул с ноября 2014 года за счет собственных государственных средств команду по разминированию в составе более 60 саперов. Из 39 304 кв.м на сегодняшний день было разминировано 17 000 кв.м, и было извлечено и уничтожено 750 мин.

6. К сожалению, помимо медицинской поддержки Франции, связанной с санитарной эвакуацией в случае минного происшествия, в рамках таких операций другими партнерами Нигера не было предоставлено никакой помощи или содействия в какой бы то ни было форме.

7. После оценки 2011 года Нигер подозревает также присутствие противопехотных мин еще в пяти районах, которые также расположены в регионе Агадес. Нетехнические обследования, инициированные в 2014 году, устранили всякую двусмысленность в том, что касается присутствия противопехотных мин в этих районах. Миссия по обследованию посетила все сельские коммуны департамента Бильма, и тут выяснилось, что коммуны Бильмы и Фаши никогда не сталкивались с происшествиями, связанными с (противопехотными) минами или взрывоопасными пережитками войны, но имели место исключительно происшествия, вызванные противотранспортными минами.

8. Ввиду размаха текущего загрязнения, Нигер не в состоянии выполнить свои обязательства к 31 декабря 2015 года. И поэтому Нигер подготовил и разработал второй запрос на дополнительное пятилетнее продление предельного срока, с тем чтобы быть в состоянии избавиться от этих мин.

9. С учетом климатических превратностей, таких как песчаные бури, невыносимая жара, сильный холод, маршрут Ниамея-Мадама, который не пройти без еженедельного военного эскорта, и отсутствие достаточных средств у Национальной комиссии по сбору и учету незаконного оружия, значительно снизилась продуктивность операций по разминированию. Кроме того, с обнаружением смежного с первым районом заминированного района площадью 196 523 кв.м государство Нигер сочло невозможным извлечь или уничтожить все противопехотные мины, находящиеся в районе Мадама, и просит о продлении. Таким образом, Нигер, в отсутствие партнерской поддержки и в силу нехватки средств, столкнувшись с новыми приоритетами, такими как борьба с распространением незаконного оружия и борьба с террористическими группировками, хотел бы, чтобы предельный срок был перенесен до 31 декабря 2020 года.

10. В порядке подготовки к работе, которую ему остается провести, Нигер принял следующие меры: составление национальных стандартов в соответствии с ИМАС и постоянных операционных процедур, подготовка и переподготовка специалистов по разминированию, подготовка и развертывание восьми общинных пунктов для осведомления населения северного района (Кавар), приобретение дополнительного технического оборудования для разминирования и планирование конкретной двухгодичной (2014–2015 годы) программы по расчистке Мадамы и подтверждение или опровержение других районов, где предполагается присутствие противопехотных мин, а также их разминирование/расчистка. Вдобавок к саперам, подготовленным ранее и развернутым в Мадаме, в феврале 2015 года в порядке подкрепления команд, уже присутствующих в районе Мадама, было подготовлено еще сорок саперов.

11. Что касается высвобождения уже разминированных или расчищенных земель, то Нигер вдохновляется опытом других стран в плане сотрудничества и обмена информацией, равно как и, в особенности, международными стандартами и национальными стандартами по противоминной деятельности. Прежде чем произвести передачу земель Министерству национальной обороны, Нигер планирует завершить разминирование первого объявленного района.

12. Именно в русле первого вооруженного конфликта (1991–1995 годы), связанного с противостоянием между правительственными войсками и негосударственными вооруженными движениями, и в ракурсе установления мира Нигер, по примеру других стран ЭКОВАС, своим указом создал 28 ноября 1994 года Национальную комиссию по сбору и учету незаконного оружия (НКСУНО). НКСУНО служит в качестве узлового звена для осуществления региональных и международных конвенций, соглашений и договоров, касающихся оружия и ратифицированных Нигером. Речь идет о межведомственном органе, деятельность которого координируется постоянным секретариатом и который состоит из шести подкомиссий, одна из которых занимается противоминной борьбой и кассетными боеприпасами.

13. Был разработан план работы по разминированию района Мадама на период 2016–2020 годов. Ожидаемые результаты состоят в следующем: i) разминирование заминированных или загрязненных районов военного лагеря Мадама и идентификация других подозрительных районов и ii) укрепление потенциала НКСУНО и сопровождение и оценка этих действий. Как предусмотрено планом, в 2016 году НКСУНО производит за счет собственных средств приобретение оборудования для обследования, обозначения и маркировки, а также саперного оборудования и подготовку и переподготовку саперов перед полевым развертыванием в 2017–2020 годах.

14. Общий бюджет на предусмотренные мероприятия составляет 3 201 875 долл. США, причем 1 000 000 долл. США выделит НКСУНО в течение пяти лет за счет национального бюджета, а остальные 2 201 875 долл. США предстоит изыскать. Нигер располагает лишь скромными средствами, но он преисполнен политической воли внести свою лепту в финансовом отношении и натурой в размере порядка 50% стоимости программы. Чтобы гарантировать осуществление статьи 5 Конвенции, для Нигера ценное значение будет иметь поддержка как двусторонних, так и многосторонних партнеров. С учетом трудности района он также нуждается в высокотехнологичном оборудовании, равно как и в средствах защиты, оборудовании для обнаружения и средствах передвижения.

15. НКСУНО все еще изыскивает финансирование для завершения своего плана работ по разминированию Мадама, и следует отметить, что без поддержки партнеров Нигер никак не может дать гарантию расчистки площадки Мадама.

16. Факторы риска, которые сокращали и все еще сокращают продуктивность работы саперов на месте, связаны с тем, что район реализации проекта находится в приграничных районах Нигера, сопряженных с враждебной обстановкой и труднодоступностью, отсутствием безопасности в силу террористических угроз в стране и на границах с некоторыми сопредельными странами. Что касается этого фактора небезопасности, что порой носит непредсказуемый характер, то НКСУНО принимает надлежащие меры по смягчению последствий, а именно: развертывание усиленной команды по обеспечению безопасности гуманитарного разминирования и налаживание сотрудничества со стороны местного населения. Но, невзирая на все это, следует помнить, что единственным фактором риска, который мешает нормальному прохождению деятельности, является прежде всего недостаточность средств.