



REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple – Un But – Une Foi

Ziguinchor, le

MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGERES
ET DES SENEGALAIS DE L'ÉTRANGER

CENTRE NATIONAL D'ACTION ANTIMINES

ACTUALISATION DU PLAN D'ACTION DE L'EXTENSION DU SENEGAL 2016-2021

Octobre 2017

Somivac- Kandialang

☎ : (221) 33 991 94 99

E-mail : cnams@cnams.org

BP: 1528 - Ziguinchor Fax : (221) 33 821 48 45 Inter: [http //www.cnams.org](http://www.cnams.org)

SOMMAIRE

Introduction	P.3
1. Progrès accomplis au regard de la 4^{ème} section de la demande d'extension.....	P.3
1.1. Enquêtes non techniques.....	P.3
1.2. Enquêtes techniques et déminage	P.7
2. Résultats et impact sur la mise en œuvre de la tâche restante.....	P.7
3. Point sur les zones minées	P.8
3.1 Nombre, emplacement et superficie	P.8
3.1.1 Zones dangereuses confirmées	P.8
3.1.2 Zones dangereuses confirmées dont la taille n'est pas établie	P.10
3.2 Plan de travail	P.11
3.2.1 Zones minées connues	P.11
3.2.2. Zones minées dont la taille n'est pas connue	P.14
3.2.3 Enquêtes non techniques.....	P.15
4. Mobilisation des ressources.....	P.21
4.1. Initiatives-----	P21...
4.2.Financements extérieurs reçus.....	P.21
4.3 Contribution du budget national-----	P.21
5. Etat d'avancement du processus de paix.....	P.21
6. Influence des changements de la situation sécuritaire sur la mise en œuvre du plan d'action	P.22

INTRODUCTION

Le Sénégal, Etat partie à la convention d'Ottawa sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, a soumis aux Etats parties une deuxième demande de prolongation du délai de mise en œuvre de l'article 5 et a obtenu en décembre 2015 l'extension pour la durée de cinq ans (2016-2021).

Bien que la mise en œuvre du plan d'action y relatif rencontre quelques difficultés (accès aux zones ciblées, baisse des ressources financières) des résultats non négligeables ont été atteints tels que le déclassement de 67 villages, la remise à disposition de 21 zones pour une superficie de 101 372m² dans 07 localités.

Par ailleurs, conscient de l'enjeu que représente le déminage dans sa politique de développement en Casamance, l'Etat du Sénégal a alloué des ressources supplémentaires pour suppléer le retrait de nos partenaires traditionnels, afin de permettre la poursuite des opérations de déminage.

1. Progrès accomplis au regard de la 4^{ème} section de la demande d'extension

Ces progrès sont notés dans les activités d'enquêtes non techniques, d'enquêtes techniques et de déminage.

1.1. Enquêtes non techniques

Le plan d'action soumis par le Sénégal reste tributaire de l'accessibilité aux zones ciblées, au regard de la situation de sécurité qui prévaut dans la région. C'est la raison pour laquelle les localités programmées pour 2016 n'ont pu être visitées. Il a fallu se rabattre sur la programmation de 2017 dont les cibles offrent plus de garanties sécuritaires.

Les enquêtes non techniques ont abouti :

- au déclassement de 67 localités (cf. tableau 1) ;
- à l'identification de 5 ZDC (cf. tableau 2).

NB : les localités de Biti-biti, Bricamandiang1, djinoundie, Essom silathiaye, Karongue, Ndembane et Wagarang n'ont pu être visitées.

Tableau 1 : localités déclassées

N°	Région	Département	Arrondissement	Commune	Localité
001	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	BADIANA
002	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	BALINE
003	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	BALONGUINE
004	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	BARANLIR
005	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	COUSSABEL
006	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	DIOUNOUG
007	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	DJINACKI
008	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	DJINONE
009	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	EBINKINE
010	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	KABILINE
011	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	KAKARE
012	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	KARIAYE
013	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	MAHMOUDA CHERIF
014	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	MONGONE
015	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	TANDINE
016	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	ABENE
017	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	ALBADAR
018	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	BAKASSOUCK
019	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	BOKO
020	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	BOUNE
021	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	KAYLO
022	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	COLOMBA
023	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	COUBA

024	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	COUBALOULOU
025	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	DIANNA
026	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	DIOGUE
027	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	HAERE
028	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	HILLOL
029	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	HITOU
030	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	KAFOUNTINE
031	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	KASSEL
032	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	MANTATE
033	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	NIOMOUNE
034	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	SALOULOU
035	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	BANDJIKAKI
036	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	BANI ISRAEL
037	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	BARAKESSE
038	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	BOUROME
039	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	COUBANACK
040	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	COUDIOUBE
041	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	COULANDIANG
042	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	COULOBORI
043	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	COUNCOUDIANG
044	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	COURAM
045	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	DAROUL KHAYRI
046	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	DARSALAM CHERIF
047	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	DIENOUOUNDA
048	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	DIMBAYA
049	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	DJIBARA
050	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	DOMBODIR
051	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	KABADIO

052	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	KATABA 1
053	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	KATABA 2
054	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	KATACK
055	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	KOBA SELETY
056	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	MACOUDA
057	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	MADINA BIRASSOU
058	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	MADINA DAFTE
059	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	MAHMOUDA DIOLA
060	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	NIAFOURANG
061	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	POUKENE
062	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	SELETY
063	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	SUZANA
064	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	TAMBACOUNDA
065	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	TAMBOUILLE
066	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	TOUBA
067	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	WONIACK

Tableau 2 : ZDC identifiées

Département	Arrondissement	ZDC	Superficie	Mètre linéaire	Statut	Date
Bignona	Kataba1	Bélaye	0	2917,184371	Ouvert	2016
Bignona	Kataba1	Ebinako	0	2324,00773	Ouvert	2016
Bignona	Kataba1	Kateum Teum	0	2252,240851	Ouvert	2016
Bignona	Kataba1	Djilacoumoune	0	3865,956861	Ouvert	2016
Bignona	Kataba1	Sambouladiang	0	3311,601949	Ouvert	2016
Total		5 ZDC	0	14670,99176		

1.2. Enquêtes techniques et déminage

Les opérations engagées de décembre 2015 au 31 mars 2017 ont porté sur les localités des départements de Ziguinchor et Goudomp (voir tableau ci-dessous).

Département	Localités	ZDC	surface traitée/m²	Mines découvertes et détruites	Date
Ziguinchor	Diagnon	ZDC1	3043	0	12/2015
Ziguinchor	Diagnon	ZDC1	13318	0	01/2016
Ziguinchor	Diagnon	ZDC2	17536	0	/2016
Ziguinchor	Boutoute-Djibanar	7	27740	19	12/2016
Goudomp	Kanico	7	14180	2	01/2017
Goudomp	Sanou sénégal	ZDC 2	2690	0	02/2017
Goudomp	Sanou sénégal	ZDC 3	1122	0	03/2017
Goudomp	Bagui balante	1	6933	0	02/2017
Goudomp	Djidadji Mandingue	1	740	0	03/2017
Goudomp	Kounayan	1	14070	1	03/2017
Total		21	101.372	22	

NB: Les ZDC Sanou Sénégal 1 et Sanou Sénégal 4 ont été déclassées au cours des opérations d'enquêtes techniques.

2. Résultats obtenus et leur impact sur la mise en œuvre de la tâche restante

Le traitement des ZDC a abouti à la découverte, par les équipes de liaison communautaire, de nouvelles ZDC dont la prise en compte a augmenté le nombre de zones à dépolluer, entraînant une rallonge des superficies à traiter, du budget et des délais prévus. Sur quatre (04) identifiées à kanico, l'opérateur HI a finalement traité sept (07) ZDC.

Cela s'explique par le retour des populations déplacées ou réfugiées, qui deviennent des sources d'informations aux opérateurs du déminage engagés.

3. Point sur les zones minées

3.1 Nombre, emplacement et superficie

Les zones minées connues se subdivisent en zones dangereuses confirmées dont la taille est connue et en zones dangereuses dont la taille n'est pas établie.

3.1.1 Zones dangereuses confirmées

Région	Département	localités	ZDC (Coord.)	Superficie (m ²)	Surface (ml)
Sédhiou	Goudomp	BAFATA 1	12,463 -15,83176	4367,897	
		KOUNAYAN 1	12,52563 -15,80098	29 900*	2900
		SARE DEMBANE	12,713 -15,14931	17776,451	
		SINGHERE ESCALE 1	12,543 -15,947	11950*	2390
		SINGHERE ESCALE 2	12,537 -15,95039	118	
		BAFATA BALANTE	12,463 -15,83464	108	
		SINGHERE BAÏNOUCK 1	12,538 -15,94563	21870*	4374
		SINGHERE BAINOUCK 2	12,532 -15,94516	710*	142
		KLONIA	12,495 -15,82442	3565*	713
		TAMBA-COUMBA	12,6 16,06149		9762
		KAOUR	12,566 - 15,90118	485	
		MEDINA SARE DIAO	12,695 -15,136	2500	
		SARA KOUNDIANG 1	12,692 -15,151	1400	
		SARA KOUNDIANG 2	12,695 -15,147	160000	
		SARE BOUKO SALIA 1	127 -15,24699	40000	
		SARE DEMBA DIAO	12,695 - 15,136	2600	
		SARE SARA BOUYA 1	12,715 - 15,149	400	
		SARE SARA BOUYA 2	12,718 -15,149	300	

		SARE SARA BOUYA 3	12,716 -15,152	15000	
		SARE SARA BOUYA 4	12,715 -15,152	15000	
Ziguinchor	Oussouye	DJIRACK 1	12,359 -16,26447	11438,114	
		DJIRACK 2	12,559 -16,62447	4987,731	
		DJIRACK 3	12,359 -15,66252	3315,902	
		DJIRACK 4	12,559 -16,62447	2473,212	
		DJIRACK 5	12,476 -16,62447	2092,141	
		DJIRACK 6	12,359 -16,62447	1058,147	
		DJIRACK 7	12,359 -16,62447	29971,474	
		DJIRACK 8	12,359 -16,62447	19276,964	
		DJIRACK 9	12,359 -16,62447	2626,353	
		KAGUITTE	12,417 -16,425	1500	
		KADIENE	12,466 -16,35	900	
	Bignona	DIALINKINE 1	13,08 -16,081	12000	
		OUEL MOUNDAYE	13,102 -16,102	6000	
		KALEW	13,067 -16,203	20000	
		MAMPALAGO 1	12,914 -16,203	10	
		MAMPALAGO 2	12,914 -16,015	10	
		BELAYE	12,90767 -16,39458	14585,9*	2917,184371*
		EBINAKO	12,96012 -16,47415	11620,035*	2324,00773*
		KATEUM TEUM	12,96889 -16,4837	11261,2*	2252,24085*
		DJILACOUMOUNE	13,08477 16,52053	19529,75*	3865,95686*
		SAMBOULANDIANG	13,0741 16,49493	16558,005*	3311,601949*
Total		41 ZDC		529 027,276	

* Les ZDC de Singhere Escale 1, Singhere Bainouck 1, Singhere Bainouck 2, Kounayan 1, Klonia, Bélaye, Ebinako, Kateum teum, Djilacoumoune et Sambouladiang, constituées de pistes initialement

exprimées en mètres linéaires, ont été transformées en superficies, sur la base d'une sur largeur de 2,5m de part et d'autre de la piste à traiter, conformément aux normes nationales.

3.1.2 Zones dangereuses confirmées dont la taille n'est pas connue

Région	Département	Localité	ZDC	Superficie (m²)
ZIGUINCHOR	BIGNONA	DJILANKINE 2	13,0797 -16,0846	A déterminer (inaccessible)
		DJILANKINE 3	12,0588 -16,1001	<u>idem</u>
		DJILANKINE 4	13,0881 -16,775	<u>Id</u>
		KANDIADIOU 1	13,137 -16,017	<u>Id</u>
		KANDIADIOU 2	13,133 -16,018	<u>Id</u>
		KANDIADIOU 3	13,133 -16,018	<u>id</u>
		KANDIADIOU 4	13,132 -16,027	<u>id</u>
		DIOUNDAN KANTAPOR	13,063 -16,04	<u>id</u>
		SARE BOUKO SALIA 2	12,66527 -15,24699	<u>id</u>
		SARE LAO 1	12,68776 -15,14642	<u>id</u>
SEDHIOU	GOUDOMP	SARE LAO 2	12,68776 -15,14642	<u>id</u>
Total		11		

3.2 Plan d'action

La négociation en cours entre l'Etat et les factions armées fait espérer une meilleure accessibilité aux zones ciblées ; C'est la raison pour laquelle leur traitement est planifié pour les dernières années de l'extension.

Le coût au mètre carré du déminage est estimé à cinq dollars US, qui varie en fonction de la taille de la zone à traiter, de son 'accessibilité et des moyens engagés.

Les zones indiquées ci-dessus dont la taille n'est pas connue, ne permettent pas de calculer avec précision le montant total à engager dans les opérations du déminage.

3.2.1. Zones minées connues

2017

Région	Département	Période	Localité	Superficie	Superficie totale (m²)	Budget (\$ US)
SEDHIOU	GOUDOMP	Mai	BAFATA 1	4367,897		94.880
			KOUNAYAN 1	14500		
			BAFATA BALANTE	108	18.976	
	OUSSOUYE	Octobre-décembre	DJIRACK 1	11.438,114		
			DJIRACK 2	4.987,731		

ZIGUINCHOR			DJIRACK 3	3.315,902		386.200
			DJIRACK 4	2.473,212		
			DJIRACK 5	2.092,141		
			DJIRACK 6	1.058,147		
			DJIRACK 7	2.997,474		
			DJIRACK 8	19.276,964		
			DJIRACK 9	2.626,353	77.240	
	BIGNONA	Juin - juillet	EBINAKO	11. 620,035		367.775
			BELAYE	14.585,9		
			KATEUM TEUM	11.261,2		
			DJILACOUMOUNE	19.529,75		
			SAMBOULANDIANG	16.558,005		
					73.555	
	Total		17 ZDC		169 771	848 855

2018

Région	Département	Période	Localité	Superficie (m²)	Superficie totale (m²)	Budget (\$ US)
SEDHIOU	GOUDOMP	Janvier- Mai	SARE DEMBANE	17776,451		1.343.943
			KLONIA	3565		
			TAMBACOUMBA	9762		
			KAOUR	485		
			MEDINA SARE DIAO	2500		
			SARA KOUNDIANG 1	1400		
			SARA KOUNDIANG 2	160000		
			SARE BOUKO SALIA 1	40000		
			SARE DEMBA DIAO	2600		
			SARE SARA BOUYA 1	400		
			SARE SARA BOUYA 2	300		
			SARE SARA BOUYA 3	15000		
			SARE SARA BOUYA 4	15000	268.788, 451	
	ZIGUINCHOR	Juin - juillet	SINGHERE ESCALE 1	11950		

ZIGUINCHOR			SINGHERE ESCALE 2	118		185.240
			SINGHERE BAÏNOUCK 1	21870		
			SINGHERE BAINOUCK 2	710		
			KAGUITTE	1500		
			KADIENE	900	37.048	
	BIGNONA	Octobre	DIALINKINE 1	12000		190.100
			OUEL MOUNDAYE	6000		
			KALEW	20000		
			MAMPALAGO 1	10		
			MAMPALAGO 2	10	38.020	
	Total		24 ZDC		343 857	1 719 283

3.2.2. Zones minées dont la taille n'est pas connue

Région	Département	Localité	ZDC	Période	Superficie (m²)
ZIGUINCHOR	BIGNONA	DJILANKINE 2	13,0797 -16,0846	Novembre 2018	A déterminer (inaccessible)
		DJILANKINE 3	12,0588 -16,1001		<u>idem</u>
		DJILANKINE 4	13,0881 -16,775		<u>Id</u>
		KANDIADIOU 1	13,137 -16,017		<u>Id</u>
		KANDIADIOU 2	13,133 -16,018		<u>Id</u>
		KANDIADIOU 3	13,133 -16,018		<u>id</u>

		KANDIADIOU 4	13,132 -16,027		id
		DIOUNDAN KANTAPOR	13,063 -16,04		id
		SARE BOUKO SALIA 2	12,66527 -15,24699	Décembre 2018	id
		SARE LAO 1	12,68776 -15,14642		id
SEDHIOU	GOUDOMP	SARE LAO 2	12,68776 -15,14642		id
Total		11			

3.2.3 Enquêtes non techniques

Elles porteront sur les 144 localités non encore visitées afin de déterminer leur taille et sont programmées pour l'année 2018 (voir tableau ci-dessous).

Le budget y relatif est estimé à 53.712\$ US.

LOCALITES DEVANT FAIRE L'OBJET D'ENT en 2018

N°	Région	Département	Arrondissement	Communauté rurale	Localité
1	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	BITI-BITI
2	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	BRICAMANDING1
3	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	DJINOUNDIE
4	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	ESSOM SILATHIAYE
5	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	KARONGUE
6	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	NDEMBANE
7	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	WAGARANG

8	ZIGUINCHOR	BIGNONA	TENDOUCK	BALINGORE	BAGAYA
9	ZIGUINCHOR	BIGNONA	TENDOUCK	BALINGORE	BALINGORE
10	ZIGUINCHOR	BIGNONA	TENDOUCK	BALINGORE	MANDEGANE
11	ZIGUINCHOR	BIGNONA	TENDOUCK	DIEGOUNE	DIEGOUNE
12	ZIGUINCHOR	BIGNONA	TENDOUCK	DIEGOUNE	DJIMANDE
13	ZIGUINCHOR	BIGNONA	TENDOUCK	DIEGOUNE	KAGNABON
14	ZIGUINCHOR	BIGNONA	TENDOUCK	KARTIACK	BASSIRE
15	ZIGUINCHOR	BIGNONA	TENDOUCK	KARTIACK	DIANKI
16	ZIGUINCHOR	BIGNONA	TENDOUCK	KARTIACK	KARTIACK
17	ZIGUINCHOR	BIGNONA	TENDOUCK	KARTIACK	THIOBON
18	ZIGUINCHOR	BIGNONA	TENDOUCK	MANGAGOULACK	AFFINIAM
19	ZIGUINCHOR	BIGNONA	TENDOUCK	MANGAGOULACK	BODE
20	ZIGUINCHOR	BIGNONA	TENDOUCK	MANGAGOULACK	BOUTEGOL
21	ZIGUINCHOR	BIGNONA	TENDOUCK	MANGAGOULACK	BOUTEUM
22	ZIGUINCHOR	BIGNONA	TENDOUCK	MANGAGOULACK	DIATOCK
23	ZIGUINCHOR	BIGNONA	TENDOUCK	MANGAGOULACK	ELANA
24	ZIGUINCHOR	BIGNONA	TENDOUCK	MANGAGOULACK	MANGAGOULACK
	ZIGUINCHOR	BIGNONA	TENDOUCK	MANGAGOULACK	TENDOUCK
25					
26	ZIGUINCHOR	BIGNONA	TENDOUCK	MLOMP	EDIAMATH
27	ZIGUINCHOR	BIGNONA	TENDOUCK	MLOMP	MLOMP
28	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	BADIONCOTO COMBOLY
29	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	BAÏPEULH FRONTIERE
	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	BAIPANG
30					
31	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	BAKINGHAYE
32	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	BALIGNANE
33	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	BALLA BASSENE

34	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	BALLA DJIFALONE
35	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	BALLA DJIRING
36	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	BALLA OUGONOR
37	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	BASSENE
38	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	BATINDING BOUDIAKENE
39	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	BATINDING DIEME
40	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	BOULAYOTTE
41	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	BOULELAYE
42	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	BOULINGHOYE
43	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	BOULIWAYE
44	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	BRINDIAGO
45	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	BROUNDENE
46	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	DIABOUDIOR FRONTIERE
47	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	DIABOUDIOR TANGAL
48	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	DIACOYE COMBOLY
49	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	DIOCADOU
50	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	DJIBIAME
51	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	DJIBIDIONE
52	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	DJIFANGA
53	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	DJIGOUDIERE
54	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	DJIGUIRONE
55	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	DJIKESSE KAMPOUNDONE
56	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	DJILANFARY
57	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	DJINEA DIAGUIBE

68	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	DJINEA DJILECOUNDA
69	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	DJIONDJI
70	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	DJIRAL
71	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	DJIREME
72	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	DJITER
73	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	ELOLE
74	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	ELOLE MADIEDIAME
75	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	GRAND KANAO
76	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	KABOUNGOUTTE
77	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	KADIALOUCK
78	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	KAEGHA
79	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	KALEOU
80	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	KARANAYE
81	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	KAROUNOR DJIRAGONE
82	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	KAROUNOR NARANG
83	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	KATINORO KAEGHOR
84	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	KONA
85	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	KOUREGUE
86	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	MASSARA
87	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	NEMA DJINARE
88	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	NIAÏRE
89	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	NIALLE
90	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	OUGONOR
91	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	OUPEUTH
92	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	PETIT BALANDINE
93	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	SITOUKENE
94	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	SIWOL
95	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	TAMBACOUNDA

86	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	TOUKARA
87	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	OULAMPANE	BASSENE KANSANA
88	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	OULAMPANE	BASSENE MANDOUARD
89	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	OULAMPANE	KAÏLONG
90	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	OULAMPANE	KALOUBALOUB
91	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	OULAMPANE	MAMBIGNE KATAMPOR
92	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	OULAMPANE	MARARAN
93	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SINDIAN	BOUYEUM
94	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SINDIAN	DIAGONGUE
95	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SINDIAN	DIEDIEL
96	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SINDIAN	DJINAL
97	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SINDIAN	DJINEA SIBOGOLA
98	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SINDIAN	DJINIPER
99	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SINDIAN	KAGNAROU
100	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SINDIAN	KAKENE
101	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SINDIAN	KOUROUCK
102	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SINDIAN	MATANKIGNE
103	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SINDIAN	MEDIECK
104	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SINDIAN	OUNIOCK
105	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SINDIAN	PENDINE
106	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SINDIAN	SIBOGOLA
107	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SINDIAN	SILICK
108	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SINDIAN	SINDIAN
109	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SINDIAN	TANKORON
110	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SINDIAN	TENDINE
111	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SINDIAN	LEUFEU
112	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SUELLE	BAÏLA
113	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SUELLE	BALANDINE
114	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SUELLE	BATONG
115	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SUELLE	CAPARAN
116	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SUELLE	DIABOUDIOR
117	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SUELLE	DIACOYE BANGA
118	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SUELLE	DIATTANG
119	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SUELLE	DJILACOUNDA
120	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SUELLE	DJIONGOL
121	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SUELLE	KATINONG
122	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SUELLE	KATOUDIE

123	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SUELLE	KINDIENG
124	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SUELLE	NGONIAM
125	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SUELLE	NIANKITTE
126	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SUELLE	SUELLE
127	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SUELLE	TALLOUM
128	ZIGUINCHOR	OUSSOUYE	KABROUSSE	SANTHIABA MANJAQUE	ERING
129	ZIGUINCHOR	OUSSOUYE	KABROUSSE	SANTHIABA MANJAQUE	ESSOUKOU DIAK
130	ZIGUINCHOR	OUSSOUYE	KABROUSSE	SANTHIABA MANJAQUE	SANTHIABA MANJACQUE
131	ZIGUINCHOR	OUSSOUYE	KABROUSSE	SANTHIABA MANJAQUE	PARC NATIONAL DE BASSE CASAMANCE
132	ZIGUINCHOR	ZIGUINCHOR	NIAGUIS	BOUTOUPA- CAMARACOUNDA	TAMP
133	ZIGUINCHOR	ZIGUINCHOR	NIAGUIS	BOUTOUPA- CAMARACOUNDA	Niaféna
134	ZIGUINCHOR	ZIGUINCHOR	NIAGUIS	BOUTOUPA- CAMARACOUNDA	Bindialoum Mandjack
135	ZIGUINCHOR	ZIGUINCHOR	NIAGUIS	BOUTOUPA- CAMARACOUNDA	Bindialoum Baïnounck
136	ZIGUINCHOR	ZIGUINCHOR	NIAGUIS	BOUTOUPA- CAMARACOUNDA	Bissine
137	ZIGUINCHOR	ZIGUINCHOR	NIAGUIS	BOUTOUPA- CAMARACOUNDA	Bambadinka
138	ZIGUINCHOR	ZIGUINCHOR	NYASSIA	NYASSIA	Bouhouyou
139	ZIGUINCHOR	ZIGUINCHOR	NYASSIA	NYASSIA	Badème
140	ZIGUINCHOR	ZIGUINCHOR	NYASSIA	NYASSIA	Basséré
141	ZIGUINCHOR	ZIGUINCHOR	NYASSIA	NYASSIA	Babonda
142	ZIGUINCHOR	ZIGUINCHOR	NYASSIA	NYASSIA	Bagame
143	ZIGUINCHOR	ZIGUINCHOR	NYASSIA	NYASSIA	KOURING
144	ZIGUINCHOR	ZIGUINCHOR	NIAGUIS	NIAGUIS	MADINA MANJAQUE

Le déminage des ZDC identifiées à l'issue des enquêtes non techniques sera programmé pour **2019 et 2020**.

Il est à noter qu'à l'état actuel, il n'est pas possible de procéder à une planification fiable sans connaître le statut de ces localités, les ZDC, leur taille et le coût de leur traitement..

4. Mobilisation des ressources

4.1. Initiatives

L'initiative concertée entre l'autorité nationale d'action antimines et l'opérateur Handicap International a donné lieu à la mobilisation de ressources auprès du PMWRA des Etats Unis. Cet appui de taille vient renforcer les efforts de contribution nationale à la lutte antimines.

4.2 Financements extérieurs reçus

Les financements extérieurs reçus sont les suivants :

Nom du bailleur	Période	Montant \$	Montant XOF
USA (via HI)	2015-2016	781 478	351 665 100
TOTAL		781 478	351 665 100

4.3 Contribution du budget national

La contribution du budget national à la mise en œuvre du programme de déminage humanitaire s'établit comme suit :

Nom du bailleur	Période	Montant \$	Montant XOF
ETAT DU SENEGAL (Composante Déminage)	2015-2016	271 917	122 362 800
ETAT DU SENEGAL (Composante Education au risque et Assistance aux victimes)	2015-2016	172 527	77 637 200
ETAT DU SENEGAL (Fonctionnement)	2015-2016	1 333 333	600 000 000
TOTAL		1 777 778	800 000 000

5. Etat d'avancement du processus de paix

Le CNAMS n'étant pas partie prenante à la négociation en cours, ne saurait en apprécier son niveau actuel. Toutefois il est observé dans cette région une accalmie généralisée, se traduisant par une fluidité du déplacement des personnes et des biens ainsi que le retour progressif des populations à leur terroir et à leurs activités d'exploitation agricole.

La tendance semble plutôt favorable

.

6. Influence des changements de la situation sécuritaire sur la mise en œuvre du plan d'action

Les équipes de déminage engagées ne rendent compte d'aucune entrave à leurs activités.

Les populations des localités visitées coopèrent mieux avec les équipes du déminage.

IL est permis d'espérer de meilleures conditions sécuritaires d'accès aux localités non encore visitées. .

