

## **PLAN D'ACTION 3<sup>EME</sup> PROLONGATION**

---

### **DEFIS RESTANTS A RELEVER**

Le Sénégal, malgré les difficultés rencontrées, envisage de poursuivre ses efforts de lutte antimines par la conduite des actions suivantes :

- effectuer des enquêtes non techniques dans :
  - 118 localités non encore visitées: Bignona (**101**), Oussouye (**04**) et Ziguinchor (**13**);
  - 09 zones dont les contours doivent être précisés;
- déminer, dépolluer et restituer aux populations locales les :
  - 37 Zones minées dont la taille est connue soit une superficie de **491 086,38 m<sup>2</sup>**;
  - Zones identifiées à l'issue des ENT (**118 localités**)
  - Zones dont la taille n'est pas connue (**09**)

## Plan d'action 3<sup>ème</sup> prolongation 2021- 2026

**2021**

Région	Département	Zones	Coordonnées	Superficie m <sup>2</sup>	coût \$ US	Période
ZIGUINCHOR	ZIGUINCHOR	KAGUITTE	12,417/-16,425	1500	569 874,45	Janvier-Octobre 2021
		KADIENE	12,466/-16,35	900		
	BIGNONA	DIALINKINE 1	13,08/-16,081	12000		
		OUEL MOUNDAYE	13,102/-16,102	6000		
		KALEW	13,067/-16,203	20000		
		MAMPALAGO 1	12,914/-16,203	10		
		MAMPALAGO 2	12,914/-16,015	10		
		EBINAKO	12,96012/ -16,47415	11.620,035		
		BELAYE	12,90767-1639458	14585,9		
		KATEUM TEUM	12,96889/-16,4837	11261,2		
		DJILACOUMOUNE	13,08477/- 16,520539	19529,75		
		SAMBOULANDIANG	13,0741/-16,49493	16558,005		
	<b>Total</b>	<b>12 ZDC</b>		<b>113 975,21</b>		

**2022**

Région	Département	Zones	Coordonnées	Superficie m <sup>2</sup>	coût \$ US	Période
SEDHIOU	goudomp	SARE DEMBANE	12,713/-15,14931	17776,451	1 499 357,25	Novembre 2021-déc 2022
		TAMBACOUMBA	12,6/-16,061498	9762		
		Kaour	12,566/-15,90118	485		
		MEDINA SARE DIAO	12,695/-15,136	2500		
		SARA KOUNDIANG 1	12,692/-15,151	1400		
		SARA KOUNDIANG 2	12,695/-15,147	160000		
		SARE BOUKO SALIA 1	12,66611/-5,24822	40000		
		SARE DEMBA DIAO	12,695/- 15,136	2600		
		SARE SARA BOUYA 1	12,715/-15,149	400		
		SARE SARA BOUYA 2	12,718/-15,149	300		
		SARE SARA BOUYA 3	12,716/-15,152	15000		
		SARE SARA BOUYA 4	12,715/-15,152	15000		
		SINGHERE ESCALE 1	12,543/-15,947	11950		
		SINGHERE ESCALE 2	12,537/-15,95039	118		
		SINGHERE BAÏNOUCK 1	12,538/-15,94563	21870		
		SINGHERE BAINOUCK 2	12,532/-15,94516	710		
<b>TOTAL GOUDOMP</b>		<b>16 ZDC</b>		<b>299 871,45</b>		

Région	Département	Zones	Coordonnées	Superficie m <sup>2</sup>	coût \$ US	Période
ZIGUINCHOR	OUSSOUYE	DJIRACK 1	12,359 -16,26447	11438,114	386 200,10	Janvier- décembre 2023
		DJIRACK 2	12,559 -16,62447	4987,731		
		DJIRACK 3	12,359 -15,66252	3315,902		
		DJIRACK 4	12,559 -16,62447	2473,212		
		DJIRACK 5	12,476 -16,62447	2092,141		
		DJIRACK 6	12,359 -16,62447	1058,147		
		DJIRACK 7	12,359 -16,62447	29971,474		
		DJIRACK 8	12,359 -16,62447	19276,964		
		DJIRACK 9	12,359 -16,62447	2626,353		
		<b>Total</b>	<b>9 ZDC</b>			

Région	Département	Zones	Coordonnées	Coût	Période
		DJILANKINE 2	13,0797/-16,0846	Les coûts seront indiqués quant les tailles seront connues	Janvier-Décembre 2024
		DJILANKINE 3	12,0588/-16,1001		
		DJILANKINE 4	13,0881 -16,775		
		KANDIADIOU 1	13,137 -16,017		
		KANDIADIOU 2	13,133 -16,018		
		KANDIADIOU 3	13,133 -16,018		
		KANDIADIOU 4	13,132 -16,027		
		DIOUNDAN KANTAPOR	13,063 -16,04		
SEDHIOU	GOUDOMP	SARE BOUKO SALIA 2	12,66527 -15,24699		
Total		9			

2025

Région	Département	Zones	Coordonnées	Coût	Période
<i>ZDC identifiées lors des ENT sur les 118 villages</i>				Les coûts seront indiqués quant les tailles seront connues	Janvier-Décembre 2024

### **Enquêtes non techniques**

Elles porteront en 2020 et se poursuivront en 2021 sur les 118 localités non encore visitées afin de déterminer leur statut ainsi que la superficie des ZDC dont la taille n'est pas connue.

***NB : Les ZDC identifiées à l'issue de ces enquêtes non techniques seront programmées pour 2024 - 2025.***

Il reste entendu que le déploiement des équipes de déminage est tributaire des conditions de sécurité. Par conséquent une zone non programmée initialement peut être dépolluée du fait que la situation sécuritaire du moment y est favorable.