

《关于禁止使用、储存、生产和转让
杀伤人员地雷及销毁此种地雷的公约》
缔约国会议

27 September 2022
Chinese
Original: English

第二十届会议

2022年11月21日至25日，日内瓦

临时议程项目12

审议根据第5条提出的请求

对阿根廷根据《公约》第5条提出的延长完成杀伤人员地雷 销毁期限请求的分析

第5条执行事务委员会(比利时、法国、伊拉克和斯里兰卡)提交*

1. 阿根廷于1999年9月14日批准了《公约》。《公约》自2000年3月1日起对阿根廷生效。在2000年8月31日提交的初次透明度报告中，阿根廷报告了在其管辖或控制下布设或怀疑布设了杀伤人员地雷的区域。阿根廷有义务在2010年3月1日之前销毁或确保销毁其管辖或控制下的雷区内的所有杀伤人员地雷。阿根廷认为无法在该日期之前完成这项工作，因此于2009年4月27日向缔约国第九届会议主席提交了将最后期限延长至2020年3月1日的请求。2009年第二次审议会议批准了这一请求。
2. 2019年3月19日，阿根廷向第5条执行事务委员会(下称“委员会”)主席提交了将2020年1月1日的最后期限延长的请求。阿根廷请求将期限延长三年(至2023年3月1日)。委员会满意地注意到，阿根廷及时提交了请求，并与委员会开展了合作对话，包括在《公约》2019年5月闭会期间会议的间隙与委员会进行了会晤。第四次审议会议批准了这一请求。
3. 第四次审议会议在批准请求的决定中强调，阿根廷表示，阻碍阿根廷销毁所报告的其管辖或控制下的雷区内所有杀伤人员地雷的唯一情况是，阿根廷“不对需排雷的区域行使领土控制权”。委员会还指出，如缔约国表示，在延长期内与控制权有关的事项影响到第5条的执行，则该缔约国必须提供资料说明雷区控制权状况的变化。
4. 2022年3月25日，阿根廷向委员会主席提交了将2023年3月1日的最后期限延长的请求。2022年6月15日，委员会致函阿根廷，要求就请求的关键领域提供补充资料并做出澄清。2022年8月30日，阿根廷向委员会提交了补充资料，对委员会的问题作出答复。阿根廷请求将期限延长三年(至2026年3月1

* 因提交方无法控制的情况，本文件迟交。



日)。委员会注意到，阿根廷按照缔约国规定的程序提交了延期请求，并就延期请求相关事项与委员会进行了富有成效的讨论。

5. 与阿根廷之前的请求一样，本次请求指出，导致阿根廷有必要在 2019 年请求延期的情况仍然没有改变。请求还回顾了阿根廷共和国在批准《公约》时拟定的解释性声明¹。请求指出，阿根廷在 2020 年呼吁联合国根据主权方案并严格出于人道主义目的，以合作的方式完成执行工作，但这一呼吁遭到拒绝。请求还指出，阿根廷仍然无法进行核查，也无法宣布履行了《公约》第 5 条规定的义务。请求还提到了 2009 年请求中所述的情况。

6. 委员会指出，鉴于阿根廷强调的阻碍其宣布完成公约义务的情况，并考虑到缔约国第十九届会议《最后报告》中提到的第 APLC/MSP.19/2021/MISC.6 号文件中的信息，阿根廷的执行速度可能快于所请求的时限。

7. 委员会指出，必须寻求合作解决目前的僵局，并假定，在所请求的最后期限之前，阿根廷将继续评估局势，并就事态发展是否使阿根廷目前或将来能够宣布完成第 5 条规定的义务形成新的意见。委员会指出，阿根廷必须定期向缔约国通报这方面的努力以及执行第 5 条方面的其他相关进展。

¹ https://treaties.unoda.org/a/mine_ban/argentina/RAT/un.