



République du Sénégal

Un Peuple - Un but- Une foi

Ministère des Affaires Etrangères et des
Sénégalais de l'Extérieur



CENTRE NATIONAL D'ACTION
ANTIMINES DU SENEGAL

**POINT SUR LA MISE EN ŒUVRE DU
PROGRAMME DE DEMINAGE
HUMANITAIRE AU SENEGAL**

INTERSESSION JUIN 2023
GENEVE

CONTEXTE




- ▶ **Conflit depuis 1982:**
 - **Contamination par mines,**
 - **Accidents par mines (victimes 862)**
 - **Insécurité (déplacement de populations)**
 - **Déstructuration du tissu socioéconomique, éducatif et sanitaire**
 - **Inaccessibilité à certaines zones ciblées**
 - **Insuffisance ressources financières**
 - **Opérations de sécurisation effectuée par les forces de défense et de sécurité;**
 - **Amélioration de la sécurité: dépôt des armes par la faction « DIAKAYE » du MFDC dans le département de Bignona;**
 - **Actions de reconstruction et de réintégration**

REALISATIONS

- ▶ Mise en œuvre des différents financements:
 - ✓ Déménagement : 2.038.63,37 m²;
 - ✓ ENT: 489 localités visitées;
 - ✓ EREE: + 1.000.000 personnes touchées à travers les séances d'éducation, de formations et média de masse dont plus de 10 000 enfants;
 - ✓ LST: 2120 acteurs formés (1482 hommes et 638 femmes);
 - ✓ Prise en charge médicale des victimes de mines directes présentant des séquelles;
 - ✓ Révision des Normes nationales et de la Stratégie nationale.


NB: La priorisation des interventions prend en compte les besoins des hommes, des femmes et des enfants.

LOCALITES RENFERMANT DES ZONES DEMINEES



DÉFIS RESTANTS

- ▶ 116 localités pour déterminer leur statut (ENT) ;
- ▶ 11 zones dont les contours doivent être précisés ;
- ▶ 21 Zones minées dont la taille est connue (208,000 m²) ;
- ▶ Superficie totale restante estimée: 1 500 000 m² ;
- ▶ Développer des activités d'EREE en direction de toutes les communautés et les acteurs au développement exposés ;
- ▶ Rendre fonctionnel le centre d'appareillage existant ;
- ▶ Assurer l'accompagnement psychologique;
- ▶ Financer des activités de réinsertion des victimes de mines



RESTE A FAIRE

MEDINA YORO FOULA

BOUNKILING

BIGNONA

KOLDA

SEDHIOU

GOUDOMP

ZIGUINCHOR

OUSSOUYE

Source: CNAMS

Projection: WGS1984, UTM ZONE 28N

Réalisation: CNAMS/DOGI/BCI 2023

- BIGNONA
- BOUNKILING
- GOUDOMP
- OUSSOUYE
- SEDHIOU
- ZIGUINCHOR
- Communes
- localités Suspectes
- localités à visiter

0 20 40 Km

© OpenS

BA

Difficultés



- ▶ Situation sécuritaire ;
- ▶ Insuffisance des ressources ;
- ▶ Renforcement des capacités du personnel ;
- ▶ Vétusté des équipements (machine de déminage; véhicules, parc informatique, etc.).

PERSPECTIVES



- ▶ Effectuer des enquêtes non techniques ;
- ▶ Poursuivre les opérations de déminage ;
- ▶ Restituer les terres déminées aux populations ;
- ▶ Poursuivre les activités d'éducation aux risques des engins explosifs (EREE);
- ▶ Renforcer les activités d'assistance aux victimes de mines.

Coopération et Assistance

- ▶ Retour de l'UE /HI ;
- ▶ Accompagnement constant des USA depuis 2013 ;
- ▶ Coopération Pays-Bas /HI ;
- ▶ Coopération Suède et Norvège /MAG ;
- ▶ Contribution nationale (fonctionnement).

NB: Budget exprimé/3 ans: 15,000,000,000 (retenons qu'avec le renchérissement des coûts le m² est estimé à 10 €).

CONCLUSION



L'option de dialogue (UE/ISU) enclenchée depuis 2018 avec toutes les parties prenantes couplée au processus de paix a abouti à la signature d'accords de paix accompagnés du dépôt des armes par la faction de Diakaye.

A cela s'ajoute le retour progressif des partenaires techniques et financiers (PTF) laissant entrevoir de réelles perspectives d'un Sénégal sans mines à l'horizon 2026.



MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION