



# REPUBLICA DE NICARAGUA

## *DESMINADO HUMANITARIO EN NICARAGUA - CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCION DE OTTAWA -*

Reunion Entre Sesiones  
Mayo 2002



# ESTRUCTURA

## PROGRAMA NACIONAL DE DESMINADO HUMANITARIO

Destrucción  
de  
Inventarios  
MAP

Remoción  
de  
Minas

Atención  
a  
Victimas

Educacion  
y  
Sensibilizac.

# PROGRAMA NACIONAL DE DESMINADO



# **CUMPLIMIENTO DEL AÑO 2001**

**AVANCE DEL 55.97% EN RELACION A MINAS DESTRUIDAS Y CERTIFICADAS SU NO EXISTENCIA.**

**CONCLUSION DEL DESMINADO FRONTERA SUR, 32 MUNICIPIOS, BENEFICIANDO A MAS DE 800,000 HABITANTES.**


**FIRMA DEL CONVENIO DE COOPERACION CON EL REINO DE DINAMARCA FASE-II. POR 6.2 MILLONES DE DOLARES.**

**SE IMPLEMENTO COMO METODO DE CERTIFICACION, DESMINADO Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD INTERNA, EL EMPLEO DE TECNICA CANINA Y TECNICA MECANIZADA (BARREMINAS) DONADOS POR JAPON POR 2 MILLONES DE DOLARES.**

**SE DEFINIERON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, PARAMETROS DE EVALUACION TECNICA MILITAR, SOCIAL Y ECONOMICA DEL PROGRAMA DE DESMINADO.**

**USO DE IMSMA COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA DEFINIR PRIORIDADES, CONTROL DE LAS VICTIMAS Y MEDICION DEL IMPACTO SOCIO ECONOMICO. ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL 1 DE INFORMACION A NIVEL NACIONAL.**


**DISMINUCION DE ACCIDENTES DE ZAPADORES Y POBLACION CIVIL.**



# ACUMULADO DESDE EL 1989 HASTA 30 DE ABRIL 2002


## OBJETIVOS DESMINADOS

•ESTACIONES REPETIDORAS:	6
•ASENTAMIENTOS POBLADOS Y COOPERATIVAS:	2
•SUB-ESTACIONES ELECTRICAS Y CENTRAL HIDROELEC.	4
•TORRES DE ALTA TENSION	378
•PUENTES	63
•CAMPOS DE MINAS FRONTERIZOS	249
•PISTAS AEREA	1
TOTAL OBJETIVOS	703
MINAS DESTRUIDAS	75,929
% DE AVANCE	55.97%





# SITUACION ACTUAL Y PROYECCION



**AÑO 1989 - 2001**  
**OBJETIVOS Y TRAMOS**  
**FRONTERIZOS DESMINADOS.**

**AÑO 2002**  
**OBJETIVOS Y TRAMOS**  
**FRONTERIZOS**  
**PLANIFICADOS A DESMINAR.**

**AÑO 2002 - 2005**  
**OBJETIVOS Y TRAMOS**  
**FRONTERIZOS**  
**PLANIFICADOS A DESMINAR.**

**PENDIENTES POR**  
**DESMINAR**

**FRONTERA NORTE 184 KM**  
**OBJETIVOS : 349**  
**MINAS POR DESTRUIR: 59,714**



# TERRITORIO DE RESPONSABILIDAD DE LOS FRENTES DE OPERACIONES DE DESMINADO

**F.O.# 4**  
**4 PELOTONES**  
**(PADCA - OEA)**  
**NORUEGA-CANADÁ**

**F.O.#1**  
**4 PELOTONES**  
**(DINAMARCA)**

**F.O.#2**  
**4 PELOTONES**  
**(DINAMARCA)**

**F.O.# 5**  
**4 PELOTONES**  
**(PADCA - OEA)**  
**USA**

**F.O.# 3**  
**4 PELOTONES**  
**(PADCA-OEA)**  
**SUECIA**

**CANINOS**  
**(PADCA OEA USA)**

**CIEN**

**MAQUINAS**  
**1 PTON**  
**(JAPÓN)**

**SEÑALIZACION**  
**1 PTON**  
**(PADCA OEA)**  
**CANADÁ-NORUEGA**

**PELIGRO**  
  
**MINAS**



# **PRINCIPALES PROBLEMAS**

## **QUE AFECTAN LAS OPERACIONES DE DESMINADO**

✓ **DIFICULTAD PARA UBICAR CAMPOS MINADOS POR PUNTOS DE REFERENCIA PERDIDOS , EN ZONAS DE SELVA Y MONTAÑA.**

✓ **CONFIGURACION TOPOGRAFICA ACCIDENTADA DEL TERRENO**


✓ **MAL ESTADO E INEXISTENCIA DE CAMINOS Y VIAS DE ACCESO A LOS CAMPOS MINADOS.**

✓ **DESPLAZAMIENTO DE MINAS POR EFECTOS DE LA LLUVIA, CONTAMINANDO ZONAS EXTENSAS.**

✓ **EXISTENCIA DE MUCHA BASURA METALICA .**

✓ **ACCIDENTES DE ZAPADORES EN OPERACIONES DE DESMINADO. (19 ACCIDENTES, CON RESULTADO DE 34 AFECTADOS).**

✓ **LIMITADA CAPACIDAD DE HELICOPTEROS PARA MISIONES DE EVACUACION AEREO MEDICA.**





# FONDOS PROMETIDOS

	MONTO (Millones de Dólares)	PERIODO	
Reino de Dinamarca*	6,2	2001-2005	FO-1 y 2.
Reino de Suecia *	5,0	2000-2004	FO - 3
Canadá*	2,0	2000-2001	FO-4
Reino de Noruega *	2,0	2002-2003	FO-4
Estado Unidos de América *	3.4	2000-2004	FO-5
Japón**	2.0	2001-2002	

**TOTAL**








**20.6 MILLONES USD**

**DEFICIT TOTAL 8.6 MILLONES US \$ (DOLARES), SIN INCLUIR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS (REHABILITACIÓN).**

\* COMPROMISO DE FINANCIAR HASTA CONCLUIR EL PNDH, EN MILLONES DE US DÓLARES.

\*\* BARREMINAS

## POSIBILIDADES DE AVANCE DE LAS OPERACIONES DE DESMINADO HUMANITARIO CON LOS FONDOS PROMETIDOS

	FRENTE DE OPERACIONES No. 1	CUMPLIR AL 100% PLAN OPER.
	FRENTE DE OPERACIONES No. 2	CUMPLIR AL 100% PLAN OPER.
	FRENTE DE OPERACIONES No. 3	CUMPLIR AL 100% PLAN OPER.
	FRENTE DE OPERACIONES No. 4	CUMPLIR AL 50% PLAN OPER.
	FRENTE DE OPERACIONES No. 5	CUMPLIR AL 100% PLAN OPER.
	DEST. DE SEÑALIZACION	DEPENDE DE DISPONIBILIDAD FONDOS.
	DEST.BARREMINAS	CUMPLIR AL 25% PLAN OPER.



# NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO

	MONTO	PERIODO
 DESTACAMENTO DE SEÑALIZACION	US \$ 2.0 millones	2002-2004
 FRENTE DE OPERACIONES No.5	US \$ 2.4 millones	2002-2005
 DESTACAMENTO BARREMINAS	US \$ 1.0 millones	2002-2004
 FRENTE DE OPERACIONES No. 4	US \$ 3,2 millones	2003-2004
 TOTAL EN US DOLARES	US \$ 8,6 milones	



# **METAS PARA EL AÑO 2002**

- **DESTRUCCION DE 14,917 MINAS INSTALADAS, EN LOS DEPARTAMENTOS DE JINOTEGA, MATAGALPA, MANAGUA, CHONTALES, RAAN, RAAS, NUEVA SEGOVIA Y MADRIZ.**
- 2. DESTRUCCION DE 43,313 MINAS DE ARSENAL PARA CUMPLIR AL 100% DE ESTE COMPONENTE.**
- 3. LIBERAR DE MINAS AL TERRITORIO DE LA RAAS, CHINANDEGA, MANAGUA, CHONTALES E IMPULSAR LA ORGANIZACIÓN DE ACTOS PARA LA ENTREGA DE ACTAS DE TERRITORIOS LIBRES DE MINAS**
- 4. INCREMENTAR A PARTIR DEL 2do. SEMESTRE CON EL TRASLADO DE UN FOD ADICIONAL A LA FRONTERA NORTE.**
- 5. RETOMAR EL DESMINADO EN LA RAAN.**
- 6. DESARROLLAR TRES CURSOS DE ZAPADORES EN EL AÑO.**
- 7. ELABORAR EL INFORME DEL ARTICULO 7, INCLUIDO FORMATO J.**



- 7. INCREMENTAR ESFUERZOS EN LABORES DE SEÑALIZACION Y SENSIBILIZACION.**
- 8. FORTALECIMIENTO DE LOS FOD 1 y 2 (COMPLETAMIENTO CON PERSONAL).**
- 9. INICIAR PROCESO DE SUPERVISION NACIONAL BAJO MONITOREO INTERNACIONAL EN LOS FOD 1 y 2.**
- 10. IMPLEMENTAR EL PLAN DE EVACUACION MEDICA - TERRESTRE.**
- 11. CONTINUAR IMPULSANDO EL TRABAJO DEL IMSMA CON PADCA / OEA, EL CENTRO INTERNACIONAL DE DESMINADO HUMANITARIO DE GINEBRA, EL SERVICIO DE ACCION DE MINAS DE LAS NACIONES UNIDAS Y EL CICR EN LO RELACIONADO A LA CONVENCION DE OTTAWA.**
- 12. CONTINUAR GESTION FINANCIERA PARA:**
  - \* EVACUACION AEROMEDICA (2 HELICOPTEROS)**
  - \* 8.6 MILLONES DE DOLARES PARA CUBRIR COSTOS TOTALES DEL DESMINADO**
  - \* CONSEGUIR MAS EQUIPOS BARREMINAS LIGEROS.**





REPUBLICA DE NICARAGUA



**COMISION NACIONAL DE DESMINADO**

Muchas Gracias.

