

DESMINADO HUMANITARIO EN LA REPÚBLICA DEL PERÚ



CORONEL FAP MARIO ESPINOZA

DESMINADO HUMANITARIO EN LA REPÚBLICA DEL PERÚ

CENTRO PERUANO DE ACCIÓN CONTRA LAS MINAS ANTIPERSONAL

- Establece la Política del Estado en la lucha contra las minas antipersonal.
- Supervisa el cumplimiento de los objetivos de la Convención de Ottawa.



ANTECEDENTES



"Cordillera del Cóndor" Zona de frontera entre Perú y Ecuador



Infraestructura pública

IDENTIFICACIÓN DE ZONAS MINADAS

<i>Infraestructura Nacional</i>	<i>Zonas Minadas en Frontera</i>
• Penales de Alta Seguridad 3	Sector Cordillera del Cóndor: 36
• Bases Policiales 2	- Santiago 8
	- Cenepa 22
	- Achulme 5
	- Tiwinza 1






OPERACIONES "CHIQUEIZA 2009 - 2010"

Nº	AÑO	JORNADA TRABAJO	AREA DESPEJADA (m2)	MINAS DESTRUIDAS	DESECHOS METALICOS	PIEDRAS MINERALIZADAS
1	2009	06	1622.00	31	187	111
2	2010	03	3909.33	12	94	213
TOTAL		09	5531.33	43	281	324

OPERACIONES "CAHUIDE 2010"

Nº	JORNADA TRABAJO	AREA DESPEJADA (m2)	MINAS DESTRUIDAS	DESECHOS METALICOS	PIEDRAS MINERALIZADAS
1	MAR 10	TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE INSTALACION DE CAMPAMENTO			
2	ABR 10	730.20	02	260	00
3	MAY 10	434.40	02	254	00
TOTAL		1164.60	04	514	00

OPERACIONES PROGRAMADAS JUL 10 - JUN 11



OPERACIONES JUL 10 - JUN 11

OBJETIVO	INICIO	AREA POR DESMINAR (m2)	CANTIDAD MINAS
PACHA 1	JUL 10	7.558.00	3.000
PACHA 2	JUL 10	6.242.00	3.000



INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PENDIENTE DE DESMINAR

- Base Policial Antidrogas de Santa Lucía
- Base Policial Contrterrorista Tulumayo,

- 3 Penales
 - Castro Castro (Lima) 1,003 minas pendientes
 - Yanamayo (Puno) 2,990 minas
 - Huacariz (Cajamarca) 2,879 minas



**DESMINADO HUMANITARIO
PENAL "MIGUEL CASTRO CASTRO"**

2009

MES	DIAS	% DESMINADO	AREA DESMINADA	MINAS	UXOS	RM
SETIEMBRE	11	2.76	106,04 m ²	100	1	1801
OCTUBRE	15	8.52	327,48 m ²	180	0	3454
NOVIEMBRE	17	16.73	642,88 m ²	251	0	3617
DICIEMBRE	5	21.16	813,20 m ²	141	0	1048
				672	1	9,920

2010

MES	DIAS	% DESMINADO	AREA DESMINADA	MINAS	UXOS	RM
ENERO	12	28.16	1082,10 m ²	229	0	1726
FEBRERO	16	40.43	1553,79 m ²	385	0	1790
MARZO	13	48.17	1851,09 m ²	235	0	543
ABRIL	10	53.93	2072,47 m ²	211	0	439
MAYO	17	64.86	2492,62 m ²	355	0	1266
JUNIO	6	67.43	2591,49 m ²	100	0	350
				1,515	0	6,114

**OPERACIONES DE DESMINADO PENAL
"MIGUEL CASTRO CASTRO"**



**ESTABLECIMIENTO PENAL "YANAMAYO –
PUNO"**



DATOS:

- Longitud Perimetral : 753 mts.
- Área Minada : 4,542.00 m²
- Fecha del Minado : 04ABR1996
- Cantidad de Minas : 2,906 Minas;
- Población Penal : 450 Internos



VISTAS FOTOGRAFICAS DE LA ZONA MINADA
EP YANAMAYO

EP HUACARIZ - CAJAMARCA.



DATOS:

- ☐ Cantidad de Minas : 2.889 MINAS
- ☐ Longitud Perimetral : 460.50 metros
- ☐ Área Minada : 2,763.00 m²
- ☐ Fecha del Minado : 19AGO1994
- ☐ Población Penal : 600 internos



VISTAS FOTOGRAFICAS DE LA ZONA MINADA
EP HUACARIZ



MEDIDAS EN BENEFICIO DEL DESMINADO

- Creación del Centro Nacional de Capacitación en Desminado Humanitario.
- Incremento de desminadores (60 aprox.)
- Inclusión de métodos mecánico y con animales.
- Modificación de estándares nacionales de desminado.

CAPACITACION EJÉRCITO 2009 - 2010

Nº	CURSO	FECHA	CANTIDAD ALUMNOS	OBSERVACIONES
1	BASICO DESMINADO	NOV 09	16	CONCLUIDO
2	ATLS	FEB 10	15	CONCLUIDO
3	BASICO DESMINADO	MAR 10	13	CONCLUIDO
4	SUPERVISOR	MAR 10	04	CONCLUIDO
5	CONTROL CALIDAD	ABR 10	01	CONCLUIDO
6	ATLS	ABR 10	20	BINACIONAL CONCLUIDO
7	BASICO DESMINADO	MAY 10	18	CONCLUIDO
8	SUPERVISOR	MAY 10	04	CONCLUIDO

CAPACITACION POLICÍA 2009 - 2010

N°	CURSO	FECHA	OBSERVACIONES
1	BASICO DESMINADO	AGOSTO 2010	CONCLUIDO
2	SUPERVISOR	AGOSTO 2010	CONCLUIDO
3	SUPERVISOR	NOVIEMBRE 2010	CONCLUIDO
4	BASICO DESMINADO	ENERO 2010	CONCLUIDO
5	SUPERVISOR	ENERO 2010	CONCLUIDO
6	ATLS	FEBRERO 2010	CONCLUIDO
7	ATLS	ABRIL 2010	BINACIONAL CONCLUIDO
8	ACI	MAY 2010	CONCLUIDO
9	BASICO DESMINADO	JUNIO 2010	CULMINA 10 JUL
10	SUPERVISOR	JUNIO 2010	CULMINA 10 JUL

COOPERACIÓN PERU - ECUADOR

RUTA DE EVACUACION COMBINADA PERÚ-ECUADOR

- ZONA DE TRABAJO - SANTIAGO-MACAS-QUITO
- 200 Km APROX, LINEA RECTA
- TIEMPO : 2 Hrs 30 Min
- EVACUACION INICIAL EN HELICOPTERO HASTA MACAS.
- POSTERIORMENTE EN AMBULANCIA AEREA (AVIONETA) DESDE MACAS HACIA QUITO.



EL 19 MAYO DEL 2010, SE REUNIERON EN LA CIUDAD DE HUAQUILLAS - ECUADOR, LOS COMANDOS DE DESMINADO HUMANITARIO DE ECUADOR Y PERÚ, FIRMANDOSE EL ACTA DE ENTENDIMIENTO N° 8.



EN ESTA REUNION EL PERÚ HIZO ENTREGA DE TRECE (13) FICHAS TECNICAS Y CROQUIS DE AREAS PELIGROSAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN TERRITORIO DEL ECUADOR.



SE PRESENTO EL ESTUDIO DE IMPACTO DE LA ZONA DEL KM2 TIWINZA, REALIZADO POR EL PERU EN OCT 09 Y ACORDARON REALIZAR UN TRABAJO COMBINADO EN DICHA ZONA.

SE ESTABLECIO EL CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA EL PERIODO JUL 10 A JUN 11.



ACORDARON REALIZAR UN NUEVO SIMULACRO DE EVACUACION AEROMEDICA PARA EL MES DE AGO 10.

SE ESTABLECIO EL USO DEL DISTINTIVO Y CINTILLO BINACIONAL PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN ACTIVIDADES DE DESMINADO.

