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Картахена-де-Индиас, 30 ноября − 4 декабря 2009 года 
Пункт 10 предварительной повестки дня 
Неофициальная презентация запросов,  
 представленных по статье 5  
 и анализ этих запросов 

  Анализ запроса, представленного Аргентиной на 
продление предельного срока для завершения 
уничтожения противопехотных мин в соответствии со 
статьей 5 Конвенции 

Представлено Председателем девятого Совещания государств-участников 
от имени государств-участников, уполномоченных проанализировать запросы 
на продления∗ 

1. Аргентина ратифицировала Конвенцию 14 сентября 1999 года. Конвенция 
вступила в силу для Аргентины 1 марта 2000 года. В своем первоначальном 
докладе в порядке транспарентности, представленном 31 августа 2000 года, Ар-
гентина сообщила районы под ее юрисдикцией или контролем, которые содер-
жат или предположительно содержат противопехотные мины. Аргентина обяза-
на произвести или обеспечить уничтожение всех противопехотных мин в мин-
ных районах под ее юрисдикцией или контролем к 1 марта 2010 года. Аргенти-
на, полагая, что она будет не в состоянии сделать это к такой дате, представила 
27 апреля 2009 года Председателю девятого Совещания государств-участников 
запрос на продление ее предельного срока. Запрос Аргентины рассчитан на 
10 лет (до 1 марта 2020 года). 

2. Запрос указывает, что в конце работ по разминированию, предпринятых в 
1983 году Соединенным Королевством, "на Мальвинских островах оставались и 
все еще остаются 117 огороженных мест в девяти (9) минных районах". Запрос 
далее указывает географическое местоположение каждого "минного поля", его 
справочный номер, размер площади и количество и типы мин, содержащихся 
внутри, если они известны. Вдобавок запрос указывает, что размер охваченной 
площади составляет в общей сложности 13 124 700 млн. кв.м1.   

3. Государства-участники, уполномоченные проанализировать запрос, пред-
ставленный согласно статье 5 Конвенции (далее именуемые как "анализирую-
щая группа"), отметили, что со вступления в силу не происходило никакой рас-
чистки от мин. Запрос указывает, что, как отмечается, Аргентина не осуществ-
ляет территориальный контроль над землями, подлежащими разминированию.  

  

 ∗ Представлено после надлежащей даты и сразу же по получении секретариатом. 
 1 На стр. 6 (англ. текста) технико-экономического обоснования, упоминаемого в других 

разделах настоящего анализа, указывается 1 314,9 га (т.е. 13 149 000 млн. кв.м). 
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4. Запрос касается обменов нотами между Аргентиной и Соединенным Ко-
ролевством "на предмет проведения технико-экономического обоснования по 
обезвреживанию противопехотных мин" и отмечает, что эксперты из Крэн-
фильдского университета при мониторинге со стороны военных офицеров обе-
их стран провели в декабре 2006 года полевое обследование и что Заключи-
тельный доклад о технико-экономическом обосновании был представлен на 
восьмом Совещании государств-участников в ноябре 2007 года. Анализирую-
щая группа отметила, что Заключительный доклад о технико-экономическом 
обосновании пришел к выводу, что, хотя очистка от мин и неразорвавшихся бо-
еприпасов во всех минных районах является проблематичной задачей, техниче-
ски это осуществимо.  

5. Анализирующая группа отметила, что, хотя запрос не излагает экспли-
цитно, в соответствии со статьей 5.4 (b) (iii), обстоятельства, которые мешают 
Аргентине уничтожить все противопехотные мины в минных районах, которые 
она сообщила как находящиеся под ее юрисдикцией или контролем, запрос 
предполагает, что единственным мешающим обстоятельством является то, что 
Аргентина не осуществляет территориального контроля над землями, подле-
жащими разминированию.  

6. Как отмечалось, запрос Аргентины рассчитан на 10 лет (до 1 марта 
2020 года) исходя из того, что, как предполагается, приблизительно 14 процен-
тов всей соответствующей площади потребуют "классической расчистки", что 
все работы, связанные с "общим обследованием", "техническим обследовани-
ем", "традиционным разминированием" и "нетрадиционной расчисткой" могут 
быть завершены в восьмилетний период после одного года "подготовительных 
работ" и что осуществление можно было бы завершить к концу девятого года. 
Анализирующая группа отметила, что, даже если, как планируется, все районы 
будут обработаны к 1 марта 2019 года, запрашиваемый период будет прости-
раться до 1 марта 2020 года, включая "резервный" период на "случай если этого 
времени потребуют непредвиденные задержки с выполнением работ".  

7. Запрос указывает, что, поскольку Аргентина "не осуществляет террито-
риального контроля над землями, подлежащими разминированию", план, пред-
ставленный в составе запроса, представляет собой "схематический план". За-
прос далее отмечает, что этот план будет доработан детально и будет реализо-
вываться, как только Аргентина будет осуществлять контроль над соответст-
вующими районами или когда и Аргентина и Соединенное Королевство "при-
дут к согласию относительно достижения прогресса в таком планировании".  

8. Запрос содержит информацию о методах, которые будут использоваться, 
чтобы сделать районы более не опасными, фиксируя, что 117 соответствующих 
районов можно классифицировать как "земли, которые могут быть расчищены 
нетехническими средствами", "земли, которые подлежат расчистке за счет тех-
нического обследования", "земли, которые подлежат расчистке за счет традици-
онного разминирования" и "земли, которые требуют специального исследова-
ния, чтобы определить расчистную процедуру, которая будет использована". 
Запрос далее предусматривает годичные прогнозы размера и местоположения 
районов, которые подлежат высвобождению с использованием каждого метода. 
Анализирующая группа отметила, что шесть районов общей площадью 
123 400 кв.м, подлежащих "специальному исследованию", представляют собой 
уникальный случай минных районов, покрытых 10-метровыми песчаными дю-
нами, и что отсутствует опыт работы с минами, захороненными таким образом.  
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9. Запрос указывает, как будут проводиться работы по осуществлению ста-
тьи 5, как много людей потребуется для разминирования, общего обследования, 
технического обследования и специального исследования, а также ожидаемые 
темпы производительности разминирования.  

10. Запрос указывает, что деятельность в связи с осуществлением статьи 5 в 
запрашиваемый период продления потребует 250 млн. долл. США, в том числе 
15 млн. долл. США на развитие национального потенциала по разминирова-
нию, 160 млн. долл. США на техническое обслуживание и первые пять лет опе-
раций по разминированию, 72 млн. долл. США на техническое обслуживание и 
последующие три года операций по разминированию и 3 млн. долл. США − на 
вывод. Анализирующая группа отметила, что запрос не упоминает необходимо-
сти или намерения запросить содействие из внешних источников. Анализи-
рующая группа далее отметила, что "нужно получить" "средства" на осуществ-
ление плана.  

11. Анализирующая группа отметила, что, хотя запрос эксплицитно не ука-
зывает, в соответствии со статьей 5.4 (b) (iv), гуманитарные, социальные, эко-
номические и экологические последствия продления, запрос ссылается на док-
лад о "Полевом обследовании по изучению возможности расчистки от назем-
ных мин на Фолклендских (Мальвинских) островах". Анализирующая группа 
отметила, что, как указывает этот доклад, экологические издержки расчистки 
44 процентов всей площади носят низкий характер; что будут иметь место ка-
кие-то экологические издержки расчистки остающегося общего района, что по-
требует проведения восстановительных работ; и что минные районы сопряже-
ны с незначительными социально-экономическими издержками.  

12. Как отмечалось, запрос включает и другую соответствующую информа-
цию, которая стать подспорьем для государств-участников при оценке и рас-
смотрении запроса, включая схематический план по разминированию и доклад 
о "Полевом обследовании по изучению возможности расчистки от наземных 
мин на Фолклендских (Мальвинских) островах".  

13.  Анализирующая группа отметила, что, хотя Аргентина выдвинула "схе-
матический план" по осуществлению статьи 5 в минных районах, которые она 
сообщила как находящиеся под ее юрисдикцией или контролем, Аргентина са-
ма указала, что она "не осуществляет территориального контроля над землями, 
подлежащими разминированию". Анализирующая группа далее отметила, что 
план Аргентины будет осуществляться только тогда, когда Аргентина будет о-
существлять контроль над соответствующими районами или когда Аргентина 
заключит соответствующее соглашение об осуществлении ее плана.  

14. Анализирующая группа отметила необходимость и важность того, чтобы 
каждое государство-участник, которое сообщило минные районы, содержащие 
или предположительно содержащие противопехотные мины, под его юрисдик-
цией или контролем и которое считает, что оно будет не в состоянии осущест-
вить статью 5.1 в отношении всех таких районов в десятилетний период, пред-
ставляло запрос на продление в соответствии с процедурами, намеченными в 
Конвенции и решениях седьмого Совещания государств-участников. Анализи-
рующая группа далее отметила важность того, чтобы государство-участник 
предоставляло информацию об изменениях в статусе контроля минных рай-
онов, когда такое государство-участник указывает, что вопросы, связанные с 
контролем, сказываются на осуществлении статьи 5, в периоды продления.   

    


