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Десятое совещание 
Женева, 29 ноября − 3 декабря 2010 года 
Пункт 9 предварительной повестки дня 
Неофициальная презентация просьб, представляемых  
по статье 5, и анализа этих просьб 

  Анализ запроса, представленного Колумбией 
на продление предельного срока для завершения 
уничтожения противопехотных мин в соответствии 
со статьей 5 Конвенции 

  Представлено Председателем второй обзорной Конференции 
от имени государств-участников, уполномоченных 
проанализировать запросы на продления 

1. Колумбия ратифицировала Конвенцию 6 сентября 2000 года. Конвенция 
вступила в силу для Колумбии 1 марта 2001 года. В своем первоначальном док-
ладе в порядке транспарентности, представленном 15 марта 2002 года, Колум-
бия сообщила районы под ее юрисдикцией или контролем которые содержат 
или предположительно содержат противопехотные мины. Колумбия обязана 
произвести или обеспечить уничтожение всех противопехотных мин в минных 
районах под ее юрисдикцией или контролем к 1 марта 2011 года. Колумбия, по-
лагая, что она будет не в состоянии сделать это к данной дате, представила 
31 марта 2010 года Председателю второй обзорной Конференции запрос на про-
дление ее предельного срока. 18 мая 2010 года Председатель второй обзорной 
Конференция написала в Колумбию и запросила дополнительную информацию. 
Колумбия представила ответ 17 июня 2010 года, а впоследствии, 13 августа 
2010 года, Колумбия представила пересмотренный запрос. Запрос Колумбии 
рассчитан на 10 лет (до 1 марта 2021 года).  

2. Запрос указывает, что до вступления в силу колумбийские вооруженные 
сил установили противопехотные мины вокруг 35 военных баз, занимающих  в 
общей сложности 159 652 кв. м. Запрос далее указывает, что на февраль 
2010 года была завершена миннорасчистная деятельность вокруг 30 военных 
баз и было расчищено 110 999 кв. м и уничтожено 2719 противопехотных мин и 
81 неразорвавшийся боеприпас (НРБ). Вдобавок запрос указывает, что продол-
жается расчистка вокруг остающихся 5 военных баз, что до сих пор расчищено 
31 481 кв. м и уничтожено 539 противопехотных мин и 38 НРБ, а остающийся 
минный район вокруг военных баз будет обработан к октябрю 2010 года. Госу-
дарства-участники, уполномоченные проанализировать запросы, представляе-
мые по статье 5 Конвенции (далее именуются как "анализирующая группа"), 
отметили приверженность Колумбии удалению и уничтожению всех противо-

 

 APLC/MSP.10/2010/WP.13

Совещание государств − участников Конвенции 
о запрещении применения, накопления запасов, 
производства и передачи противопехотных мин 
и об их уничтожении  

25 November  2010 
Russian 
Original: English 

 



APLC/MSP.10/2010/WP.13 

2 GE.10-63691 

пехотных мин, установленных колумбийскими вооруженными силами к колум-
бийскому первоначальному десятилетнему предельному сроку.  

3. Запрос указывает, что вдобавок к минам, установленным колумбийскими 
вооруженными силами, Колумбия сталкивается с неизвестными масштабами 
загрязнения в результате применения незаконными вооруженными группиров-
ками самодельных взрывных устройств (СВУ), "обладающих характеристиками 
противопехотных мин". Что касается этого аспекта вызова, встающего перед 
Колумбией, то запрос указывает, что в силу природы действий незаконных воо-
руженных формирований Колумбия не имеет базовых параметров, на фоне ко-
торых можно соизмерять прогресс, и Колумбия оказывается не в состоянии оп-
ределить масштабы и характер вызова в количественном выражении. Запрос 
далее указывает, что Колумбия наметила общую перспективу в отношении из-
держек СВУ на национальном уровне на основе "событий, сопряженных с про-
тивопехотными минами" исходя из 13 234 "событий", зарегистрированных с ян-
варя 2002 года по декабрь 2009 года, и по крайней мере одного "события" в 
65 процентах из 1119 муниципалитетов Колумбии. В других разделах запрос 
указывает, что в колумбийской системе информационной поддержки зарегист-
рировано 10 191 событие. Вдобавок запрос указывает, что с 2002 года на 6 из 
32 департаментов Колумбии (Антиокия, Мета, Боливар, Какета, Северный Сан-
тандер и Араука) приходится 58 процентов всех "событий", и почти 50 процен-
тов всех событий сосредоточены в 49 муниципалитетах. Анализирующая груп-
па отметила противоречие в отношении числа "событий", сообщаемых Колум-
бией.  

4. Запрос указывает, что с 2007 года подразделения по гуманитарному раз-
минированию завершили полную или частичную расчистку 33 районов, затро-
нутых присутствием или предположительным присутствием СВУ, причем было  
высвобождено в общей сложности 267 813 кв. м и уничтожено 241 самодельное 
взрывное устройство и 310 НРБ. Анализирующая группа отметила отсутствие в 
запросе указания о гуманитарном разминировании, предпринятом между всту-
плением в силу и 2007 годом в районах, где установлены СВУ, и скромность 
прогресса с 2007 года. 

5. Запрос указывает, что метод, используемый Колумбией для идентифика-
ции минных районов, отталкивается от регистрации "событий", связанных с 
противопехотными минами. Запрос далее указывает, что применительно к 
29 процентам событий, зарегистрированных в период с 2004 по 2009 год, име-
ется точка геопривязки; применительно к 3 процентам событий имеется при-
близительная географическая привязка к топографическому признаку; а приме-
нительно к 68 процентам событий географическая привязка отсутствует и при-
вязка производится только по отношению к муниципалитету. Вдобавок запрос 
указывает, что ни один из этих уровней привязки не является достаточно спе-
цифичным для установления подозрительного района, что требуется нетехни-
ческое исследование каждого события, с тем чтобы определить достоверность 
подозрения в отношении противопехотных мин, а потом надо произвести тех-
ническое обследование, чтобы установить периметр минного района, и этот 
процесс идентификации не применяется ко всей национальной территории в 
силу существующих проблем потенциала и безопасности. Председатель второй 
обзорной Конференции спросила Колумбию, может ли та указать, где предпри-
нимались ее идентификационные процессы. Колумбия в ответ перечислила 
23 муниципалитета, где в период с 2004 по 2009 год было проведено 44 "иссле-
дования воздействия", и 7 муниципалитетов, где в 2010 году было проведено 
28 "нетехнических обследований". Анализирующая группа отметила, что с уче-
том неопределенности, выраженной Колумбией в отношении идентификации 
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минных районов, неопределенный характер носят и сами оценки масштабов и 
местоположения остающегося вызова.  

6. Запрос повторяет, что "нет в наличии национального базового параметра, 
который позволил бы произвести точную оценку масштабов остающейся зада-
чи", но отмечает, что используется методика для того, чтобы произвести оценку 
размеров предположительно опасного района. Запрос указывает, что эта мето-
дика предполагает допущение относительно присутствия других противопехот-
ных мин в радиусе 40 метров от того места, где была размещена противопехот-
ная мина, которая вызвала "событие", и что это дает предположительный район  
площадью приблизительно 5000 кв. м на событие. Запрос далее указывает, что 
на основе 10 191 "события", зарегистрированного в колумбийской системе ин-
формационной поддержки, эта методика позволяет предположить, что имеется 
"опасный район" площадью в общей сложности 50 455 000 кв. м, что "как пока-
зывает опыт, за счет нетехнических средств можно высвободить по крайней ме-
ре 60 процентов района, сочтенного опасным", и поэтому, по оценкам, будет ос-
таваться "минный район" размером 20 182 000 кв. м. Анализирующая группа, 
напоминая, что, как указывает запрос, ни одно из сообщенных событий не яв-
ляется достаточно специфичным для установления подозрительного района, 
вновь отметила весьма неопределенный характер оценок размеров "опасного 
района" и размеров возможного высвобождения за счет нетехнических средств.  

7. Как уже отмечалось, запрос Колумбии рассчитан на 10 лет (до 1 марта 
2021 года) исходя из серьезности проблемы, с которой она сталкивается, и "не-
определенности в отношении прекращения загрязнения". Анализирующая 
группа, признавая особенные проблемы, с которыми сталкивается Колумбия, 
отметила, что перспектива будущей установки мин не является по Конвенции 
основанием для запроса на продление.  

8. Запрос указывает следующее в качестве обстоятельств, мешающих осу-
ществлению в десятилетний период: a) неопределенность в отношении пре-
кращения нового загрязнения незаконными вооруженными формированиями, и 
в том числе, то, каким образом прежние и новые установки СВУ препятствуют 
инициативам в связи с обнаружением и уничтожением СВУ, и b) неполнота на-
личной информации. Анализирующая группа отметила, что осуществлению, 
быть может, помешало и отсутствие усилий по гуманитарному разминированию 
в районах, где между вступлением в силу и 2007 годом были установлены СВУ.  

9. Запрос содержит годичные прогнозы размеров района, который Колумбия 
намерена высвободить за счет "нетехнической расчистки" и "технической рас-
чистки", причем, по оценкам, в 2011 году будет высвобождено приблизительно 
1,9 млн. кв. м, а ежегодные количества будут неуклонно возрастать таким обра-
зом, что в последующие годы за один только год будет высвобождаться прибли-
зительно 18 млн. кв. м. Анализирующая группа отметила, что с учетом неопре-
деленности оценки загрязнения столь же неопределенны, должно быть, и го-
дичные прогнозы того, что будет высвобождаться.  

10. Запрос отмечает взаимосвязь между осуществления статьи 5 и достигну-
тым прогрессом за счет продвижения Колумбией стратегий с целью "обеспе-
чить территориальный контроль, защиту суверенитета и консолидацию прави-
тельственного присутствия в районах, больше всего затронутых насилием".  
В этом контексте запрос указывает, что в 2011–2013 годах Колумбия планирует 
операции в 14 муниципалитетах, где условия безопасности позволяют произво-
дить гуманитарное разминирование. Запрос далее указывает, что на эти 14 му-
ниципалитетов, хотя они и составляют лишь 2 процента всех затронутых муни-
ципалитетов, приходится 17 процентов всего оценочного загрязнения. Как от-
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метила анализирующая группа, не ясно, как много еще муниципалитетов безо-
пасны в настоящее время для проведения гуманитарного разминирования. Ана-
лизирующая группа далее отметила, что, хотя Колумбия стремится повысить 
качество информации об опасных районах путем реализации пилотного иссле-
дования воздействия наземных мин (ИВНМ), осуществление пилотного ИВНМ 
сталкивается с трудностями из-за неохотного отношения населения в районах, 
где незаконные вооруженные группировки могут предпринимать репрессии 
против людей, которые дают информацию относительно местоположении мин-
ных районов.  

11. Запрос перечисляет восемь "сфер работы" на период 2011–2020 годов, ко-
торые нацелены на установление приоритетных схем, оптимизацию процессов 
управления информацией и развитие навыков высвобождения земель: 
a) "консолидация инструментов для анализа приоритетов и возможностей"; 
b) "консолидация технических сфер для обсуждения и принятия решений на 
стратегическом уровне"; с) "квалификация полевых инструментов сбора ин-
формации в оперативных целях"; d) "квалификация администрации системы 
информационного обеспечения и синхронизация с системами поддержки"; 
е) "квалификация регистрационных процедур или расчистных операций и дру-
гих смежных видов деятельности"; f) "совершенствование технического потен-
циала колумбийского правительства в отношении расчистки"; g)" совершенст-
вование технического потенциала гражданских организаций в отношении рас-
чистки"; и h) "совершенствование дополнительного нетехнического потенциала 
в отношении расчистки".  

12. Отмечая, что проблемы информационного  управления, с которыми стал-
кивается Колумбия, пожалуй, являются важным компонентом для успеха опе-
раций в период продления, Председатель второй обзорной Конференции спро-
сила Колумбию, почему обновление средств и инструментов сбора информации 
будет иметь место только в 2011 году и что мешало Колумбии урегулировать 
проблемы информационного управления в первые десять лет после вступления 
в силу. Колумбия в ответ указала, что до 2005 года основное внимание в сфере 
управления информацией уделялось вскрытию масштабов этой проблемы, с тем 
чтобы приоритизировать противоминную деятельность в национальном бюдже-
те и установить местонахождение жертв противопехотных мин, дабы поощрять 
их интеграцию в правительственные программы, и система управления инфор-
мацией была хорошо адаптирована к этим задачам. Колумбия в ответ далее от-
метила, что с 2005 года существует функция управления информацией каса-
тельно лишь минных полей на военных базах, а потребности, связанные с 
управлением информацией о районах, заминированных незаконными воору-
женными формированиями, стали очевидны в начале операций по разминиро-
ванию в общинах в 2007 году. Колумбия в ответ также указала, что она работает 
с ЖМЦГР, ЮНМАС и iMMAP над корректировкой процедур и инструментов 
управления информацией, с тем чтобы инициировать операции по разминиро-
ванию силами гражданских организаций.  

13. Запрос указывает, что план Колумбии предусматривает увеличение числа 
колумбийских правительственных отрядов по гуманитарному разминированию 
с 9 в 2011 году до 14 в 2013 году с последующим увеличением до 25 отрядов в 
2020 году. Запрос далее указывает, что план Колумбии также предусматривает, 
что в 2011 году будут функционировать два "отряда от гражданских организа-
ций" с наращиванием этого потенциала до 85 отрядов в 2020 году. Вдобавок за-
прос указывает, что этот рост зависит от условий безопасности в районах, где 
будут иметь место операции, и готовности организаций и правительств, кото-
рые их финансируют.  
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14. Запрос указывает, что Колумбия имеет технические методы и стандарты 
расчистки, которые включены в Национальные стандарты страны по гумани-
тарному разминированию и в семь действующих оперативных процедур, вклю-
чая следующее: процедура расчистки минных районов, с тем чтобы помочь об-
щинам, затронутым присутствием или предположительным присутствием про-
тивопехотных мин, СВУ и НРБ; процедура расчистки минных районов с помо-
щью минно-розыскных собак; процедура расчистки минных районов путем ме-
ханического разминирования; процедура уничтожения противопехотных мин и 
СВУ; процедура уничтожения противопехотных мин и НРБ за счет синтезиро-
ванного нитрометана; процедура расчистки оврагов; и процедура расчистки 
минного района на более глубоком уровне. Запрос указывает, что эти процеду-
ры в основном призваны обеспечить, чтобы расчистка того или иного района 
производилась согласно Международным стандартам противоминной деятель-
ности. Председатель второй обзорной Конференции спросила у Колумбии, дей-
ствительно ли эти методы используются в полевых условиях. Колумбия в ответ 
указала, что, хотя Колумбия имеет действующие оперативные процедуры по 
расчистке минных районов с привлечением собак и механических средств, та-
кие процедуры еще не реализованы.  

15. Запрос указывает, что Колумбия сокращает опасные районы путем ис-
ключения тех районов, которые уже используются в сельскохозяйственных и 
строительных целях; дорог или троп, часто используемых населением; районов, 
в которых инженерные работы повлекли за собой те или иные серьезные изме-
нения в земле; и районов, где имеются "явные признаки того, что земля исполь-
зуется населением". Вместе с тем запрос также указывает, что "Колумбии еще 
предстоит разработать и сертифицировать критерии высвобождения земель на 
основе нетехнических методов". Председатель второй обзорной Конференции 
попросила Колумбию прокомментировать, каким образом, в отсутствие крите-
риев высвобождения земель, она производит высвобождение районов. Колум-
бия в ответ в июне 2010 года указала, что до 2009 года группы по исследованию 
воздействия и по техническим обследованиям устанавливали опасные районы 
посредством "отбраковки" или "неофициального высвобождения" земель, но 
"тут не уместно говорить, что определенные территории были высвобождены за 
счет этой неофициальной процедуры". Колумбия в ответ далее указала, что в 
мае 2010 года были одобрены и зафиксированы в оперативных процедурах ба-
тальона по гуманитарному разминированию "критерии для высвобождения зе-
мель путем общего обследования" и "критерии для подтверждения или исклю-
чения загрязнения в районе от ППМ/НРБ/СВУ".  

16. Анализирующая группа, напоминая весьма неопределенный характер ко-
лумбийских оценок размеров "опасного района" и местоположения участков, 
которые действительно могли бы потребовать расчистки, отметила, что Колум-
бии важно востребовать весь комплекс практических методов высвобождения, с 
высокой степенью уверенности, районов, предположительно содержащих про-
тивопехотные мины, как было рекомендовано девятым Совещанием государств-
участников. В этом отношении анализирующая группа отметила противоречие 
между ответом Колумбии в июне 2010 года с указанием о том, что с мая 
2010 года имеются утвержденные критерии для высвобождения и отбраковки 
земель, и указанием в пересмотренном запросе на продление в августе 
2010 года, что "Колумбии еще предстоит разработать и сертифицировать крите-
рии высвобождения земель на основе нетехнических методов". Анализирующая 
группа далее отметила путаницу, вносимую указанием Колумбии о том, что 
"районы, сокращенные за счет технических и нетехнических обследований, не 
рассматриваются как расчищенные районы" и что это может оказывать воздей-
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ствие на то, в какой степени нетехническое обследование и техническое обсле-
дование, как описано в пункте 5 выше, действительно способствуют подтвер-
ждению или опровержению подозрения относительно противопехотных мин и 
установлению периметра минных районов.  

17. Запрос указывает, что обеспечение качества в Колумбии производится за 
счет присутствия национальных специалистов по надзору и международных 
специалистов по мониторингу от Межамериканского совета обороны Организа-
ции американских государств. Запрос далее указывает, что контроль качества 
осуществляется за счет инспекции расчищенных районов, которая проводится 
не той командой, что производила расчистку района, а другой командой, кото-
рая действует от имени колумбийской национальной администрации по проти-
воминной деятельности. Запрос также указывает, что процесс потом завершает-
ся окончательным обследованием. 

18. Запрос указывает, что правительство Колумбии заручилось необходимы-
ми ресурсами для увеличения потенциала по гуманитарному разминированию 
до 2012 года. Запрос далее указывает, что, как прогнозируется, правительство 
Колумбии инвестирует с 2011 по 2020 год на потенциал по гуманитарному раз-
минированию в общей сложности свыше 92 млн. долл. США, обеспечивая рост 
потенциала, упомянутый в пункте 13. Анализирующая группа отметила прини-
маемые Колумбией значительные финансовые обязательства в порядке под-
держки своих усилий по осуществлению статьи 5.  

19. Запрос указывает, что правительства, которые финансируют "граждан-
ские организации (по гуманитарному разминированию)", как ожидается, инве-
стируют с 2011 по 2020 год на потенциал по гуманитарному разминированию в 
общей сложности свыше 180 млн. долл. США (или в среднем ежегодно свыше 
18 млн. долл. США), обеспечивая рост потенциала, упомянутый в пункте 13. 
Ежегодные суммы, как ожидается, будут возрастать приблизительно с 
900 000 долл. США в 2011 году приблизительно до 3,7 млн. долл. США в 
2012 году и более чем до 20 млн. долл. США в 2013 году. Учитывая отсутствие 
в запросе всяких указаний на прежние международные финансовые взносы на 
гуманитарное разминирование в Колумбии вкупе с крупными суммами, ожи-
даемыми на будущее, анализирующая группа отметила, что прогнозы Колумбии 
в отношении мобилизации ресурсов носят крайне амбициозный характер.  

20. Запрос указывает, что Колумбия прогнозирует на 2011–2020 годы расхо-
ды на "команды по нетехническому обследованию" в размере в общей сложно-
сти свыше 5,2 млн. долл. США (или в среднем ежегодно свыше 527 000 долл. 
США). Запрос далее указывает, что Колумбия прогнозирует единовременные 
расходы в 2011 году в размере 40 000 долл. США и ежегодные расходы в разме-
ре 110 000 долл. США в связи с "постановкой задач и сосредоточием ресурсов" 
в запрашиваемый период продления, ежегодные расходы в размере 190 000 
долл. США на управление информацией в запрашиваемый период продления и 
иные расходы в размере 1125 тыс. долл. США на управление информацией в 
период с 2010 по 2012 год. Анализирующая группа отметила, что в запросе нет 
указаний относительно ожидаемого источника финансирования для покрытия 
этих расходов.  

21. Председатель второй обзорной Конференции спросила Колумбию, как та 
установила бюджет для национальных и гражданских отрядов по разминирова-
нию, а также инвестиции, необходимые для поддержания нетехнических ко-
манд. Колумбия в ответ указала, что расходы были основаны на издержках ко-
лумбийских вооруженных сил в связи с имеющимися расходами на гуманитар-
ное разминирование в плане содержания, операций и оборудования.  
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22. Запрос указывает, что в результате осуществления статьи 5 имеют место 
значительные социально-экономические выгоды. Запрос указывает, что дея-
тельность по гуманитарному разминированию облегчает возвращение переме-
щенных лиц и восстановление общин. Запрос указывает, что с 2008 года выгоду 
от этих усилий получили в общей сложности 2375 человек в шести муниципа-
литетах. Запрос также указывает, что, несмотря на эти усилия, СВУ продолжа-
ют создавать реальную угрозу для благополучия населения. Запрос далее ука-
зывает, что противопехотные мины по-разному сказываются на наиболее уяз-
вимых контингентах населения, и особенно тяжко поражают коренные общины. 
Запрос указывает, что в период с 1990 по 2009 год жертвой противопехотных 
мин стали в общей сложности 8245 колумбийцев, и среди них 32 процента 
(2513) граждан и 68 процентов (5321) членов "государственных войсковых 
формирований", причем 78 процентов (6130) из них перенесли ранения. Запрос 
далее указывает, что среди гражданских жертв 12 процентов (303) составляли 
женщины, а 22 процента (557) в момент происшествия с ними были несовер-
шеннолетними. Анализирующая группа отметила, что Колумбия привела в сво-
ем запросе данные о минных жертвах в разбивке по полу и возрасту в русле 
обязательств, взятых государствами-участниками путем принятия Картахенско-
го плана действий.  

23. Запрос включает и другую соответствующую информацию, которая мо-
жет оказаться полезной для государств-участников при оценке и рассмотрении 
запроса, включая множество таблиц и карт, а также фотоснимки самодельных 
взрывных устройств, обнаруженных в Колумбии.  

24. Анализирующая группа отметила, что, хотя и понятно, что Колумбия 
просит максимум наличного времени с учетом размаха проблемы известного 
или предположительного загрязнения, Колумбия делает это исходя из неполной 
картины. Анализирующая группа далее отметила, что, дабы получить лучшее 
представление о ситуации, было бы полезно, если бы Колумбия дала одинна-
дцатому Совещанию государств-участников (СГУ-11) в 2011 году дополнитель-
ные пояснения относительно того, какие районы находятся в процессе "демо-
кратической консолидации" и какие районы в настоящее время обеспечивают 
необходимые условия безопасности для выполнения задач по гуманитарному 
разминированию, а также предоставила больше информации об этих районах.  

25. Анализирующая группа отметила, что, к сожалению, спустя почти десять 
лет со вступления в силу Колумбия не имеет в наличии информации, дабы точ-
нее сообщить расположение районов, которые заведомо или предположительно 
содержат противопехотные мины, и соответственно разработать реализацион-
ный план исходя из конкретной информации. В этом контексте анализирующая 
группа отметила, что было бы полезно, если бы Колумбия предоставила СГУ-
11 актуализацию о предпринимаемых шагах по разработке и осуществлению 
более эффективных методов установления фактического местоположения и 
размеров предположительно опасных районов в муниципалитетах, где это мо-
жет оказаться возможным.  

26. Анализирующая группа отметила, что с учетом крайне амбициозных про-
гнозов по мобилизации ресурсов и с учетом важности устойчивой внешней 
поддержки на высоком уровне Колумбия могла бы извлечь пользу из разработ-
ки как можно скорее стратегии мобилизации ресурсов, которая отличалась бы 
ясностью в отношении ее национальной лепты в период продления.  

27. Анализирующая группа отметила, что с учетом деятельности, предпри-
нимаемой Колумбией первоначально в 14 муниципалитетах в период с 2011 по 
2013 год, а также других усилий с целью точнее определить уровень загрязне-
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ния и с учетом того, что Колумбия определила конкретные цели в отношении 
разработки методик поддержки миннорасчистных операций ее вооруженных 
сил и гражданских организаций, Колумбия должна иметь к концу этого периода 
гораздо более четкое представление о местоположении и характере загрязне-
ния, а также о шагах, которые можно было бы предпринять для преодоления 
этого загрязнения. Анализирующая группа также отметила, что Колумбия пре-
доставила расчистной план только на период с 2011 по 2013 год. В этом контек-
сте анализирующая группа отметила, что было бы полезно, если бы Колумбия 
представила тринадцатому Совещанию государств-участников (СГУ-13) в 
2013 году пересмотренный реализационный план, который отражал бы и при-
нимал в расчет более четкое и более мотивированное представление о местопо-
ложении и характере загрязнения и включал пересмотренные годичные прогно-
зы на тот счет, какие районы, когда и как будут обрабатываться. Вдобавок ана-
лизирующая группа отметила, что было бы полезно, если бы Колумбия предос-
тавляла текущие детальные актуализации по отношению к обязательствам, 
принятым в ее запросе на продление, на совещаниях постоянных комитетов, на 
совещаниях государств-участников и на обзорных конференциях.  

    


