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El Estado colombiano solicita a los Estados Parte de la Convención una extensión de diez años para 
avanzar en el cumplimiento de las obligaciones en materia de Desminado Humanitario contenidas 
en el Artículo 5 de la Convención. Esta solicitud tiene como base la complejidad de la problemática 
colombiana, cuya contaminación actual por minas antipersonal deriva del accionar de Grupos 
Armados al Margen de la Ley (GAML), que emplean en diversas regiones del territorio nacional, de 
manera continua e indiscriminada, artefactos explosivos improvisados que funcionan como Minas 
Antipersonal. 
 
Es necesario recordar que Colombia viene cumpliendo con su compromiso inicial de destruir los 
campos minados que fueron sembrados alrededor de 35 bases militares antes de suscribirse como 
Estado Parte de la Convención. E, igualmente, espera terminar esta labor antes de la fecha límite 
prevista por la Convención. A 28 de febrero de 2010, el Estado colombiano había invertido los 
recursos financieros y humanos necesarios para destruir totalmente los campos minados localizados 
en 30 de estas bases militares. Estos trabajos, que se desarrollaron bajo la supervisión de la 
Organización de Estados Americanos y de la Junta Interamericana de Defensa, consistieron en el  
desminado de 110.999 metros cuadrados, en los cuales fueron destruidas 2.719 minas antipersonal y 
81 municiones sin explotar. De igual manera, en los últimos meses se viene haciendo un esfuerzo 
similar para destruir los campos minados ubicados alrededor de las 5 bases militares restantes. Estos 
trabajos, que están previstos para terminar antes de finalizar el año 2010, han permitido el despeje 
de 31.481 metros cuadrados, dónde se han ubicado y destruido 539 minas antipersonal y 38 
municiones sin explotar. 
 
La contaminación del territorio colombiano con minas antipersonal por parte de los GAML tiene 
implicaciones distintas sobre los requerimientos técnicos para la identificación de las áreas 
sospechosas, la delimitación de las zonas minadas, la limpieza de las áreas afectadas, el impacto 
sobre el bienestar de la población civil y, en definitiva, la posibilidad de asegurar la destrucción de 
todas las minas antipersonal en todo el territorio nacional en el plazo previsto por el artículo 5 de la 
Convención.  
 
El documento principal de la solicitud de extensión a los plazos previstos en el Artículo 5 de la 
Convención se estructura en tres grandes apartados. El primero de ellos se ocupa de la naturaleza y 
extensión de la contaminación de las bases militares bajo jurisdicción de la Fuerza Pública 
colombiana, los progresos alcanzados y el compromiso del Estado colombiano de terminar con el 
desminado de las 35 bases militares antes de vencerse el plazo original, previsto para el 1 de marzo 
del año 2011. Por esta razón, es importante enfatizar que el Estado Colombiano no está solicitando 
un mayor plazo para cumplir con la destrucción de los campos minados sembrados por las Fuerzas 
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Militares cuando aún no se había firmado la Convención, sino que se ve obligado a hacerlo por la 
reciente contaminación con minas antipersonal generada por los GAML. 
 
El segundo apartado aborda las cuestiones relativas al diagnóstico sobre la contaminación irregular 
originada por los GAML. En este apartado se detalla la naturaleza y extensión de la contaminación 
derivada del accionar violento de los GAML, quienes han recurrido a Minas Antipersonal entre 
otros tipos de artefactos explosivos para atentar contra la Fuerza Pública y atemorizar a la población 
civil colombiana. De la misma manera, en este apartado se incluye la descripción de las capacidades 
institucionales y técnicas para enfrentar este tipo de contaminación, al igual que los resultados 
alcanzados hasta el momento. Dada la vigencia de esta problemática, es este el apartado que 
proporciona los elementos determinantes para entender el reto remanente que obliga al Estado 
colombiano a solicitar una extensión a los plazos previstos para cumplir con las obligaciones 
contenidas en el Artículo 5 de la Convención. 
 
Finalmente, en el tercer apartado se abordan los aspectos sustantivos de la solicitud de prórroga que 
presenta a consideración el Estado colombiano para el periodo 2011-2020. Para ello, se incluyen 
aspectos tales como: las líneas de trabajo para el periodo en mención; la proyección de los 
resultados esperados según capacidades desarrolladas, de acuerdo a la metodología de estimación 
de campos minados; y, el plan detallado para los tres primeros años de la solicitud. 
 
RETOS DEL ESTADO COLOMBIANO PARA IDENTIFICAR Y ELIMINAR LAS ÁREAS 
MINADAS POR LOS GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY 
 
La problemática por la cual el Estado colombiano presenta esta solicitud de extensión hace relación 
a la extensión y naturaleza de la contaminación por minas antipersonal derivada del accionar 
violento de los Grupos Armados al Margen de la Ley. El origen de este desafío está vinculado al 
cálculo estratégico-militar de dichas organizaciones, las cuales han reconocido la utilización 
sistemática de dichos artefactos con dos propósitos fundamentales: retrasar los avances de la Fuerza 
Pública en contra de estas estructuras criminales; y, proteger sus principales activos económicos 
como las áreas de cultivos de coca y corredores para el tráfico y otros bienes ilícitos.  
 
Colombia registró un total de 13.234 eventos relacionados con la utilización de minas antipersonal 
por los GAML entre enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2009. Adicionalmente, en el periodo 
1990 - 2009, 8.245 colombianos sufrieron accidentes con estos artefactos; 1.825 (22%) murieron 
como consecuencia de las heridas recibidas mientras que los otros 6.420 (78%) sobreviven con 
algún grado de discapacidad. Con respecto a la afectación sobre la población civil, cabe anotar que 
405 de las 2.922 víctimas civiles eran mujeres y 781 eran menores de edad en el momento del 
accidente. Esta afectación se ha concentrado principalmente en nueve regiones naturales de 
Colombia a saber: Montes de María; Catatumbo; Serranía de San Lucas; Eje Urabá, Paramilllo, 
Bajo Cauca Antioqueño; Eje Arauca, Boyacá, Casanare; Oriente Antioqueño; Pie de monte y selvas 
de Meta-Caquetá-Guaviare; Cañón de las Hermosas; y, Sur Occidente colombiano (Cauca – 
Nariño- Putumayo). 
 
Para afrontar esta problemática, el Estado colombiano ha creado el Batallón de Desminado 
Humanitario del Ejército Nacional, que cuenta con hombres capacitados de acuerdo con los 
Estándares Internacionales de la Acción Integral contra Minas Antipersonal (IMAS por sus siglas 
en inglés)  que han desarrollado metodologías y procedimientos para determinar la extensión de la 
contaminación en comunidades puntuales y, consecuentemente, realizar labores de limpieza 
observando los requisitos de calidad avalados internacionalmente.  
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De esta manera, se han adelantado labores de Desminado Humanitario para atención a comunidades 
afectadas por las minas sembradas por los GAML en los municipios de San Francisco y San Carlos 
(Antioquia), San José del Guaviare (Guaviare), El Dorado y Vista Hermosa (Meta), Chaparral 
(Tolima), San Jacinto (Bolívar) y Samaniego (Nariño).  En estos  municipios se ha identificado e 
intervenido un total de 33 campos minados. Para febrero de 2010, se habían finalizado las labores 
de limpieza en 25 de estos campos a la vez que se llevaban a cabo operaciones en los restantes 8. En 
su conjunto, las labores de limpieza de campos minados en atención a comunidades afectadas por la 
acción de los GAML suman un total de 267.814 metros cuadrados desminados, 241 minas 
antipersonal de fabricación artesanal y 310 municiones sin explotar destruidas, y 1.739 habitantes 
de los municipios señalados directamente beneficiados.   
 
Cabe señalar que estas labores se han llevado a cabo en las mayores condiciones de complejidad. 
Como se ha mencionado anteriormente, las minas antipersonal utilizadas por los GAML son de 
fabricación artesanal, de manera que poseen diversos mecanismos de activación, materiales de 
difícil detección, diversas cargas explosivas y, en no pocas ocasiones, sustancias prohibidas para 
maximizar el daño de la onda explosiva. Adicionalmente, la disposición de las minas utilizadas por 
los GAML no sigue ningún tipo de doctrina militar regular más allá de la intención táctica de dichas 
estructuras criminales para minimizar la capacidad de detección de estos artefactos (Nuissance 
mining).  
 
La sumatoria de estas condiciones ha conllevado a que se presenten dificultades con el 
levantamiento, procesamiento y análisis de la información sobre el número total de campos minados 
por los GAML en todo el territorio nacional. Aun cuando, a través del Programa Presidencial para 
la Acción Integral contra Minas Antipersonal (PAICMA), se han diseñado esquemas para la 
administración de la información relacionada con la problemática y se cuenta con una base de datos 
robusta para el registro de víctimas y de incidentes a nivel municipal, aun se presentan limitaciones 
relacionadas con la completitud y calidad de la información suministrada por las distintas fuentes. A 
ello, debe agregarse el hecho de que no hay certeza sobre cuánto tiempo más los GAML 
continuarán utilizando las minas antipersonal, por lo que deben incorporarse variables como la 
siembra de nuevos artefactos explosivos y variaciones en las condiciones de seguridad en los 
modelos de predicción y priorización para la ejecución de actividades de limpieza de campos 
minados.  
 
Frente a esta situación particular de incompletitud de información e incertidumbre, el Gobierno 
colombiano ha estimado una línea de base sobre la posible extensión de la contaminación para cada 
municipio colombiano. A partir de esta estimación, cuyos supuestos se detallan en el anexo 
metodológico, se estableció que es necesario liberar, a través de métodos técnicos y no técnicos, 
terrenos supuestamente contaminados por un total de 120 millones de m2 distribuidos en 601 
municipios colombianos.  
 
SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES 
DEL ESTADO COLOMBIANO EN MATERIA DEL ARTÍCULO QUINTO EN LAS 
ÁREAS MINADAS POR LOS GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY 
 
La lógica de la solicitud de extensión busca dar una solución práctica a los dos factores de mayor 
desafío para cumplir las obligaciones del Estado colombiano contenidas en el artículo 5 de la 
Convención: la incertidumbre sobre el cese de contaminación dada la continuidad de la acción 
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violenta de los GAML; y,  la incompletitud de información sobre la extensión y ubicación de los 
campos minados sembrados por estos grupos ilegales. 
 
Para sortear la incertidumbre, la lógica de la extensión parte del principio que la destrucción de los 
campos minados por los GAML está circunscrita al avance en el proceso de consolidación de la 
seguridad en el territorio colombiano a través de la Política de Consolidación de la Seguridad 
Democrática. De allí que sólo se llevarán a cabo acciones de limpieza técnica en aquellas áreas 
donde se ha recuperado plenamente las condiciones de normalidad. En cuanto a la incompletitud de 
información, la solicitud de extensión toma como unidad de avance el municipio, el cual es una 
unidad definida territorial y constitucionalmente. De esta manera, una vez se lleven a cabo todas las 
actividades de gestión de información que permitan la identificación de los campos minados en el 
municipio, y las consecuentes labores de limpieza técnica, en los informes de Artículo 7 se 
reportará el estado de completitud de información para cada uno de los 601 municipios afectados.  
 
A partir de estos dos principios de la lógica de la solicitud, la estrategia del Estado colombiano 
contempla tres líneas de trabajo.  
 
Una primera línea de trabajo comprende acciones dirigidas a formalizar las herramientas e 
instancias de planeación y asignación de tareas, de acuerdo a las capacidades del Estado 
colombiano, el grado de afectación y el contexto de la misma. Ello incluye actividades como el 
diseño de interfases de análisis de la información según nivel de afectación y oportunidad de 
ejecución de labores, actualización de metodología para la estimación de recursos, determinación de 
procedimiento de decisión para planeación y la selección de áreas a intervenir; y, procesos de 
consultas con comunidades, organizaciones y otras poblaciones. Se ha estimado que esta línea de 
trabajo representará una inversión aproximada de US$110.000.  
 
La segunda línea de trabajo hace referencia a la optimización de los procesos y métodos de 
recolección de información con fines operativos. Entre las actividades se incluye la actualización de 
herramientas e instrumentos de recopilación de información sobre situación de afectación; el 
análisis de resultados de estudio LIS 2009 e implementación de un segundo estudio LIS 
subnacional; diseño e implementación de mecanismos de auditoría y seguimiento de información; 
emplazamiento de puntos registrados en el IMSMA sin referencia geográfica y levantamiento de 
cartografía intermunicipal; y, optimización del registro de información de avance sobre operaciones 
de desminado. Estas labores representarán una inversión aproximada de US$1.315.000. 
 
Finalmente, en la tercera línea de trabajo, se plantea un conjunto de actividades relacionadas con el 
aumento de la capacidad para liberar, a través de métodos técnicos y no técnicos, territorios que se 
encuentran bajo sospecha de contener minas antipersonal. En lo que respecta al incremento de la 
capacidad de desminado Humanitario por parte del Estado colombiano, se espera aumentar el 
número de pelotones de 9 en 2011 a 18 en 2015 y a 25 en 2020, lo cual representará una inversión 
estimada de US$92 millones1. En este mismo sentido, se está trabajando para que organizaciones no 
gubernamentales especializadas en la materia puedan ser acreditadas por el Gobierno colombiano y 
de esta manera, se espera que en 2011 estas organizaciones tengan dos equipos adelantando trabajos 
de Desminado Humanitario, en 2015 treinta y en 2020 cuarenta y nueve. Se estima una inversión de 
US$180 millones por parte de las organizaciones no gubernamentales durante todo el periodo 2011 
- 2020. Finalmente, se espera aumentar los equipos de estudio No técnicos de 15 en 2011 a 30 en 
2020, lo que representa una inversión aproximada de US$5 millones. 

                                                
1 Esta cifra incluye la operación y la activación de los nuevos pelotones y equipos de desminado mecánico 
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En cuanto a resultados generales, si las condiciones de seguridad permiten acceder a todos los 
municipios afectados, se espera que, de los 120 millones de metros cuadrados estimados, se puedan 
descartar por Estudios No Técnicos 72 millones de m2 y, por desminado, 48 millones de m2. En 
tanto que no cese la actividad de los GAML, la incertidumbre impide hacer un plan detallado para 
todo el periodo. Por ello, el Estado colombiano sólo ha definido sus acciones específicas en 
términos de remoción de campos minados sembrados por los GAML para los primeros tres años de 
la solicitud de extensión. De esta manera, en el periodo 2011-2013, se espera adelantar acciones que 
permitan la eliminación de la amenaza en 14 municipios afectados, gracias a las acciones 
numeradas anteriormente. En estos 14 municipios se estima descartar a través de metodologías no 
técnicas un total de 9 millones de m2 y desminar 6 millones de m2, labores que representan una 
inversión cercana a los US$22 millones.  
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SI GL AS 
 
AEI Artefactos Explosivos Improvisados 
AICMA Acción Integral contra Minas Antipersonal 
CAC Convención sobre ciertas Armas 

Convencionales que pueden considerarse 
excesivamente nocivas o de efectos 
indiscriminados 

CCAI Centro de Coordinación de Acción Integral 
CINAMAP Comisión Intersectorial Nacional de Acción 

contra Minas Antipersonal 
CONPES Consejo Nacional de Política Económica y 

Social 
Convención sobre la Prohibición de Minas 
Antipersonal 

Convención sobre la prohibición del 
empleo, almacenamiento, producción y 
transferencia de minas antipersonal, y sobre 
su destrucción 

DH Desminado Humanitario 
EISEC Estudio de Impacto Socioeconómico  
ERM Educación en el Riesgo de Minas 

Antipersonal 
GAML Grupos Armados al Margen de la Ley 
GICHD (En Inglés) Centro Internacional de Desminado 

Humanitario de Ginebra 
IMAS (En inglés) Estándares Internacionales de la Acción 

Integral contra Minas Antipersonal 
IMSMA (En Inglés) Sistema de Información sobre Actividades 

relativas a Minas Antipersonal 
ISU (En inglés) Unidad de Apoyo a la Implementación de la 

Convención sobre la Prohibición de Minas 
Antipersonal 

JID Junta Interamericana de Defensa 
LIS (En inglés) Estudios de Impacto Socieconómico de 
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Minas Antipersonal 
MAP Mina Antipersonal 
MUSE Munición sin Explotar 
OEA Organización de Estados Americanos 
ONIC Organización Nacional Indígena de 

Colombia 
PCSD Política de Consolidación de la Seguridad 

Democrática 
POV Procedimiento Operacional Vigente 
PAICMA Programa Presidencial para la Acción 

Integral contra Minas Antipersonal 
PDSD Política de Defensa y Seguridad 

Democrática 
 
PR ESE N TA C IÓ N  
 
Desde el momento en que Colombia suscribió la Convención sobre la prohibición del empleo, 
almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal, y sobre su destrucción 
(Convención sobre la Prohibición de minas antipersonal), el 6 de septiembre de 2000, el país no 
sólo se comprometió con el objeto y fin de este tratado, sino que inició acciones con el ánimo de  
garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado con la Convención y lograr 
su plena implementación.  
 
Los esfuerzos nacionales se han materializado en la adopción de un esquema legal y de un marco 
institucional que facilite la coordinación y la ejecución de las tareas relacionadas con la atención de 
la problemática, incluyendo la asistencia a las víctimas, la educación en el riesgo de minas y la 
limpieza de las zonas afectadas. Estos esfuerzos nacionales han sido explicados en los informes 
remitidos, en concordancia con lo estipulado en las medidas de transparencia previstas en el 
Artículo 7 de la Convención.  
 
Igualmente, Colombia ha propendido por tener un papel activo en el ámbito internacional en el 
marco de la lucha contra esta problemática. Nuestro país ha trabajado y aportado para dar 
cumplimiento a las obligaciones de la Convención y a los compromisos adoptados en las 
Declaraciones y Programas de Acción establecidos en las Conferencias de Examen que han 
marcado las pautas de la acción internacional contra las minas antipersonal.  
 
Desde el 2002, el Gobierno colombiano viene implementado la Política de Defensa y Seguridad 
Democrática (PDSD), sustentada en tres pilares centrales: Seguridad Democrática, Cohesión Social 
-Estado Comunitario y Confianza Inversionista. Esta política tiene como objetivo proteger a los 
ciudadanos, a la democracia y a la sociedad nacional de las amenazas que representa el accionar de 
los Grupos Armados al Margen de la Ley (GAML)1, las redes del  crimen organizado trasnacional y 
la delincuencia común; devolver la seguridad a las comunidades; y, ejercer un control y tener una 
presencia en todo el territorio nacional, al tiempo que se promueve el desarrollo y la inclusión 
social.  
 

                                                 
1 Esta categoría corresponde a la de Actores Armados no Estatales. 
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En este marco, la Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA) ha sido un elemento central 
con el que el Estado y la sociedad colombiana se han comprometido, manteniéndose firmes en su 
determinación de acabar con este flagelo. Estas armas constituyen una amenaza para hombres, 
mujeres, niños y niñas del país, quienes ven vulnerados sus derechos fundamentales y afectados de 
manera importante sus condiciones de vida. Por la existencia de estos artefactos, comunidades 
enteras enfrentan barreras que les impiden alcanzar el desarrollo económico y social.  
 
En este orden de ideas, el Estado Colombiano ha hecho un enorme esfuerzo y ha cumplido con lo 
que se comprometió hace diez años al ratificar la Convención para la Prohibición de las Minas 
Antipersonal. Los desarrollos en materia de destrucción de minas y arsenales, asistencia a víctimas 
y limpieza de zonas minadas han sido importantes. En especial, en materia de desminado 
humanitario. En el marco del Artículo 5 de la Convención, el próximo año, en marzo de 2011, 
cuando se cumple el plazo para el país, Colombia habrá terminado la labor de desminado de las 
áreas sembradas por el Estado en el pasado.  

 
Sin embargo, Colombia enfrenta una situación compleja de afectación por minas antipersonal 
(MAP) y artefactos explosivos improvisados (AEI) con configuración de MAP 2, en razón a que los 
GAML, en contravía del espíritu y la esencia humanitaria de la Convención y de la legislación 
nacional e internacional en la materia, continúan haciendo uso de estos dispositivos de efectos 
indiscriminados y con alto impacto humanitario. Lo anterior, ha impuesto un conjunto de retos de 
considerable envergadura en cada uno de los componentes de la AICMA en Colombia y ha 
generado importantes limitaciones que le han impedido al país, no obstante su voluntad política de 
hacerlo, el destruir o asegurar la destrucción de todas las minas antipersonal colocadas en las zonas 
minadas que están bajo su jurisdicción o control.  
 
En este punto, se considera importante explicar las particularidades de la problemática de minas 
antipersonal en el país, que se caracteriza por la utilización de nuevas formas de producción y uso 
de estos artefactos. En materia de contaminación por MAP y en relación con los compromisos 
adquiridos en virtud del Artículo 5 de la Convención, el Estado colombiano ha enfrentado dos tipos 
de desafíos: (i) la presencia de MAP en bases militares de la Fuerza Pública colombiana, sembradas 
con anterioridad a la firma de la Convención (1997); y, (ii) la contaminación derivada del accionar 
de los GAML.  
 
Cada uno de estos desafíos tiene implicaciones distintas sobre los requerimientos técnicos para la 
identificación de las zonas sospechosas, la delimitación de las áreas minadas, su limpieza, el 
impacto sobre el bienestar de la población civil y, en definitiva, la posibilidad de asegurar la 
destrucción de todas las minas antipersonal en todo el territorio nacional en el plazo previsto por el 
artículo 5 de la Convención3. Al respecto cabe precisar dichas implicaciones. 
 
En relación con el primer desafío, cabe señalar que con anterioridad a la firma y ratificación de la 
Convención, el Estado colombiano hizo uso de minas antipersonal de fabricación industrial para 
proteger bases militares de interés estratégico para la segur idad nacional. La disposición de estos 
campos contaminados se caracterizaba por ajustarse a los requerimientos de señalización 
determinados por el Protocolo Enmendado sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, 

                                                 
2 Aunque la convención no hace referencia a las Municiones Abandonadas sin Explotar (MUSE), en algunos 
apartados se hace referencia a dichos artefactos dada la similitud del desafío que las MAP y las MUSE 
representan en materia de protección de la población civil.  
3 El estado colombiano ratificó la Convención el 1 de marzo de 2001  
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armas trampas y otros artefactos (Protocolo Enmendado II), Anexo a la Convención sobre 
prohibiciones o restricciones del empleo sobre ciertas armas convencionales que puedan 
considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados (CAC)4. Por su naturaleza, estas 
bases se encuentran ubicadas en áreas alejadas de los centros poblados y, por ende, con baja 
densidad poblacional. Hasta la fecha, el Gobierno nacional no ha registrado accidentes de población 
civil en estas áreas, por lo que esta contaminación genera un riesgo que puede ser clasificado como 
mínimo y, lo que es más relevante en relación con el término del plazo con el que cuenta Colombia, 
todas las áreas reportadas según este patrón de contaminación serán limpiadas siguiendo los 
estándares establecidos, y dentro del plazo señalado en el artículo 5. 
 
En cuanto al segundo desafío en materia de contaminación por minas, se subraya que, aun cuando el 
Estado colombiano tiene bajo su jurisdicción y control la totalidad del territorio nacional, desde los 
años sesenta y hasta la fecha, diferentes GAML han recurrido a diferentes tipos de artefactos 
explosivos, entre  los cuales se destacan las minas antipersonal, para atentar contra la Fuerza 
Pública y atemorizar a la población civil colombiana.  Es preciso tener en cuenta que los logr os en 
la ejecución de la PDSD han replegado a los GAML a zonas remotas y de difícil acceso, en las que 
estos grupos siguen usando minas antipersonal de manera indiscriminada, sin ningún tipo de 
protocolo militar, con una lógica terrorista, utilizándolas para la protección de áreas con cultivos 
ilícitos, corredores para el tráfico de armas y bienes ilícitos, así como para retrasar los avances de la 
Fuerza Pública.  
 
Esta situación ha conllevado a que se presenten dificultades con el levantamiento, procesamiento y 
análisis de la información sobre la situación de afectación por MAP en el territorio nacional. Aun 
cuando, a través del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal 
(PAICMA), se han diseñado esquemas para la administración de la información relacionada con la 
problemática y se cuenta con una base de datos robusta para el registro de víctimas y de incidentes a 
nivel municipal, aun se presentan limitaciones relacionadas con la completitud y calidad de la 
información suministrada por las distintas fuentes para precisar la extensión y la ubicación de los 
campos minados a nivel nacional. A ello, debe agregarse el hecho de que la incertidumbre sobre el 
cese de la contaminación, y la continuidad de la violencia ejercida por los GAML(estos grupos 
continúan con la práctica de sembrar continuamente estos artefactos), implica el diseño de modelos 
de predicción y priorización para la ejecución de actividades de limpieza en los cuales deben 
incorporarse variables como la siembra continúa,la resiembra y condiciones de seguridad.  
 
La sumatoria de las variables descritas constituye el eje de argumentación que soporta la presente 
solicitud de extensión a los plazos previstos en el artículo 5 de la Convención por parte de 
Colombia. La situación y problemática de contaminación por minas antipersonal en Colombia es 
particular. Colombia no está solicitando una prórroga para destruir las minas sembradas por el 
Estado antes de la firma de la Convención, si no para la localización y destrucción de estas armas 
que continuamente siguen siendo sembradas por los GAML. En el 2008, durante la IX Reunión de 
Estados Parte de la Convención, se presentaron y analizaron las primeras quince solicitudes de 
extensión, y en la Segunda Conferencia de Examen (Cumbre de Cartagena) se analizaron otras 

                                                 
4 La Convención sobre ciertas Armas Convencionales y los Protocolos I, II, III y IV fueron aprobados por 
medio de la Ley 469 del 5 de agosto de 1998, la cual fue declarada exequible por la Corte Constitucional en 
Sentencia C- 156/99 del 10 de marzo de 1999. Estos instrumentos entraron en vigor el 6 de septiembre de 
2000.   
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cuatro solicitudes adicionales, este año le corresponde a Colombia, caso que presenta una situación 
particular y compleja. 
 
Sobre esta base y con el ánimo de hacer frente a los obstáculos señalados, el Estado Colombiano 
plantea una estrategia de trabajo para los próximos diez años que estipula tres tipos de actividades.  
 
El primer tipo de actividades comprende la formalización de herramientas e instancias de 
planeación y asignación de tareas, de acuerdo con las capacidades del Estado colombiano, el grado 
de afectación y el contexto de la misma.  
 
En segunda instancia, se incluyen las actividades dirigidas a la cualificación y depuración de la 
información existente registrada en el Sistema de Gestión de Información para actividades relativas 
a minas (IMSMA, por sus siglas en inglés), incluyendo el levantamiento de nueva información en el 
terreno que permita, junto con la información existente en el IMSMA, la construcción y 
actualización constante de una línea de base nacional que precise la identificación de la afectación y 
facilite el seguimiento del avance en materia de destrucción de campos minados por los GAML. De 
esta manera, es posible establecer prioridades operacionales según consideraciones técnicas, 
sostenibilidad y factibilidad, habida cuenta del tipo de contaminación registrado y las condiciones 
de seguridad de las comunidades.  
 
En tercera instancia, se plantea un conjunto de actividades relacionadas con la implementación de 
técnicas de limpieza no técnicas y técnicas (land re lease) en las áreas definidas a partir de la 
combinación de la capacidad del Estado colombiano en materia de Desminado Humanitario y la 
participación de organizaciones civiles especializadas en la materia.  
 
Cabe señalar que, en consideración a los asuntos que rodean esta solicitud de extensión, se ha 
establecido un esquema que recoge  adecuadamente el análisis de las particulares condiciones de 
afectación del país.  Por ello, la metodología propuesta puede presentar algunas variaciones frente a 
las recomendaciones de la Unidad de Apoyo a la Implementación (ISU, por sus siglas en inglés) y a 
las solicitudes de prórroga presentadas hasta la fecha por otros Estados en el marco de la 
Convención. 
 
En consideración a las limitaciones de información y las especificidades de esta solicitud, su 
construcción responde a un proceso de revisión y discusión con el Comando General de las Fuerzas 
Militares, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Adicionalmente, dado 
que la solicitud prevé el diseño de un esquema metodológico para la estimación de las áreas 
afectadas y de la capacidad nacional para responder a la problemática, se promovió la realización de 
una sesión de socialización y discusión con los diferentes actores de la comunidad AICMA, 
incluyendo las organizaciones civiles que trabajan la temática en el país y la cooperación 
internacional. Este documento también refleja las inquietudes y discusiones producto de ese 
proceso.  
 
La incertidumbre alrededor del cese de la contaminación por minas, dada la situación de violencia 
ejercida por los GAML, impone restricciones a la posibilidad de definir planes de acción de largo 
plazo. En razón a ello, esta solicitud tiene una vigencia de diez años, en los que el Estado 
colombiano continuará con la promoción de intervenciones de AICMA, incluyendo la identificación 
de zonas afectadas y su posterior limpieza, de acuerdo con los protocolos y estándares que 
garanticen la calidad y sostenibilidad de las intervenciones.  
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Igualmente, es importante tener en cuenta que esta solicitud de extensión está basada tanto en la 
información disponible en el Sistema de Información sobre Actividades relativas a Minas en 
materia de afectación, como en la experiencia que ha venido desarrollando el Estado para atender 
una problemática dinámica y cambiante. Los cálculos relacionados con la extensión total de las 
zonas sospechosas y peligrosas, y la extensión promedio del campo minado son indicativas y 
constituyen el primer esfuerzo del Gobierno nacional por avanzar en la determinación de la 
extensión de las zonas afectadas por minas antipersonal en el territorio nacional.  
 
Esta solicitud de extensión no considera los resultados del proceso de implementación del Estudio 
de Impacto Socioeconómico (EISEC) de minas antipersonal, adelantada en cuatro zonas (Nariño, 
Catatumbo, Montes de María y Oriente Antioqueño) durante 2009. Ello, por cuanto el estudio aún 
se encuentra en proceso y sus resultados aun requieren análisis. El Estado colombiano reportará los 
avances en la implementación del EISEC en los mencionados reportes de transparencia previstos en 
la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal. De cualquier manera, desde la 
perspectiva del Gobierno nacional, estos estudios apoyan decididamente el levantamiento de 
información sobre la situación de afectación, de manera que se logre una comprensión más amplia 
de las particularidades de cada área, lo que facilitará la implementación de operaciones en terreno. 
En tal sentido, Colombia continuará promoviendo la realización de iniciativas que permitan un 
adecuado diagnóstico de la problemática de MAP en Colombia. 
 
Aun cuando sea posible avanzar en la estimación de las zonas peligrosas y de los campos minados 
sembrados por los GAML, persisten las dificultades para garantizar su ubicación. Esta situación 
redunda en dificultades para la planeación de las operaciones de la capacidad nacional de 
Desminado Humanitario. Adicionalmente, la consideración de la seguridad como variable previa 
para la implementación de operaciones, dificulta la definición de planes de acción en el mediano y 
en el largo plazo. En esta solicitud se presenta un plan de acción detallado para los primeros 3 años 
de implementación.  
 
Dadas las dificultades indicadas para una adecuada determinación de las zonas afectadas, se ha 
previsto como unidad de medida para el seguimiento en el cumplimiento de los avances en la 
implementación del plan de acción previsto, el municipio. La implementación de esta unidad de 
medida implicará la puesta en marcha de metodologías para el descarte de puntos registrados, la 
implementación de estudios no técnicos para la confirmación de zonas sospechosas y su extensión, 
así como la ejecución de actividades de land re lease dirigidas a garantizar la limpieza de las zonas 
sospechosas.  
 
La mayoría de las actividades previstas en la solicitud de extensión requieren de la continuación de 
la colaboración técnica y financiera de la comunidad internacional. La implementación de estos 
esfuerzos requerirá un acompañamiento importante para garantizar un proceso adecuado a la 
realidad nacional y a la perspectiva estratégica de la AICMA en el país.  
 
En este orden de ideas, la solicitud de prórroga que Colombia presenta a continuación se estructura 
en tres grandes capítulos.  
 
El primero de ellos se ocupa de la naturaleza y extensión de la contaminación de las bases militares 
bajo jurisdicción de la Fuerza Pública colombiana, los progresos alcanzados y el calendario de 
limpieza de las áreas restantes para 2011. Es importante enfatizar que este apartado no brinda 
elementos para definir la solicitud de prórroga, por cuanto el Estado Colombiano ha previsto 
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finalizar las actividades de limpieza de todas las bases militares antes de la fecha de vencimiento de 
los términos previstos en el artículo 5 de la Convención.  
 
En el segundo apartado se abordan las cuestiones relativas al diagnóstico sobre la contaminación 
irregular originada por los GAML, considerando los siguientes quince aspectos: 
 

 Orígenes del desafío en materia de contaminación derivada del uso de Minas Antipersonal 
por parte de GAML. 

 Aspectos cuantitativos de la extensión y naturaleza del desafío del artículo 5 por la 
contaminación derivada del uso de Minas Antipersonal por parte de GAML. 

 Aspectos cualitativos de la extensión y naturaleza del desafío del artículo 5 por la 
contaminación derivada del uso de Minas Antipersonal por parte de GAML. 

 Métodos para identificar áreas contaminadas con Minas Antipersonal y razones para 
sospechar la presencia de Minas Antipersonal en otras áreas. 

 Estructura nacional de Desminado. 
 Aspectos cuantitativos de la extensión y naturaleza del progreso alcanzado.  
 Aspectos cualitativos de la extensión y naturaleza del progreso alcanzado. 
 Métodos y estándares usados para descontaminar áreas que contienen o donde se sospecha 

la existencia de minas antipersonal. 
 Métodos y estándares usados para controlar y asegurar la calidad.  
 Esfuerzos para garantizar la efectiva exclusión de civiles de los campos minados.  
 Recursos dispuestos para apoyar los avances hechos hasta el momento. 
 Circunstancias que impiden al Estado colombiano destruir todas las minas antipersonal en 

las zonas minadas por los Grupos Armados al Margen de la Ley. 
o Incertidumbre sobre el cese de contaminación.  
o Información disponible incompleta. 

 
 Implicaciones humanitarias, económicas y sociales del reto remanente. 
 Naturaleza y extensión del reto remanente: aspectos cuantitativos. 
 Naturaleza y extensión del reto remanente: aspectos cualitativos.  

 
Finalmente, en el tercer apartado, se abordan los aspectos sustantivos de la solicitud de prórroga que 
el Estado colombiano somete a consideración de los Estados Partes para el periodo 2011-2020. Para 
ello, se incluyen los siguientes tres aspectos: 
 

 Solicitud de extensión al plazo previsto en el artículo 5 de la Convención y lógica para la 
solicitud de dicho plazo. 

 Plan de Acción detallado del periodo de extensión. 
o Comunidad como unidad de avance. 
o Líneas de trabajo durante el periodo 2011  2020. 
o Proyección de los resultados esperados de acuerdo con las capacidades 

desarrolladas durante el periodo 2011-2020. 
o Detalle de resultados esperados para 11 municipios seleccionados 2011-2013 

 
El Anexo 1 presenta el esquema metodológico sugerido para la estimación de la capacidad nacional 
de desminado humanitario y la extensión de las áreas sospechosas y del campo minado. Igualmente, 
este Anexo presenta las consideraciones previstas para el diseño del plan de acción para el período 
2011  2013 en los catorce municipios seleccionados.  
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Adicionalmente, el presente documento incluye un conjunto de anexos que dan elementos de 
contexto sobre la situación del país, a los lectores que cuentan con reducida información sobre 
Colombia o amplían la información relacionada en el cuerpo del texto. 
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1.1 B alance  de  las  labores  de limpie za e n las  35 bases militares  re portadas  con es que mas  de 
prote cc ión con minas  antipe rsonal con ante rioridad a la firma de  la Convenc ión  
 
Las Fuerzas Militares colombianas utilizaron MAP del tipo MAP-1, MAP-16 y SOPRO para la 
protección de 35 bases militares5. En su conjunto, estas áreas minadas tenían una extensión 
estimada de 159.652 m2. Es preciso enfatizar que, desde la firma de la Convención, la Fuerza 
Pública colombiana no ha recurrido al uso de minas antipersonal en ninguna circunstancia. Para 
diciembre de 2009, el Gobierno nacional, a través del Comando General de las Fuerzas Militares y 
el PAICMA, y con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), había finalizado 
la limpieza de 30 de las 35 bases militares reportadas por Colombia como minadas con anterioridad 
a la implementación de la Convención. El Mapa 1 muestra la localización de todas las bases 
militares y el estado de las operaciones de limpieza de las mismas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Inicialmente, fueron reportadas 34 bases militares. Posteriormente, tras hallar una nueva base con estas 
características en 2009, se inició el proceso de verificación de dicha base y será reportada a través de la 
presentación del informe de art ículo 7 en 2010. 
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M apa 1. Ubicación de las 35 bases militares y estado de limpieza de las mismas 

 
Fuente : PAICMA  

 
En el Cuadro 1 se hace un resumen del balance en materia de remoción de minas antipersonal en las 
bases militares de la Fuerza Pública.  
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Cuadro 1. Balance de las operaciones de remoción de minas antipersonal en las 35 Bases Militares 

bajo jurisdicción de la Fuerza Pública a febrero de 2010 

TIPO CAMPOS 
MINADOS 

TOTAL 
BARRIDO (m2) MAP MUSE(*) 

Finalizadas 30 110.999 2.719 81 
En proceso 5 31.481 539 38 

Total 35 142.480 3.258 119 
(*) Municiones sin explotar 

Fuente : Batallón de Des minado Humanitario. 
 
El Anexo 2 presenta una descripción detallada del resultado de las labores de remoción de las 30 
bases finalizadas a Diciembre de 2009, en términos de fecha de inicio y finalización de labores, 
número de desechos metálicos, MAP encontradas y extensión del área despejada. 
 
1.2 C ronograma de  limpie za de bases restantes de ntro de l plazo de 10 años pre visto por e l 

artículo 5 de la Conve nc ión sobre  la prohibic ión de M inas Antipe rsonal  
 
Con respecto al reto remanente, para febrero de 2010, el Batallón de Desminado Humanitario había 
iniciado labores de despeje en las 5 bases restantes. Así, de acuerdo con el calendario de limpieza 
previsto en el Cuadro 2, se espera entregar despejada la última base en el mes de octubre de 2010.  
 

Cuadro 2. Calendario de entrega de bases restantes según estado de avance a Febrero de 2010 

BASE Estado  2010 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mecana P             
La Tagua P             

Pan Azúcar P             
Mochuelo P             
El Tigre P             

P: En proceso de limpieza  
Fuente : PAICMA - Batallón de Des minado Humanitario. 

En el Anexo 3 se presenta una descripción detallada del estado de las labores de remoción de las 4 
bases en proceso de limpieza a febrero de 2010, en términos de fecha de inicio y finalización de 
labores, número de desechos metálicos y MAP encontradas y extensión del área despejada. 
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2.1 O ríge nes de l des afío en mate ria de contaminac ión de rivada de l uso de M AP por parte  de 
GA M L6 

En términos concretos, el desafío de la contaminación por MAP derivada del accionar de los 
GAML obedece a un cálculo estratégico de dichas organizaciones, quienes además reconocen 
abiertamente el uso continuo y sistemático de dichos artefactos. Ello, aun a pesar de las reiteradas 
prohibiciones internacionales y de la legislación nacional, además del desconocimiento del hecho 
de que dichas armas violan los principios más fundamentales de la humanidad donde quiera y 
cuando quiera que se empleen7. 

De hecho, Guillermo León Sáenz Vargas, alias "Alfonso Cano", actual comandante de las 

central de su acción violenta. Así, de acuerdo con información del diari
Cano explica que la mejor manera para detener el avance de las operaciones militares son los 
campos minados  «ya conocemos que es el único factor que los detiene e intimida» , por lo que 
solicita aumentar los cursos de explosivistas y ejecutar cuanto antes atentados que infundan terror y 
que eviten un ambiente de derrota progresiva de las FARC 8.  
 
En efecto, el afán de estos grupos por proteger áreas de refugio estratégico, controlar zonas de 
interés económico e intimidar a segmentos de la población civil, ha configurado dentro de la 
geografía focos de contaminación por MAP. Por ello, hay que ubicar la lógica de la utilización de 
dichos artefactos dentro del proceso de debilitamiento decisivo de las guerrillas en el contexto de la 
Política de Seguridad Democrática. 
 
Para 2002, los GAML se encontraban en ofensiva contra el Estado colombiano, los niveles de 
inseguridad y los diferentes indicadores de violencia venían en aumento, lo que amenazaba 
seriamente la tradición democrática. Ante esta situación, el Gobierno del Presidente Álvaro Uribe 
Vélez puso en marcha la Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD), la cual se orientó a 

erechos 
de todos los ciudadanos en todos los rincones del territorio nacional, y restituir la tranquilidad y la 

el marco de la PDSD, el Gobierno colombiano impulsó una serie de estrategias que lograrían 
asegurar el control territorial, defender la soberanía y consolidar la presencia estatal en las zonas 
más afectadas por la violencia. 
 
En este contexto, los GAML buscaron desarrollar capacidades tácticas que, siguiendo el principio 
de economía de fuerza, les permitieran sobrevivir a condiciones estratégicas adversas. Así, en la 
medida en que dejaron de operar en grandes unidades y renunciaron a la iniciativa de adelantar 
grandes acciones bélicas, dichas organizaciones optaron por dividir sus fuerzas en pequeños grupos, 

                                                 
6 La construcción de este apartado se ha fundamentado en las consideraciones previstas en la Política 
Nacional de Acción Integral contra Minas Antipersonal 2009-2019. Disponible en español en 
www.accioncontraminas.gov.co.    
7 El cálculo estratégico incluye tanto consideraciones militares, como consideraciones económicas. De hecho, 
varios analistas colombianos han logrado explicar la acción violenta de los GAML a part ir de los postulados 
de economías de guerra, particularmente los de Collier y Hoffler (1998, 2004) sobre economías de predación. 
Véase  para Colombia (Rangel, 1999), (Salazar, 2001), (Bottía, 2003), (Gutiérrez, 2005). 
8 Disponible en http://www.elespectador.com/impreso/politica/articulo impreso-nueva-estrategia-de-
cano?page=0,0  

http://www.accioncontraminas.gov.co/
http://www.elespectador.com/impreso/politica/articuloimpreso-nueva-estrategia-de-cano?page=0,0
http://www.elespectador.com/impreso/politica/articuloimpreso-nueva-estrategia-de-cano?page=0,0
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en procura de reducir al máximo las bajas propias y los costos de operación, al igual que emprender 
acciones intermitentes de hit and run, con el objetivo de desgastar la iniciativa de la Fuerza Pública 
a partir de una activa campaña de atrición9. 
 
La utilización de minas antipersonal juega un papel destacado en los cálculos estratégicos de los 
GAML. Estos grupos utilizan las minas antipersonal como una alternativa eficiente que les permite 
reducir la exposición de sus hombres, a la vez que infringen el máximo nivel de daño dentro de las 
filas enemigas y comprometen una mínima capacidad armada. Tal como se evidencia, las víctimas 
de MAP de la Fuerza Pública han incrementado, sostenidamente, su participación dentro del total de 
miembros de la Fuerza Pública caídos en combate desde 2002, hasta llegar a representar cerca de la 
tercera parte en 2007 (Gráfico 1).  

 
Gráfico 1. Relación de miembros de la Fuerza Pública asesinados en combate y víctimas letales de 

la Fuerza Pública por MAP 2002-2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente : PAICMA, MDN 
 
En tanto que las MAP aumentan los costos de la ofensiva del contrincante, a la vez que preservan la 

e la Fuerza Pública y el 
consiguiente aniquilamiento o rendición de su tropa  También, les permite establecer cercos 
hacia adentro de un territorio, de modo que pueden proteger el interior de las fronteras de sus zonas 

). De este modo, el uso de dichos artefactos constituye un recurso 
eficiente para asegurar el control estratégico de aquellas zonas de importancia económica y militar 
que no pueden defender en combate, e imponer costos al avance de la iniciativa oficial en las áreas 
donde pretenden refugiarse. 

 

                                                 
9 En las guerras de atrición la tecnología militar dificulta un triunfo rápido, dada la baja contundencia de las 

operaciones violentas, no necesariamente frontales, que buscan desgastar al ot
2005, 131). En sí mis ma, la atrición equivale a la puesta en marcha de la estrategia de aproximación indirecta, 
cuyo objetivo no es sólo el desgaste militar progresivo, sino principalmente dislocar psicológicamente al 
enemigo (Moroni et al., 1995, 24).  
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Al respecto, es preciso señalar que existe una correlación geográfica positiva entre el número de 
eventos que suponen la existencia de sospechas de campo minado, labores de desminado militar y 
accidente con MAP y la intensidad de la ofensiva militar del estado colombiano (medido por el 
número de contactos armados por iniciativa de la Fuerza Pública 10). Tal situación se resume en el 
Gráfico 2. 
 
Gráfico 2. Dispersión geográfica de municipios colombianos según eventos de minas antipersonal 

(seleccionados) y contactos armados por iniciativa de la Fuerza Pública (2002-2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente : IMSMA-PAICMA, Observatorio de DD.HH y DIH. C álculos : PAICMA 
 
En ese mismo sentido, es necesario enfatizar el hecho de que los GAML hacen uso sistemático de 
minas antipersonal, con el fin de evitar la destrucción de cultivos ilícitos y laboratorios ilegales, 
principales activos para financiar su actividad delictiva. Así, gran número de artefactos han sido 
sembrados en zonas vitales para la financiación de los GAML, donde existen cultivos ilícitos o rutas 
para el tráfico de todo tipo de productos ilegales (véase Gráfico 3)11. Las minas antipersonal se han 
convertido, además, en un recurso frecuente para desincentivar la estrategia de erradicación manual 
de cultivos ilícitos. Debido a la acción devastadora de dichos artefactos, entre enero de 2006 y 

                                                 
10 Contactos armados son acciones ofensivas de la Fuerza Pública en el marco de operaciones militares. Esta 
variable es registrada por el Observatorio de Derechos Humanos del Programa Presidencial de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 
11 Otro factor que da cuenta de la alta presencia de minas en los territorios donde existen cultivos ilícitos lo 
establece la comparación entre el promedio nacional de cultivos ilícitos por municipio (137 hectáreas) y el 
promedio de cultivos ilícitos por municip io en los que presentaron alguna v íctima por MAP, AEI o MUSE 
(311 hectáreas). 
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octubre de 2009, 116 civiles se han accidentado durante labores de erradicación manual de cultivos 
ilícitos.   
 
Gráfico 3. Porcentaje de víctimas y porcentaje de cultivos ilícitos que aporta cada municipio (2005)  

 
Fuente : PAICMA, C ulti vos Il íc i tos : UNODC-SIMCI 

 
En concordancia con lo anterior, y de acuerdo a la información georeferenciada disponible12, es 
posible apreciar una concurrencia de eventos relacionados con dichos artefactos y áreas con 
presencia de cultivos ilícitos en varias zonas del país. Algunas de estas áreas se encuentran en 
inmediaciones del Nudo de Paramillo, la Sierra Nevada de Santa Marta en el norte del país, las 
selvas del Catatumbo y el pie de monte araucano en el noroccidente, y varios otros puntos 
geográficos en el suroriente colombiano. En el Anexo 4 se presenta la evolución geográfica de las 
zonas con sospecha de minas y área de cultivos ilícitos 13. 

En conclusión, el principal referente para entender la naturaleza del reto al que se enfrenta 
Colombia en materia de MAP es el hecho de que la contaminación del territorio está vinculada a un 
fenómeno de violencia irregular vigente, originado por la acción criminal de los GAML, 
relacionados con el narcotráfico y otras actividades del crimen organizado internacional. Esta 
aseveración constituye el postulado principal a partir del cual el Estado colombiano no sólo plantea 
el origen del reto para el cumplimiento de las obligaciones del artículo 5 de la Convención, sino 
también, las oportunidades para su cumplimiento. 

2.2 As pectos  cuantitativos  de  la extens ión y naturale za de l des afío de l artículo 5 por la 
contaminac ión de rivada de l uso de  M AP por parte de  GAM L 

Colombia no cuenta con una línea de base a partir de la cual se pueda establecer una relación causal 
                                                 
12 
sospechar presencia de Minas Antipersonal en 
complet itud de información dispone en materia de minas antipersonal.  
13 Información de cultivos ilícitos disponible sólo hasta 2005.  
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precisa entre el estado inicial, los avances y la dimensión del reto remanente en términos de áreas 
contaminadas por los GAML. Esta deficiencia de información está relacionada con la lógica 
irregular que guía el uso de dichas armas en el marco de la guerra de atrición sostenida por los 
GAML, así como con la incertidumbre en el cese de la contaminación dado el propósito vigente de 
estos grupos de continuar con el uso de estos artefactos. Como se puntualiza en el apartado 
relacionado con las circunstancias que impiden el cumplimiento de los compromisos del Estado 
colombiano en materia de destrucción de campos minados dentro del plazo previsto por la 
Convención (2.12), esta situación ha dificultado la implementación de estudios de impacto de minas 
antipersonal (LIS, por sus siglas en inglés) tendientes a precisar la extensión y naturaleza del 
desafío en términos cuantitativos. En cualquier caso, la disposición de tales instrumentos no 
garantiza plenamente una comprensión completa de la situación de afectación, dada la dinámica 
irregular de la problemática y la incertidumbre sobre la posible extensión de las áreas afectadas. 
 
Sin embargo, desde 2002, el Estado colombiano, a través del Despacho del señor Vicepresidente de 
la República y, en su momento, del Observatorio de Minas Antipersonal del Programa Presidencial 
de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, implementó una estrategia de gestión 
de información dirigida a recopilar y sistematizar la información disponible sobre el fenómeno en 
Colombia. Dicha información se centralizó en el IMSMA, sistema diseñado por el Centro 
Internacional de Ginebra para Desminado Humanitario (GICHD, por sus siglas en inglés). Si bien la  
información contenida en el IMSMA tiene como origen fuentes diversas y presenta diferentes 
niveles de completitud, no es suficiente para establecer con precisión el número y extensión de los 
campos minados. El sistema ha permitido establecer una perspectiva general sobre el nivel de 
afectación a nivel nacional, a partir de la determinación de eventos que dan un indicio sobre la 
existencia de zonas sospechosas14. 
 
De acuerdo a la información reportada en el IMSMA, administrado por el PAICMA, entre enero de 
2002 y el 31 de diciembre de 200915, ocurrieron 13.234 eventos. Cabe señalar que, en el período 
2006 - 2008, se registró una reducción en el número de eventos. Así, entre 2006 y 2007, el número 
de eventos se redujo en un 6% y, entre 2007 y 2008, en un 31%. Sin embargo, si se comparan los 
años 2008 y 2009 se tiene que el número de eventos aumentó en un 12%. Entre 2001 y 2008, el 
promedio de crecimiento anual del número de eventos fue de l 34%, como se presenta en el Gráfico 
4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Métodos para identificar áreas contaminadas con Minas Antipersonal y razones para 
sospechar presencia de Minas Antipersonal en otras áreas
complet itud de información dispone en materia de minas antipersonal. 
15 El IMSMA contiene información desde 1990. Sin embargo, dado que el sistema de información fue puesto 
en marcha en 2002, la in formación precedente fue levantada a partir de fuentes de prensa, razón por la cual se 
desestima su utilidad con fines técnicos.  
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Gráfico 4. Total de eventos registrados en el IMSMA (1990 - 2009) 
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Fuente : PAICMA  

 
En términos geográficos, se ha registrado al menos un evento en el 65% de los municipios16. Al 
respecto, cabe anotar que el fenómeno no se distribuye homogéneamente en el territorio nacional. 
Así, desde 2002, 6 de los 32 departamentos (Antioquia, Meta, Bolívar, Caquetá, Norte de Santander 
y Arauca) concentran el 58% de los eventos relacionados con MAP. Adicionalmente, cerca del 50% 
de los eventos se concentra en 49 municipios del país.  

2.3 As pectos  cualitativos  de  la exte nsión y naturale za de l des afío de l artículo 5 por la 
contaminac ión de rivada de l uso de  Minas Antipe rsonal por parte de  GAM L 

Resulta fundamental resaltar dos aspectos cualitativos de la extensión y naturaleza del desafío del 
Artículo 5 por el uso sistemático y continuo de MAP por parte de los GAML en Colombia. El 
primero de ellos está relacionado con la ubicación de los focos de concentración de los eventos en 
la geografía nacional, dada la lógica de acción violenta irregular de los GAML; y, el segundo, tiene 
relación con los tipos de artefactos utilizados como MAP, los cuales son producidos artesanalmente 
por los mismos GAML, y los cuales se han venido denominando artefactos explosivos 
improvisados (AEI) con características de MAP.  
 
Con respecto al primero de estos asuntos, es preciso señalar que la lógica de utilización de estos 
artefactos por parte de los GAML -relacionada con un tipo de guerra irregular y asociada a una 
                                                 
16 Colombia es una república unitaria y centralista. La división política admin istrativa de Colombia tiene 
cuatro niveles. La primera corresponde al nivel nacional, de acuerdo con la división tripartita del poder. La 
segunda es una división regional, en la cual los Departamentos equivalen a Prov incia, Cantón o Estado 
Federal. El tercer nivel es el municipio que tendría equivalencia a Distrito o Comarca. El cuarto nivel son los 
centros poblados (Correg imientos) que equivalen a fraccionamientos, comisarías, asentamientos, veredas. Así, 
el territorio Nacional está dividido en 32 Departamentos, más la capital (Bogotá), el cual es un Distrito 
Especial. Los 32 Departamentos están divididos en 1.119 municipios.  
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economía de guerra, tal como se reseñó en el apartado 2.1-  evidencia un conjunto de focos de 
concentración de los eventos en la geografía nacional. Dicha concentración no necesariamente se 
ajusta a la división político administrativa del país, sino que hace relación a regiones, accidentes 
geográficos y naturales en los que los GAML han hecho (o hacen) presencia, dado el interés 
estratégico y económico de dichas áreas.  
 
De esta manera, y como se presenta en el Mapa 2, se pueden identificar nueve focos de 
concentración de contaminación asociados a accidentes geográficos de interés para los GAML. 
Éstos son, a saber: (1) Montes de María; (2) Catatumbo; (3) Serranía de San Lucas; (4) Eje Urabá, 
Paramilllo, Bajo Cauca Antioqueño; (5) Eje Arauca, Boyacá, Casanare; (6) Oriente Antioqueño; (7) 
Pie de monte y selvas de Meta-Caquetá-Guaviare; (8) Cañón de las Hermosas; y, (9) Occidente 
colombiano (Cauca  Nariño- Putumayo).  

 
M apa 2. Focos de mayor densidad de eventos por MAP, AEI y MUSE en Colombia (2000  2008) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente : PAICMA  
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A modo de ilustración, puede señalarse que el pie de monte y las selvas de Meta-Caquetá-Guaviare 
(7) constituyen el área de retaguardia estratégica de las FARC y es donde se ha ubicado una 
importante cantidad de cultivos ilícitos. Por su lado, frente al éxito de la presión militar sobre estas 
áreas, los sistemas montañosos del Sur Occidente (9) se han constituido en una zona de interés para 
los ilegales, al igual que el Cañón de las Hermosas (8) donde se presume se encuentra alías 

FARC. 
 
Otro ejemplo lo constituyen los Montes de María (1) y las Zonas del Oriente Antioqueño (6), las 
cuales representaban para los GAML áreas de refugio para lanzar ataques a la población civil17 y 
repliegues ágiles a zonas bajas cercanas, con características de desarrollo urbano y con cierta 
importancia para la economía nacional. Además, los Montes de María constituían un importante 
activo para el flujo de cocaína del interior del país a los puertos clandestinos sobre la Costa 
Atlántica.  

 
Un segundo aspecto cualitativo de la extensión y naturaleza de la contaminación lo constituye el 
tipo de MAP utilizada por los GAML. De acuerdo a la evidencia disponible, los GAML utilizan 
artefactos producidos artesanalmente por dichas organizaciones. En términos técnicos, estos grupos 
hacen uso de Artefactos Explosivos Improvisados (AEI)  con características de MAP.  Son tres las 
características que resulta importante señalar de dichos artefactos.  
 
En principio, los materiales de fabricación de estas minas antipersonal improvisadas dificultan su 
detección, por cuanto incluyen recipientes y jeringas plásticas, así como elementos de uso común 
como radios, latas de gaseosa, bolsas de basura, etc. que pretenden tomar ventaja de la familiaridad 
de las víctimas con dichos utensilios. En segunda instancia, estos artefactos tienen distinta carga 
explosiva y suelen contener sustancias y objetos para maximizar el daño sobre la víctima, tales 
como heces fecales y puntillas oxidadas. Finalmente, estos artefactos poseen distintos tipos de 
activación, tal como se señala en el Anexo 5 donde describen algunos de los AEI con características 
de MAP utilizadas por los GAML en Colombia.  

2.4 Mé todos para ide ntificar á re as  contaminadas  con M AP y razones  para sospechar 
prese nc ia de  M AP en otras áre as 

Como se ha insistido, la naturaleza misma de la problemática y su dinámica han conllevado a 
notables restricciones para la identificación y delimitación de las áreas minadas. Sin embargo, a 
partir de los indicios derivados del registro de eventos en el IMSMA, se ha establecido un conjunto 
de procedimientos estandarizados para verificar e identificar, in situ, la existencia de dichas áreas en 
los municipios seleccionados, de manera que se avance en la implementación de labores de 
Desminado Humanitario (DH).  
 
El proceso de identificación de áreas minadas inicia con el registro de eventos relacionados con 
minas antipersonal en el IMSMA. Cada evento registrado supone, en principio, una zona 

una referencia geográfica definida, en  que se presume la existencia de minas 
antipersonal, pero sobre la que no se dispone de información que permita estimar su superficie o 
perímetro 18. Lo señalado, se encuentra contemplado en el Protocolo Nacional de Desminado 
Humanitario, el cual establece qu a inclusión de un área sospechosa en el IMSMA es el 
                                                 
17 Principalmente secuestros extorsivos. 
18 Definición en Protocolo de Desminado Humanitario en Colombia. 
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resultado de una denuncia documentada, realizada ante el Programa Presidencial para la Acción 
Integral contra Minas Antipersonal (PAICMA) por un individuo, comunidad, y/o autoridad civil o 
militar  
 
De esta manera, en la base de datos del IMSMA se han incluido siete categorías como señal de zona 
sospechosa (Tabla 1).  

 
Tabla 1. Eventos de donde se infiere la existencia de zonas sospechosas 

EVENTOS DEPURADOS 
Accidente por MAP 

Accidente por MUSE 
Área Minada 

Área Peligrosa 
Desminado Militar en Operaciones 

Sospecha de Campo Minado 
Fuente : PAICMA  

 
A continuación se presenta la definición de las categorías (eventos) de donde se puede inferir 
indicios de zonas sospechosas, al igual que se señala su participación en el total  para el periodo 
2002-2009. Cabe señalar que es precisamente sobre estas categorías sobre las cuales se ha 
construido el apartado respectivo a la naturaleza y extensión del reto en materia de cumplimiento de 
los compromisos derivados del artículo 5 de la Convención19:  
 

1. 

General de Términos de Acción Integral contra Minas Antipersonal, 2009). Corresponde al 
35,7% de los eventos del periodo señalado. 

 
2. 

(MUSE) y/o Artefactos Explosivos Improvisados (AEI). El Campo Minado se identifica y 
delimita a través de la realización de un Estudio Técnico en un Área Peligrosa y tiene una 

Acción Integral contra Minas Antipersonal, 2009). Corresponde al 0,6% de los eventos del 
periodo señalado. 

 
3. 

contaminación con Minas Antipersonal (MAP), Municiones sin Explotar (MUSE) o 
Artefactos Explosivos Improvisados (AEI). El Área Peligrosa se determina a través de la 
realización de un Estudio no técnico en una Zona Sospechosa y tiene una superficie exacta 

Minas Antipersonal, 2009). Corresponde al 0,2% de los eventos del periodo señalado.  
 
4. 

militares para producir una brecha en el campo minado. Para ello se utilizan, según los 
                                                 
19 Es necesario señalar que en este cálculo se desestiman los registros sobre incautación de minas, fábrica de 
minas y arsenal almacenado, reportes que se registran igualmente en el IMSMA. 
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casos, distintos procedimientos y equipos, que buscan la neutralización del efecto de las 
Minas Antipersonal (MAP), de las Municiones sin Explotar (MUSE) y/o de los Artefactos 
Explosivos Improvisados (AEI), lo que implica que no se destruyen la totalidad de los 
artefactos existentes en ese momento. Este procedimiento no está vinculado con la Acción 

Términos de Acción Integral contra Minas Antipersonal, 2009). Corresponde al 54,9% de 
los eventos del periodo señalado. 

 
5. Sospecha de Campo Minado: Acontecimiento que no causa daño físico o sicológico a algún 

individuo, pero que por sus características permite deducir la presencia de minas 
antipersonal en la zona. Corresponde al 7,4% de los eventos del periodo señalado. 

 
Ahora bien, dado que la def

, , de acuerdo a la naturaleza y 
circunstancias del evento, esta información puede provenir de diversas fuentes, las cuales tienen una 
capacidad distinta para caracterizar apropiadamente la zona identificada. Por lo anterior, en el 
registro de información que a nivel nacional se hace en el IMSMA, se han identificado tres niveles 
de completitud de información, como se presenta en la Tabla 2.  
 

Tabla 2. Niveles de completitud de información actualmente registrada en el IMSMA 

N IV EL  C A R A C T ER ÍS T I C AS F U EN T E  

%  DA TOS D E 
LOS EV EN T OS 
R EG IS T R AD OS            

2004-2009 

1.Georeferenciado 

Se cuenta con un punto 
georeferenciado del evento, lo 

que no implica la determinación 
de un perímetro peligroso 

Fuerzas Militares  29% 

2.Referenciado a 
emplazamiento 

Se cuenta con una referencia 
geográfica aproximada, 

comúnmente relacionada con 
sitios de accidentes geográficos 

(cerros, riveras, etc.) o lugares de 
unidades territoriales menores al 

municipio (veredas, 
corregimientos, caseríos, etc.) 

Talleres de mapeo comunitario, 
información de autoridades 
locales, otras agencias del 

Estado, denuncias de 
ciudadanos 

3% 

3.Referenciado a 
cabecera 
municipal 

No se cuenta con una referencia 
geográfica precisa, por lo que se 
referencia al municipio  

Información de prensa y otras 
organizaciones 68% 

Fuente : PAICMA  
 
En rigor, ninguno de estos niveles de referencia es lo suficientemente específico para determinar 
una zona sospechosa. Por esta razón, se requiere realizar mayores indagaciones para mejorar el 
nivel de completitud de la información. El Gráfico 5 describe el proceso de registro de información 
sobre áreas sospechosas.  
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Gráfico 5. Procedimiento de gestión de información para el registro de una zona sospechosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente : PAICMA  
 
Es importante señalar que si bien el primer nivel de completitud de información tiene el potencial 
de señalar con exactitud la ocurrencia de un evento, a lo sumo puede establecer una zona 
sospechosa según los protocolos de Desminado Humanitario colombianos. Bajo estas 
circunstancias, se procede a ejecutar un estudio no técnico sobre una Zona Sospechosa con el fin de 
investigar la veracidad de la denuncia de contaminación con Minas Antipersonal, y cuantificar el 
área que debe ser intervenida.  
 
Fundamentalmente, el Estudio no técnico consiste en acudir al lugar sospechoso de contener MAP, 
MUSE y/o AEI para realizar un reconocimiento de las áreas posiblemente minadas y recolectar 
información de la población, así como complementar la información geográfica y estadística. Si el 
Estudio no técnico encuentra méritos para continuar con el proceso de Desminado Humanitario, 
arroja como resultado un Área Peligrosa. Esto es, un terreno en el cual se considera altamente 
probable que exista contaminación con Minas Antipersonal (véase Gráfico 6). 
 
 
 
 

 

Denuncia 
presentada ante 

el PAICMA

La denuncia 
documenta 

adecuadamente 
la Sospecha?

Enviar formulario 
de Localización 
de Hechos a la 

fuente

Ingresar nueva 
Zona Sospechosa 

al IMSMA

No

Si

Continuación

Denuncia 
presentada ante 

el PAICMA

La denuncia 
documenta 

adecuadamente 
la Sospecha?

Enviar formulario 
de Localización 
de Hechos a la 

fuente

Ingresar nueva 
Zona Sospechosa 

al IMSMA

No

Si

Continuación



 

©  2010  PAICMA   Página  25  de  70 
www.accioncontraminas.gov.co  

Continuación

Registro de Zona 
Sospechosa

Ingresar nueva 
Área Peligrosa al 

IMSMA

El Estudio de 
Impacto confirma la 

Sospecha? No

Si

Realización de 
Estudio de 

Impacto 

Realización de 
Estudio de 

Finalización

Información 
a la 

comunidad

Documentación 
del Estudio de 

Impacto

Estudio de 
Finalización   

Gráfico 6. Procedimiento de gestión de información para el registro de un área peligrosa 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente : PAICMA  
 
Finalmente, la identificación de las áreas contaminadas con MAP culmina con la ejecución del 
Estudio Técnico, el cual tiene como objeto reducir el área peligrosa identif icada en el estudio no 
técnico al determinar y delinear el perímetro del campo minado.  
 
La reducción de las áreas peligrosas se hace descartando aquellas zonas que ya han sido usadas para 
propósitos de siembra de productos agrícolas, construcción, ya sea reciente o posterior al desarrollo 
del estudio no técnico, caminos o senderos que sean usados frecuentemente por la población, una 
obra de ingeniería que haya producido serios cambios al terreno, y en general, aquellas zonas que 
visualmente permitan ser descartadas por la presencia de claras señales de uso del terreno por parte 
de la población, lo que denota la ausencia de peligro de minas. En el Gráfico 7 se describe el 
proceso de gestión de información respectivo.  
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
20 Para la interpretación del flujograma, se debe entender el Estudio de Impacto como el Estudio No Técnico.  
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Gráfico 7. Procedimiento de gestión de información para el registro de un campo minado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente : PAICMA  
 
Cabe señalar que este procedimiento de identificación de campos minados es llevado a cabo por las 
unidades del Batallón de Desminado Humanitario, de manera que una vez identificado, se procede a 
la limpieza del mismo a través de las metodologías reseñadas en el apartado 2.8. La metodología de 
identificación descrita no ha sido aplicada en todo el territorio nacional, dada la capacidad existente 
y el hecho de que varios territorios aún presentan problemas de seguridad.  
 
Con el propósito de disponer y mejorar la calidad de la información a nivel de área peligrosa en el 
país, se ha previsto la realización de estudios de impacto socioeconómico de minas antipersonal 

to Institucional de la 
por la Unión Europea, se ha 

previsto la aplicación de una primera fase piloto de este estudio en cuatro regiones: (i) Catatumbo 
(municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, 
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de Bolívar, El Guamo, María la Baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y Zambrano en Bolívar, y 
Chalán, Colosó, Los Palmitos, Morroa, Ovejas y San Onofre en Sucre); (iii) Oriente Antioqueño 
(municipios de Alejandría, Carmen de Viboral, Cocorná, Granada, Guatapé, Peñol, San Carlos, San 
Francisco, San Luis, San Rafael, San Vicente, Santuario y Sonsón en Antioquia ); y, (iv) Centro-
occidente de Nariño (municipios de Barbacoas, Cumbitara, La Llanada, Los Andes, Policarpa, 
Ricaurte, Samaniego, Santa Cruz y Tumaco en Nariño).  
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Dado que el proceso está en desarrollo, este documento no ofrece elementos conclusivos sobre el 
estudio. Sin embargo, se espera que los resultados puedan incorporarse como elementos para 
establecer un conjunto de buenas prácticas y lecciones aprendidas que puedan replicarse en el 
diseño e implementación de un estudio de alcance nacional en fases posteriores (véase Capítulo III). 
 
Igualmente, el PAICMA viene trabajando en la cualificación de la estrategia de gestión de 
información, de manera que ésta apoye la toma de decisiones sobre asignación de áreas, extensión 
de áreas afectadas, y procesos y procedimientos para el descarte y/o cancelación de puntos en el 
sistema. Al respecto, durante 2010, el PAICMA solicitó al GICHD apoyo y acompañamiento para 
el proceso de asignación de áreas a organizaciones civiles que realizarán  operaciones de desminado  
humanitario, una vez se establezca la reglamentación necesaria para tales propósitos.  
 
Al respecto, se espera que, para finales de 2010, se haya avanzado en la evaluación de cada uno de 
los puntos registrados en el IMSMA, de manera que se adelante uno de los siguientes dos procesos: 
(i) emplazamiento del punto no georeferenciado a su emplazamiento geográfico más aproximado, 
de manera que se puedan identificar zonas sospechosas y proceder con los procedimientos 
señalados; o, (ii) cancelación del punto por su inutilidad para propósitos operativos, previa 
verificación. Sobre este segundo asunto, el PAICMA definirá un proceso técnico de gestión de 
información y reportará sus resultados.  

2.5 Estructura nac ional de  Desminado  

De acuerdo con la normatividad colombiana, la orientación de las labores de Desminado 
Humanitario, llevadas a cabo por el Batallón de Ingenieros No. 60 de Desminado Humanitario y 
eventualmente por organizaciones civiles especializadas, está a cargo de la Comisión Intersectorial 
Nacional para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal (CINAMP) y por el Programa 
Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (PAICMA). 
 
Al respecto, es preciso señalar que el arreglo institucional colombiano replica el modelo de 
coordinación concebido internacionalmente en donde la responsabilidad de la formulación de la 
Política Pública recae en un cuerpo interministerial y la responsabilidad de la coordinación es 
asumida por una organización de carácter técnico (véase GICHD, 2007, 147). Así, la CINAMAP 
asume el rol de Autoridad Nacional de Minas y el PAICMA la función de Centro de Coordinación 
de la AICMA, con el apoyo del Ministerio de Defensa Nacional y el Centro de Coordinación de 
Acción Integral 21.  
 
En 2004, se crea el primer pelotón de Desminado Humanitario y, a finales de 2006, se crean tres 
pelotones adicionales. En 2009 es creado el Batallón de Ingenieros No. 60 de Desminado 
Humanitario como parte de la recién fundada Brigada Especial de Ingenieros, pero bajo las órdenes 
operacionales de la Inspección General de las Fuerzas Militares. Hasta el momento, la totalidad de 
las labores de Desminado Humanitario en Colombia han sido llevadas a cabo por estas unidades, 
incluyendo el despeje de las bases militares. Actualmente, el Batallón cuenta con seis pelotones de 
desminado manual y uno mecánico de Ejército y un pelotón de desminado manual de la Infantería 
de Marina. La labor de esta instancia cumple con los estándares y parámetros establecidos por los 

                                                 
21 A su vez, el modelo de coordinación nacional es replicado, a nivel regional, a través de diversos escenarios 
departamentales institucionalizados a través de Ordenanzas de las Asambleas Departamentales o Decretos 
expedidos por las Gobernaciones . 
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IMAS, lo que garantiza la total destrucción de las minas antipersonal de las zonas minadas que 
intervienen.  
 
Las decisiones con respecto a las intervenciones son tomadas según las prioridades que recoge el 
PAICMA, como Secretario Técnico de la CINAMAP, en acuerdo con el Comando General de las 
Fuerzas Militares. De otro lado, el Programa de Acción Integral contra Minas Antipersonal de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) se encarga de apoyar, financiera y técnicamente, 
las labores de limpieza, lo cual incluye el sistema de aseguramiento de calidad. El Gráfico 8 
describe el esquema de Desminado Humanitario del Batallón de Desminado Humanitario adscrito al 
Comando General de las Fuerzas Militares. 

 
Gráfico 8. Estructura institucional de las labores de Desminado Humanitario llevadas a cabo por el 

Batallón de Desminado Humanitario adscrito al Comando General de las Fuerzas Militares 
 

 
Fuente : PAICMA  

 
De otro lado, en febrero de 2009, el Gobierno colombiano tomó la decisión de avanzar en el diseño 
y puesta en marcha de la reglamentación necesaria para permitir la ejecución de proyectos de DH a 
todas aquellas organizaciones civiles que demuestren su idoneidad para realizar con éxito este tipo 
de actividad.  
 
Para ello, el Gobierno colombiano está trabajando en un marco que regule el mercado del 
desminado humanitario en Colombia y que le permita al Estado mantener el control y el 
seguimiento de las actividades que se desarrollen en el país. En este sentido, el Gobierno nacional y 
las entidades responsables de la coordinación de estas tareas deberán: (i) canalizar y aprobar todas 
las solicitudes para la realización de operaciones de DH que surjan en el territorio nacional; (ii) 
acreditar las capacidades técnicas, financieras y humanas de las organizaciones civiles, nacionales e 
internacionales, que deseen llevar a cabo tareas de DH en el territorio nacional, de acuerdo a la 
asignación que, para tal efecto, prevea el Gobierno nacional; (iii) asignar la ejecución de cada una 
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de las tareas de DH a la organización que presente las capacidades más adecuadas para cada 
situación; (iv) monitorear la calidad de los trabajos de DH, de acuerdo a los estándares y 
reglamentos que, para tal propósito se adopten; y, (v)  restituir las tierras seguras a las comunidades, 
de acuerdo a los procedimientos técnicos que para tal fin se establezcan.  
 
Además de estas dos estructuras que llevan a cabo labores de Desminado Humanitario con ajuste a 
los Estándares Internacionales de la Acción Integral contra Minas Antipersonal (IMAS, por sus 
siglas en inglés), Colombia cuenta con una tercera estructura compuesta por grupos EXDE y 
MARTE, los cuales son unidades operativas regulares de las Fuerza Pública que realizan labores de 
desminado en situaciones de combate y, eventualmente, atienden requerimientos puntuales de 
comunidades afectadas por minas antipersonal. Cabe anotar que las técnicas de remoción de estos 
grupos no se ajustan a los parámetros estipulados en los IMAS, razón por la cual no puede 
garantizarse la destrucción de todas las minas antipersonal colocadas en las zonas minadas por los 
GAML22 y por tanto no hacen parte de la estructura de Desminado para el cumplimiento del 
Artículo 5 de la Convención.  
 
2.6 Aspe ctos cuantitativos de  la extens ión y naturale za de l progreso alcanzado  
 
A partir de 2007, las unidades de Desminado Humanitario iniciaron labores de Desminado 
Humanitario en áreas afectadas por la presencia y/o sospecha de existencia de MAP. Estas labores 
se han ejecutado en los municipios de San Francisco y San Carlos (Antioquia), San José  del 
Guaviare (Guaviare), El Dorado (Meta), Vista Hermosa (Meta), Chaparral (Tolima), San Jacinto 
(Bolívar) y Samaniego (Nariño). El Cuadro 3 resume las labores de Desminado Humanitario en las 
áreas minadas por GAML. 
 

Cuadro 3. Balance de las operaciones de remoción de minas antipersonal en campos minados por 
los GAML a febrero de 2010 

T IPO C AM POS 
M IN AD OS 

T O T AL 
D ESPEJA DO M AP/A E I M USE 

Finalizadas 25 211.805 164 305 
En proceso 8 56.009 77 5 
Total 33 267.813 241 310 

Fuente : Batallón de Des minado Humanitario  
 
El Cuadro 4 presenta el desagregado de los resultados de estas operaciones en cada uno de los 
municipios intervenidos.  
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
22 Cómo se verá más adelante, estas labores de desminado llevado a cabo por los grupos EXDE Y MARTE se 
toman como incidentes, es decir, indicios para establecer una sospecha de campo minado. Por esta razón, toda 
labor de remoción no ajustada a parámetros IMAS se somete, posteriormente, al proceso regular de 
identificación y remoción de campos minados según los estándares nacionales ajustados a los requerimientos 
IMAS.  
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Cuadro 4. Resultados operaciones de DH por municipio 

DEPTO MUNICIPIOS 
CAMPOS MINADOS 

IDENTIFICADOS ÁREA 
BARRIDA 

ARTEFACTOS 
DESTUIDOS 

FINALIZADOS EN 
OPERACIÓN AEI MUSE 

Antioquia  
San Carlos 6 2 34.913,5 31 2 

San Francisco 2 3 59.702,7 166 3 
Bolívar San Jacinto 1 0 103.238 3 4 

Guaviare 
San José del 

Guaviare 2 0 15.757 0 255 

Meta 
El Dorado 6 1 28.268 28 43 

Vista Hermosa 0 1 2.780 2 3 
Nariño Samaniego 7 0 17.620 8 0 
Tolima Chaparral 1 1 5.534 3 0 

T O T AL 25 8 267.813,2 241 310 
Fuente : PAICMA  

 
En la medida que estas experiencias son relativamente recientes, han permitido acumular un 
conjunto de lecciones aprendidas sobre el tipo de contaminación derivado del uso indiscriminado de 
minas antipersonal por parte de los GAML. No obstante, dada la dificultad de no tener una línea de 
base sobre la magnitud y localización de dichos campos, es imposible hacer una relación entre lo 
avanzado con el desafío inicial y, mucho menos, calcular a ciencia cierta el desafío restante.  
 
2.7 Aspe ctos cualitativos  de la extens ión y naturale za de l progreso alcanzado  
 
Las acciones de Desminado Humanitario sobre los campos minados por GAML han tenido como 
objeto restablecer las posibilidades de desarrollo de las comunidades que estuvieron afectadas por la 
acción violenta de dichos grupos, recuperaron las condiciones generales de seguridad, pero aún se 
veían afectadas por las minas antipersonal como remanente de la influencia histórica de las 
organizaciones criminales sobre su población. En este sentido, la mayoría de las labores de 
desminado estuvieron o están relacionados con la intención del Estado de facilitar el retorno de la 
población desplazada a sus tierras de origen o la recuperación del espacio público de dichas 
comunidades. En la Tabla 3 se describe la ubicación precisa de las labores, su objetivo/impacto y 
los beneficiarios de dichas labores. 
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Tabla 3. Balance de las operaciones de remoción de minas antipersonal en campos minados por los 
GAML  Corte: 2007 febrero 2010, aspectos cualitativos 

 
  D EP ART AM EN T O  MUN IC IP IO  C AMPO  MIN AD O  PO B . B EN E FIC IAD A  

2008 
ANTIOQUIA SAN 

FRANCISCO SAN ISIDRO 291 personas 

BOLIVAR SAN JACINTO BAJO GRANDE 70 personas 

2009 

ANTIOQUIA SAN CARLOS EL VERGEL 1 58 personas 

ANTIOQUIA SAN CARLOS VEREDA CALDERAS 85 personas 

ANTIOQUIA SAN CARLOS VEREDA EL CHOCO 107 personas 

ANTIOQUIA SAN CARLOS VEREDA LA HONDITA 65 personas 

META EL DORADO EL DORADO (Vereda Caño 
Amarillo) 600 personas 

META EL DORADO LA CAJA 5 personas 

META EL DORADO LA CAMPANA 4 personas 

META EL DORADO LA MIRANDA 4 personas 

META EL DORADO LA ORQUIDEA 3 personas 

META EL DORADO VEREDA SAN PEDRO 
Miravalle 67 personas 

NARIÑO SAMANIEGO CHUGULDI 31 personas 

NARIÑO SAMANIEGO SAMANIEGO (Vereda Alto de 
las Cochas - Areas cultivadas) 125 personas 

NARIÑO SAMANIEGO VEREDA ALTO LAS COCHAS 
Bocatoma 1 22 personas 

NARIÑO SAMANIEGO VEREDA ALTO LAS COCHAS 
Bocatoma 2 12 personas 

NARIÑO SAMANIEGO VEREDA ALTO LAS COCHAS 
Camino al broche 75 personas 

NARIÑO SAMANIEGO VEREDA ALTO LAS COCHAS 
Casa Alfredo Mertinez 5 personas 

NARIÑO SAMANIEGO VEREDA ALTO LAS COCHAS 
Casa Alvaro Andrade 2 personas 

TOLIMA CHAPARRAL SANTA BARBARA 322 personas 

EN P RO C ES O 

ANTIOQUIA SAN CARLOS EL VERGEL 2 58 personas 
ANTIOQUIA SAN CARLOS LA MIRANDITA 39 personas 

ANTIOQUIA SAN 
FRANCISCO EL BOQUERON 79 personas 

ANTIOQUIA SAN 
FRANCISCO EL JARDIN 68 personas 

ANTIOQUIA SAN 
FRANCISCO RANCHO LARGO 70 personas 

TOLIMA CHAPARRAL ALTO WATERLOO 43 personas 
META EL DORADO PALO MARCADO 65 personas 

Fuente : Batallón de Des minado Humanitario-PAICMA 
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2.8 Métodos  y estándares us ados para descontaminar áre as que  contie nen o donde se sos pecha 
la exis tenc ia de minas antipe rsonal 
 
En el momento, Colombia cuenta con métodos y estándares de remoción técnica, los cuales están 
contemplados en el estándar nacional de Desminado Humanitario en Colombia y en siete 
Procedimientos Operacionales Vigentes: 
 
PO V  002 (Procedimiento para el despeje de campos minados en atención a comunidades 
afectadas por la presencia o sospecha de MAP, AEI y MUSE). 
PO V  003 (Procedimiento para el despeje de campos minados con desminado canino). 
PO V  004 (Procedimiento para el despeje de campos minados con desminado mecánico).  
PO V  008 . 
PO V  010 (Procedimientos para la destrucción de MAP y MUSE empleando Nitrometano 
Sensibilizado - NMS). 
PO V  012 (Procedimiento para el barrido de un desagüe). 
PO V  013 (procedimiento para el despeje de un campo minado con minas antipersonal  a mayor 
profundidad). 
 
El objetivo general de estos procedimientos es destruir los artefactos que se encuentren en el campo 
minado cuyo perímetro fue demarcado en el estudio técnico y dejar constancia que el área fue 
despejada conforme a las Normas Internacionales para el Desminado. En consecuencia, en el 
despeje, el 100% del campo minado debe ser barrido. Al respecto, es necesario aclarar que 
Colombia aún no ha desarrollado y avalado criterios de land re lease a partir de métodos no 
técnicos, por lo que, en rigor, no se cuenta el área reducida por el estudio no técnico y técnico como 
áreas despejadas. 
 
2.9 Métodos y es tándares us ados para controlar y asegurar la calidad  
 
En Colombia, el aseguramiento de calidad interna se fundamenta en el IMAS 09.10, el cual  
especifica la calidad de la remoción mediante la adopción de un planteamiento de dos fases. La 
Fase 1 (garantía de calidad) involucra el establecimiento y monitoreo de los sistemas de 
administración de calidad y de los procedimientos operacionales antes y durante el proceso de 
remoción. En Colombia, esta fase se realiza con la presencia de los Supervisores Nacionales y los 
Monitores Internacionales de la Junta Interamericana de Defensa (JID) de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA). La Fase 2 (control de calidad) involucra el proceso de inspección del 
terreno despejado.  La inspección del terreno despejado proporciona la confianza necesaria de que 
los requisitos de remoción se han cumplido, y como tal constituye una parte esencial del proceso 
global de remoción.  
 
Para la segunda fase, se prevé que la inspección de terrenos despejados sea realizada por un equipo 
diferente al que realizó el despeje del área, la cual actúa en representación de la Autoridad Nacional 
de Acción Integral contra Minas Antipersonal de Colombia. Esta inspección forma parte del 
proceso administrativo cuyo objetivo es verificar la calidad de la remoción, así como establecer la 
confianza suficiente de que la Unidad de Desminado ha removido y/o destruido todos los peligros 
provenientes de minas antipersonal de un área específica y a una profundidad especificada. Estos 
procedimientos se encuentran detallados en el Procedimientos Operacional Vigente POV  006. 
Finalmente, el proceso culmina con la realización de estudio de finalización, tal como se presenta 
en el Gráfico 9.  
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Gráfico 9. Procedimiento de gestión de información para el registro de un campo minado 
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evite la ocurrencia de nuevos accidentes y se pueda vivir de manera segura a través de la 
sensibilización sobre el tema en el corto plazo y, en el mediano plazo, a través del fomento de una 
cultura de comportamientos seguros. 
 
Para ello, se ha previsto tres componentes de trabajo a saber: (i) la difusión sistemática y ordenada 
de información pública relativa al tema; (ii) la educación y generación de capacidades para la 
disminución de los niveles de vulnerabilidad en los miembros de las comunidades afectadas que 
limitan la adopción de comportamientos seguros; y, (iii) la promoción de la acción integral contra 
minas a través de estrategias de enlace comunitario que permitan la participación y empoderamiento 
de las comunidades afectadas.  
 
Desde esta perspectiva, el Estado colombiano ha incentivado la confianza entre todos los actores de 
la Acción contra Minas Antipersonal y las comunidades afectadas, con el fin de avanzar en 
soluciones oportunas y sostenibles que coadyuven en los procesos de desarrollo requeridos. Todo 
ello, en el marco de un trabajo conjunto, coordinado y con plena claridad de roles, entre 
instituciones, autoridades locales, operadores, empresa privada, cooperación internacional.  
 
En este sentido, el Estado colombiano ha procurado implementar dos líneas de trabajo: ampliación 
de la cobertura de la ERM en Colombia; e, introducción de criterios de control de calidad para el 
fortalecimiento de la capacidad técnica y potencialización del saber hacer de quienes intervienen en 
estos procesos.  
 
En relación con el tema de la calidad, se han concentrado esfuerzos en socializar, difundir y 
homologar los conceptos planteados en los estándares nacionales de ERM con los miembros de la 
red de operadores de ERM, la construcción de instrumentos que faciliten la medición de los avances 
de las intervenciones en todos los niveles y la puesta en marcha de propuestas para generar un 
sistema de aseguramiento de la calidad. La Tabla 4 presenta el resumen de los beneficiarios del 
esquema de estandarización de criterios de ERM.  

 
Tabla 4. Beneficiarios del esquema de estandarización de criterios de ERM 

ORGANIZACIÓN BENEFICIARIOS 
Campaña  Colombiana  contra  Minas   156  
Secretariado  Nacional  de  Pastoral  Social   57  
Cruz  Roja  Colombia   76  
Semillas  de  Esperanza   197  
Fundación  Restrepo  Barco   57  

TOTAL 526 
Fuente : PAICMA  

 
Continuando con este camino de la estandarización de la ERM en Colombia y en la búsqueda de 
cualificar al personal que se involucra en estos procesos, se viene ofreciendo, en conjunto con el 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y con el apoyo del Gobierno Suizo, la formación técnica 
en Agente Educativo Comunitario en Acción contra Minas Antipersonal. Con esta formación se 
pretende  potenciar y ampliar la competencia técnica del recurso humano que participa e ingresa a 
realizar acciones de ERM y, en general, de acción contra minas. Actualmente, la formación técnica 
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profesional es ofrecida en 16 departamentos del país con altos niveles de afectación por minas 
antipersonal.  
 
En este contexto, a partir de la priorización geográfica de 50 municipios se permitió la construcción 
participativa de un plan local para la difusión de información pública y enlace comunitario. 
Adicionalmente, se crearon 54 grupos de enlace municipales que favorecen y fortalecen el enlace 
entre la comunidad y el estado y el fortalecimiento de las redes sociales locales. 
 
Teniendo en cuenta que el trabajo fue adelantado por facilitadores residentes en los municipios 
priorizados, se garantizó una mayor cobertura de difusión de información llegando a convocar a 
4.550 personas para apoyar la formulación de los planes locales y ser sensibilizadas en la 
prevención de accidentes y fortalecimiento de comportamientos seguros. En la Tabla 5 se presentan 
los 50 municipios priorizados para estas intervenciones.  

 
Tabla 5. Cobertura geográfica de intervenciones de ERM 

D EPAR TA M EN T O  M UN ICIPI O  
ANTIOQUIA Anorí, Carepa, Dabeiba, Ituango, Tarazá, Valdivia y 

Yarumal 
ARAUCA Arauquita, Saravena y Tame 
BOLÍVAR El Carmen de Bolívar, Santa Rosa del Sur y Simití 
CALDAS Samaná 
CAQUETÁ Florencia y Montañita 
CAUCA El Tambo y Páez 
CHOCO Itsmina 
CÓRDOBA Puerto Libertador y Tierralta 
GUAVIARE San José del Guaviare 
HUILA Algeciras y Colombia 
META La Macarena, Puerto Gaitán, Puerto Rico, San Juan de 

Arama, Uribe, Vista Hermosa y Villavicencio 
NARIÑO Barbacoas, Cumbal, Cumbitara, La Llanada, Los Andes 

(Sotomayor), Policarpa, Ricaurte, Samaniego y San Cruz 
Guachavéz 

NORTE DE SANTANDER Teorama y Tibú 
PUTUMAYO Puerto Asís, Puerto Guzmán y Valle del Guamuez 
TOLIMA Chaparral, Planadas y Rioblanco 
VALLE DEL CAUCA Florida y Palmira 

 
2.11 C ircuns tanc ias  que impide n al Es tado colombiano destruir todas  las  minas  antipe rsonal 
e n las  zonas  minadas  por los Grupos  A rmados  al M argen de la Le y 
 
Además de las circunstancias relativas a la insuficiencia de recursos para ampliar las capacidades de 
desminado y a las dificultades que representa la accidentada geografía colombiana para adelantar 
este tipo de labores, en Colombia es fundamental entender las circunstancias que impiden dar 
cumplimiento a los plazos previstos en el artículo 5 de la Convención, las cuales se explican a partir 
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de dos hechos: la incertidumbre en el cese de contaminación y la incompletitud de información 
sobre la extensión y localización de los campos minados por los GAML. Esto, en términos técnicos 
y como se ha señalado, ha impedido disponer de una línea de base que facilite la estimación del 
estado actual de afectación, el porcentaje de avance y la magnitud del reto remanente. 
 
2.11.1 Ince rtidumbre  sobre  e l cese de  contaminac ión  
 
Dada la situación descrita en el apartado 2.1 sobre los orígenes del desafío de la contaminación, se 
tiene que, a diferencia de aquellas latitudes donde las minas antipersonal son un remanente de 
confrontaciones superadas, la utilización de minas antipersonal en Colombia es un problema 
vigente, lo cual impide tener certeza sobre el cese de contaminación y, por lo tanto, sobre las 
condiciones que garanticen que los territorios despejados no vuelvan a ser contaminados en aquellas 
áreas donde los ilegales tengan algún tipo de presencia23.  
 
En la medida que las minas antipersonal representan el recurso táctico más importante para sostener 
la estrategia económica y militar de los GAML, se hace evidente que dichas organizaciones tienen 
incentivos perversos no sólo para continuar con el uso sino, incluso, para impedir cualquier 
iniciativa que implique la detección, inutilización o desactivación de dichas armas.  
 
Así, por ejemplo, el Estado colombiano se ha abstenido de utilizar las metodologías internacionales 
para señalizar las áreas sospechosas y campos minados por los GAML. Ello, por cuanto se 
considera que dicha señalización puede ser fácilmente alterada por los ilegales, con el fin de generar 
una falsa sensación de confianza en los transeúntes de la zona, sean estos miembros de la Fuerza 
Pública colombiana o población civil. De otro lado, la ejecución del LIS piloto ha tenido como 
principal dificultad la renuencia de la población de áreas donde los ilegales pueden llegar a tomar 
represalias por facilitar información respecto a la ubicación de zonas minadas. Esta dificultad ha 
sido reconocida igualmente por diversos actores de la AICMA en Colombia, quienes han 
manifestado insistentemente el riesgo derivado de llevar a cabo cualquier acción en la materia sin 
tener en cuenta que dichas iniciativas pueden tener repercusiones negativas tanto en los operadores 
en terreno como en la población beneficiaria. 
 
2.11.2 Incomple titud de la informac ión dis ponible   
 
Considerando la incertidumbre sobre el cese de contaminación, es importante tener en cuenta que la 
lógica de guerra irregular que caracteriza el accionar violento de los GAML se refleja, así mismo, 
en la inexistencia de un patrón de contaminación que facilite la ubicación de todos los campos 
minados por dichos grupos. De hecho, el incentivo principal de los GAML es generar asimetrías de 
información con el objeto de aumentar el costo de las instituciones del Estado colombiano para 
ubicar los campos, detectar los artefactos y adelantar las operaciones de limpieza y remoción en los 
términos del Artículo 5. Esta situación se complejiza por el hecho que los artefactos son construidos 
de manera artesanal (Artefactos Explosivos Improvisados AEI) y con materiales de bajo costo y 
difícil detección. Por ello, aún en una hipótesis donde se supere la incertidumbre señalada en el 
apartado inmediatamente anterior, es decir, una situación en donde los GAML interrumpieran, de 
                                                 
23 Esta situación no implica que Colombia declare por fuera de su jurisdicción y control las áreas minadas 
donde hacen presencia los GAML, sino que entiende dicha situación como un acto criminal y dispone de las 
herramientas legales, admin istrativas y de otra índole que procedan, incluyendo la imposición de sanciones 
penales, para prevenir y reprimir cualquiera actividad prohibida cometida por personas o en territorio bajo su 
jurisdicción o control (C fr. Art ículo 9 de la Convención). 



 

©  2010  PAICMA   Página  37  de  70 
www.accioncontraminas.gov.co  

inmediato, el uso de estos artefactos, no sería posible determinar a priori la extensión y naturaleza 
de la contaminación del territorio. 
 
2.12 Implicac iones humanitarias , económicas  y soc iales de l reto re mane nte 
 
La utilización de MAP por los GAML ha tenido graves consecuencias sobre el bienestar de los 
colombianos. Entre 1990  y 2009, 8.245 colombianos se vieron afectados por el accionar de estos 
artefactos24. De éstos, el 32% (2.513) eran civiles y 68% (5.321) miembros de la Fuerza Pública. 
Del total de las víctimas de minas antipersonal, el 78% (6.130) sobrevivió al accidente, mientras 
que el restante 22% (1.704) pereció en el mismo. Con respecto a afectación sobre la población civil, 
cabe anotar que el 12% (303) de las víctimas eran mujeres y el 22% (557) eran menores de edad en 
el momento del accidente. En cuanto a las víctimas de la Fuerza Pública, sólo una era mujer, 
mientras que la totalidad eran mayores de edad. 
 
Como se presenta en el Gráfico 10, el número total de víctimas de minas antipersonal registró un 
incremento sostenido en el periodo 2002  2006, año en el que se registra el mayor número de 
víctimas en el periodo analizado (1.178). Sin embargo, posterior a este máximo, se registra una 
importante reducción en el número de víctimas, de manera que, para el periodo 2006  2009, los 
registros reportan una disminución del 43% en el indicador.  
 

Gráfico 10. Víctimas por minas antipersonal en Colombia 1990-2009 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total  general 22   69   151   83   84   130   119   93   56   54   138   296   635   736   884   1.140 1.178 911   792   674  

Civil 3   13   44   38   24   33   44   63   38   28   74   156   317   267   279   380   383   218   288   232  

Fuerza  Pública 19   56   107   45   60   97   75   30   18   26   64   140   318   469   605   760   795   693   504   442  
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Fuente : PAICMA  

 
Adicionalmente, el fenómeno de contaminación por MAP se articula con otros fenómenos de 
violencia, lo que genera escenarios complejos de afectación negativa sobre los derechos de los 
colombianos. En particular, las minas antipersonal constituyen un agravante de la situación de 
desplazamiento forzado en un número considerable de comunidades colombianas. 

                                                 
24 8.245 si se cuenta los accidentados con MUSE 
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Desde este enfoque, las minas antipersonal toman características tanto de amenaza situacional como 
de amenaza proferida. En algunos casos, y por ocasión de combates, las minas antipersonal 
utilizadas por los GAML contra la Fuerza Pública generan una amenaza fortuita a la población civil 
que habita en la región y, como daño colateral, episodios de desplazamiento (amenaza situacional). 
En otras ocasiones, el desplazamiento se origina por la intención deliberada de los GAML para 
impedir la libre movilización de la población civil, el acceso a bienes públicos y el abastecimiento 
de alimentos mediante estos artefactos (amenaza proferida). De cualquier modo, la presencia o 
sospecha de existencia de campos minados se establece como uno de los más importantes 
obstáculos cuando las familias buscan recuperar, en su lugar de origen, el ejercicio integral de los 
derechos vulnerados por la situación de desplazamiento. 
 
Así, según información de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional (Acción Social) y el PAICMA, al menos 270 individuos afectados por minas 
antipersonal han sido identificados, igualmente, como víctimas de desplazamiento forzado. De 
hecho, el primer quintil de los municipios con mayor número de desplazados en el país concentra el 
76% de los eventos relacionados con MAP y MUSE en Colombia.  
 
De otro lado, es importante enfatizar en el hecho que la presencia de minas antipersonal ha tenido 
impactos diferenciados en las poblaciones más vulnerables. Así, por ejemplo, en el caso de las 
comunidades indígenas, las minas antipersonal constituyen un nuevo factor de desarraigo cultural.  
 
Dentro de las comunidades afectadas, el caso más crítico lo reporta el Pueblo  Awá, el cual habita 
principalmente en el oriente del departamento de Nariño. A través de la Organización Nacional 
Indígena de Colombia (ONIC), la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA) ha denunciado varias 
víctimas de minas antipersonal en diferentes resguardos de esa comunidad.  
 
Además de la Comunidad Awa, se ha reportado afectación por MAP en las comunidades Embera 
Katio, que habita en Tarazá (Antioquia); Nasa, que habita en el municipio de Florida (Cauca); la 
etnia Desano (Guainía) y los los resguardos indígenas Nasa Kwe's Kiwe en el Valle del Cauca; y, la 
Esperanza, en Tame (Arauca). Además, se documentó la denuncia hecha por la comunidad de la 
vereda La Campiña, en el municipio de Manzanares, departamento de Caldas, donde las FARC 
minaron varias escuelas en la zona, poniendo en peligro la libre movilidad de la población infantil y 
juvenil.  
 
Ahora bien, con respecto al impacto de las minas antipersonal sobre las perspectivas de desarrollo 
económico del país se debe considerar el hecho que no existe evidencia concluyente al respecto. No 
obstante, según el Survey Action Center, la contaminación por MAP en Colombia tiene un impacto 
negativo en las perspectivas de regiones con condiciones limitadas de desarrollo. En todo caso, se 
espera disponer de mayor información con la implementación del LIS, cuyos resultados estarán 
disponibles al finalizar el primer semestre de 2010.   
 
2.13 Naturale za y exte nsión de l re to re mane nte : as pe ctos cuantitativos 
 
El argumento central de la solicitud de extensión ha sido que, dadas las circunstancias que impiden 
el cumplimiento de los compromisos del Estado colombiano durante los diez primeros años de 
vigencia del instrumento, no se dispone de una línea de base nacional que permita estimar con 
exactitud la dimensión del reto remanente. En razón a lo anterior, el Estado colombiano ha diseñado 
y puesto en marcha una estrategia de gestión de información que recopila, bajo la denominación de 
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nacional. Dicha información es consignada y procesada en el IMSMA.  
 
Así, a partir del número de eventos, se ha avanzado en el diseño de un esquema metodológico que, 
para efectos de esta solicitud de extensión y para la construcción de los planes operativos de DH y 
la asignación de áreas a organizaciones civiles, permita estimar un rango de área peligrosa por cada 
ente territorial, esto es, por cada departamento y por cada municipio, de manera que se facilite la 
estimación del área de los campos minados que requieren ser intervenidos. El Cuadro 5 presenta 
esta información para cada departamento afectado, incluyendo el detalle del número de municipios 
afectados en cada departamento, el número de eventos registrados y el área sospechosa estimada en 
metros cuadrados. Es preciso reiterar que dada la naturaleza de la información y las características 
cambiantes de la problemática, este ejercicio tiene fines ilustrativos. El Anexo 1 presenta el detalle 
del esquema metodológico sugerido.  
 

Cuadro 5. Ubicación de los eventos a nivel departamental y estimación del rango de área 
contaminada  

Departamento Afectación Munc.* Eventos No. % 
Antioquia   84   67%   2.141  
Meta   24   83%   1.611  
Caquetá   16   100%   907  
Bolívar   28   61%   854  
Arauca   7   100%   596  
Norte  De  Santander   26   65%   592  
Nariño   34   53%   506  
Tolima   29   62%   445  
Cauca   36   86%   405  
Cundinamarca   60   52%   320  
Putumayo   11   85%   299  
Caldas   17   63%   257  
Huila   24   65%   246  
Santander   37   43%   243  
Guaviare   4   100%   225  
Valle  Del  Cauca   23   55%   215  
Boyacá   27   22%   163  
Córdoba   7   23%   148  
Sucre   12   46%   121  
Casanare   12   63%   116  
Cesar   19   76%   114  
Vaupés   2   33%   86  
Choco   16   53%   63  
La  Guajira   13   87%   54  
Magdalena   8   27%   51  
Bogotá  D.C.     1   100%   45  
Risaralda   9   64%   36  
Quindío   7   58%   21  
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Vichada   2   50%   13  
Guainía   2   22%   4  
Atlántico   3   13%   3  
Amazonas   1   9%   1  
Total   601   55%   10.091  

* No. = Número total de municipios donde se ha registrado eventos  
% = Porcentaje de municipios afectados con relación al total de municipios en el Departamento  

Fuente : IMSMA  PAICMA. Cálc ulos : PAICMA  
 

Si bien los GAML no siembran campos minados con base en una doctrina militar, la evidencia 
sugiere que usualmente siembran más de una mina antipersonal en cada área que contaminan, con el 
fin de aumentar la posibilidad de generar víctimas. Por esta razón, se ha determinado que para 
eliminar el riesgo de accidentes por minas antipersonal, es necesario verificar el área alrededor de 
cada uno de los 10.901 lugares registrados en el IMSMA donde hubo una mina antipersonal. Por 
supuesto la revisión de esta área circundante depende de las características particulares de cada 
lugar, pero para efectos de la metodología, se ha determinado que se debe investigar un área 
peligrosa25 aproximada de 5.000 m2. 
 
Es importante resaltar que, aun cuando no todas las áreas sospechosas suponen la presencia de un 
campo minado, la metodología implica la consideración de que es posible determinar el área 
aproximada de las áreas peligrosas y de los campos minados, pero no es factible ubicar 
geográficamente los mismos con precisión.  
 
Adicionalmente, considerando que los GAML continúan sembrando nuevas minas antipersonal, 
para calcular la afectación del periodo 2011  2020 se estimó que el número de eventos registrados 
en el IMSMA continuará creciendo según el promedio de crecimiento de los últimos cinco años 
para cada uno de los municipios. De esta forma, se tiene que si un municipio presentó en promedio 
40 eventos nuevos en cada uno los últimos 5 años, durante los próximos 10 años presentará 40 
eventos nuevos por año. Adicionalmente, a nivel nacional se ha observado que durante los últimos 4 
años, los eventos vienen aumentando a una tasa del 1% anual26. De esta forma, con base en las áreas 
anteriores, se estimó el área peligrosa y minada27 para el periodo 2011  2020 (véase Cuadro 6). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 El valor de 5.000 m2 supone que en promedio se investiga la presencia de otras minas antipersonal a 40 
metros a la redonda del lugar dónde estuvo sembrada la mina antipersonal que generó el evento registrado en 
el IMSMA. 
26 Se debe anotar que en los 14 municipios considerados más adelante en el plan de acción, se asume que no 
existirá resiembra, por lo que el número de eventos en estos municip ios no aumentará.  
27 El área minada corresponde al 40% del área peligrosa que no pudo ser liberada mediante métodos no 
técnicos. 
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Cuadro 6. Áreas afectadas por las MAP sembradas por los GAML (2011  2020) 

Año 

Eve ntos 
regis trados  en 

I M SM A 
(A cumulado) 

Á re a Pe ligros a 
M 2 (Acumulado) 

Á re a M inada M 2  
(A cumulado) 

2011 13.623 68.113.779    27.245.511    
2012 14.764 73.818.130    29.527.252    
2013 15.910 79.552.155    31.820.862    
2014 17.063 85.316.008    34.126.403    
2015 18.222 91.109.843    36.443.937    
2016 19.387 96.933.817    38.773.527    
2017 20.558 102.788.087    41.115.235    
2018 21.735 108.672.810    43.469.124    
2019 22.918 114.588.144    45.835.258    
2020 24.107 120.534.249    48.213.700    

Cálculos : PAICMA 
 
Es importante tener en cuenta que estas estimaciones deben tener en cuenta las consideraciones que 
se han indicado en el Anexo 1 y son sólo indicativas de la dimensión del reto remanente y sólo se 
presentan con el propósito de caracterizar la posible magnitud de la contaminación, para cumplir 
con los propósitos previstos en la solicitud de extensión.  
 
2.14 Naturale za y exte nsión de l re to re mane nte : as pe ctos cualitativos 
 
Los dos aspectos cualitativos previamente señalados en el apartado sobre el origen del inicial son 
igualmente válidos para entender el desafío remanente: focos de concentración en áreas de interés 
militar y económico para los ilegales y utilización de minas antipersonal de fabricación artesanal. 
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3.1 Solic itud de exte ns ión al plazo pre visto e n e l artículo 5 de  la Conve nc ión y lógica para la 
solic itud de dicho plazo 

El Estado colombiano solicita a los Estados parte de la Convención, bajo la presidencia del Reino 
de Noruega, una extensión de 10 años adicionales a los previstos en el artículo 5. Esta solicitud se 
plantea en función de la problemática que enfrenta Colombia en materia de minas antipersonal, la 
cual se ha caracterizado como un fenómeno cuya extensión no ha sido determinada dada su 
vinculación orgánica a la, aun vigente, acción violenta ejercida por los GAML. De la misma 
manera, es preciso tener en cuenta que la incertidumbre sobre el cese de la contaminación impone 
restricciones para la determinación de planes de acción detallados, dadas las necesidades de 
implementar procesos de planeación bajo circunstancias cambiantes y en los que deben considerarse 
o suponerse distintas variables.  
 
En este orden de ideas, el Estado colombiano ha decidido plantear la orientación estratégica de las 
labores de destrucción de minas antipersonal en general, y la solicitud de prórroga en particular, a 
partir de dos referentes fundamentales: la lógica de un programa de Acción contra Minas sugerida 
por el GICHD; y, la lógica del proceso de consolidación del control territorial estipulada en la 
Política de Consolidación de la Seguridad Democrática. 
 
Con respecto al primer referente, es fundamental enfatizar que el modelo sugerido por el GICHD 
parte de una constatación simple, pero fundamental: el énfasis de las labores de la AICMA se 
encuentra en función del momento de la confrontación armada que padece un país dado (véase 
Gráfico 11). 
 

Gráfico 11. Los estados de un programa de acción integral contra minas estilizado 

  
Traducción propia. Fue nte : GICHD 

 
A partir del planteamiento del GICHD, la vinculación de las etapas de consolidación de la PCSD 
tiene como objeto señalar, para el caso colombiano, cuál es el momento del proceso de recuperación 
de las condiciones de seguridad en el territorio nacional y, consecuentemente, las posib ilidades de 
llevar a cabo labores de Desminado según los estándares nacionales y garantizar su sostenibilidad. 
Así, en tanto que la PCSD contempla un proceso de tres etapas, con las que se busca 
de la etapa de control militar y policial del área, a una donde la presencia y las operaciones de la 
Fuerza Pública sean el marco para el reestablecimiento de la plena autoridad del Estado y el normal 

- 2010, 2007), la lógica de las 
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labores de remoción en general, y de la prórroga en particular, se plantean en función de las fases de 
ejecución de la PDSD (Gráfico 12).   
 

Gráfico 12. Relación de las etapas de la Estrategia de Consolidación de Seguridad Democrática y 
los propósitos de las labores de desminado según los estados de un programa de acción integral 
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En la primera etapa (áreas con presencia activa de GAML) la prioridad de labores de desminado se 
enmarca dentro de la perspectiva de la Acción contra Minas para la Seguridad Interna. En la 
segunda etapa (áreas en proceso de consolidación), gran parte de las labores de desminado se 
enmarcan desde la lógica de la seguridad interna, pero existe un conjunto de labores de remoción 
dirigidas a atender las necesidades puntuales de comunidades afectadas por la presencia de este tipo 
de artefactos. Finalmente, en la tercera etapa (áreas consolidadas), las labores de desminado tienen 
propósitos exclusivamente humanitarios, de reconstrucción y desarrollo. 
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En resumen, dadas las circunstancias que limitan al Estado colombiano para destruir todas las minas 
antipersonal en las zonas minadas por los Grupos Armados al Margen de la Ley y, en particular las 
relacionadas con la incertidumbre sobre el cese de contaminación en el escenario de violencia, para 
el Estado colombiano los avances relacionados con el cumplimiento del artículo 5 dependen de los 
avances en la implementación de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática. Ello, 
por cuanto sólo se puede garantizar la sostenibilidad de las labores de limpieza en las áreas 
consolidadas donde, anteriormente, se ha surtido el proceso de control territorial y se han asegurado 
las condiciones propicias para el pleno funcionamiento de todo el aparato institucional del Estado.   
 
De otro lado, es preciso tener en cuenta que el modelo que sustenta la estimación de las áreas 
afectadas y el fortalecimiento de la capacidad nacional para atender una problemática que se supone 
creciente, está basado en el panorama actual de afectación por minas antipersonal. Este supuesto 
incluye tres consideraciones: (i) si bien se ha considerado un factor de crecimiento sobre la 
situación de afectación, la misma puede presentar considerables variaciones, según la situación de 
violencia armada que enfrente el país; (ii) la cualificación de estrategias de recolección de 
información sobre la situación de afectación, de manera que se avance en una adecuada estimación 
de las áreas afectadas; y, (iii) el fortalecimiento de la capacidad nacional de desminado humanitario, 
incluyendo el inicio de operaciones por parte de organizaciones civiles, situación que debe permitir 
la puesta en marcha de intervenciones oportunas, sostenibles y adecuadas a las características 
geográficas y de afectación de cada zona. 
 
La selección de una unidad de medida para la cuantificación de los avances en el cumplimiento de 
los compromisos del artículo 5 de la Convención implica considerar la dinámica de la afectación, 
así como las limitaciones actuales para una adecuada estimación de las zonas afectadas. Esta 
consideración parte del reconocimiento en los avances en la implementación de una estrategia de 
gestión de información que tiene limitaciones operativas derivadas de problemáticas específicas 
para la adecuada georeferenciación de zonas sospechosas, la determinación de áreas peligrosas y la 
delimitación de campos minados. Aun cuando la información reportada en el IMSMA ha facilitado 
la comprensión de la posible situación de afectación, aun es necesario dar pasos para mejorar la 
calidad de la información y su usabilidad con propósitos operativos.  
 
En cuanto a la perspectiva nacional sobre la implementación de estudios tipo LIS, es preciso tener 
en cuenta dos asuntos: (i) las suficientemente diagnosticadas limitaciones para el levantamiento de 
información en terreno, así como para la estimación de las dimensiones de la problemática, 
requieren necesariamente de instrumentos que permitan recopilar información en terreno que 
facilite la adecuada caracterización de la situación de afectación y la determinación de 
intervenciones; y, (ii) el análisis de las condiciones socioeconómicas de las zonas afectadas facilita 
la disposición de intervenciones adecuadas a las características y especificidades de cada zona 
afectada.  
 
Con el propósito principal de construir una capacidad nacional adecuada para responder a la 
problemática de contaminación por minas antipersonal, el Gobierno nacional viene trabajando, 
desde finales de 2009, en la implementación de un esquema legal y operativo para que 
organizaciones civiles puedan implementar operaciones de desminado humanitario en el territorio 
nacional. En tal sentido, la posición del Gobierno colombiano se sustenta en la necesidad de 
disponer de un esquema legal adecuado que garantice la efectividad y calidad de las intervenciones 
que realicen estas organizaciones, las cuales deberán certificar, previamente, ante el Estado sus 
capacidades técnicas, humanas y financieras para adelantar estas tareas. En cualquier caso, todas las 
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intervenciones que realicen organizaciones civiles en Colombia deberán hacerse ajustadas a las 
previsiones legales e institucionales de las que dispone el Estado para atender la problemática de 
minas antipersonal. Igualmente, solamente se asignarán operaciones a estas organizaciones en las 
zonas que hayan surtido el proceso de consolidación mencionado en este documento.  
 
Con estas consideraciones, el plazo de 10 años constituye una apuesta realista que tiene en cuenta 
no sólo el curso corriente de las labores de limpieza (identificación de las áreas, especificación de la  
extensión e implementación de técnicas de remoción), sino de los pasos anteriores en términos de 
consolidación de la seguridad como condición de posibilidad de la las labores de DH.  
 
3.2 Plan de  A cc ión gene ral para e l pe riodo de extens ión 2011-2020 
 
El plan de acción considera tres elementos. El primero, explica con mayor detenimiento la unidad 
de avance de la prórroga (el municipio) y la lógica de liberación de esta unidad de avance. En 
segunda instancia, se identifican tres áreas de trabajo, para los próximos diez años, que permitan el 
desarrollo de las capacidades técnicas necesarias para avanzar en el cumplimiento de las 
obligaciones del Estado colombiano en la materia; y, en tercer lugar, se hace una proyección sobre 
los resultados esperados año por año, según las posibilidades en el desarrollo de capacidades 
previstas para el periodo señalado (véase Gráfico 13). 
 

Gráfico 13. Componentes del plan de acción general para el periodo de extensión 2011-2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fue nte : PAICMA 
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artículo 5 de la Convención, se ha decidido establecer como unidad de avance el número de 
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la estimación del área sospechosa sugerida en el apartado anterior, dadas las restricciones que han 
sido consideradas previamente. 
 
Esta opción es una alternativa pragmática en concordancia con la imposibilidad de determinar 
confiablemente la ubicación de las áreas minadas a partir de la información disponible, la cual se 
ordena principalmente en función de la división municipal del país. De hecho, hasta el momento el 

Plan de Acción 
General 2011-2020 

Municipio como unidad de avance: ¿Cómo entiende el Estado 
colombiano el cumplimiento de sus obligaciones? 
 

Áreas de trabajo ¿Cuáles son las medidas que tomará el Estado 
colombiano para cumplir sus obligaciones? 
 

Proyección de resultados ¿Qué resultados espera obtener el 
Estado colombiano en el cumplimiento de su obligaciones ? 
 
 



 

©  2010  PAICMA   Página  47  de  70 
www.accioncontraminas.gov.co  

Estado colombiano ha presentado los informes del artículo 7 en términos de densidad de eventos 
por municipio, en lo correspondiente a la ubicación de campos minados sembrados por los GAML.   
 
De acuerdo al espíritu de la Convención, esta propuesta se ajusta a la obligación del Estado de 
verificar la totalidad de la información relacionada con presencia o sospecha de existencia de MAP 
para, posteriormente, implementar las medidas necesarias para garantizar su limpieza donde haya 
lugar. Finalmente, la elección de dicho nivel territorial como referente geográfico obedece al hecho 
que ello facilita la asignación de las tareas administrativas en tanto que, según la Constitución 
Política de Colombia, el municipio es la entidad fundamental de la división político-administrativa 
del país. 
 
Mode lo de limpieza de munic ipio 
 
En cada municipio se debe precisar el alcance y naturaleza cuantitativa y cualitativa de la 
contaminación y, concomitantemente, se deberá adelantar procedimientos técnicos y no técnicos 
para la destrucción de todas las minas encontradas. Para ello, se tiene previsto el proceso que se 
describe en el Gráfico 14.  

G ráfico 14. Proceso se limpieza de municipio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Es importante resaltar varios puntos importantes. Con respecto a la anotación (*) es un 
reconocimiento al hecho que la elección de municipio como unidad de avance se enfrenta a un 
problema fundamental: en no pocos casos, los municipios comprenden extensas áreas, las cuales no 
son homogéneas ni en términos sociales ni en términos geográficos. Habida cuenta de esta 
situación, es altamente probable que en la mayoría de los municipios existan  zonas puntuales donde 
las condiciones de seguridad no permitan la ejecución de este proceso y, por tanto, sea necesario 
que éste se inicie una vez se produzcan las condiciones de consolidación de la seguridad del área 
afectada. Así, se prevé la posibilidad de autorizar las labores en sólo una parte del municipio. Debe 
tenerse en cuenta que, en cualquier caso, la decisión sobre las posibilidades de intervención en cada 
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una de las zonas afectadas implica coordinación permanente con las agencias del Estado 
responsables de la ejecución de estas labores, como Acción Social y el Ministerio de Defensa.  
 
En los casos en los que no sea posible, por razones de seguridad, avanzar en la implementación del 
proceso previsto, la capacidad de limpieza no técnica y técnica se orientará a otro municipio. De 
ello, se dejará constancia detallada tanto en los mecanismos de seguimiento previstos por el 
PAICMA para estos propósitos, como en el Formulario J del Informe de Transparencia previsto en 
el artículo 7 de la Convención  Al respecto, 
es preciso resaltar que los esquemas de priorización y determinación de las áreas afectadas podrán 
variar sustancialmente, de acuerdo a las circunstancias en el proceso de consolidación de la 
seguridad que afronte cada zona específica.   
 
Al respecto, el PAICMA ha previsto la necesidad de avanzar en la disposición de mecanismos 
adecuados de seguimiento que permitan el descarte de todos y cada uno de los puntos registrados en 
la base de afectación del IMSMA, bien sea mediante procedimientos técnicos o no técnicos, de 
acuerdo a los protocolos y metodologías que se adopten para estos efectos. En cualquier caso, debe 
considerarse que la dinámica de la afectación puede implicar variaciones considerables en las 
estimaciones sobre la dimensión y localización de la afectación.  
 
En segundo lugar, el proceso recurre a la concurrencia y articulación de tres herramientas de la 
AICMA en Colombia: El Protocolo Nacional de Desminado Humanitario, la metodología de 
estudios LIS ajustada para Colombia y la estrategia de Gestión de Información.  
 
Un primer momento de articulación crítico de estas herramientas, se encuentra en la fase de 
selección y priorización de municipios, donde la información registrada en el IMSMA se 
complementa con la metodología POC del LIS, de manera que sea posible establecer un panorama 
general de la situación de afectación de cada área. Un segundo momento de articulación se 
encuentra en la fase de selección y priorización de áreas a intervenir, en la cual la aplicación del 
ROE en el municipio constituye un insumo importante de decisión de los operadores de Desminado 
Humanitario, en la medida que les permite validar la información previa contenida en el IMSMA, y 
relacionada con el conjunto de veredas, corregimientos, caseríos u otras áreas con alguna 
probabilidad de contaminación. Finalmente, un tercer punto crítico de articulación hace relación a la 
utilización del Estudio de Impacto Socioeconómico como insumo para la realización, por parte de 
los operadores de Desminado Humanitario, del Estudio No Técnico (véase **).  
 
Desde la perspectiva nacional, los estudios LIS constituyen insumos importantes para la 
recopilación de información en terreno sobre las dimensiones reales de la afectación por minas, la 
presencia de población afectada en especiales condiciones de vulnerabilidad, y las posibilidades de 
implementación de operaciones o intervenciones de AICMA, de acuerdo a las características de 
cada área identificada como afectada.  
 
Finalmente, se debe llamar la atención sobre el hecho de que el proceso de identificación de las 
áreas peligrosas en toda el área municipal puede continuar de forma paralela al avance de los demás 
procedimientos de remoción de los artefactos. Ello, debido a que las características de la 
contaminación en Colombia y la incompletitud de la información disponible, implican a priori la 
posibilidad de descubrir indicios sobre nuevas áreas sospechosas cuando se aplica herramientas de 
recolección de información en el terreno, destinadas a ampliar los datos disponibles sobre campos 
previamente identificados. En este sentido, se entenderá como finalizado el proceso de remoción 
técnica y no técnica de un municipio cuando: 
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(i) exista plena certeza que la información registrada, cualquiera que sea su nivel de completitud, 
pueda falsearse por la desestimación en terreno de la misma, según los protocolos estipulados de 
gestión de información; o, catalogarse como parte de un campo minado que ha sido declarado 
despejado según los protocolos de Desminado Humanitario (Criterio historial IMSMA); 

 
(ii) existe una constancia formal de la autoridad local (Alcalde) en la que se certifique que se ha 
dado respuesta concreta a todas los reportes recibidos de la comunidad o de cualquier otra fuente. 
 
3.2.2 Á re as de  trabajo durante  e l pe riodo 2011 - 2020 
 
El plan de Acción está orientado a resolver tres puntos críticos de la capacidad de Colombia para 
honrar los compromisos de la Convención: (i) la necesidad de establecer esquemas de priorización 
acordes a la dinámica variable de la contaminación; (ii) la cualificación del esquema de gestión de 
información con fines operativos; y, (iii) la proyección en el aumento de capacidades técnicas y no 
técnicas para adelantar labores de remoción y liberación de zonas afectadas (véase Gráfico 15).  
 

Gráfico 15. Áreas de trabajo 2011 - 2020 
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PUNTO CRÍTICO 1. Formalizac ión de l esquema de asignac ión de tareas y priorizac ión de 
recursos 
 
Ante la incertidumbre que implica la continuidad de la violencia por parte de grupos irregulares, se 
requiere limitar la temporalidad de los ejercicios de planeación para adaptar, eficientemente, las 
capacidades del Estado colombiano a la dinámica de la confrontación y la contaminación. De este 
modo, la formalización de un esquema periódico de asignación de tareas cobra una importancia 
fundamental, por cuanto suple la imposibilidad de planear con toda precisión las actividades a llevar 
a cabo, los resultados esperados y la destinación de los montos específicos para los 10 años de 
extensión previstos en esta solicitud. De esta manera, se han previsto dos grandes campos de acción 
para el esquema de asignación de tareas: el primero, corresponde a la consolidación de diversas 
herramientas en el PAICMA para el análisis de oportunidades y restricciones; y, el segundo, la 
consolidación de espacios técnicos de decisión con las otras agencias competentes e intervinientes 
en el tema.  
 
Á re a de traba jo 1.1 Consolidación de herramientas técnicas para el análisis de prioridades según 
nivel de afectación y oportunidad de ejecución de labores en el PAICMA 

Esta área de trabajo comprende el diseño y utilización de los instrumentos de análisis de las áreas 
afectadas por minas antipersonal, las cuales consideren elementos diversos como las condiciones de 
seguridad, las posibilidades para la disposición de equipos de desminado, etc. En este sentido, se 
espera que el PAICMA avance en la ejecución de dicha priorización, de acuerdo a las previsiones 
contempladas en la Política Nacional de Acción Integral contra Minas Antipersonal 2002-2019. 
Ello, presupone éxito en el conjunto de áreas de trabajo correspondientes a la cualificación del 
esquema de gestión de información con fines operativos, contempladas en el Punto Crítico 2. 
 
Adicionalmente, con esta solicitud de extensión, se presenta una metodología  modelo para estimar 
la capacidad nacional de remoción técnica y no técnica, y la extensión del área a intervenir en el 
marco de la solicitud de extensión para el periodo 2011 -2020 (Anexo 1). En razón a las 
características de la problemática, será necesario actualizar las variables y la información que 
permiten la estimación de las zonas afectadas, así como el avance en las operaciones de desminado. 
Dichos ajustes serán reportados a la Autoridad Nacional y serán detallados en los mencionados 
Informes de Transparencia previstos en el artículo 7 de la Convención.  
 
Á re a de  t raba jo 1.2 Consolidación de espacios técnicos de decisión con las otras agencias 
competentes e intervinientes en el tema  
 
Las herramientas de análisis utilizadas por el PAICMA deben permitir poner a disposición de la 
CINAMAP y de los demás agentes involucrados, un criterio informado para determinar la 
priorización adecuada de las zonas a intervenir. Así, se enfatiza en el hecho de que la elección de las 
áreas debe articular varias prioridades, dentro de las que se encuentra la orientación de la estrategia 
de recuperación social del territorio llevado a cabo por el Centro de Coordinación de Acción 
Integral (CCAI), la estrategia de retornos de las poblaciones desplazas a cargo de Acción Social y 
las inquietudes de las organizaciones sociales y comunidades afectadas. Igualmente, en cada caso 
específico, deberán considerarse las particularidades de cada una de las poblaciones a atender, de 
manera que se recojan los lineamientos transversales de la AICMA. Estas consideraciones requieren 
de la disposición de información específica sobre las características sociodemográficas de las 
comunidades afectadas.   
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Para los primeros cuatro años, se ha adelantado un primer ejercicio de consulta con las agencias del 
gobierno involucradas para determinar los municipios a intervenir, según las características de su 
afectación y de las posibilidades de implementar labores de desminado, de acuerdo a los principios 
de pertinencia y sostenibilidad. De esta manera, se han seleccionado 14 municipios que representan 
el 14% de la contaminación nacional para avanzar en la ejecución de labores de Desminado 
Humanitario. En el punto crítico 3 se detallan las previsiones de avance para la limpieza de estos 
municipios. En todo caso, las labores de planeación son anuales, de manera que se pueda reaccionar 
oportunamente a las contingencias derivadas de la situación de violencia vigente. En este sentido , es 
fundamental señalar que el plan sugerido está sujeto a los imprevistos derivados de la dinámica de 
la confrontación, aun cuando se tiene cierta certidumbre sobre las condiciones adecuadas de 
seguridad para avanzar en las labores propuestas. 
 
La Tabla 6 resume las actividades previstas en la primera línea de acción sobre asignación de tareas 
y focalización de recursos durante la vigencia de la solicitud de extensión.  
 

Tabla 6. Actividades previstas en Asignación de tareas y focalización de recursos durante la 
vigencia de la Solicitud de Extensión  

Á re a de 
traba jo A ctiv idad Te mporalidad Res ultado es pe rado Cos to anual 

estimado (US$) 
 
 

(1) 

Diseño de interfases de 
análisis de la 
información según 
nivel de afectación y 
oportunidad de 
ejecución de labores en 
el PAICMA 

2011 PAICMA cuenta con 
reportes estandarizados 
sobre oportunidad de 
intervención sobre 
nivel de afectación 
específico 

US$40.000 

Actualización de 
metodología para la 
estimación de recursos 

ANUAL El PAICMA tiene la 
capacidad de establecer 
propuestas en materia 
de estimación de 
recursos según criterios 
técnicos  

US$40.000 

 
(2) 

 
 
 

Determinación de áreas 
a intervenir por la 
CINAMAP 

ANUAL Listados específico del 
conjunto de áreas a 
desminar, de acuerdo a 
las entidades 
involucradas 

US$20.000 

 Consultas con 
comunidades, 
organizaciones y otras 
poblaciones 

ANUAL Discusiones con actores 
organizados no 
gubernamentales sobre 
las prioridades del 
desminado 

US$10.000 
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PUNTO CRÍTICO 2. Optimizac ión de los procesos y métodos de recolecc ión de informac ión con 
fines opera tivos 
 
Desde una perspectiva estratégica, la Gestión de Información en materia de minas antipersonal debe 
procurar la disposición y el análisis de información bajo los criterios de calidad, oportunidad, y 
pertinencia. Lo anterior, requiere ajustar procesos y procedimientos dentro de varias de las líneas de 
trabajo de la Gestión de Información, dentro de las que se destacan tres: generación de herramientas 
de recolección en terreno para la optimización de la toma de decisiones operativas por parte de los 
diferentes operadores;  administración y mantenimiento del sistema de registro de información y 
vinculación con sistemas de apoyo; y, registro del seguimiento de las operaciones de desminado 
adelantadas por la Fuerza Pública y las Organizaciones Civiles que cumplan labores de desminado 
humanitario y otras relacionadas. 
 
En resumen, el establecimiento de mecanismos para la transferencia de información sobre el 
resultado de estudios tipo LIS, de los estudios de impacto realizados en cada área, y de las 
operaciones realizadas por todos los operadores responsables de cualquier tipo de intervención de 
desminado es un asunto fundamental para garantizar una adecuada comprensión de la situación de 
afectación y de los mecanismos de monitoreo, seguimiento y evaluación de los avances.  
 
Á re a de  trabajo 2.1 Herramientas de recolección en terreno para la optimización de la toma de 
decisiones operativas por parte de los diferentes operadores  
 
Un primer momento en este proceso será la adecuación y/o el diseño de herramientas de recolección 
de información en terreno. Para ello, se prevé la revisión de los instrumentos actuales, su 
fortalecimiento, de acuerdo a la experiencia en terreno, y su socialización con los agentes de la 
comunidad AICMA, de manera que se avance en la estandarización de estos mecanismos. En razón 
a ello, la implementación de estudios tipo LIS permitirá consolidar una comprensión más amplia y 
diferenciada de la situación de afectación, al tiempo que ofrecerá insumos para la caracterización de 
posibilidades operativas en cada una de las zonas afectadas.  
 
Desde esta perspectiva, Colombia finalizará el análisis de los resultados del estudio LIS 
implementado en la vigencia 2009, y continuará explorando posibilidades de financiación de un 
segundo LIS subnacional en otras áreas afectadas. En cualquier caso, se espera que los resultados de 
estos estudios, junto con las variables de seguridad y de consolidación de territorios desde la lógica 
de la Política de Seguridad Democrática, apoyen la focalización y priorización de intervenciones, 
así como los requerimientos operativos para la puesta en marcha de operaciones de limpieza. En 
cualquier caso, estas iniciativas deberán considerar las lecciones aprendidas y las experiencias de 
los estudios precedentes.  
 
Á re a de trabajo 2.2 Administración y mantenimiento del sistema de información y vinculación con 
sistemas de apoyo 
 
El PAICMA ha avanzado en el posicionamiento del IMSMA como el sistema de registro de la 
información relacionada con minas antipersonal en Colombia. Para ello, se deberá garantizar la 
disposición adecuada de recursos humanos, financieros y técnicos que garanticen la adecuada 
administración y mantenimiento de la base de datos del IMSMA en cada uno de sus niveles de 
registro.  
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De la misma manera, será necesaria la implementación de mecanismos de seguimiento y auditoría 
que propendan por garantizar la solidez y calidad de la información que se registra. Entre otras, 
estas herramientas deberán apoyar la eliminación de duplicidades de información en el sistema, así 
como la verificación de la calidad de la información registrada frente a su aplicabilidad operativa. 
Así mismo, estas actividades incluyen las tareas de registro de información recopilada en el sistema, 
así como la correspondiente verificación de la calidad de la misma y su usabilidad para la 
conducción de intervenciones.  
 
En relación con la base de afectación, se espera que la disposición de mecanismos de auditoría y 
evaluación de la información reportada en el IMSMA apoye la disposición de datos de calidad que 
faciliten la toma de decisiones relacionadas con las intervenciones requeridas, de acuerdo a las 
características específicas de la afectación nacional.  
 
Una tarea fundamental para avanzar en el dimensionamiento de la afectación por minas 

sin coordenadas geográficas. Mediante la ejecución de esta actividad, se pretende disponer de una 
perspectiva geográfica más adecuada para los puntos que estén referenciados a la cabecera 
municipal y que, por tanto, no permitan una adecuada evaluación y estimación de la dimensión de la 
afectación. Igualmente, con el propósito de avanzar en la adecuada georeferenciación de los puntos 
registrados en la base de datos sobre afectación de minas antipersonal, se deberá avanzar en el 
levantamiento de una cartografía intramunicipal (corregimientos y veredas), de manera que se 
facilite la focalización y determinación geográfica tanto de la afectación, como de las 
intervenciones.  
 
Adicionalmente, como se ha indicado en varios apartados de este documento, la situación de 
afectación por minas antipersonal es una de las manifestaciones de la violencia ejercida por los 
GAML en diferentes zonas del territorio nacional. Es por ello que la misma debe analizarse en el 
contexto de otras manifestaciones de la violencia armada como el desplazamiento forzado, la 
presencia de cultivos ilícitos, las zonas consolidadas de la Política de Seguridad Democrática, entre 
otras. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que las intervenciones en materia de AICMA 
implican necesariamente la consideración de variables como infraestructura física, presencia de 
centros de salud o hospitales, entre otras. En razón a lo anterior, se prevé que la estrategia de 
gestión de información deberá considerar las disposición de sistemas de información de apoyo que 
permitan la contextualización adecuada de la problemática de minas antipersonal, así como la 
disposición de información adecuada para la focalización de intervenciones en cada uno de los 
componentes de la AICMA.  
 
Á re a de  trabajo 2.3 Registro del seguimiento de las operaciones de desminado adelantadas por la 
Fuerza Pública y las Organizaciones Civiles que cumplan labores de desminado humanitario y otras 
relacionadas 
 
Las características irregulares de la contaminación en Colombia, y por tanto la configuración de la 
información disponible en la materia, obligan a la disposición de mecanismos para el registro 
adecuado y preciso de los avances en materia de operaciones de desminado. En tal sentido, se 
espera que la estrategia de gestión de información considere herramientas para el registro adecuado 
de los resultados en la implementación de operaciones de desminado por parte de la Fuerza Pública 
y de las Organizaciones Civiles autorizadas para ello, considerando tanto aquellas que se ajustan a 
los Protocolos Nacionales de Desminado Humanitario, como las que no.  
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De la misma manera, los Acuerdos o Memorandos que se suscriban con los operadores de las 
Organizaciones Civiles habilitadas para ejecutar operaciones de Desminado Humanitario deberán 
considerar la implementación de mecanismos de transferencia de información de avance en la 
implementación de operaciones, así como de los resultados de los estudios de impacto o de 
cualquier otro tipo adelantados para determinar la extensión de la afectación y de la cobertura de 
cada una de las intervenciones. La disposición de esta información constituye una herramienta clave 
para garantizar avances en la adecuada comprensión de la dimensión de la contaminación por minas 
antipersonal.  
 
Estas tareas incluyen la administración y gestión de la base de datos de victimización por minas 
antipersonal, el registro de la gestión de intervenciones en materia de ERM, los avances en la 
implementación de las estrategias de Gestión Territorial, y el mapeo de actores relacionados con la 
AICMA en todo el territorio nacional. Es desde esta perspectiva desde la que se explica la 
transversalidad de la Gestión de Información como herramienta para la garantía de intervenciones 
oportunas y sostenibles.  
 
La Tabla 7 presenta un resumen de las actividades previstas a implementar desde la perspectiva de 
la optimización de los procesos y métodos de recolección de información.  
 

Tabla 7. Actividades previstas en Gestión de Información durante la vigencia de la Solicitud de 
Extensión  

Á re a de 
traba jo A ctiv idad Te mporalidad Res ultado es pe rado Cos to anual 

estimado 
 
 

(1) 

Actualización de 
herramientas e 
instrumentos de 
recopilación de 
información sobre 
situación de afectación  

2011 Disponer de 
mecanismos adecuados 
para la captura de 
información sobre 
afectación por minas 
antipersonal 

US$30.000 

Análisis de resultados 
de estudio LIS 2009 

2010 La información 
proporcionada por el 
estudio LIS realizado 
en 2009 facilita el 
diseño e 
implementación de 
intervenciones de 
AICMA en las zonas 
estudiadas 

US$50.000 

Implementación de un 
segundo estudio LIS 
subnacional 

2011 Se aumenta la cobertura 
geográfica del estudio 
tipo LIS y se dispone 
de información 
suficiente para la 
implementación de 
intervenciones en zonas 
afectadas 

U$1.000.000 

 
(2) 

Administración del 
sistema de registro de 

PERMANENTE Disposición de 
información oportuna y 

US$150.000 
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afectación por minas 
antipersonal 

de calidad sobre la 
afectación por minas 
antipersonal 

Diseño e 
implementación de 
mecanismos de 
auditoría y seguimiento 
de información  

2011 Implementación de 
mecanismos efectivos 
de auditoría y 
seguimiento a la 
información de 
afectación registrada en 
el sistema 

US$20.000 

Emplazamiento de 
puntos registrados en el 
IMSMA sin referencia 
geográfica 

2011 Emplazamiento de 
puntos registrados en el 
IMSMA, sin 
coordenadas 
geográficas y cargados 
a la cabecera 
municipal, a ubicación 
geográfica aproximada 

US$10.000 

Promoción de 
mecanismos de 
transferencia de 
información sobre 
minas antipersonal y 
variables de contexto 

PERMANENTE Disposición de 
información de 
contextualización de la 
realidad de afectación 
por minas antipersonal 

US$10.000 

Levantamiento de 
cartografía 
intermunicipal 

2012 Cartografía que incluya 
el nivel de 
corregimiento y vereda 
para facilitar la 
focalización de 
intervenciones 

US$15.000 

 
(3) 

Registro de 
información de avance 
sobre operaciones de 
desminado 

PERMANENTE Disponer de 
información que facilite 
el seguimiento, 
monitoreo y evaluación 
de la implementación 
de operaciones de 
limpieza del terreno 

US$15.000 

Registro de avances en 
la implementación de la 
gestión de la AICMA 
en Colombia 

PERMANENTE Disposición de 
información sobre la 
cobertura territorial de 
intervenciones de 
AICMA 

US$15.000 

 
PUNTO CRÍTICO 3. Proyecc ión en e l aumento de capac idades técnicas y no técnicas para 
ade lantar labores de remoc ión y liberac ión de zonas afectadas 
 
Una vez identificadas las actividades generales para garantizar la adecuada asignación de tareas y la 
cualificación de la información necesaria para adelantar el proceso de remoción de los campos 
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minados por los GAML, las siguientes actividades se orientan a determinar de manera específica los 
requerimientos en aumento de capacidad técnica y no técnica anual para adelantar las labores de 
remoción, de acuerdo a la metodología de estimación detallada en el Anexo 1, y la cual constituye 
una de las principales herramientas de planeación contempladas en el punto crítico 1.  
 
Muchas de las consideraciones alrededor de la perspectiva en el aumento de la capacidad total de 
desminado humanitario, se centran alrededor de la gestión de recursos del presupuesto nacional y de 
la cooperación internacional que garanticen la sostenibilidad de los esfuerzos adelantados, así como 
el aumento de su cobertura. Al respecto, debe considerarse que la estimación en el crecimiento de la 
capacidad depende directamente de variables que pueden presentar variaciones considerables a 
medida que se avanza en la mejora de los mecanismos de estimación de la extensión de las áreas 
afectadas. Igualmente, cualquier proyección de la capacidad de desminado debe considerar que, en 
algún momento del tiempo, la problemática revertirá su tendencia creciente, por lo que será cada 
vez más costoso (en términos operativos) la delimitación de áreas a intervenir. Es bajo este supuesto 
que se justifica el crecimiento y sostenibilidad de la capacidad de desminado del Estado, la cual 
pretende suplir las posibles fallas que pueda presentar el mercado del desminado humanitario por 
civiles.  
 
Igualmente, es preciso tener en cuenta que el crecimiento de la capacidad nacional de Desminado 
Humanitario está sujeta a las proyecciones de crecimiento del gasto público asignadas a esta 
actividad. Debe tenerse en cuenta que, mediante el CONPES 3567 de 2009, se estimaron recursos 
para la ejecución de operaciones de desminado y para el crecimiento de la capacidad hasta el año 
2012. A la fecha de remisión de esta solicitud de extensión, no se había finalizado el proceso de 
discusión de los instrumentos de planeación de largo plazo del presupuesto de inversión.  
 
De esta manera, el aumento de capacidad se plantea en tres áreas de trabajo: incremento de la 
capacidad de remoción técnica por parte del Estado colombiano; incremento de la capacidad de 
remoción técnica por parte de organizaciones civiles especializadas; e incremento de capacidades de 
remoción no técnica.  
 
Á re a de  traba jo 3.1 Incremento de la capacidad de remoción técnica por parte del Estado 
colombiano 

El Gobierno nacional, Política Nacional de Acción Integral contra Minas Antipersonal, 
Municiones sin Explotar y Artefactos Explosivos Improvisados 2009 -  (CONPES 3567 de 
2008), aseguró la disposición de los recursos necesarios para el incremento de la capacidad de 
desminado humanitario hasta 2012. Desde esta proyección, y considerando la estimación de las 
posibles áreas afectadas en el tiempo solicitado en esta Extensión, se prevé el fortalecimiento de la 
capacidad del Estado colombiano hasta 25 pelotones de desminado en 2020 (véase Cuadro 7). 
Igualmente, esta estimación del fortalecimiento de la capacidad incluye la disposición de equipos de 
desminado mecánico, los cuales favorecen la productividad de los pelotones de desminado 
humanitario.  
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Cuadro 7. Capacidad de desminado humanitario proyectada para el Estado colombiano  Precios 
constantes de 2009 

(2011  2020) 

Año Pe lotones Inve rs ión 
estimada (US$)(*) 

2011 9 4.082.766   
2012 9 4.082.766   
2013 14 13.546.667   
2014 16 8.489.011   
2015 18 9.251.391   
2016 20 10.013.771   
2017 20 8.927.912   
2018 22 10.776.151   
2019 24 11.538.532   
2020 25 11.376.792   

(*) Los recursos estimados incluyen la operación y activación de equipos de desminado mecánico que 
acompañe a los pelotones en sus labores. 

Tasa de cambio COP$1.934 por USD  
Fuente : CONPES 3567 de 2009 para la capacidad hasta 2012. C álculos : PAICMA 

 
Á re a de trabajo 3.2 Incremento de la capacidad de remoción técnica por parte de organizaciones 
civiles  

Desde 2009, el Gobierno nacional viene trabajando en el diseño e implementación de un marco 
regulatorio que facilite la acreditación, la regulación, la coordinación y el monitoreo de las 
intervenciones y de las Organizaciones que deseen operar en el país. 
 
Así, a partir de la proyección de la capacidad de desminado humanitario del Estado colombiano 
para los próximos 10 años, se proyectó la capacidad estimada de las organizaciones civiles, de 
manera que se pueda dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en el artículo 5 de la 
Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal. Debe tenerse en cuenta que esta 
proyección de la capacidad de las organizaciones civiles es indicativa y presupone, necesariamente, 
el fortalecimiento de las capacidades para la adecuada delimitación de las áreas a intervenir, así 
como la consolidación de los protocolos previstos para la implementación de operaciones de 
desminado humanitario.  
 
Con estas consideraciones, se prevé que, en 2011, operarán dos pelotones de organizaciones civiles, 
capacidad que aumentará paulatinamente hasta alcanzar los 49 pelotones en 2020. Cabe anotar que, 
como se ha indicado, la operatividad de esta capacidad está sujeta al criterio de consolidación de las 
condiciones de seguridad de las zonas a intervenir y a la voluntad de las organizaciones y Estados 
que financien el desarrollo de estas operaciones en el país. El Cuadro 8 resume la proyección del 
comportamiento de la capacidad de desminado de las organizaciones civiles. 
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Cuadro 8. Capacidad de desminado humanitario proyectada para las organizaciones civiles  
Precios constantes de 2009 - (2011  2020)28 

Año Pe lotones Inve rs ión estimada 
(US$)(*) 

2011 2       895.002    
2012 4       3.728.320    
2013 17       20.206.570    
2014 22       14.690.808    
2015 30       21.178.289    
2016 38       24.758.295    
2017 43       24.088.324    
2018 47       24.909.169    
2019 49       23.865.854    
2020 49       21.927.538    

(*) Los recursos estimados incluyen la operación y activación de equipos de desminado mecánico que 
acompañe a los pelotones en sus labores. 

Tasa de cambio COP$1.934 por USD  
Fuente : CONPES 3567 de 2009 para la proyección hasta 2012. C álculos : PAICMA 

 
Á re a de trabajo 3 .3 Incremento de la capacidad de remoción no técnica  
 
Tanto en la metodología de estimación de recursos (apartado 3.2.1) como en el proceso de limpieza 
de los municipios (punto crítico 2), se ha previsto la capacidad de remoción no técnica como un 
elemento determinante para el logro de los objetivos previstos en materia de Desminado 
Humanitario. En este sentido, se estima que el 60% de la sospecha es removida por herramientas de 
gestión de información. Para ello, además de las labores de gestión de información de los pelotones 
de desminado incluidos en el área de trabajo 3.1, se ha previsto la necesidad de disponer, por cada 
departamento intervenido o a intervenir, de Equipos de Estudio No Técnicos independientes, los 
cuales deberán agilizar la identificación y descarte de las áreas sospechosas, así como utilizar y 
validar la información de los estudios tipo LIS para orientar la asignación de tareas en terreno de los 
pelotones de Desminado Humanitario. El número de equipos para la realización de Estudios No 
Técnicos se describe en el Cuadro 9. 

  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28 . El crecimiento de esta capacidad depende de la voluntad de los Estados y organizaciones de cooperación 
que financien las actividades de las organizaciones civiles de desminado en Colombia. El Estado Colombiano 
espera que esta voluntad se fortalezca con el paso del tiempo, cuando los resultados positivos de las 
operaciones de desminado humanitario aumenten la confianza en los beneficios y la sostenibilidad del 
proceso, por lo que el crecimiento en los primeros años se ha estimado conservadoramente. 
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Cuadro 9. Equipos para la realización de Estudios no Técnicos  Precios constantes de 2009 (2011 
 2020) 

Año  
Equipos  de  
Estudio  No  
Técnico  

Inversión  
estimada  
(US$)  

2011   15   310.238  
2012   15   310.238  
2013   15   310.238  
2014   30   620.476  
2015   30   620.476  
2016   30   620.476  
2017   30   620.476  
2018   30   620.476  
2019   30   620.476  
2020   30   620.476  

Tasa de cambio COP$1.934 por USD  
 C álculos : PAICMA. 

 
3.2.3 Proyecc ión de  los  res ultados  es pe rados  de  acue rdo a las  capac idades  des arrolladas 
durante  e l pe riodo 2011-2020 
 
Para la proyección de los resultados esperados, de acuerdo a las capacidades desarrolladas, se partió 
del hecho de que la información disponible (eventos) no señala con exactitud la ubicación y 
disposición topográfica de la contaminación, pero s í permite identificar niveles de afectación por 
municipio. A partir de este principio, en un primer momento, se realizó el cálculo de la extensión 
del problema en el país y se estimó, con base en la capacidad presentada en la sección anterior, los 
resultados que se pueden esperar para los próximos 10 años. Sin embargo, como la capacidad de 
planeación está circunscrita a la dinámica cambiante de la confrontación, la definición del plan 
detallado se limitó a un conjunto de 14 municipios elegidos por criterios tanto de afectación como 
factibilidad de intervención. Sobre este primer grupo de municipios, se especifican las actividades 
que se adelantarán en los primeros 3 años de la solicitud de extensión. Ello, sin perjuicio de que esta 
primera priorización pueda modificarse, cuando cambien las condiciones que le dieron origen.  
 
Debe tenerse en cuenta en el análisis de esta propuesta que si bien es posible identificar el conjunto 
de municipios que requerirán algún tipo de intervención en el periodo de esta solicitud de extensión, 
no es posible especificar el orden en el que los mismos serán atendidos más allá de 2012. Esta 
limitación responde a la imposibilidad de determinar las condiciones específicas de seguridad de 
cada municipio y el momento del proceso de consolidación de cada uno de ellos. De esta manera, 
en un primer momento, se describen los resultados generales para el periodo 2011-2020; en un 
segundo momento, se detalla el plan de acción para 14 municipios para el periodo 2011-2013; y, 
finalmente, se hace algunas consideraciones sobre el proceso de planeación para el periodo 2014-
2020 (véase Gráfico 16). 
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Gráfico 16. Proyección de resultados 2011-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Res ultados ge ne rales  espe rados 2011 - 2020 

Si bien los GAML no siembran campos minados con base en una doctrina militar, la evidencia 
sugiere que usualmente siembran más de una mina antipersonal en cada área que contaminan, con el 
fin de aumentar la posibilidad de generar víctimas. Por esta razón, se ha determinado que para 
eliminar el riesgo de accidentes por minas antipersonal, es necesario verificar el área alrededor de 
cada uno de los eventos registrados en el IMSMA donde hubo una mina antipersonal. Por supuesto 
la revisión de esta área circundante depende de las características particulares de cada lugar, pero 
para efectos de la metodología, se ha determinado que se debe investigar un área peligrosa  
aproximada de 5.000 m229.  
 
Como se mencionó anteriormente, se tiene previsto que mediante la realización de Estudios No 
Técnicos, que contemplan procedimientos de Land Release, se pueda liberar una porción 
significativa de los terrenos que actualmente se encuentran bajo sospecha de contener minas 
antipersonal. La experiencia recogida hasta la fecha indica que al menos el 60% de las áreas 
consideradas peligrosas pueden ser liberadas mediante métodos no técnicos. En cualquier caso, 
debe tenerse en cuenta que esta posibilidad puede variar notablemente en cada zona, de acuerdo a 
características específicas de contaminación y uso del terreno.  
 
Igualmente, el PAICMA adelantará en 2010 un proceso de revisión y actualización de la base de 
datos de eventos del IMSMA, de manera que la información reportada al sistema permita la 
realización de intervenciones en terreno. Este proceso implicará la revisión detallada de la 
información recopilada en el sistema, así como el diseño de procedimientos para el descarte de 
puntos mediante procedimientos no técnicos. Este procedimiento considera que en 326 municipios 

                                                 
29 El valor de 5.000 m2 supone que en promedio se investiga la presencia de otras minas antipersonal a 40 
metros a la redonda del lugar dónde estuvo sembrada la mina antipersonal que generó el evento registrado en 
el IMSMA. 

Proyección de 
resultados 

Resultados generales para el periodo 2011  2020 (Sin detalle 
en la asignación de recursos ni lugar de impacto esperado 
 

Nivel de afectación municipios 
seleccionados  

Capacidad operacional desplegada en 
municipios seleccionados 

Resultados esperados en municipios 
seleccionados  

Plan de 
Acción 

detallado para 
11 

municipios 
seleccionados 

Sobre el proceso de planeación 2014-2020 para la limpieza de 
los municipios no seleccionados  
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se han reportado menos de 5 eventos en el periodo 2002  2009, y 364 sólo presentaron algún 
evento en un año del mismo período. El protocolo mencionado deberá considerar los 
procedimientos para la incorporación de información en el IMSMA sobre puntos de afectación, su 
verificación, los mecanismos para el emplazamiento de puntos geográficos cargados a la cabecera 
municipal a su ubicación geográfica más aproximada, y la implementación de estudios no técnicos 
para su descarte en el IMSMA. Igualmente, deberá disponerse de un mecanismo para la cancelación 
de puntos en el IMSMA que no ofrezcan oportunidades operativas, previa la implementación del 
procedimientos que se prevea para tal fin.  
 
De acuerdo a la información del IMSMA, entre 2002 y 2009, se han registrado eventos relacionados 
con la explosión de minas antipersonal y municiones sin explotar en 601 (54%) de los 1.119 
municipios del país. En estos municipios se han presentado 10.901 eventos lo que, con base en las 
estimaciones anteriores, significa que en el país, para 2011, existirá un área peligrosa de 
aproximadamente 68 millones de de m2 y un área minada de 27 millones de metros cuadrados30.  
 
Adicionalmente, considerando que los GAML continúan sembrando nuevas minas antipersonal, 
para calcular la afectación del periodo 2011  2020 se estimó que el número de eventos registrados 
en el IMSMA continuará creciendo según el promedio de crecimiento de los últimos cinco años 
para cada uno de los municipios. De esta forma, se tiene que si un municipio presentó en promedio 
40 eventos nuevos en cada uno los últimos 5 años, durante los próximos 10 años presentará 40 
eventos nuevos por año. Adicionalmente, a nivel nacional se ha observado que durante los últimos 4 
años, los eventos vienen aumentando a una tasa del 1% anual31. Así, de no implementarse ningún 
plan de desminado, para 2020 el área peligrosa ascendería a 120 millones de m2 (y el área minada a 
48 millones de m2). 
 
Es importante resaltar que, de acuerdo a la metodología establecida, es posible estimar la extensión 
aproximada de las áreas peligrosas y de las áreas minadas de un municipio, pero no es posible 
ubicarlas geográficamente con precisión, en consideración a las limitaciones mencionadas en este 
documento.  
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30 Estas estimaciones consideran la información registrada en el IMSMA para el periodo 2002  enero de 
2010. La proyección supone que la totalidad de los eventos  implican la posibilidad de determinación de un 
área peligrosa y el 40% de éstas involucrarán un área minada. Los resultados de esta información puede variar 
sensiblemente en cuanto sea posible identificar con mayor precisión la ubicación específica de puntos con 
sospecha de afectación, así como el mejoramiento de los mecanismos de información en terreno y la 
implementación de estudios tipo LIS. En ningún caso podrá suponerse que las cifras señaladas corresponden 
con plena certeza al área minada total del país, por cuanto la información proporcionada sólo corresponde a 
estimaciones indicativas para los propósitos de esta solicitud de extensión.  
31 Se debe anotar que en los 14 municip ios considerados más adelante en el plan de acción, se asume que no 
existirá resiembra, por lo que el número de eventos en estos municip ios no aumentará. 
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Cuadro 10. Acumulado Área Peligrosa y Área Minada (2011  2020) bajo hipótesis de no 
intervención(*)  

Año  

Eventos  
registrados  en  

IMSMA  
(Acumulado)  

Área  Peligrosa  
M2  (Acumulado)  

Área  Minada  M2    
(Acumulado)  

2011 13.623 68.113.779    27.245.511    
2012 14.764 73.818.130    29.527.252    
2013 15.910 79.552.155    31.820.862    
2014 17.063 85.316.008    34.126.403    
2015 18.222 91.109.843    36.443.937    
2016 19.387 96.933.817    38.773.527    
2017 20.558 102.788.087    41.115.235    
2018 21.735 108.672.810    43.469.124    
2019 22.918 114.588.144    45.835.258    
2020 24.107 120.534.249    48.213.700    

(*) Este escenario permite comprender el detalle de la estimación del crecimiento de las áreas peligrosas y 
minadas, de acuerdo al factor fijo de crecimiento de la problemát ica. Como se ha indicado anteriormente, esta 
información es indicativa y corresponde a la información de eventos registrada en el IMSMA para el periodo 

2002  enero de 2010.  
Fuente : PAICMA. C álculos : PAICMA. 

 
El Anexo 6 presenta el detalle de la estimación de las áreas peligrosas y minadas para cada uno de 
los municipios, de acuerdo a la metodología presentada en este documento y en el Anexo 1.  
 
Con base en el área minada, los estudios no técnicos y la capacidad de remoción técnica proyectada, 
se espera que, en 2011, se haya logrado remover a través de metodologías no técnicas 1,7 millones 
de m2 y, por medio de remoción técnica, 1,2 millones de m2. Así mismo, se estima que para 2020 se 
hayan removido a través de metodologías no técnicas 72 millones de m2 y, a través de operaciones 
de remoción técnica, 48 millones de m2, con lo que no quedaría remanente alguno de minas 
antipersonal32 (considerando que la situación de afectación se comporta con base a las previsiones 
señaladas en esta solicitud de extensión). El Cuadro 11 presenta los principales resultados de las 
operaciones de desminado. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
32 Suponiendo que se mantienen los supuestos en el fortalecimiento de la capacidad de desminado 
humanitario y la problemát ica mantiene la tasa de crecimiento promedio prev ista en el esquema 
metodológico. El modelo supone que la tasa de crecimiento explica la totalidad de las razones por las que la 
problemát ica puede verse afectada. Cualquier variación externa (como mejora del registro de información) 
puede afectar sensiblemente los resultados de la estimación y por tanto de la posible área que requerirá ser 
intervenida con posterioridad al periodo de la extensión.  
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Cuadro 11. Acumulado Área sospechosa a ser removida por estudios no técnicos y Área Minada a 
ser removida por mecanismos técnicos (2011  2020) 

 

Año  

Área  liberada  a  
través  de  

metodologías  no  
técnicas  m2  
(Acumulado)  

Área  liberada  a  
través  de  remoción  

técnica    m2  
(Acumulado)  

2011   1.743.051      1.162.034     
2012   3.789.153      2.526.102     
2013   9.005.085      6.003.390     
2014   15.098.644      10.065.763     
2015   22.524.407      15.016.271     
2016   31.282.373      20.854.915     
2017   40.797.966      27.198.644     
2018   51.039.661      34.026.441     
2019   61.704.407      41.136.271     
2020   72.429.153      48.286.102    

Fuente : PAICMA. C álculos : PAICMA 
 

Plan de  A cc ión para catorce  munic ipios  se lecc ionados 
 
Como se ha indicado, una primera revisión de las condiciones y posibilidades de intervención con 
operaciones de desminado humanitario en Colombia permitió la priorización de 14 municipios que 
cumplen con las condiciones de seguridad y afectación para desarrollar las labores de desminado 
humanitario en los primeros 3 años de vigencia de esta solicitud de extensión. Por cuanto no se ha 
finalizado la reglamentación de las operaciones de desminado humanitario por parte de 
organizaciones civiles, la formulación de este plan de acción sólo considera las intervenciones 
ejecutadas por el Batallón de Desminado Humanitario. Esta proyección de intervención en 14 
municipios, responde a la estimación de la capacidad nacional de desminado, de acuerdo a las 
previsiones del CONPES 3567 de 2009, la cual consta de 14 pelotones de desminado en operación.   
 
Nive l de Af ectac ión de los munic ipios se lecc ionados. 
 
Once de los catorce municipios elegidos para el inicio de operaciones han sido seleccionados por 
sus condiciones de seguridad y por encontrarse ubicados en alguna de las nueve zonas de alta 
afectación detectadas en los análisis de priorización. Estos municipios son: El Dorado, San Juan de 
Arama y Vistahermosa (Meta) de las Selvas del Meta; Chaparral (Tolima) del Cañón de las 
Hermosas; El Carmen de Bolívar, San Jacinto y Zambrano (Bolívar) de Montes de María; Granada, 
San Carlos y San Francisco (Antioquia) en el Oriente Antioqueño y, Samaniego (Nariño) en el Sur 
Occidente colombiano. En el caso de los municipios restantes, San Vicente de Chucurí, el Carmen 
de Chucurí (Santander) y Samaná (Caldas), fueron escogidos por su alto nivel de afectación, sus 
condiciones de seguridad y lo prolongado de su afectación. 
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Aunque los municipios elegidos representan el 2% de los municipios afectados, concentran el 17% 
de la contaminación estimada. Así, se estima que a 2011 los municipios seleccionados concentran 
11 millones de m2 de área peligrosa y 4 millones de m2 de área minada33.  
 

Cuadro 12. Área Peligrosa y Área Minada municipios seleccionados para intervención periodo 
2011  2013 

Municipio   Departamento  
M2  Área  
Peligrosa  

M2  Área  Minada  

Chaparral   Tolima   438.978   175.591  
El  Carmen  de  Bolívar   Bolívar   2.211.144   884.458  
El  Carmen  de  Chucurí   Santander   25.039   10.016  

El  Dorado   Meta   282.643   113.057  
Granada   Antioquia   461.491   184.596  
Samaná   Caldas   913.926   365.571  

Samaniego   Nariño   700.364   280.146  
San  Carlos   Antioquia   1.350.702   540.281  

San  Francisco   Antioquia   1.133.085   453.234  
San  Jacinto   Bolívar   294.209   117.684  

San  Juan  de  Arama   Meta   405.836   162.335  
San  Vicente  de  Chucurí   Santander   38.770   15.508  

Vistahermosa   Meta   2.465.018   986.007  
Zambrano   Bolívar   657.276   262.910  

Total   11.378.482   4.551.393  
Fuente : PAICMA. C álculos : PAICMA 

 
Capac idad opera tiva desplegada en cada munic ipio 
 
Con la finalización en 2010 de los trabajos de despeje de las bases militares, se espera que todos los 
pelotones pasen a desarrollar labores de desminado humanitario en comunidades. De esta forma, en 
2011 toda la capacidad de desminado humanitario del Estado se focalizará en la limpieza de las 
áreas peligrosas y áreas minadas sembradas por los grupos armados al margen de la ley.  
  
Con el propósito de maximizar los rendimientos de los pelotones, cada uno se dividirá en tres 
escuadras que operarán de manera autónoma y serán desplazados a distintas zonas. La distribución 
de estas escuadras en cada uno de los municipios se presenta en el Cuadro 13. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33 La estimación de las áreas no considera probabilidad de resiembra, dado el estado del proceso de 
consolidación de las condiciones de seguridad en las zonas seleccionadas.  
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Cuadro 13. Distribución de las escuadras por municipio 

Municipio   Departamento  
Escuadras  
2011  

Escuadras  
2012  

Escuadras  
2013    

Chaparral   Tolima   1   1   2  
El  Carmen  de  Bolívar   Bolívar   3   6   8  
El  Carmen  de  Chucurí   Santander   1        
El  Dorado   Meta   1   1   1  
Granada   Antioquia   1   1   2  
Samaná   Caldas   2   3   4  
Samaniego   Nariño   2   2   3  
San  Carlos   Antioquia   2   3   6  
San  Francisco   Antioquia   3   3   5  
San  Jacinto   Bolívar   2   1     
San  Juan  de  Arama   Meta   2   1   1  
San  Vicente  de  Chucurí   Santander   1        
Vistahermosa   Meta   3   3   8  
Zambrano   Bolívar   3   2   2  

  Total     27   27   42  
 

Fuente : PAICMA 
 
Por último, en cada departamento donde se realicen operaciones se desplegarán equipos para la 
realización de Estudios No Técnicos, que permitan encontrar y acotar las zonas minadas. 
 
Resultados esperados 
 
Con la capacidad estatal descrita anteriormente se espera despejar, mediante estudios no técnicos,  
5,2 millones de m2 de área peligrosa y desminar 3,6 millones de m2 de área minada a lo largo de los 
próximos tres años. Ello, implica un remanente por descartar a través de estudios no técnicos de 1,3 
millones de m2 y, por desminar 0,9 millones de m2. El cuadro 14 presenta un resumen de los 
resultados operacionales a nivel municipal.  
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Cuadro 14. Resultados de los estudios no técnicos y las actividades de desminado humanitario 
emprendidas por el Estado colombiano a nivel municipal (2011  2013) 

Área  

Peligrosa  M
2

Liberación  

Estudios  No  

Técnicos  M
2

Desminado  

M
2

Liberación  

Estudios  No  

Técnicos  M
2

Desminado  

M
2

Liberación  

Estudios  No  

Técnicos  M
2

Desminado  

M
2

Chaparral  (Tolima) 438.978                 53.333                               35.556                     350.089                 53.333                     35.556                     261.200                 125.714                 83.810                     51.676                    
El  Carmen  de  Bolívar  (Bolívar) 2.211.144         160.000                         106.667                 1.880.628         320.000                 213.333                 1.347.295         502.857                 335.238                 509.199                
El  Carmen  de  Chucurí  (Santander) 25.039                     53.333                               35.556                     -­‐                                   -­‐                                   -­‐                                   -­‐                                   -­‐                                   -­‐                                   -­‐                                  
El  Dorado  (Meta) 282.643                 53.333                               35.556                     193.754                 53.333                     35.556                     104.865                 62.857                     41.905                     103                                
Granada  (Antioquia) 461.491                 53.333                               35.556                     372.602                 53.333                     35.556                     283.713                 125.714                 83.810                     74.189                    
Samaná  (Caldas) 913.926                 106.667                         71.111                     736.149                 160.000                 106.667                 469.482                 251.429                 167.619                 50.434                    
Samaniego  (Nariño) 700.364                 106.667                         71.111                     522.586                 106.667                 71.111                     344.809                 188.571                 125.714                 30.523                    
San  Carlos  (Antioquia) 1.350.702         106.667                         71.111                     1.122.805         160.000                 106.667                 856.138                 377.143                 251.429                 227.567                
San  Francisco  (Antioquia) 1.133.085         160.000                         106.667                 866.419                 160.000                 106.667                 599.752                 314.286                 209.524                 75.942                    
San  Jacinto  (Bolívar) 294.209                 106.667                         71.111                     116.431                 53.333                     35.556                     27.543                     -­‐                                   -­‐                                   27.543                    
San  Juan  de  Arama  (Meta) 405.836                 106.667                         71.111                     228.059                 53.333                     35.556                     139.170                 62.857                     41.905                     34.408                    
San  Vicente  de  Chucurí  (Santander) 38.770                     53.333                               35.556                     -­‐                                   -­‐                                   -­‐                                   -­‐                                   -­‐                                   -­‐                                   -­‐                                  
Vistahermosa  (Meta) 2.465.018         160.000                         106.667                 2.198.351         160.000                 106.667                 1.931.685         502.857                 335.238                 1.093.589        
Zambrano  (Bolívar) 657.276                 160.000                         106.667                 390.609                 106.667                 71.111                     212.831                 125.714                 83.810                     3.308                        
Total 11.378.482     1.440.000                   960.000                 8.978.482         1.440.000         960.000                 6.578.482         2.640.000         1.760.000         2.178.482        

2012 Remanente  

2012                                          

Área  

Peligrosa  

2013

2013 Remanente  

2013                                          

Área  

Peligrosa  

2014

Municipio

2011 Remanente  

2011                                        

Área  

Peligrosa  

2012

 
Fuente : PAICMA 

 
Gracias a la capacidad del Estado colombiano, se espera que para 2011 los municipios de El 
Carmen de Chucurí y San Vicente de Chucurí (Santander) puedan ser declarados libres de minas. 
Así mismo, para 2012 se espera declarar libre de minas a San Jacinto (Bolívar). Adicionalmente, 
con las productividades y la capacidad estimada, es de esperar que para 2014 se hayan despejado, 
mediante estudios no técnicos y operaciones de desminado, los 2,2 millones de m2 de área 
sospechosa y minada restantes. 
 
El Anexo 7 presenta el cronograma detallada para la implementación de estas actividades en los 14 
municipios seleccionados.  
 
En cuanto a la capacidad de desminado humanitario de las organizaciones civiles, se espera que, 
para el periodo 2011  2013, se distribuya en municipios adicionales a estos 14 y que cumplan con 
las condiciones de seguridad exigidas. Con el fin de evitar duplicidad de responsabilidades, sólo una 
organización estará encargada de desarrollar las actividades de desminado humanitario en cada 
municipio afectado. Sin embargo, por las dificultades ya enunciadas, no es posible establecer un 
plan operacional que determine con exactitud el número de pelotones, de escuadras y los 
municipios donde deben desarrollar operaciones dichas organizaciones. El Cuadro 15 muestra los 
metros cuadrados que se espera despejen las organizaciones civiles mediante estudios no técnicos y 
operaciones de desminado humanitario durante los primeros tres años de esta solicitud de extensión.  
 
Cuadro 15. Metros cuadrados que se espera despejen las organizaciones civiles mediante estudios 

no técnicos y operaciones de desminado humanitario durante los primeros tres años de esta solicitud 
de extensión. 

Año  
Área  Descartada  Mediante  Estudio  

No  TécnicoM2  (Anual)  
Área  Desminada  

M2  (Anual)  

2011   303.051   202.034  
2012   606.102   404.068  
2013   2.575.932   1.717.288  

Fuente : PAICMA 
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Sobre  e l proceso de  plane ac ión para la limpie za de  los munic ipios  no cons ide rados e n este 
plan de  acc ión y las  activ idades previs tas  para e l pe riodo 2014  2020 
 
A partir de las consideraciones metodológicas previstas es posible contar con una estimación total 
de las zonas peligrosas y zonas minadas de la totalidad de los municipios del país. Esta estimación 
se presenta en el Anexo 6. Sin embargo, dadas las restricciones señaladas en este documento, no es 
posible determinar con exactitud los municipios que serán atendidos en periodos posteriores. Cuatro 
situaciones explican con mayor precisión esta dificultad: (i) no es posible establecer ex ante la 
totalidad de los municipios en los que será posible ejecutar intervenciones, dadas las condiciones de 
seguridad; (ii) no se dispone del análisis de los resultados del estudio LIS adelantado en 2009, el 
cual podría mejorar el soporte de las estimaciones sugeridas en esta solicitud de extensión; (iii) la 
incertidumbre sobre el cese de la contaminación impide priorizar ex ante, y de manera apropiada, 
municipios que podrían ser intervenidos en vigencias posteriores a 2013; y, (iv) dado que no se 
cuenta con la reglamentación requerida para el desminado por civiles, no es posible estimar las 
posibilidades de distribución de la capacidad de las organizaciones civiles en los municipios 
afectados.  
 
En cualquier caso, como se ha indicado, la estimación metodológica considera que la totalidad de 
las áreas minadas previstas serán liberadas para 2020.  
 
3.3 Recursos  ins tituc ionales y financ ie ros para la e je cuc ión de  las  activ idades previs tas 
 
Recursos F inanc ieros Para Resultados Generales 

De acuerdo a los cálculos del PAICMA, la ejecución del plan de acción requiere inversiones por 
US$92 millones por parte del Estado colombiano y US$180 millones por parte de las 
organizaciones civiles, para un total de US$272 millones destinados a operaciones de despeje. Así 
mismo, la realización de estudios técnicos implica una inversión de US$5 millones, por parte del 
Estado colombiano (véase Cuadro 16). 

 
Cuadro 16. Inversión requerida 2011  2020 

Año Recursos 
Es tado 

Recursos Es ti mados 
(O rganiz ac iones Ci vi les) 

Recursos L and 
Reale as e Recursos  

2011 4.082.766 895.002 310.238 5.288.005 
2012 4.082.766 3.728.320 310.238 8.121.323 
2013 13.546.667 20.206.570 310.238 34.063.475 
2014 8.489.011 14.690.808 620.476 23.800.295 
2015 9.251.391 21.178.289 620.476 31.050.156 
2016 10.013.771 24.758.295 620.476 35.392.542 
2017 8.927.912 24.088.324 620.476 33.636.712 
2018 10.776.151 24.909.169 620.476 36.305.797 
2019 11.538.532 23.865.854 620.476 36.024.862 
2020 11.376.792 21.927.538 620.476 33.924.806 
Total 92.085.760 180.248.170 5.274.043 277.607.973 
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Tasa de cambio COP$1.934 por USD  

Fuente : PAICMA 
 

Los recursos del Estado para la operación de pelotones y barreminas se encuentran considerados en 
los instrumentos de planeación del Presupuesto General de la Nación hasta 2012, de acuerdo a las 
previsiones del documento de Política de Acción Integral contra Minas Antipersonal, Municiones 
sin Explotar y Artefactos Explosivos Improvisados 2009 - . 
Adicionalmente, se adelantarán las gestiones para que las previsiones del Marco de Gasto de 
Mediano Plazo y los demás instrumentos de planeación del presupuesto consideren la apropiación 
de recursos suficientes para la atención de este plan de acción. De la misma manera, será necesario 
determinar la fuente de financiación de los estudios técnicos, la activación y operación de pelotones 
por parte del Estado a partir de 2014 y la operación e inversión en capacidad de las organizaciones 
civiles.  
 
Recursos Plan de Acc ión 2011 - 2013 
 
Los recursos con los que cuenta el Estado para la ejecución del plan general de desminado 
humanitario, para los años 2011, 2012 y 2013, se distribuirán en los catorce municipios, de acuerdo 
a las necesidades operacionales. Al final del periodo, se espera que el Estado Colombiano haya 
invertido en el plan de acción cerca de $22 millones de dólares. El Cuadro 17 presenta la inversión 
a nivel municipal que realizará el Estado colombiano para el periodo 2011  2013 en cada uno de 
los municipios.  
 

Cuadro 17. Inversión municipal estimada - Estado Colombiano  Precios constantes de 2009  
(2011  2013) 

Munic i pi o Invers ión 
2011 

Invers ión 
2012 

Invers ión 
2013 Invers ión Total  

Chaparral (Tolima) 173.373  177.067  656.570 1.007.010  
El Carmen de Bolívar (Bolívar) 475.801  933.134  2.660.750 4.069.685  

El Carmen de Chucurí (Santander) 173.373   - 173.373  
El Dorado (Meta) 173.373  177.067  334.030 684.470  

Granada (Antioquia) 173.373  
        

177.067  656.570 1.007.010  
Samaná (Caldas) 324.587  479.494  1.324.630 2.128.711  

Samaniego (Nariño) 324.587  328.280  990.600 1.643.467  
San Carlos (Antioquia) 324.587  479.494  1.969.709 2.773.790  

San Francisco (Antioquia) 475.801  479.494  1.647.169 2.602.464  
San Jacinto (Bolívar) 324.587  177.067  - 501.654 

San Juan de Arama (Meta) 324.587  177.067  334.030 835.684  
San Vicente de Chucurí (Santander) 173.373   - 173.373  

Vistahermosa (Meta) 475.801  479.494  2.614.788 3.570.083  
Zambrano (Bolívar) 475.801  328.280  668.060 1.472.141  

Total 4.393.004  4.393.004  13.856.905 22.642.913  
Cifras en precios constantes de 2009. Tasa de cambio $1.934 pesos 

Fuente : PAICMA  
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Por otro lado, se espera que las organizaciones civiles inviertan aproximadamente $25 millones de 
dólares, para la ejecución de actividades en estos territorios. 
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