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Десятое совещание 
Женева, 29 ноября − 3 декабря 2010 года 
Пункт 13 предварительной повестки дня 
Рассмотрение просьб, представляемых по статье 5 

  Запрос на продление предельного срока для 
завершения уничтожения противопехотных 
мин в соответствии со статьей 5 Конвенции 

  Резюме 

Представлено Зимбабве 

1. По обретении в 1980 году независимости Зимбабве унаследовало шесть 
отчетливых крупных минных районов, заложенных родезийской армией вдоль 
своих границ с Замбией и Мозамбиком. Первоначальное загрязнение охватыва-
ло в общей сложности 511,05 кв.км. По оценкам, эти районы содержали более 
2 605 400 противопехотных мин и там имелось и имеется три разных типа мин-
ных полей, а именно: 

 a) санитарный кордон: барьер санитарного кордона обычно состоит 
из трех рядов подповерхностных противопехотных мин с установкой по стан-
дартной схеме с шириной 25 метров. Минное поле этого типа заложено побли-
зости от международной границы или по ее контуру; 

 b) минное поле с минами ploughshare: минное поле с минами plough-
share состоит в основном из трех рядов осколочных мин ploughshare направ-
ленного действия, установленных на колышках высотой 0,5 – 1 м; защищено 
подповерхностными противопехотными минами; ширина 400 м; 

 c) усиленное минное поле с минами ploughshare: усиленное минное 
поле с минами ploughshare состоит в основном из шести рядов осколочных мин 
ploughshare направленного действия, установленных на колышках высотой 0,5 – 
1 м; защищено подповерхностными противопехотными минами; ширина 400 м. 

2. В порядке реакции на загрязнение минами и другими взрывоопасными 
пережитками войны (ВПВ) в 2000 году правительство Зимбабве учредило Зим-
бабвийскую национальную администрацию по противоминной деятельности 
(ЗНАПМД) для регулирования всей противоминной деятельности в Зимбабве и 
Зимбабвийский центр по противоминной деятельности (ЗЦПМД) для планиро-
вания и координации противоминной деятельности. 
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3. Вскоре после обретения независимости началась расчистка минных по-
лей, причем приоритет отдавался расчистке малых пространств, с тем чтобы 
облегчить инфраструктурное строительство, переселение и экономическое раз-
витие. Крупная же расчистка началась в 1998 году, когда Соединенные Штаты 
Америки предоставили зимбабвийским национальным вооруженным силам 
первоначальное финансовое, материальное и учебно-тренировочное содействие 
с целью расчистки минного поля Виктория-Фолс – Млибизи. Спустя полтора 
года эта поддержка была прекращена, и Зимбабве пришлось самостоятельно 
осуществлять в 2005 году основную часть расчистки минного поля площадью 
286 кв.км. Дальнейшее финансовое содействие было предоставлено Европей-
ским союзом в период 1999 – 2000 годов на разминирование минного поля Му-
зенгези-Рвения площадью 145,28 кв.км. Эта поддержка была отозвана, когда 
было расчищено лишь 6,2 кв.км. С тех пор Зимбабве не предоставляется ника-
кого международного финансового содействия с целью расчистки его минных 
районов. Зимбабве в рамках своих возможностей делает все, что в его силах, 
чтобы избавиться от противопехотных мин в порядке соблюдения Конвенции. 

4. В первоначальном запросе Зимбабве на продление, представленном и 
удовлетворенном в 2008 году, Зимбабве исходило из того, что глубина минных 
полей составляет 1,3 км, и поэтому исчислило гораздо более значительную об-
щую площадь. В первоначальный период продления ЗЦПМД при поддержке, 
предоставленной по линии Группы имплементационной поддержки (ГИП), 
предпринял более детальный анализ с использованием ключевых данных из ис-
точников, которые включали доклад MineTech об обследовании 1994 года, за-
ключительный доклад Koch – MineSafe 2000 года, доклад HALO Trust за 
2010 год об обследовании приграничных минных полей, которые были подго-
товлены для правительства Мозамбика, и значительный опыт и знания, полу-
ченные зимбабвийским национальным миннорасчистным отрядом более чем за 
12-летнюю историю расчистных работ. 

5. Как показал этот анализ, наличные данные о загрязнении по минным рай-
онам Музенгези-Рвения, пограничный пост "Санго" – Крукс-корнер, Руситу – 
миссия Музите, Шеванский лес – Бикон-хилл и долина Бурма можно считать 
достаточно точными, и, таким образом, можно с уверенностью сделать вывод, 
что тут не возникнет необходимости в детальном техническом обследовании (за 
исключением санитарного кордона на минном поле Крукс-корнер – погранич-
ный пост "Санго", которое не зарегистрировано, но, как известно, существует). 
Но тут все же потребуется подтвердить точность наличной информации по этим 
минным районам за счет ограниченного общего обследования. Минные же рай-
оны Лусулу, Мукумбура, Кариба и Рушинга – все требуют более детального 
технического обследования, но цифры, приводимые в настоящем запросе, осно-
ваны на разумном анализе наличных данных. 

6. Эти минные районы сопряжены с серьезными социально-
экономическими издержками для зимбабвийских сельских общин. Они серьез-
но сказываются на сельском хозяйстве, ибо мины как убивали, так и убивают 
очень большое количество скота. Мины также продолжают причинять ранения, 
а то и гибель людей из-за отсутствия в затронутых районах подходящих меди-
ко-санитарных заведений. Зимбабве не оказалось в состоянии сформировать 
или поддерживать надежную базу данных о потерях, вызываемых наземными 
минами. Ясно, однако, что население, которое больше всего подвержено риску 
от наземных мин, включает бедных сельских фермеров, занимающихся нату-
ральным хозяйством, которые зачастую вынуждены идти на риск по причине 
хозяйственной надобности. Хотя число сообщаемых потерь относительно неве-
лико, реальные количества, вероятно, гораздо выше. 
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7. К сожалению, ограждения по периметру, которые обеспечивают эффек-
тивное недопущение граждан в минные районы, с тех пор были повреждены 
животными и забраны местными жителями для домашних надобностей. Из-за 
непосильных издержек и отсутствия устойчивых мер с целью защитить ограж-
дения по периметру от хищения, они не были заменены, но там были размеще-
ны знаки предупреждения об опасности. Кроме того, было реализовано, хотя и 
не в полной мере, такое направление деятельности, как предоставление уязви-
мым общинам просвещения по минным рискам (ПМР). Но хотя планируется 
больше программ ПМР, их реализации мешают ресурсные ограничения. 

8. На сегодняшний день было расчищено 295,8 кв.км, уничтожено 196 887 
противопехотных мин и установлено, что из списка подозрительных районов 
можно по иным причинам исключить еще 13,93 кв.км. Зимбабве все еще имеет 
201,32 кв.км земель, загрязненных противопехотными минами, и все еще под-
лежат устранению НРБ. 

9. На сегодняшний день высвобождение земель проводится за счет полной 
расчистки. После общей расчистки конкретного минного поля команда по кон-
тролю качества/обеспечению качества проводит инспекцию расчищенного рай-
она. Коммерческие саперы в прошлом использовали комбинацию механической 
расчистки и стандартных методов ручного разминирования с последующим 
проведением независимого внешнего процесса обеспечения качества. Военные 
саперы используют стандартные методы разминирования с последующим про-
ведением внутреннего процесса обеспечения качества. В настоящее время рас-
чистка минных районов проводится военными инженерами при финансирова-
нии со стороны правительства. При наличии финансирования могут принимать 
участие и другие субъекты, такие как местные коммерческие компании по раз-
минированию, а также международные компании по разминированию. 

10. Зимбабве не оказалось в состоянии выполнить свои обязательства по ста-
тье 5 по причине следующего: 

 a) недостаточное финансирование со стороны правительства на цели 
разминирования: экономика находится в состоянии депрессии и подвергается 
ограничениям в результате таких факторов, как незаконные экономические 
санкции. Зимбабве оказывается не в состоянии получить доступ к фондам от 
многосторонних учреждений с целью реанимации экономики. Правительству 
приходится выполнять многочисленные обязательства, имея в наличии мало ре-
сурсов; 

 b) дефицит средств разминирования: из-за неадекватности оборудова-
ния нельзя в полной мере использовать наличный военный потенциал по раз-
минированию. Используемые в настоящее время устарелые миноискатели и 
средства индивидуальной защиты (СИЗ) ставят под угрозу жизнь саперов. 
Ощущается необходимость в немедленном переоснащении, чтобы поддержи-
вать операции. Ощущается необходимость в создании местного потенциала для 
ремонта сломавшегося оборудования для разминирования, и особенно миноис-
кателей. 

 с) дефицит содержательной поддержки противоминной деятельности 
со стороны других государств-участников и международного сообщества: Зим-
бабве с 2000 года не получает международной поддержки. Такая изоляция обо-
рачивается его отставанием в плане методов разминирования и неспособностью 
получить донорское финансирование на противоминную деятельность, в част-
ности с целью привлечения коммерческих компаний по разминированию. От-
сутствует независимая проверка стандартов противоминной деятельности. Не-
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законные санкции, введенные некоторыми потенциальными донорами, лишают 
Зимбабве возможности получить доступ к любой форме международного со-
действия в сфере противоминной деятельности. Санкции ведут к тому, что Зим-
бабве очень трудно импортировать оборудование для обследования, а также для 
разминирования, которого в большинстве случаев нет в наличии на месте. 

11. В рамках усилий по проведению работ, подлежащих реализации в запра-
шиваемый период, будет получено много преимуществ в гуманитарных, эконо-
мических, социальных и экологических аспектах. Это позволит освободить от 
мин больше земель, обеспечивая тем самым более широкие возможности. В 
этот период было бы реализовано больше возможностей для бизнеса в сферах 
сельского хозяйства, туризма, горнодобывающей промышленности, промысла 
дичи и промышленных предприятий. Что касается социального аспекта, то ме-
стные жители будут иметь свободный доступ к своим водным источникам, бу-
дут располагать обширными пастбищными угодьями для своих домашних жи-
вотных и будут без риска для жизни и конечностей передвигаться по землям, 
чтобы посетить родственников. В такой ситуации инвесторы были бы гораздо 
более склонны заниматься бизнесом на земле, свободной от мин. 

12. Остающиеся 201,32 кв.км состоят из 3,1 кв.км минных полей санитарно-
го кордона и 198,22 км минных полей с минами ploughshare или усиленных 
минных полей с минами ploughshare. Некоторые из этих районов имеют горный 
и скалистый рельеф, что сильно затрудняет доступ к минному полю и исполь-
зование того или иного саперного оборудования. Одни из этих районов затро-
нуты эрозией почвы, ибо там имеются овраги, тогда как другие имеют болоти-
стый рельеф или подвержены наводнениям. Вдобавок имеются районы, покры-
тые густым лесом или имеющие твердую глинистую поверхность, где трудно 
вести работы. Все эти характеристики, равно как и очень высокие температуры 
в некоторых из минных районов потенциально могут значительно сказываться 
на операциях по разминированию, и их приходится принимать в расчет при 
планировании. 

13. Зимбабве запрашивает второе продление на 24 месяца – до 1 января 2013 
года. В этот период продления Зимбабве намеревается изыскивать и получать 
международное техническое содействие с целью подготовки кадров и оснаще-
ния ограниченного потенциала по обследованию и повышения эффективности 
потенциала по разминированию. Бригады по обследованию предпримут обсле-
дование четырех остающихся "неизвестных" районов: Рушинга, Лусулу, Му-
кумбура и Кариба, а также предпримут дальнейшее обследование санитарного 
кордона между Крукс-корнер и пограничным постом "Санго". Мы убеждены в 
получении содействия от международного партнера на относительно низком 
уровне, и мы с оптимизмом рассчитываем, что это станет катализатором в пла-
не побуждения доноров поддержать наши более широкие задачи по противо-
минной деятельности. 

14. Одновременно с прохождением обследования наши группы по размини-
рованию будут работать при международной поддержке над приобретением 
экспертных познаний и обновлением своих навыков, что обеспечит более быст-
рый, более эффективный и более безопасный режим работы. Хотя эта деятель-
ность носила бы более благоприятный характер, если бы международный парт-
нер пришел с более современным оборудованием для оснащения наших сапе-
ров, мы сознаем вероятные вызовы в этом отношении, и поэтому мы готовы ис-
пользовать в своем арсенале старое оборудование для гуманитарного размини-
рования. Хотелось бы надеяться, что международное сообщество будет и далее 
ценить решимость Зимбабве избавиться от всех своих наземных мин. 
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15. Зимбабве убеждено, что после двухгодичного процесса обследования, 
переподготовки, консолидации ресурсов и сбора средств оно будет в состоянии 
представить дальнейший запрос на продление, содержащий четкий и эффек-
тивный план на предмет окончательного удаления всех остающихся минных 
полей, как это требуется по статье 5. 

16. С тем чтобы произвести оценку требуемых средств, были сделаны сле-
дующие допущения: а) общий остающийся предположительно опасный район 
составляет 201,32 кв.км; b) имеется 381-километровая полоса минного поля са-
нитарного кордона; с) имеется 538,8-километровая полоса минных полей с ми-
нами ploughshare или усиленных минных полей с минами ploughshare; d) пред-
положительно минные поля санитарного кордона составляют 25 м в ширину, а 
минные поля с минами ploughshare или усиленные минные поля с минами 
ploughshare предположительно составляют 400 м в ширину; е) минные поля са-
нитарного кордона, как известно, состоят обычно из трех рядов противопехот-
ных мин и содержат около 5500 мин на километр полосы; f) минные поля с ми-
нами ploughshare, как известно, обычно состоят из трех рядов осколочных мин 
ploughshare направленного действия, защищаемых противопехотными минами, 
и содержат в среднем 100 мин ploughshare и 300 противопехотных мин на ки-
лометр полосы; g) усиленные минные поля с минами ploughshare, как известно, 
состоят в основном из четырех рядов осколочных мин ploughshare направлен-
ного действия, защищаемых противопехотными минами, которые насчитывают 
в среднем 100 мин ploughshare и 5800 противопехотных мин на километр поло-
сы; h) как считается, в среднем производственные нормативные издержки рас-
чистки земель составляют что-то около 1 долл. США на кв.м (общие программ-
ные издержки); и i) приблизительное количество земель, которые можно высво-
бодить из 201,32 кв.км предположительно опасных районов не за счет расчист-
ки, а за счет иных средств, будет составлять 50 процентов. 

17. Исходя из этих допущений на данном этапе мы полагаем, что расчистка 
всех минных районов в Зимбабве обойдется около 100 млн. долл. США. Этими 
усилиями надо будет твердо управлять, и мы считаем, что мы в состоянии взять 
на себя определенную долю затрат при поддержке со стороны доноров и Орга-
низации Объединенных Наций. Как мы предусматриваем, мы бы действовали в 
три этапа: 

 а) этап I: переподготовка саперов (весь персонал по разминирова-
нию); нетехническое обследование четырех неизвестных районов (Рушинга, 
Лусулу, Мукумбура и Кариба); техническое обследование малых участков каж-
дого из пяти известных минных полей; ПМР в сильно затронутых районах; пе-
редислокация ЗЦПМД из военного района расквартирования; проведение раз-
работки зимбабвийских национальных стандартов противоминной деятельно-
сти в соответствии с Международными стандартами противоминной деятель-
ности (ИМАС); и мобилизация ресурсов. 

 b) этап II: продолжение мобилизации ресурсов; переоснащение отря-
да по разминированию и его развертывание более эффективным образом; и ра-
бота с партнерами с целью надзора или над подрядной разработкой на предмет 
расчистной деятельности и/или над местными организациями, которые согла-
сятся предпринимать основную расчистную деятельность. 

 с) этап III: начало основных расчистных операций; разработка нацио-
нального стратегического плана противоминной деятельности; и осуществле-
ние национального стратегического плана противоминной деятельности. 
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18. Правительство Зимбабве намерено сохранять свою поддержку удаления 
наземных мин в Зимбабве за счет дальнейшего развертывания миннорасчистно-
го отряда. Хотя в настоящее время подразделение страдает недостаточным ос-
нащением, мы ожидаем, что внешняя поддержка поможет нам обновить сапер-
ные навыки подразделения и окажет нам помощь за счет предоставления ос-
новных средств разминирования, таких как миноискатели и СИЗ. 

    
 


