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Одиннадцатое Совещание 
Пномпень, 28 ноября − 2 декабря 2011 года 
Пункт 12 предварительной повестки дня 
Рассмотрение просьб, представляемых по статье 5 

  Запрос на продление предельного срока для 
завершения уничтожения противопехотных 
мин в соответствии со статьей 5 Конвенции 

  Резюме 

Представлено Алжиром 

1. Как и другие страны мира, Алжир на всем протяжении своей истории не-
однократно становился ареной боевых действий. Присутствие в Алжире мин и 
других взрывоопасных пережитков войны (бомбы, снаряды, гранаты и другие 
различные боеприпасы) восходит к временам колониального конфликта с 
Францией. Еще в 1956 году вдоль границы с Марокко была установлена первая 
экспериментальная сеть из колючей проволоки, которая была заминирована, а 
потом и электрифицирована. С тех пор противопехотные мины в широких мас-
штабах рассеивались по всей территории в порядке классического оборони-
тельного применения с целью защиты традиционных военных городков, баз и 
других пунктов, сочтенных чувствительными, таких как определенные маршру-
ты и места боевых столкновений, с одной стороны, а с другой стороны – в по-
рядке специфического интенсивного применения (в рамках стратегии блокиро-
вания границ) в качестве активного главного препятствия в виде линейных за-
граждений, возведенных вдоль границы с Тунисом и Марокко, с тем чтобы по-
пытаться остановить продвижение подразделений Национальной освободи-
тельной армии вглубь страны. Кроме того, в 1994 и 1995 годах в своей борьбе с 
терроризмом алжирская армия заминировала определенные зоны на севере 
страны в качестве мер пассивной защиты вокруг определенных режимных объ-
ектов (столбы высокого и очень высокого напряжения). 

2. Затронутыми контингентами являются люди, проживающие в этих при-
граничных регионах: там была выявлена самая высокая плотность загрязнения 
противопехотными минами (4−6 мин на кв. м, т.е. 1,3 мины на душу населения 
Алжира в 1962 году и 11 мин на душу населения в одних только пограничных 
вилайетах); в сущности, эти пограничные заграждения предположительно 
должны содержать около 10 883 300 противопехотных мин. К числу загрязнен-
ных вилайетов, пересекаемых этими заграждениями, относятся Эль-Тарф, Сук-
Ахрас, Гельма и Тебесса на востоке и Тлемсен, Наама и Бешар – на западе. Ох-
ватывая площадь 227 419 кв. км, эти вилайеты, согласно переписи жилищного 
фонда и населения за март 2008 года, насчитывают 3 335 144 жителей, т.е. поч-
ти одну десятую всего населения страны. 
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3. Воздействие мин на эти контингенты и их окружающую среду ощущается 
на нескольких уровнях. На уровне человеческого фактора имеются многочис-
ленные жертвы противопехотных мин, которые остаются пораженными трав-
мами и/или инвалидностью, что влечет за собой перегрузку национальных сис-
тем здравоохранения и солидарности, генерируя шаткость их ситуации и разви-
вая виток обнищания по причине инвалидности (в индивидуальном плане или в 
силу статуса главы семьи жертвы) в общинах. На уровне экономического разви-
тия ясно видно, что это наземное загрязнение в значительной мере лишает це-
лые участки территории благ развития: так присутствие мин неприемлемо для 
частных или публичных инициатив. Востребовать эти преимущества смогли 
только земли, расчищенные должным образом, по мере достигнутых сдвигов в 
расчистке земель. Другие же пространства территории оставались погружен-
ными в гибельную атмосферу, когда жителям приходится ежедневно сталки-
ваться с этими машинами смерти и увечий. На экологическом уровне было вы-
явлено уничтожение флоры и фауны по причине браконьерства, совершаемого с 
помощью взрывчатых веществ из мин, извлекаемых из минных полей, а также 
повреждения охраняемых объектов мирового значения (парк Эль-Кала, фигури-
рующий в Рамсарском списке; оазис Тиут, оазис Мограр), причем особенная уг-
роза нависла над определенными охраняемыми видами (берберские олени в 
Эль-Тарфе и Сук-Ахрасе, дрофы – в Нааме). 

4. На первом этапе борьбы с присутствием противопехотных мин, прово-
дившейся беспрерывно с 1963 по 1988 год, и несмотря на нехватку специализи-
рованной подготовки в этой сфере, выделенные с этой целью военнослужащие 
смогли: демонтировать 1 482 км из 2 531 км заминированных линий; снять и 
уничтожить 7 819 120 мин, расчистить 50 006 га земель. С этой целью там, где 
возможно, они прибегали к методам механической расчистки, а в труднодос-
тупных периметрах – к методам ручной расчистки. И в этом случае применя-
лись классические процедуры, практикуемые в войсковой саперной службе. 

5. С прекращением деятельности по разминированию на этой первой фазе 
подведенные итоги высветили эмпирическую систему классификации земель: 
полностью разминированные районы; районы, нуждающиеся в новой обработ-
ке; все еще заминированные районы; две исторические площадки, состоящие из 
двух отрезков линии "Шалля", сохраняемых в данном состоянии в памятных и 
разъяснительных целях; и районы, заминированные алжирской армией в рамках 
ее борьбы с терроризмом. Алжир также произведет демонтаж двух историче-
ских отрезков линии "Шалля", с тем чтобы извлечь там мины, а потом реконст-
руировать их идентичным образом. 

6. В настоящее время в реестрах правового механизма попечения жертв 
взрывных устройств времен колониальной эпохи, который был создан в  
1974 году с обратной силой на 5 июля 1962 года, фигурируют 2 329 инвалидов, 
472 вдовы и 725 потомков. Среди них с 1962 по 2007 год в уже указывавшихся 
приграничных вилайетах было зарегистрировано 1 765 жертв противопехотных 
мин, т.е. в среднем 50 жертв ежегодно. 

7. В 2002 году Алжир стал участником Конвенции о запрещении примене-
ния, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об 
их уничтожении. Если с 2000 по 2007 год в ходе шести точечных операций по 
разминированию было расчищено 15 площадок, представляющих собой рай-
оны, заминированные алжирской армией, то расчистка других районов, нахо-
дящихся под алжирским суверенитетом, где заведомо или предположительно 
имело место присутствие противопехотных мин, была развернута официально 
27 ноября 2004 года. С этой даты и с темпами удаления и уничтожения более  
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7 150 противопехотных мин в месяц Алжир выполнил свои обязательства в си-
лу статьи 5 в вилайете Бешар на своей юго-западной границе. Собственно, опе-
рация по расчистке минных районов, подведомственных этому вилайету, закон-
чилась 16 февраля 2011 года. Это позволило обнаружить и уничтожить  
286 319 противопехотных мин и 311 осветительных мин и соответственно пере-
дать властям общин Буке, Мугель, Сабера, Бешар и Бени-Униф площадь разме-
ром 3 911,4 га местности, уже избавленной от мин. Расчистная операция на 
юго-западной границе проведена на 100% от первоначальных прогнозов. С дру-
гой стороны, на его восточной и северо-западной границах цели расчистки бы-
ли достигнуты частично. 25 августа 2011 года был выдан акт на передачу зе-
мель в пользу муниципалитета Дженьен-Бу-Резг в вилайете Наама. Там было 
расчищено семьдесят шесть (76) га. 

8. На его восточной границе было полностью расчищено 5 муниципалите-
тов в вилайете Эль-Тарф, еще 9 − в вилайете Тебесса и 1 – в вилайете Сук-
Ахрас. Было расчищено 436 394 км минных полос, благодаря обнаружению и 
уничтожению 63 177 ППМ, 1605 осветительных мин и 144 снарядов было вы-
свобождено 950 376 га местности; а сегодня саперные подразделения заняты в 
предположительных минных районах в 10 муниципалитетах вилайета Эль-
Тарф, 9 – вилайета Сук-Ахрас, 3 – в вилайете Гельма и 9 – в вилайете Тебесса, с 
тем чтобы обеспечить расчистку 310 км предположительных минных полос и 
высвободить 620 га земель. Расчистная операция на восточной границе, которая 
началась в декабре 2007 года, в настоящее время превзошла 35% первоначаль-
ных прогнозов. 12 сентября 2011 года был выдан акт на передачу земель в поль-
зу общины Сук-Ахрас. Там было расчищено почти сорок (40) га (39,90 га). 

9. На северо-западной границе цели расчистки были должным образом дос-
тигнуты в общине Дженьен-Бу-Резг, где было расчищено 79,2 км минных по-
лос, удалено и уничтожено 81 087 мин и высвобождено 419 га земель, равно как 
и было извлечено и уничтожено 26 940 противопехотных мин на подступах к 
железнодорожной линии, пересекающей с севера на юг вилайет Наама от Ме-
шерии до Уэд Лахдара. Работы на данной конкретной площадке были заказаны 
в порядке подкрепления Программы поддержки экономического восстановле-
ния (ППЭВ), с тем чтобы уложить в стандартную колею железнодорожную ли-
нию Мешерия – Бешар на протяжении 360 км. 183 км этой железнодорожной 
линии пересекают вилайет Наама (100 км от Мешерии до Айн-Сефры, 60 − от 
Айн-Сефры до Мограра и 23 − от Мограра до Уэд Лахдара). Работы на этой 
площадке начались 3 января 2005 и завершились 30 апреля 2008 года. В на-
стоящее время эта служба вошла в строй. Расчистная операция на северо-
западной границе, которая началась 27 ноября 2004 года, достигла 71,54% ис-
ходных прогнозов. В настоящее время подразделения по разминированию заня-
ты в предположительных минных районах вилайетов Тлемсен и Наама на пред-
мет расчистки 736 235 га земель. Недавно с удалением 2 387 мин была расчи-
щена новая 8-км минная линия, обнаруженная 13 июня 2011 года. 

10. Алжир практиковал гуманитарное разминирование задолго до своего вы-
хода на международный уровень. Так, вскоре после окончания Национально-
освободительной войны алжирское правительство возложило задачу по ликви-
дации мин и других взрывоопасных пережитков войны, рассматриваемых со-
гласно Конституции как "пережиток[ки] колониализма", на три министерских 
ведомства: национальной обороны, здравоохранения и по делам моджахедов. 
Со вступлением в силу Конвенции для Алжира, 8 мая 2003 года президентским 
указом был учрежден, а 5 сентября 2004 приступил к работе координационный 
центр по борьбе с противопехотными минами – Межведомственный комитет по 
осуществлению Конвенции. Действуя под председательством Министерства на-
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циональной обороны, он состоит из представителей министерств непосредст-
венно затрагиваемых проблематикой противопехотных мин; в данном случае, 
помимо министерских ведомств национальной обороны, здравоохранения и по 
делам моджахедов, – еще и ведомств, ответственных за внутренние дела, внеш-
ние сношения, за коммуникацию и национальную солидарность. 

11. Сопровождение всех расчистных операций обеспечивается квалифициро-
ванными инспекторскими работниками по контролю качества, прошедшими 
подготовку по Международным стандартам противоминной деятельности 
(ИМАС). Это сопровождение имеет место без предупреждения − в ходе опера-
ций и систематически − в конце каждого цикла расчистных работ в районе, под-
лежащем расчистке или повторной обработке. Применение стандартов контроля 
и обеспечения качества позволяло и позволяет производить возвращение рас-
чищенных земель согласно установленным стандартам. 

12. Несмотря на его прошлые и нынешние усилия, Алжир оказался не в со-
стоянии достичь поставленных целей к своему предельному сроку – апрелю 
2012 года, который установлен ему в соответствии с его международными обя-
зательствами, по причине: а) масштабов загрязнения; b) запоздалого начала рас-
чистных операций (27 ноября 2004 года) в силу обновления и подтверждения 
данных о минных или предположительно минных районах. В силу этого перво-
начальный 10-летний предельный срок соответственно сократился до двух с 
половиной лет, т.е. до четверти предписанного теоретического предельного сро-
ка; c) чрезмерного обращения к ручному методу разминирования, известному 
своей эффективностью, но и своей медлительностью в исполнении, а следова-
тельно, и своей низкой отдачей. Этот вариант получал предпочтение как по 
причине прежней практики использования механического метода, который не 
оказался вполне надежным, как это подтверждают районы, где в прошлом все 
же имели место расчистные кампании, но где все-таки еще обнаруживаются 
мины, так и по причине конфигурации районов операций, которые отличаются 
сложным рельефом (в горных районах) или специфическим характером (влаж-
ные зоны мирового значения), а также характером почвы (песчаная, как в оази-
се Тиут, или скалистая в определенных местах, как в случае Мограр, где мины 
внедрены прямо в скалу в форме морковки), d) расширения, из предосторожно-
сти, делимитаций минных полей по причине смещения некоторых мин за пре-
делы места их первоначальной установки; и е) относительного влияния клима-
тических условий на условия работы, которые периодически замедляют темпы 
операций. 

13. Чтобы позволить Алжиру соблюсти обязательства, вытекающие из ста-
тьи 5, Алжиру требуется пятилетнее продление его предельного срока (апрель 
2012 года – апрель 2017 года). Это продление позволит, согласно обследованию 
местности и вытекающим отсюда реалистичным прогнозам, обработать 43 рай-
она, 31 из которых расположен на востоке и 12 – на западе. Этот дополнитель-
ный срок был определен за счет национального расчетного коэффициента, по-
лученного исходя из допущения относительно местности, создающей больше 
всего физических трудностей (рельеф, климат и окружающая среда), и из ра-
зумной оценки комбинированного комплекса этих трудностей. Он также выте-
кает из опыта, накопленного подразделениями, вовлеченными с 27 ноября 2004 
года в осуществление статьи 5. 

14. В период продления Алжир будет производить на востоке разминирова-
ние предположительных минных районов в 10 муниципалитетах вилайета Эль-
Тарф, 9 – в вилайете Сук-Ахрас, 3 – в вилайете Гельма и 9 − в вилайете Тебесса, 
с тем чтобы обеспечить расчистку 310-км предположительных минных полос и 
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высвободить 620 га земель; на западе же саперные подразделения продолжат 
свои операции в предположительно минных районах вилайетов Тлемсен и На-
ама, с тем чтобы произвести расчистку 736 235 га земель. 

15. Реализация этого продления производится исключительно за счет финан-
совых усилий алжирского государства. 

    
 


