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Одиннадцатое совещание 
Пномпень, 28 ноября − 2 декабря 2011 года 
Пункт 12 предварительной повестки дня 
Рассмотрение просьб, представляемых по статье 5 

  Запрос на продление предельного срока для 
завершения уничтожения противопехотных мин 
в соответствии со статьей 5 Конвенции 

  Резюме 

  Представлено Чили 

1. Происхождение подавляющего большинства существующих в Чили мин-
ных полей датируется 1970-ми годами, когда Чили была вовлечена в целый ряд 
конфликтов с соседними странами. Поскольку все мины устанавливались са-
перными подразделениями вооруженных сил, Чили располагает реестрами с 
указанием координат и комплектации каждого из минных полей и опасных рай-
онов в пределах национальной территории. Важно подчеркнуть, что под "опас-
ными" понимаются минные районы, которые были расчищены до вступления в 
силу для Чили Оттавской конвенции, однако, согласно реестрам, не все уста-
новленные мины были обнаружены в ходе прошлых операций по разминирова-
нию. 

2. Согласно реестрам, в стране насчитывается 183 минных поля и 16 опас-
ных районов общей площадью 23 207 281 м2 в шести регионах страны: Арика и 
Паринакота, Тарапака, Антофагаста, Вальпараисо, Столичный округ и Магаль-
янес. Согласно реестрам, в этих минных районах установлено в общей сложно-
сти 123 421 противопехотная мина и 58 393 противопехотные мины. 

3. Эти минные поля и опасные районы расположены по большей части в зо-
нах, которые непосредственно не затрагивают население. К тому же все они 
должным образом промаркированы, демаркированы и постоянно контролиру-
ются Вооруженными силами, что позволило уменьшить число жертв противо-
пехотных мин: за период с 1970 года общая численность жертв составила сорок 
три (43) человека, причем последний случай гибели отмечался в 2005 году. 

4. Важно отметить, что, помимо принимаемых мер безопасности, общая 
площадь указанных районов (23 207 281 м2) включает в себя дополнительный 
периметр безопасности, очерченный вокруг фактически существующих и отме-
ченных в реестрах минных районов. Наличие такого периметра рассматривает-
ся в качестве особой меры безопасности, при которой учитывается радиус  
возможного поражения противопехотными или противотанковыми минами  

 

 APLC/MSP.11/2011/WP.2

Совещание государств − участников Конвенции 
о запрещении применения, накопления запасов, 
производства и передачи противопехотных мин 
и об их уничтожении  

28 September 2011 
Russian 
Original: Spanish 

 



APLC/MSP.11/2011/WP.2 

2 GE.11-63863 

(принимая во внимание, что большинство минных полей в Чили относятся к 
смешанному типу). Площадь поверхности периметра безопасности варьирует-
ся, поскольку она в значительной степени зависит от схемы установки и распо-
ложения мин в обозначенных районах, а также, среди прочего, от состояния и 
характеристик почвенного покрова минных районов, зарегистрированных уров-
ней осадков или снега, рельефа местности, типа почвы и близости подъездных 
дорог. 

5. После того, как Чили подписала и ратифицировала Конвенцию о запре-
щении применения, накопления запасов, производства и передачи противопе-
хотных мин и об их уничтожении, на национальные оборонные ведомства была 
возложена ответственность за удаление и уничтожение противопехотных мин 
на территории страны. Для этой цели в 2002 году была создана Национальная 
комиссия по разминированию (имеющая статус консультативного органа при 
канцелярии президента Республики) в составе министра национальной оборо-
ны в качестве Председателя, а также представителей министерств иностранных 
дел, финансов, здравоохранения и Вооруженных Сил. Кроме того, имеется 
группа старших советников из числа представителей этих министерств, обо-
ронных ведомств и других государственных служб, в работе которой задейст-
вуются НПО, причастные к осуществлению Конвенции, включая также их при-
глашение для обсуждения отдельных конкретных вопросов. 

6. За период с 2004 года − когда начало действовать первое армейское под-
разделение по разминированию в регионе Арика и Паринакота − по декабрь 
2010 года были заново сформированы и обучены в общей сложности четыре 
(4) подразделения по разминированию ручным способом и шесть (6) подразде-
лений по механической расчистке, что позволило значительно повысить потен-
циал разминирования. В 2011 году планируется развернуть пятое подразделе-
ние по разминированию ручным способом. 

7. По состоянию на март 2011 года были обработаны 54 минных района 
(24 из которых еще подлежат сертификации) с расчисткой территории общей 
площадью 9 383 359 м2; в процессе работ по разминированию были уничтоже-
ны в общей сложности 23 213 противопехотных и 12 356 противотанковых мин. 
Из общей площади в 9 383 359 м2 земли площадью 7 056 555 м2 были высвобо-
ждены за счет нетехнических средств. Таким образом, расчистке еще подлежат 
в общей сложности 144 минных района совокупной площадью 13 823 922 м2, 
а сертификации − 24 района. Согласно реестрам, в этих остающихся районах 
были установлены в общей сложности 95 208 противопехотных и 46 037 проти-
вотанковых мин. 

8. При проведении миннорасчистных мероприятий во главу угла, безуслов-
но, ставится обеспечение безопасности как персонала по разминированию, так 
и гражданского населения. Миннорасчистные операции в Чили проводятся в 
четыре этапа: планирование, подготовка, расчистка и сертификация. К числу 
применяемых Чили в процессе работ по разминированию ручных методов раз-
минирования относятся визуальное обнаружение, использование проволочных 
силков или натяжек, срезание растительности, металлообнаружение, экскавация 
и разведка мин щупом, равно как окапывание пневматическим способом. Все 
мины уничтожаются на месте. Используются и методы механической расчист-
ки, причем работы производятся в три этапа: подготовка площадки, полная рас-
чистка внутри периметра района, очерченного в ходе технического обследова-
ния, плюс расчистка внутренней и, при необходимости, внешней границ загряз-
ненного района. Помимо указанных методов, Чили также проводит операции по 
высвобождению земель (land release) за счет нетехнических средств в соответ-
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ствии с национальными протоколами высвобождения земель. Эти мероприятия 
осуществляются в соответствии с Международными стандартами по противо-
минной деятельности (ИМАС). Высвобождению всех районов обязательно 
предшествует строгая сертификация. 

9. В каждом из опасных районов проводятся технические исследования на 
предмет сбора всей имеющейся исторической информации; обработку этих рай-
онов предполагается по большей части производить с помощью механических 
средств, а на участках, где тип почвы не позволяет использовать исключительно 
механическое оборудование – за счет сочетания ручного и механического спо-
собов. В этом смысле подлежащие использованию процедуры будут зависеть от 
результатов технического обследования, проводимого в каждом опасном рай-
оне, с установлением в каждом отдельном случае конкретных участков для уг-
лубленного зондирования на предмет выявления необнаруженных мин и после-
дующим задействованием для их расчистки как механического, так и ручного 
способа, либо сочетания обоих способов. Однако, как правило, в районах с 
очень большой площадью поверхности предпочтение отдается использованию 
механических средств. 

10. С начала осуществления статьи 5 бо льшая часть расходов в связи с про-
ведением миннорасчистных мероприятий покрывалась самим государством за 
счет соответствующих ежегодных бюджетных ассигнований. С момента начала 
в стране операций по разминированию Чили получила приблизительно 2,3 млн. 
долл. США по линии международной помощи, главным образом в виде средств 
индивидуальной защиты, телекоммуникационного оборудования, вспомога-
тельного оборудования, систем стационарных объектов и т.д. На цели операций 
по разминированию правительство Чили внесло в общей сложности 27,2 млн. 
долл. США. 

11. Основными обстоятельствами, мешающими выполнению Чили ее обяза-
тельств по статье 5 Конвенции, являются ограничения, обусловленные геогра-
фическими и климатическими условиями в большинстве затронутых районов. 
К тому же следует учитывать, что сложный рельеф и изменчивая погода не 
только препятствуют передвижению транспорта и затрудняют переброску, раз-
вертывание и снабжение саперных подразделений, но также влияют на персо-
нал по разминированию, работающий в этих условиях. Люди изматываются фи-
зически и испытывают огромный психологический стресс: выполняемая ими 
работа и так сопряжена с повышенной опасностью, да еще сюда следует доба-
вить обезвоживание из-за перегрева, усугубляемого необходимостью использо-
вать тяжелое защитное снаряжение, весящее в среднем двадцать пять (25) кг. 
Еще одним фактором является обычно испытываемое на высоте 3 500 метров 
кислородное голодание, вынуждающее сокращать продолжительность рабочего 
времени, с тем чтобы саперы сохраняли требуемый уровень концентрации вни-
мания. Аналогичные тяжелые условия наблюдаются и в базовом лагере: нехват-
ка кислорода, типичные для пустынных районов резкие перепады температуры, 
эффект высоты. Кроме того, приходится учитывать естественный износ меха-
нического оборудования для разминирования, работающего в полевых услови-
ях, которые не только производителями, но также экспертами и иностранными 
наблюдателями, которые посещали нашу страну, были охарактеризованы как 
"экстремальные". 

12. Как уже отмечалось выше, все минные районы должным образом огоро-
жены и промаркированы и большинство из них расположено далеко от насе-
ленных пунктов, а посему они не представляют серьезной опасности для граж-
данского населения. Однако поскольку восприятие риска как реального фактора 
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может варьироваться в зависимости от потребностей населения, то в случае, 
если будет установлено, что тот или иной район представляет опасность для 
населения, проведение его расчистки будет рассматриваться в качестве приори-
тетной задачи. Возможные экономические последствия связаны и с интересами 
компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых или других ресурсов, 
которые уже подали заявки на проведение разведки на участках, прилегающих 
к минным районам. Как и в случае гуманитарных последствий, если будет ус-
тановлено, что тот или иной район имеет важное значение для развития общи-
ны, то проведение его расчистки также будет рассматриваться в качестве при-
оритетной задачи. Кроме того, в данном контексте следует отметить, что ввиду 
наличия частных лиц и компаний, заинтересованных в продуктивном освоении 
зон вблизи минных полей, они снабжаются возможно более полной информаци-
ей, необходимой для безопасного осуществления ими своей деятельности. 
На местном уровне источником такой информации выступают подразделения 
по разминированию, действующие в каждом регионе. 

13. Для достижения целей статьи 5 Чили запрашивает продление сроком на 
8 лет (до 1 марта 2020 года). Запрашиваемый период времени определен исходя 
из опыта и уроков, извлеченных за последние три года, а также учитывая общее 
число задействованных подразделений и придание в 2008 году 5 подразделений 
по механической расчистке. Кроме того, принимается во внимание необходи-
мость подготовки резервного персонала, обновления средств индивидуальной 
защиты, вспомогательного оборудования, базовых лагерей и машин разминиро-
вания, а также возможной интеграции новых технологий в целях более опти-
мального использования имеющихся средств. 

14. В период продления миннорасчистные работы намечается проводить с 
соблюдением следующего графика: в 2012 году будут обработаны и сертифици-
рованы 24 района общей площадью 1 584 512 м2; в 2013 году будут обработаны 
и сертифицированы 26 районов общей площадью 1 410 605 м2; в 2014 году бу-
дут обработаны и сертифицированы 20 районов общей площадью 4 221 145 м2; 
в 2015 году будут обработаны и сертифицированы 11 районов общей площа-
дью 932 321 м2; в 2016 году будут обработаны и сертифицированы 18 районов 
общей площадью 1 684 192 м2; в 2017 году будут обработаны 15 районов общей 
площадью 3 244 659 м2 и 16 районов будут сертифицированы; в 2018 году будут 
обработаны и сертифицированы 11 районов общей площадью 1 021 889 м2; 
в 2019 году будут обработаны и сертифицированы 2 района общей площадью 
70 999 м2; а в 2020 году будет обработан и сертифицирован 1 район общей 
площадью 17 940 м2. 

15. По оценкам, общая стоимость проведения миннорасчистных операций в 
период 2011−2020 годов составит 61,3 млн. долларов США, причем Чили берет 
на себя покрытие всех расходов. 

     


