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اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية حظر
ال وتكديس وإنتاج ونقل الألغاماستعم

 المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام

  الاجتماع الثاني عشر
  ٢٠١٢ديسمبر / كانون الأول٧-٣جنيف، 

   من جدول الأعمال المؤقت٩البند 
  ٥طلبات التمديد وعملية تقديم طلبات التمديد بموجب المادة 

 الألغام المضادة للأفـراد     طلب تمديد المهلة المحددة لإنجاز عملية تدمير          
   من الاتفاقية٥وفقاً للمادة 

  موجز    

  زمبابويمقدم من     
 سـت منـاطق محـددة مزروعـة         ١٩٨٠ورثت زمبابوي عند استقلالها في عام         -١

وتغطي المنطقة الأصلية   . وضعها الجيش الروديسي على حدودها مع زامبيا وموزامبيق        بألغام
ويُقدَّر أن هذه المناطق تحتوي علـى أكثـر         . تراً مربعاً  كيلوم ٥١١,٠٥الملغومة ما مساحته    

 أنواع مختلفة من حقول      ثلاثة  لغم مضاد للأفراد وأنه كان ولا يزال هناك        ٢ ٦٠٥ ٤٠٠ من
  :الألغام على النحو التالي

عـادة  ): الحـاجز الوقـائي    ("Cordon Sanitaire"حقول الألغام من نوع       )أ(  
على ثلاثة صفوف من الألغام المضادة للأفراد مزروعـة          Cordon Sanitaire تحتوي حقول  ما

وقد وُضع هذا النوع من الألغام بـالقرب  .  مترا٢٥ًقياسي بعرض    تحت سطح الأرض بنمط   
  ؛من الحدود الدولية أو على هذه الحدود

يتألف حقـل   ): لغم شفرة المحراث   ("Ploughshare"حقول الألغام من نوع       )ب(  
 متر مزروعة بألغام شظوية اتجاهيـة       ٤٠٠ بطول من ثلاثة صفوف      أساساً Ploughshareألغام  

ة على أوتاد بارتفاع نصف متر أو متر واحد محمية بألغام مضادة            ب مركَّ Ploughshareمن نوع   
  ؛للأفراد مزروعة تحت السطح
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حقـل ألغـام    : "Reinforced Ploughshare" حقول الألغـام مـن نـوع        )ج(  
Ploughshare   اً من ستة صفوف مزروعة بألغـام         المعزز يتألف أساسPloughshare   شـظوية 
ة على أوتاد يتراوح ارتفاعها بين نصف متر ومتر واحد محمية بألغـام مـضادة              باتجاهية مركَّ 

  . متر٤٠٠بطول للأفراد مزروعة تحت السطح 
 الاقتصادية علـى    -وكان لهذه المناطق الملغومة تأثير شديد من الناحية الاجتماعية            -٢

ت هذه المناطق بشدة على الاقتصاد الريفي لأن أعداداً         رفقد أثَّ . ت الريفية في زمبابوي   االمجتمع
كما تستمر الألغـام في     . كبيرة من المواشي تعرَّضت ولا تزال تتعرض للهلاك بسبب الألغام         

إلحاق الأذى بالبشر أو قتلهم في أسوأ الحالات، بسبب انعدام مرافق الرعايـة المناسـبة في                
ولم تتمكن زمبابوي من بناء قاعدة بيانات يمكن التعويل عليها لحالات           . المتأثرة النائية المناطق  

ومع ذلك، فمن الواضح    . الإصابة الناجمة عن الألغام الأرضية أو الاحتفاظ بمثل هذه القاعدة         
أن أكثر السكان تعرضاً لخطر الألغام الأرضية هم مزارعو الكفاف من فقراء الريف الـذين               

وعلى الرغم من تدني عـدد  . ما تضطرهم الضرورات الاقتصادية إلى المخاطرة بأنفسهمغالباً  
. حالات الإصابة المُبلغ عنها إلى حد ما، فإن أعداد الإصابات الفعلية أكثر علـى الأرجـح               

صدرت تقارير جديدة خلال الأشهر الأخيرة، ويُتوقع أن يؤدي تواجـد المنظمـات في        وقد
 أشد تأثير  كانوقد  .  أكثر دقة لعدد المصابين والقتلى من جراء الألغام        الميدان إلى إتاحة صورة   

على السكان في المنطقة الممتدة من موسنجيزي إلى روينيا ومن مركز سانغو الحـدودي إلى               
  .حقل ألغام كروكس كورنر

ومن المؤسف أن الحيوانات أتلفت الأسوار المحيطة بحقول الألغام، التي تكفل إبعـاد               -٣
ين بصورة فعلية عن المناطق الملغومة، وقام السكان المحليون بإزالتها واستخدامها لأغراض          المدني
وبسبب التكاليف التعجيزية وعدم توفر تدابير مستدامة للمحافظة على الأسوار المحيطة     . مترلية

  .بحقول الألغام من السرقة، لم توضع أسوار بديلة، بل وضعت علامات تحذيرية
 للتلوث بالألغام وغيرها من المتفجرات التي خلَّفتها الحرب، أنـشأت           وبغية التصدي   -٤

 الوطنية لأعمال إزالة الألغام بغرض تنظيم جميـع الأنـشطة           الهيئة ٢٠٠٠زمبابوي في عام    
الألغـام في   إزالـة   المتعلقة بإزالة الألغام في زمبابوي، وأنشأت أيضاً مركز العمل المتعلـق ب           

  .أنشطة إزالة الألغامزمبابوي بغرض تخطيط وتنسيق 
وشُرع في تطهير حقول الألغام بعد فترة وجيزة من الاستقلال، وأوليت الأولويـة               -٥

 الهياكل الأساسية، وإعادة الاستيطان والتنميـة       إنشاءلتطهير ممرات صغيرة بغية تيسير عملية       
لايـات  ، حيث قدمت الو١٩٩٨وقد شُرع في عمليات التطهير الرئيسية في عام     . الاقتصادية

المتحدة إلى الجيش الوطني الزمبابوي التمويل الأولي، والمواد والمساعدة في مجال التدريب بغية             
وتوقف هذا  . تطهير حقل الألغام الذي كان يقع بين شلالات فيكتوريا وحقل ألغام مليبيزي           

 الدعم بعد مرور سنة ونصف مما ترك زمبابوي وحدها أمام إنجاز القدر الأكبر من عمليـات       
وقدم الاتحاد الأوروبي مـساعدات  . ٢٠٠٥ كيلومتراً مربعاً في عام ٢٨٦تطهير مساحة تبلغ   
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 ١٤٥,٢٨ لتطهير حقل ألغام مساحته      ٢٠٠٠ و ١٩٩٩مالية إضافية خلال الفترة بين عامي       
وسُحب هذا الدعم بعد تطهير مـساحة       . كيلومتراً مربعاً يمتد بين منطقة موسنجيزي وروينيا      

ومنذ ذلك الحين لم تُقدَّم المساعدة الماليـة الدوليـة إلى           . لومترات مربعة  كي ٦,٢تتجاوز   لا
وتبذل زمبابوي كل ما في وسعها من أجل التخلص مـن           . زمبابوي لتطهير مناطقها الملغومة   

  .الألغام المضادة للأفراد امتثالاً للاتفاقية
 زمبـابوي ل انتهت مهلة العشر سنوات الأولية الممنوحـة         ،٢٠٠٩مارس  /وفي آذار   -٦

للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بإزالة الألغام بموجب اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقـل             
 شهراً لكي   ٢٢ تمديد المهلة لمدة     زمبابويوطلبت  . الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام     

 تحتاج إلى تطهير    تجري أعمال المسح بغية التعرف بصورة أدق على أبعاد المناطق الملغومة التي           
ومُنح هذا  . ولكي تقدم طلباً جديداً للتمديد مرفقاً به خطة عمل مفصلة لتطهير هذه المناطق            

 قد افترضت   زمبابويوكانت  .  في الاجتماع التاسع للدول الأطراف     ٢٠٠٨التمديد في عام    
لغـت   كيلومتر، ولذلك با   ١,٣في طلبها الأولي، على نحو غير دقيق، أن عمق حقول الألغام            

  .في تحديد المساحة الكلية التي ينبغي تطهيرها
الألغـام،  إزالـة    شهراً الممنوحة لزمبابوي، قام مركز العمل المتعلق ب        ٢٢  لوخلال فترة ا    -٧

بدعم من وحدة دعم التنفيذ التابعة لاتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، بإجراء تحليـل أكثـر                
، ١٩٩٤لعـام   MineTech Survey مصادر تضمنت تقريرتفصيلاً مستخدماً بيانات أساسية من 

 HALO Trust Border Minefield، وتقريـر  ٢٠٠٠ لعام Koch – Mine Safe Completion وتقرير

Survey   المعد لحكومة موزامبيق، بالإضافة إلى الاسـتفادة مـن الخـبرة والدرايـة              ٢٠١٠لعام 
 عاماً مـن    ١٣طنية الزمبابوية على مدى أكثر من       اللتين اكتسبتهما سرية إزالة الألغام الو      المهمتين

  .العمل في إزالة الألغام
ويتبين من هذا التحليل أن بيانات التلوث المتاحة عن المناطق الملغومـة الممتـدة مـن                  -٨

موسنجيزي إلى روينيا، ومن مركز سانغو الحدودي إلى كروكس كورنر، ومن روسـيتو إلى              
 ـ     ى تل بيكون ووادي بورما، يمكـن اعتبارها دقيقة بشكل         موزيتي ميشن، ومـن غابة شيبا إل

معقول، وبالتالي يمكن الاستنتاج بصورة مؤكدة أن الأمر لن يتطلب إجراء مسح تقني مفـصَّل               
 وحقل ألغام مركز -  في كروكس كورنرCordon Sanitaireباستثناء حقل الألغام (لهذه المناطق 

والمطلوب، رغم ذلـك،    ). نه يُعرف أنه موجود   سانغو الحـدودي، الذي لم يتم تسجيله، لك      
التأكد من دقة المعلومات المتوفرة بشأن هذه المناطق الملغومة من خلال إجراء مـسح عـام                 هو

وتتطلب المناطق الملغومة في لوسولو وموكومبورا وكاريبا وروشنغا جميعها مسحاً تقنياً           . محدود
  .ب تستند إلى تحليل معقول للبيانات المتاحةأكثر تفصيلاً لكن الأرقام المقدمة في هذا الطل

ومن المؤسف أن عدم توافر الأموال، بالإضافة إلى عوامل أخـرى بخـلاف هـذا                 -٩
 لأعمال المسح التي كانت تعتزم القيام بها خلال فتـرة           زمبابويالتحليل، حالت دون إنجاز     
 شهراً، ومُنحـت    ٢٤دة   إلى تقديم طلب ثانٍ للتمديد لم      زمبابويالتمديد الأولية، فاضطُرت    
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وكانت النتائج المذكورة أعلاه، التي أسفر      . هذا التمديد في الاجتماع العاشر للدول الأطراف      
  .عنها تحليل البيانات الأساسية، هي الأساس لطلب التمديد الثاني

 أعمال التطهير في المنطقة الملغومـة       زمبابويوخلال فترة التمديد السابقة، واصلت        -١٠
 ٣٠٥,٢وتم حـتى الآن تطهـير    . ن مركز سانغو الحدودي إلى كروكس كـورنر       الممتدة م 

 لغماً مضاداً للأفراد،    ٢٠٩ ٢٥٦، وتدمير   زمبابويكيلومترات مربعة من المناطق الملغومة في       
 مـن  كيلومتراً مربعاً يمكن حذفها لأسباب أخـرى         ١٣,٩٣وتحددت مساحة أخرى تبلغ     
 كيلو مترات مربعة    ٢٠٥,٨٥تزال هناك منطقة مساحتها     ولا  . المناطق المشتبه في أنها ملغومة    

  .ملوثة بألغام مضادة للأفراد، كما يتواصل العثور على ذخائر غير منفجرة
 كيلومترات مربعة مـن حقـول       ٢٠٥,٨٥وتتألف المنطقة المتبقية البالغة مساحتها        -١١
مربعة ومن حقـل     كيلومترات   ٧,٩٢مساحتها  ) الحاجز الوقائي ( "cordon sanitaire" ألغام

 "reinforced ploughshare"أو مـن نـوع      ) شفرة المحـراث   ("ploughshare"ألغام من نوع    
والأراضي في بعض هذه المناطق جبلية وصخرية مما يجعل         .  كيلومتراً مربعاً  ١٩٧,٩٢مساحته  

ثرت وقد تأ. الوصول إلى حقول الألغام واستخدام بعض معدات إزالة الألغام أمراً صعباً للغاية      
 في حـين أن الأراضـي الأخـرى         أوديـة بعض هذه المناطق بتعرية التربة حيث توجد بها         

وفضلاً عن ذلك، هناك مناطق كثيفة الأشـجار أو ذات          . مستنقعات أو معرَّضة للفيضانات   
وتؤدي جميع هذه الخصائص وكذلك درجات      . سطح من الطين الصلب يصعب العمل فيها      

الحرارة المرتفعة جداً في بعض المناطق الملغومة إلى تأثير شديد على عمليات إزالة الألغام، وهي             
  . عوامل ينبغي مراعاتها عند التخطيط لهذه العمليات

وتجرى هذه الأنشطة المتعلقة بالإفراج عن الأراضي من خلال تطهيرهـا بـصورة               -١٢
ضـمان  /بعد إجراء تطهير كامل لحقل ألغام محدد، يقوم فريق معني بمراقبة النوعيـة            و. كاملة

وقد استخدم متعهدو إزالة الألغام في السابق تقنيات تجمع بين . النوعية بتفتيش المنطقة المطهَّرة   
 التطهير الآلي والتقنيات الموحدة لإزالة الألغام يدوياً، تليها عملية مستقلة خارجية للتأكد من            

ويستخدم مزيلو الألغام العسكريون تقنيات موحدة لإزالة الألغام، تليهـا عمليـة            . النوعية
ويقوم حالياً مهندسون عسكريون بتطهير المناطق الملغومة بتمويل        . داخلية للتأكد من النوعية   

ورهناً بتوفر الأموال، يمكن أن تشترك في العملية جهات فاعلة أخـرى مثـل              . من الحكومة 
  .التجارية المحلية العاملة في مجال إزالة الألغامالشركات 

ومن المؤسف أنه رغم إحراز تقدم لم تتمكن زمبابوي من تنفيذ التزاماتها بموجـب                -١٣
  : ، وهي الالتزامات التي تعهدت بها في طلبي التمديد السابقين، وذلك للأسباب التالية٥المادة 

فاقتصاد البلد يعاني من    : زالة الألغام عدم كفاية التمويل المقدم من الحكومة لإ        )أ(  
وليس بمقدور زمبـابوي    . الركود والقيود بسبب عوامل مثل العقوبات الاقتصادية غير القانونية        

ويقع علـى عـاتق     . الحصول على التمويل من المؤسسات المتعددة الأطراف لتنشيط الاقتصاد        
  ؛ بها باستخدام الموارد القليلة المتاحةالحكومة العديد من الالتزامات المُلحة التي ينبغي الوفاء
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فنظراً إلى عدم كفاية المعـدات تتعـذر        : عدم كفاية معدات إزالة الألغام      )ب(  
كما أن الأجهـزة العتيقـة      . الاستفادة الكاملة من القدرات العسكرية المتاحة لإزالة الألغام       

اً تعرض حياة مزيلـي     المستخدمة لكشف الألغام ومعدات الوقاية الشخصية المستخدَمة حالي       
  . وهناك حاجة عاجلة لإعادة الإمداد بالأجهزة لمواصلـة عمليات التطهير. الألغام للخطـر

 زمبـابوي وبالإضافة إلى أنشطة التطهير خلال فترة التمديد الثانية المطلوبة، وقّعت             -١٤
 النرويجية  مذكرات تفاهم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة هالو ترست، والمنظمة          

وتتعلق الأنشطة الرئيسية المدرجة في مذكرات التفاهم بالدعم المقدم من          . للمساعدة الشعبية 
وقد قام خبير تقني من اللجنة الدوليـة        . اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال بناء القدرات       

 ـ       / خلال شهر آذار   زمبابويللصليب الأحمر بزيارة     اون مارس من أجل بدء تنفيذ خطـة التع
الرامية إلى استطلاع المجالات التي يمكن فيها تطوير قدرة الوحدة الوطنية لإزالة الألغام التابعة              

ة على إزالة الألغام وإجراء عمليات المسح، والرامية أيضاً إلى وضـع            زمبابويلقوات الدفاع ال  
تلبيـة   مـن أجـل      زمبـابوي الألغام في   إزالة  استراتيجية مشتركة مع مركز العمل المتعلق ب      

  .الاحتياجات المحتملة من التدريب والمعدات في مجال المسح وإزالة الألغام للأغراض الإنسانية
الـضباط  لكبار  تدريباً  واستناداً إلى هذا الدعم، قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر            -١٥

مجـال إدارة عمليـات إزالـة       في   ٢٠١٢مارس  / آذار ٣٠ إلى   ٢٧ خلال الفترة من  المهندسين  
دورة لتدريب المدربين في مجال إزالة الألغام للأغراض الإنسانية         الضباط   وقدمت لصغار    ،لألغاما

وإضافةً إلى ذلك، تنسق اللجنة     . ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٥ إلى   ١٠وأعمال المسح خلال الفترة من      
 ،الإصابات على استخدام الأدوات الطبية لعلاج       المسعفينالدولية للصليب الأحمر عملية تدريب      

كما قامت اللجنة بشراء معدات لدعم القدرة على إجراء مسح محدود ولتحـسين قـدرات               
  . في مجال إزالة الألغام، بما في ذلك شراء معدات الحماية الشخصية والمعدات الطبيةزمبابوي

وخلال فترة التمديد، ونتيجة لتوقيع مذكرات التفاهم مع منظمـة هـالو ترسـت       -١٦
 جهوداً من أجل تسريع عمليات المسح       زمبابوياعدة الشعبية، بذلت    والمنظمة النرويجية للمس  

وإزالة الألغام، وذلك بتخصيص مناطق محددة لتلك المنظمات لإجراء عمليات المسح وإزالـة       
  :الألغام على النحو التالي

  المنظمة  المنطقة  
  هالو ترست  من موسنجيزي إلى روينيا  ١
  الوحدة الوطنية لإزالة الألغام  ورنرمن مركز سانغو الحدودي إلى كروكس ك  ٢
  المنظمة النرويجية للمساعدة الشعبية  من روسيتو إلى موزيتي ميشن  ٣
  المنظمة النرويجية للمساعدة الشعبية  من غابة شيبا إلى تل بيكون  ٤
  المنظمة النرويجية للمساعدة الشعبية  وادي بورما  ٥
  هالو ترست  روشنغا  ٦
   لإزالة الألغامالوحدة الوطنية  لوسولو  ٧
  هالو ترست  موكومبورا  ٨
  الوحدة الوطنية لإزالة الألغام  كاريبا  ٩
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 كتابة هذا التقرير، كانت المنظمة النرويجية للمـساعدة الـشعبية ومنظمـة             لدىو  -١٧
ترست ترسيان دعائمهما وتجريان عملية توظيف وتدريب العاملين من أجل البـدء في              هالو

ومن المؤسـف  .  والبدء في عمليات التطهير بعد المسح مباشرة      ٢٠١٢عمليات المسح في عام     
أن الحكومة لم تستكمل بعد إجراءات تسجيل منظمة هالو ترست بسبب تعقيدات داخلية،             

  .العاجلوينبغي إتمام عملية التسجيل في القريب 
وتنوي حكومة زمبابوي مواصلة دعمها لإزالة الألغام الأرضية في زمبـابوي مـن               -١٨

 عدم كفايةوعلى الرغم من أن الوحدة تعاني حالياً من . مواصلة نشر سرية إزالة الألغامخلال 
، فإننا نتوقع أن يؤدي الدعم الخارجي إلى مساعدتنا لتحديث مهارات الوحدة المتعلقة المعدات

بإزالة الألغام ومساعدتنا في توفير المعدات الأساسية لإزالة الألغام، مثل الكاشفات ومعدات            
علاوةً على ذلك، فإن أحد المجالات التي تم إنجازها، وإن لم يكن بشكل             و. وقاية الشخصية ال

وستقدم جميع المنظمات،   . كامل، هو تثقيف المجتمعات المعرضة للخطر بشأن أخطار الألغام        
  . خلال فترة التمديد، التثقيف في مجال أخطار الألغام في إطار عمليات إعادة المسح والتطهير

تتحقق منافع كبيرة في المجالات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعيـة والبيئيـة في     وس  -١٩
وسيسمح ذلـك   . سياق السعي لإنجاز العمل الواجب القيام به خلال فترة التمديد المطلوبة          

. بإزالة الألغام من مساحات أكبر من الأراضي وبالتالي إتاحة مجال أكبر لمزيد مـن الفـرص          
لفترة، فرص إقامة مشاريع تجارية في مجالات الزراعة والسياحة والتعدين          وستُتاح خلال هذه ا   

ومن الجانب الاجتماعي، سيتمكن السكان     . وتربية الحيوانات البرية وإقامة المناطق الصناعية     
المحليون من الوصول بحرية إلى مواردهم المائية، وستتاح لهم مساحات واسـعة مـن الأرض               

ن السفر عبر الأراضي لزيارة أقاربهم دون تعـرض حيـاتهم           لرعي مواشيهم، وسيتمكنون م   
وفي مثل هذه الأوضاع، يكون المستثمرون على استعداد أكبر لإقامـة           . أطرافهم للخطر  أو

  .مشاريع في أراضٍ خالية من الألغام
 شهراً حـتى    ٢٤ تمديداً ثالثاً لفترة     زمبابويوبغية التصدي لباقي التحديات، طلبت        -٢٠

  : لكي تجري هي وشركاؤها الأنشطة الرئيسية التالية٢٠١٥يناير /كانون الثاني

    ٢٠١٢  
شرعت السرية الوطنية لإزالة الألغام في عمليات إعادة المسح والـتطهير في            )أ(  

من كروكس  (الجزء الأول الممتد من مركز سانغو الحدودي إلى حقل ألغام كروكس كورنر             
  ؛) ممتدة على شريطين كيلومترا٢١ًكورنر إلى نهر ميونيزي، بطول 

قيام منظمات دولية بشراء معدات، وتوظيف وتدريب ونـشر مـوظفين             )ب(  
  ؛لإجراء عمليات المسح والتطهير وتقديم التثقيف في مجال أخطار الألغام

  .تطهير حقل الألغام الممتد من مركز سانغو الحدودي إلى كروكس كورنر  )ج(  
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    ٢٠١٣  
ل الألغام الممتد من مركز سانغو الحـدودي        استكمال الجزء الأول من حق      )أ(  

كروكس كورنر، والبدء في الجزء الثاني من حقل الألغام الممتد من مركز سانغو الحدودي     إلى
 كيلومتراً ممتـداً  ٣٢من نهر ميونيزي إلى مركز سانغو الحدودي بطول        (إلى كروكس كورنر    

  ؛)على شريطين
  ؛زمبابوي إزالة الألغام في استكمال وضع المعايير الوطنية لأعمال  )ب(  
تقديم معلومات محدّثة إلى الدول الأطراف بشأن أعمال المسح، في اجتماع             )ج(  

  ؛اللجنة الدائمة
استكمال المسح الذي تجريه المنظمات الدولية والتدريب ونشر أفرقة إزالـة             )د(  
  ؛الألغام

 ومن مركز سانغو    تطهير المناطق الملغومة الممتدة من موسنجيزي إلى روينيا،         )ه(  
  .الحدودي إلى كروكس كورنر، ومن روسيتو إلى موزيتي ميشن

    ٢٠١٤  
  :مواصلة أنشطة تطهير الألغام في الحقول التالية  )أ(  
  موسنجيزي إلى روينيا '١'
  مركز سانغو الحدودي إلى كروكس كورنر '٢'
  روسيتو إلى موزيتي ميشن '٣'
  .٢٠١٤مارس / بحلول آذارتقديم خطة شاملة للتطهير تستند إلى نتائج المسح،  )ب(  

                   ويُتوقع أن تصل التكلفة الكلية للأنشطة الـتي سـتُنفذ خـلال فتـرة التمديـد                  -٢١
 دولار،  ٨٠٠ ٠٠٠ منـها    زمبـابوي  دولاراً أمريكياً، ستقدم حكومة      ١١ ١٥٥ ٤٢٥إلى  

  .أمريكياً دولاراً ١٠ ٣٥٥ ٤٢٥وسيقدم المجتمع الدولي منها، من خلال منظمات شريكة، 

        


