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Мапуту, 23−27 июня 2014 года 
Пункт 8 предварительной повестки дня 
Неофициальная презентация запросов,  
представляемых по статье 5, и анализов этих запросов 
 

  Запрос на продление предельного срока для 
завершения уничтожения противопехотных мин 
в соответствии со статьей 5 Конвенции 

  Резюме 

  Представлено Йеменом 

1. За последние 50 лет, от революции до периода гражданского противо-
стояния в 1994 году, Йемен пережил ряд конфликтов, каждый из которых оста-
вил после себя значительный уровень загрязнения минами и другими взрыво-
опасными пережитками войны (ВПВ). 

2. Правительство Йемена привержено полной ликвидации наземных мин и 
ВПВ и учредило в июне 1998 года Национальный комитет по противоминной 
деятельности (НКПМД), с тем чтобы формулировать политику, распределять 
ресурсы и разрабатывать национальную стратегию противоминной деятельно-
сти. Кроме того, в январе 1999 года в качестве реализационного органа НКПМД 
был учрежден Йеменский исполнительный центр по противоминной деятель-
ности (ЙИЦПМД), первостепенной обязанностью которого является координа-
ция всей противоминной деятельности в стране. Цель нынешнего стратегиче-
ского плана противоминной деятельности состоит в том, чтобы положить конец 
страданиям и потерям, причиняемым противопехотными наземными минами. 

3. Общенациональное обследование воздействия наземных мин (ОВНМ), 
завершенное в июле 2000 года, выявило в восемнадцати из двадцати одной му-
хафазы страны 592 деревни, затронутые минами. Из них 14 общин были клас-
сифицированы как затронутые в высокой степени, а 578 общин были расценены 
как затронутые в средней или низкой степени. В общей сложности было иден-
тифицировано 1 078 заминированных районов с указанной площадью 922,7 
кв. км − в основном в центральных и южных регионах страны. Проблема на-
земных мин и ВПВ оказывает серьезное воздействие на доступ к критическим 
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ресурсам, блокируя доступ к пастбищным угодьям, сельскохозяйственным зем-
лям и водным источникам на предмет снабжения питьевой водой и орошения. 
Она также препятствует развитию инфраструктуры и реализации проектов со-
циального развития в затронутых общинах. За счет ОВНМ было зарегистриро-
вано в общей сложности 4 904 потери за последние пятьдесят лет, причем 2 560 
человек было убито, а 2 344 − ранено. Происшествия, зарегистрированные с 
1999 года по сентябрь, причинили 243 жертвы, причем 153 из них были ранены, 
а 90 − убиты, 87 из них были детьми (56 мальчиков, 31 девочка), а 157 − взрос-
лыми (141 мужчина и 16 женщин). В 2002 и 2006 годах, по сообщениям населе-
ния и местных властей, были установлены еще три новые затронутые общины с 
населением 36 747 человек и семь заминированных районов общей площадью 
604 400 кв. м. 

4. С его учреждения в 1999 году НКПМД по линии своего реализационного 
органа − ЙИЦПМД устойчиво добивался прогресса в русле своей изначальной 
цели: обработать 923 кв.км земель, загрязненных ВПВ и минами, которые были 
идентифицированы в ходе ОВНМ. После того, как Йемен стал первой страной в 
регионе, ратифицировавшей 1 сентября 1998 года Конвенцию о запрещении 
мин, он добивается быстрого прогресса, о чем свидетельствует развитость его 
отечественного потенциала с переходом уже в октябре 2003 года от программы 
DIM (а потом и DEX) к программе, исполняемой на национальной основе. Сре-
ди более широкого сообщества по противоминной деятельности Йемен снискал 
себе международную репутацию благодаря свой технической компетентности и 
значительным национальным вкладам в натуре в форме предоставления персо-
нала, командируемого из йеменского военного ведомства. 

5. В йеменском первоначальном запросе на продление, представленном до 
наступления его первоначального предельного срока в рамках продления в 2009 
году (с апреля 2009 года по март 2015 года), Йемен стремился осуществить тех-
ническое обследование остающихся заминированных районов размером 
213 228 369 кв.м, которые оставались от районов, установленных в ходе ОВНМ 
в мухафазах Шабва, Эль-Джауф и Мариб и в 12 отдельных районах в Таизе, 
Сааде, Иббе и Хадрамауте. Между тем вдобавок к районам, идентифицирован-
ным за счет ОВНМ, конфликт между йеменской армией и группировками Аль-
Каиды в 2011 году в мухафазе Абьян и гражданский конфликт в Сааде, Хаддже, 
Сане и Амране потребовали дополнительных операций по обследованию с уче-
том предположительного загрязнения. Чередующиеся конфликты порождают 
новые и неожиданные проблемы, а соответственно и новый и повышенный 
спрос на противоминную деятельности в стране. К сожалению, свободные пре-
жде от мин или расчищенные земли отличаются либо предположительной, либо 
физически подтвержденной загрязненностью или повторной загрязненностью. 
Вдобавок всплыла и новая и весьма значительная угроза кустарных боеприпа-
сов (КБ) и мин-ловушек, приводимых в действие жертвой, которые были раз-
вернуты повсеместно в Сааде и Абьяне: 

• в Сааде после повстанческой войны в период 2006 − 2009 годов повстан-
цами использовались новые виды мин ручного изготовления. Эта война 
распространилась на мухафазы Хадджа и Амран, и в этих мухафазах бы-
ло сообщено много минных происшествий, причинивших гибель и ране-
ния неизвестного числа граждан. В октябре 2012 года было развернуто 
обследование воздействия мин в мухафазе Саада в пяти районах (Эль-
Дхахер, Разих, Шада, Хайдан и Сакен). Эти усилия обернулись иденти-
фикацией в общей сложности 248 затронутых минами ПОР размером 
126 424 000 кв.м, находящихся в 142 деревнях (17 − высокой степени по-
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раженности, 73 − средней степени пораженности, 52 − низкой степени 
пораженности); 

• в Абьяне обследование воздействия проводилось в двух районах (Зинд-
жибар и Кханфар). Эти усилия обернулись идентификацией в общей 
сложности 37 общин, оказавшихся затронутыми минами и ВПВ (3 − вы-
сокой степени пораженности, 3 − средней степени пораженности и 31 − 
низкой степени пораженности), а в общей сложности в 62 ПОР размером 
126 805 016 кв.м в четырех оставшихся районах ожидается загрязнение 
минами и ВПВ. 

6. Из-за высокой степени пораженности в мухафазах Саада и Абьян эти му-
хафазы были приоритизированы, и в октябре 2012 года ЙИЦПМД начал осуще-
ствление ОВНМ в этих двух мухафазах, причем в этих мухафазах были развер-
нуто 90 процентов йеменских мощностей. В декабре 2012 года была развернуты 
мероприятия по техническому обследованию, ИМО и помощи жертвам. По-
скольку пока приоритетный характер носят сильно пораженные районы в Абья-
не и Сааде, остальные мухафазы (Сана, Амран и Хадджа) еще не были под-
вергнуты посещению. Еще одним препятствием является проблема безопасно-
сти в мухафазах Амран и Хадджа, которые не обеспечивали необходимые усло-
вия безопасности для проведения обследования и разминирования. К счастью, 
эта ситуация улучшилась и можно будет возобновить работы. С идентификаци-
ей новых районов новый базисный уровень загрязненности включает в общей 
сложности 1 398 заминированных районов размером 1 176 561 296 кв.м. 

7. Вдобавок к известному загрязнению мы подозреваем, что нам предстоит 
идентифицировать новое загрязнение противопехотными минами в следующих 
мухафазах: 

• в Сааде и Абьяне: применительно к остальным районам, которые не были 
обследованы в ходе ОВНМ, Йемен ожидает, что минами и ВПВ могут 
быть загрязнены 4 района в Сааде (Катабер, Кетаф, Сехар и Ас-Сафра), а 
размер ПОР, возможно, составляет 172 593 568 кв.м, а также ожидает, что 
минами и ВПВ могут быть загрязнены четыре района в Абьяне (Лаудер, 
Эль-Вадхи, Мудийя и Эль-Махфад), а размер ПОР, возможно, составляет 
167 689 600 кв.м; 

• в Хаддже: война в Сааде перехлестнулась на мухафазу Хадджа. В Хаддже 
пока не начиналось ни нетехническое обследование, ни техническое об-
следование, ни расчистка, ни какая другая деятельность. По информации, 
полученной от местных властей в Хаддже, ЙИЦПМД ожидает, что в этой 
мухафазе минами и ВПВ могли бы быть загрязнены три из 27 районов. 
Такими предположительными районами являются Кушар, Мустаба и Ба-
кель-эль-Мер; 

• в Сане: в ходе революционных событий, происходивших в 2011 году, и 
судя по сообщениям СМИ, как ожидает ЙИЦПМД, многие районы могли 
бы быть загрязнены ВПВ и небольшие участки могли быть загрязнены 
минами в двух районах (Нехеми и Архаб); 

• в Амране: война 2006 − 2009 годов в Сааде перекинулась на мухафазу 
Амран, охватив район Харф Суфьян. Речь идет о крупнейшем районе, 
расположенном на севере Амрана и на границе мухафазы Саада. 

8. Хотя мухафазы Сана, Амран и Хадджа не были обследованы, ожидается, 
что в этих районах присутствует загрязнение наземными минами и ВПВ. При 
оценке возможного загрязнения путем исчисления процентной доли ПОР, обна-
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руженных в мухафазах Саада и Абьян, затронутый район в этих мухафазах мо-
жет составлять в общей сложности 243 364 800 кв.м (Сана − 71 400 000 кв.м, 
Амран − 153 098 400 кв.м, Хадджа − 18 866 400 кв.м). Тут речь идет лишь о 
предположении, которое нуждается в подтверждении. Эти предположительные 
районы могли бы более или менее сопрягаться с результатами ОВНМ, которое 
планируется провести в 2014 году. 

9. С 2000 года по сентябрь 2013 года Йемен проводил техническое обследо-
вание своих ПОР и за счет этого процесса исключил ряд ПОР и подтвердил ряд 
минных полей. Из идентифицированных 1 398 ПОР размером 1 176 561 296 
кв.м за счет технического обследования было исключено/сокращено в общей 
сложности 897 ПОР размером 838 118 076, а 501 ПОР размером 338 443 221 
кв.м остается подвергнуть техническому обследованию. В процессе техниче-
ского обследования было подтверждено в общей сложности 1 015 минных по-
лей размером 50 546 876 кв.м, а в общей сложности 908 минных полей разме-
ром 42 403 620 кв.м были обработаны и в общей сложности 107 минных полей 
размером 8 143 256 кв.м ожидают расчистки. Эти усилия привели к идентифи-
кации и уничтожению 119 376 противопехотных наземных мин, 775 противо-
танковых мин, 199 075 единиц невзорвавшихся боеприпасов и 3 511 мин-
ловушек. 

10. Расчистные усилия в Йемене проводятся за счет применения ручной рас-
чистки и минно-розыскных собак и функционируют в соответствии с междуна-
родными стандартами и йеменскими стандартами. Качество своих работ Йемен 
обеспечивает за счет развертывания команд по обеспечению качества в ходе 
технического обследования и расчистных операций, а также после завершения 
технического обследования и расчистных операций. 

11. В ходе первоначального периода продления соблюдению Конвенции пре-
пятствуют многочисленные факторы, включая следующее: а) ограниченный 
доступ к мухафазам Саада, Хадджа, Амран, Абьян и Сана в период с 2009 года 
до начала 2012 года; b) технические препятствия, включая трудность иденти-
фикации мин, установленных в горной местности, в пустыне и в зыбучих пес-
ках, где по причине магнитной, железистой почвы и глубины залегания мин 
очень трудно использовать миноискатели; c) ветреный сезон в июле и августе, 
особенно в пустынных районах, и дождливый сезон летом, что ограничивает 
расчистные операции в этих районах; d) необходимость реструктуризации рот и 
взводов в малые команды (команды по ВПВ), потому что большинство районов 
загрязнены ВПВ (кассетные бомбы и мины-ловушки), которые требуют больше 
логистического оборудования для каждой команды; и i) дефицит многолетнего 
финансирования, что препятствует надлежащему краткосрочному и средне-
срочному планированию, и неадекватность средств, что вызывает задержки 
с реализацией запланированных мероприятий. 

12. В свете того загрязнения, с которым все еще сталкиваются Йемен, Йеме-
ну по-прежнему требуется приблизительно пять лет для того, чтобы выполнить 
свои обязательства по статье 5. В период продления Йемен будет осуществлять 
следующие виды деятельности: 

 а) техническое обследование (сентябрь 2013 года − сентябрь 2014 го-
да) 

• сентябрь 2013 года − февраль 2014 года: в мухафазах Абьян, Эль-Дали, 
Эль-Джауф, Амран, Хадрамаут, Ибб, Лахидж, Мариб, Саада и Шабва − 
338 443 221 кв.м; 
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• март 2014 года − июнь 2014 года: неизвестная площадь ожидаемых ПОР в 
Сааде/в остающихся районах (районы Катабер, Кетаф, Сехар и Ас-
Сафра); 

• март 2014 года − июнь 2014 года: неизвестная площадь ожидаемых ПОР в 
Абьяне/в остающихся четырех районах (Лаудер, Эль-Вадхи, Мудийя и 
Эль-Махфад); 

• июль 2014 года − сентябрь 2014 года: неизвестная площадь ожидаемых 
ПОР в Хаддже/в остающихся трех районах (Бакель-эль-Мер, Мустаба и 
Кушер);  

• июль 2014 года − сентябрь 2014 года: неизвестная площадь ожидаемых 
ПОР в Сане/в двух районах (Нехем и Архаб); 

• июль 2014 года − сентябрь 2014 года: неизвестная площадь ожидаемых 
ПОР в Амране (район Харф Суфьян); 

 b) расчистка (июнь 2014 года − февраль 2020 года) 

• июнь 2014 года − май 2015 года: 1 628 651 кв.м известного загрязнения и 
дополнительный район, идентифицированный за счет обследования;  

• июнь 2015 года − май 2016 года: 1 628 651 кв.м известного загрязнения и 
дополнительный район, идентифицированный за счет обследования; 

• июнь 2016 года − май 2017 года: 1 628 651 кв.м известного загрязнения и 
дополнительный район, идентифицированный за счет обследования; 

• июнь 2017 года − май 2018 года: 1 628 651 кв.м известного загрязнения и 
дополнительный район, идентифицированный за счет обследования; 

• июнь 2018 года − май 2019 года: 1 628 651 кв.м известного загрязнения и 
дополнительный район, идентифицированный за счет обследования; 

• июнь 2019 года − февраль 2020 года: любые остающиеся районы. 

13. Йемен будет проводить эти работы за счет своих нынешних мощностей в 
составе шести расчистных рот, одного расчистного взвода, восьми команд по 
обезвреживанию взрывных снарядов, пяти команд по информированию о мин-
ной опасности, трех команд по оказанию помощи жертвам, 27 команд медицин-
ской поддержки, трех команд минно-розыскных собак, 12 команд по техниче-
скому обследованию и двух команд по обеспечению качества. Кроме того, Йе-
мен стремится нарастить свой потенциал за счет проведения следующего: 

• к концу 2013 года от министерства обороны к ЙИЦПМД будут прикоман-
дированы 50 новых саперов; 

• ЙИЦПМД планирует модернизировать старое оборудование по размини-
рованию (миноискатели, средства защиты, транспортные средства и т.д.) 
и закупить для своего персонала новое оборудование по разминирова-
нию; 

• ЙИЦПМД планирует обновить стандарты по разминированию (НСПМД), 
чтобы сообразовываться с обновленными международными стандартами; 
и 

• ЙИЦПМД заключает контракт с ЖМЦГР на предмет модернизации 
ИМСМА до новой версии 6.7. 

14. Мероприятия, подлежащие проведению в период трех пятилетних этапов 
продления обойдутся в общей сложности в 65 827 756 долл. США, причем 
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15 353 056 долл. США будет предоставлено правительством Йемена, а 
50 474 700 долл. США подлежат мобилизации со стороны стран-доноров. 

15. Как упоминалось выше, вдобавок к известным заминированным районам 
Йемен ожидает также иметь подтвержденные минные районы, подлежащие 
расчистке, в районах, которые остается обследовать. Однако Йемен убежден, 
что он также будет в состоянии расчистить минные поля, идентифицированные 
в ходе обследований в период продления. И поэтому Йемен будет признателен 
за принятие этого запроса, а соответственно, и за одобрение продления на пять 
лет с марта 2015 года по март 2020 года. Ясно, что многое из этого основано на 
предположении о том, что будет идентифицировано в ходе операций по не-
техническому и техническому обследованию, и Йемен обязуется предлагать 
ежегодные актуализации о достигнутом прогрессе в ходе обследования и о ре-
зультатах этого обследования. 

    


