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Пункт 2 c) предварительной повестки дня 

Действие и состояние Конвенции. Презентация,  

представление отчетности, обсуждение и принятие 

решений в отношении следующего: выводы 

и рекомендации, касающиеся мандата 

Комитета по осуществлению статьи 5 
 

 

 

  Замечания относительно запроса, представленного 
Республикой Нигер по статье 5 Конвенции1 

 

 

  Представлено Комитетом по осуществлению статьи 5 

(Замбия, Ирландия, Польша и Эквадор) 
 

 

1. На седьмом Совещании государств-участников 2006 года (СГУ-7) государ-

ства-участники учредили «процесс для подготовки, представления и рассмотре-

ния просьб о продлении предельных сроков по статье 5». Этот процесс включает 

побуждение государств-участников, добивающихся продлений, «представлять 

свои просьбы Председателю не менее чем за девять месяцев до совещания госу-

дарств-участников или обзорной конференции, на которых надо было бы принять 

решение по просьбе». 

2. На третьей обзорной Конференции 2014 года вновь учрежденному Комите-

ту по осуществлению статьи 5 было поручено «готовить и представлять государ-

ствам-участникам в преддверии совещаний государств-участников или обзорных 

конференций анализ каждого запроса на продление предельного срока по ста-

тье 5, соответственно принимая во внимание решения в отношении процесса 

анализа, согласованные седьмым и двенадцатым совещаниями государств-

участников». 

3. На десятом Совещании государств-участников «Совещание напомнило о 

важности своевременного представления запросов на продление для общего эф-

фективного функционирования процесса продлений по статье 5 и в этом конте к-

сте рекомендовало, чтобы все государства-участники, которые желают предста-

вить запросы, делали это не позднее 31 марта года, когда будет рассматриваться 

запрос (т.е. за год до предельного срока государства-участника)». 

4. Конвенция вступила в силу для Республики Нигер 1 сентября 1999 года. 

В своем первоначальном докладе в порядке транспарентности, представленном 

12 сентября 2002 года, Нигер сообщил районы под его юрисдикцией или контро-

__________________ 

 
1
 Представлено с опозданием. 
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лем, которые предположительно содержат противопехотные мины, и поэтому он 

был обязан обработать эти районы до 1 сентября 2009 года. 5 июня 2008 года на 

совещании Постоянного комитета по разминированию Нигер заявил, что на ос-

нове собранной дополнительной информации Нигер в состоянии подтвердить, 

что присутствие противопехотных мин уже не подозревается. 

5. В июне 2011 года, после истечения первоначального предельного срока Ни-

гера по статье 5, Нигер обнаружил один район под его юрисдикцией или контро-

лем, который заведомо содержал противопехотные мины, и пять районов, кото-

рые предположительно содержали противопехотные мины. Нигер сообщил об 

обнаружении этих районов в своем докладе в порядке транспарентности, пред-

ставленном 15 ноября 2012 года. 

6. Нигер, полагая, что он будет не в состоянии уничтожить все противопехот-

ные мины в заминированных районах до следующего Совещания государств-

участников, представил 1 июля 2013 года Председателю двенадцатого Совеща-

ния государств-участников (СГУ-12) запрос на продление предельного срока в 

соответствии с процессом, принятым государствами-участниками в отношении 

обнаружения ранее не известных заминированных районов по прошествии пре-

дельных сроков, который был установлен государствами-участниками на  

СГУ-12. Запрос Нигера был рассчитан до 31 декабря 2015 года. 

7. Первый запрос Нигера указал, что в связи с изменениями в условиях без-

опасности после конфликта на севере страны и ливийского кризиса Нигер запро-

сил проведение оценочной миссии, которая вскрыла присутствие минного поля в 

северной части региона Агадес в департаменте Бильма на военном посту Мада-

ма. Как конкретизирует запрос, некоторые из местоположений, которые должны 

были быть посещены оценочной миссией, остались недоступными по соображе-

ниям безопасности. Запрос далее указал, что идентифицированное минное поле 

составляет, по оценке, в общей сложности 2 400 кв.м, но мины могли переме-

ститься из-за происходящих в регионе песчаных бурь. Минное поле было обо-

значено по периметру, огорожено и подвергнуто мониторингу военным наблюда-

тельным постом. Запрос также подтвердил, что Нигер идентифицировал еще 

пять районов с неизвестной общей площадью, где предполагается присутствие 

противопехотных мин, которые также расположены в регионе Агадес и в депар-

таменте Бильма, а также ряд опасных дорог и троп. 

8. Запрос содержит двухгодичный план работы на период 2014–2015 годов с 

изложением мероприятий по расчистке минного поля, расположенного на воен-

ном посту Мадама, и идентификации предположительных районов за счет прове-

дения технического обследования. План работы также включает мероприятия по 

повышению осведомленности о минах и мероприятия по укреплению потенциала 

Национальной комиссии по сбору и учету незаконного оружия. Хотя было преду-

смотрено, что техническое обследование и приготовления к работам по размини-

рованию состоятся в 2014 году, собственно работы по разминированию были за-

планированы на 2015 год. 

9. В качестве рисков, которые могут сказаться на реализации плана, запрос 

указывает следующее: а) география и климат в связи с тем, что районы располо-

жены в трудной пустынной среде, по причине жары и зыбучих песков, b) финан-

сирование плана работы и с) отсутствие безопасности в силу террористических 

угроз в пределах Нигера и на границе между Нигером и другими странами. За-

прос далее указал, что Нигер создал усиленную охранную бригаду для саперов и 

пытается заручиться сотрудничеством со стороны местного населения. 

10. СГУ-13 единодушно согласилось удовлетворить запрос. 
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11. Удовлетворяя запрос Нигера в 2013 году, СГУ-13: 

 а) отметило, что Нигер продемонстрировал свою приверженность соблю-

дению обязательств, закрепленных в статье 5 Конвенции, и решений СГУ-12 ка-

сательно обнаружения ранее не известных заминированных районов. Кроме того, 

удовлетворяя запрос, СГУ-13 далее отметило продолжительность времени между 

обнаружением заминированных районов и началом работ по разминированию и 

то обстоятельство, что Нигер может оказаться в ситуации, когда он мог бы про-

изводить реализацию быстрее, чем предполагается исходя из запрашиваемого 

промежутка времени; 

 b) просило Нигер проинформировать государства-участники к середине 

2014 года а) об обстоятельствах, которые привели к применению в Нигере проти-

вопехотных мин, b) об используемых методах для идентификации района, заве-

домо содержащего противопехотные мины, и районов, предположительно содер-

жащих противопехотные мины, принимая в расчет акцент Международных стан-

дартов Организации Объединенных Наций по противоминной деятельности на 

доказательственном основании для определения «предположительно опасных 

районов», и c) о гуманитарных, социальных, экономических и экологических по-

следствиях. СГУ-13 далее просило Нигер ежегодно отчитываться перед государ-

ствами-участниками начиная с середины 2014 года о следующем: 

 i) достигнутый прогресс по сравнению с мероприятиями, перечислен-

ными в его плане работы на 2014–2015 годы; 

 ii) итоги усилий по обследованию и то, как полученная дополнительная 

ясность может изменить понимание Нигером остающейся реализационной 

задачи; 

 iii) изменения в ситуации в сфере безопасности и то, как эти изменения 

могут – позитивно или негативно – сказаться на осуществлении; и 

 iv) полученное внешнее финансирование и ресурсы, предоставленные 

правительством Нигера в порядке поддержки осуществления; 

 с) также отметило, что ежемесячные критерии прогресса, содержащиеся 

в запросе, станут большим подспорьем для Нигера и всех государств-участников 

при оценке достигнутого прогресса в осуществлении в период продления. В этом 

контексте Совещание просило Нигер предоставлять обновления в соотношении с 

этими критериями на совещаниях постоянных комитетов, совещаниях госу-

дарств-участников и обзорных конференциях. Совещание далее про сило Нигер 

регулярно осведомлять государства-участники о национальном финансовом и 

натуральном вкладе Нигера в осуществление, об усилиях по мобилизации внеш-

них ресурсов и о результатах этих усилий. 

12. С тех пор как на СГУ-13 был удовлетворен запрос Нигера, Нигер предоста-

вил государствам-участникам информацию об осуществлении плана работы, со-

держащегося в его запросе, на совещаниях постоянных комитетов 2014 года, 

а также на мапутской третьей обзорной Конференции. 

13. На межсессионных совещаниях 2015 года Нигер указал: 

 а) по результатам проведения технического обследования величина за-

минированного района в Мадаме сейчас оценивается в размере 39 000 кв.м, а не 

2 400 кв.м, как это было первоначально. Был обнаружен еще один район неиз-

вестного размера, прилегающий к первому району в Мадаме; 

 b) в Мадаме были развернуты 60 саперов, которые начали разминирова-

ние в ноябре 2014 года; 
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 с) из-за масштабов остающегося загрязнения и из-за медлительности 

прогресса разминирования Нигер будет не в состоянии выполнить свои обяза-

тельства по статье 5 к своему предельному сроку 31 декабря 2015 года и пред-

ставит еще один запрос на продление. 

14. В кулуарах межсессионных совещаний 25–26 июня 2015 года Комитет по 

осуществлению статьи 5 встретился с Нигером и с признательностью отметил, 

что Нигер всерьез воспринимает свои обязательства по статье 5 и предпринял 

шаги по решению своей проблемы. Комитет, отмечая, что, как указал Нигер, он 

готовит запрос на продление, побуждал Нигер как можно скорее представить 

свой запрос на продление. 7 сентября 2015 года Председатель Комитета письмом 

к Нигеру напомнил согласованный процесс подготовки, представления и анализа 

запросов и попросил Нигер быстро произвести представление своего запроса, с 

тем чтобы процесс анализа мог проходить в традиционном духе сотрудничества. 

15. 12 ноября 2015 года Нигер представил Председателю Комитета по осу-

ществлению статьи 5 запрос на продление своего предельного срока – 31 декабря 

2015 года. Запрос Нигера рассчитан на пять лет – до 31 декабря 2020 года. Пред-

седатель в ответ подтвердил получение запроса и с сожалением отметил, что за-

поздалое представление запроса делает невозможным подготовку анализа в соот-

ветствии с согласованным процессом. 

 

  Замечания 
 

16. Комитет отметил, что, запрашивая пятилетнее продление, Нигер обязуется 

завершить осуществление пункта 1 статьи 5 Конвенции к 31 декабря 2020 года. 

17. Запрос, как и предыдущий запрос, указывает, что первоначальная задача 

Нигера составляла один район размером 2 400 кв.м, заведомо содержащий про-

тивопехотные мины (Мадама), и еще пять районов, предположительно содержа-

щих противопехотные мины. Запрос далее указывает, что в ходе проведения тех-

нического обследования в районе Мадама в мае 2014 года, оценочный размер за-

минированного района был пересмотрен до 39 304 кв.м, и был обнаружен допол-

нительный район, содержащий противопехотные и противотанковые мины, с 

оценочным размером 196 253 кв.м. Вдобавок запрос указывает, что обследова-

ния, проведенные в мае 2014 года, устранили подозрения о присутствии проти-

вопехотных мин в пяти районах, сообщавшихся ранее как предположительно со-

держащие противопехотные мины. Запрос также указывает, что с ноября  

2014 года было развернуто 60 саперов с целью расчистки района Мадама, и из 

39 304 кв.м было расчищено 17 000 кв.м, причем было найдено и уничтожено 

750 мин. 

18. Запрос содержит план работы на период 2016–2020 годов. 

19. СГУ-13 просило Нигер предоставить государствам-участникам информа-

цию об итогах усилий по обследованию и о том, как они могут сказаться на 

остающейся реализационной задаче Нигера и на мероприятиях, перечисленных в 

плане работы на 2014–2015 годы. Комитет отметил, что Нигер регулярно предо-

ставляет информацию по этим вопросам. 

20. Комитет отметил, что Нигер представил запрос на продление 12 ноября 

2015 года, значительно позже установленного на 31 марта 2015 года предельного 

срока для государств-участников, представляющих запросы в 2015 году. И по 

этой причине у Комитета по осуществлению статьи 5 не было возможности, вы-

полняя свой мандат, подготовить анализ запроса Нигера и представить его всем 

государствам-участникам в преддверии четырнадцатого Совещания государств-

участников (СГУ-14). 
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21. Комитет далее отметил, что, к сожалению, Нигер не действовал в соответ-

ствии с процессом, который государства-участники коллективно согласились ис-

пользовать, и, хотя Нигер предоставляет регулярную обновленную информацию 

об осуществлении статьи 5 всем государствам-участникам и Комитету по ста-

тье 5, когда она запрашивается, он не востребовал совместный диалог, который 

мог бы состояться с Комитетом, если бы мог иметь место процесс подготовки 

анализа запроса. 

 


