
PROCESO DE DESMINADO 
HUMANITARIO EN EL ECUADOR  



ANTECEDENTES

118.340,50 m2
66.314,18 m2

232.248,95 m2

31.070 m2

40.351,68 m2 (Tiwintza)

103.472,25 m2

5 Provincias – 222 áreas – 591.797,56 m2 20,83 % TN



103.472,25 m2

66.314,18 m2

PASTAZA

ZAMORA
CHINCHIPE

LOJA

EL ORO

31.070,00 
m2

Área por liberar 2024-2025

Provincia 

/Sector
Área m2   

# Minas 

estimado   

Zamora 

Chinchipe 
11.645,00 2.419

Área liberada
580,152.56 m2

Área por liberar 
11.645,00 m2

40.351,68 
m2

232.248,95 
m2

106.695,50 m2                              

11.645,00 m2 

MORONA 
SANTIAGO 

KM2 
TIWINTZA

ÁREA TOTAL 591.797,56 m2

97%

3%

98%

2%

ESTADO ACTUAL DE LAS OPERACIONES



UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS ÁREAS PENDIENTES

ECUADOR

ÁREA AFECTADA 11.645 m2

MINAS POR DESTRUIR 2.419



LOGROS ALCANZADOS

• Se ha despejado el 98% del territorio polucionado por minas 

antipersonal.

• Área liberada: 580.152,56 m² 

• Destrucción de: 12.347 minas antipersonal y 74 minas antitanque 

encontradas y un total de 260.362 minas almacenadas.

• Proyectos de inversión que el Estado Ecuatoriano asigna: 

• 20’937.735,36 USD para el periodo 2014 – 2021.

• 9’449.519,80 USD para el periodo 2022 - 2025. 

• Capacitación de 1.177 desminadores.

• PRÓRROGA para declarar al Ecuador “País Libre de minas” vigente 

hasta diciembre de 2025.



LOGROS ALCANZADOS

Campañas de 
sensibilización



LOGROS ALCANZADOS

• Se ha culminado el proceso de desminado humanitario en las provincias de 

Loja y El Oro; un área de 169.786,43 m2, incorporada a las actividades 

productivas del país en beneficio de la población fronteriza.

   Macará 11.841 habitantes.                        Zapotillo 2.437 habitantes.

Arenillas 26.844 habitantes.                       Huaquillas 56.021 habitantes.



ACTIVIDADES AGRÍCOLASCONSERVACIÓN DE LA FLORA Y 

LA FAUNA

TURISMO LOCALACTIVIDADES GANADERAS

USO DE SUELO DESPÚES DE OPERACIONES DE  DESMINADO

LAS OPERACIONES DE 

DESMINADO HAN PERMITIDO

PESCA LOCAL Y 

COMERCIAL



LOGROS ALCANZADOS

• Unidad Binacional de Desminado (2018) despejando Tiwintza (40.351,68 m2).

• Pendiente el compromiso de reactivación de la Unidad Binacional para realizar 

la BAC y se proceda con su entrega.



PLANIFICACIÓN DE LAS ODH 2024 – 2025.

AÑO Área por Liberar (m²) Área liberada

2024 1.681 Pendiente

2025 9.964 Pendiente

TOTAL 11.645 PENDIENTE 

REQUERIMIENTOS DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA INTERNACIONAL

ORD. PROVINCIA
FASE DE DESMINADO 

HUMANITARIO
REQUERIMIENTO

1 Morona Santiago Falta por realizar el Control de 

Calidad (CC) de áreas 

despejadas.

• 179.788,34 m2.

2 Pastaza

3 Zamora Chinchipe En proceso de despeje

ORD. CAPACITACIÓN REQUERIDA

1
Sistema de gestión de la información para la acción contra las 
minas, gestión documental y normativa internacional.

2 Cursos EOD ( Nivel 2, 3, 3+)
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