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Сиемреап, 25–29 ноября 2024 года 

Пункты 7 и 11 предварительной повестки дня 

Презентация запросов, представляемых по статье 5,  

и анализов этих запросов 

Рассмотрение представлений государств-участников,  

как предусмотрено в статье 5 

  Запрос на продление предельного срока для завершения 
уничтожения противопехотных мин в соответствии  
со статьей 5 Конвенции 

  Резюме 

  Представлено Нигером* 

1. Нигер подписал и ратифицировал большинство конвенций, касающихся 

вопросов вооружений, в частности конвенции по наземным минам. Конвенция о 

запрещении противопехотных мин была ратифицирована Республикой Нигер 23 марта 

1999 года и вступила в силу для Нигера 1 сентября 1999 года. Нигер был одной из 

первых стран, подписавших Конвенцию. Нигер также является государством — 

участником Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов 

обычного оружия и протоколов I, II, III и IV к ней.  

2. Согласно статье 5 Конвенции, у Нигера было время до 1 сентября 2009 года, 

чтобы подтвердить или опровергнуть наличие противопехотных мин в указанных 

районах и, если их наличие подтвердится, уничтожить все найденные там 

противопехотные мины.  

3. С февраля 2007 года в Республике Нигер сохраняется небезопасная обстановка, 

вызванная насильственными действиями одного из вооруженных движений. В ходе 

этих действий были установлены мины, что создало трудности для перемещения 

местного населения и партнеров по процессу развития. Конфликт также привел к 

большому количеству несчастных случаев, связанных с противотранспортными 

минами.  

4. С 2015 года некоторые регионы нашей страны сталкиваются с угрозой 

взрывоопасных предметов (ВОП), в частности самодельных взрывных устройств 

(СВУ). Из-за действий вооруженных террористических групп доступ гуманитарных 

организаций в регионы Диффа и Тиллабери стал затруднен из-за опасений, связанных 

с минами, взрывоопасными пережитками войны (ВПВ) и СВУ. С 2015 года было 

зарегистрировано несколько сотен инцидентов, связанных с ВОП (см.: Rapport 

d'évaluation de la contamination par mines, EEI et REG dans les Régions de Tillabéry, 

Tahoua et Diffa de 2020). 

  

 * Настоящий документ выпускается без официального редактирования. 
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5. Что касается угрозы СВУ, то в 2016 и 2020 годах Нигер через Национальную 

комиссию по сбору незаконных вооружений и контролю над ними (НКСНВК) провел 

национальные миссии по оценке. Согласно результатам этих миссий, большинство 

взрывоопасных предметов срабатывает от воздействия пострадавших, и эта 

информация подтверждается данными, предоставленными силами обороны и 

безопасности. Эти активируемые пострадавшими устройства явно соответствуют 

определению противопехотных мин. 

6. Ситуация со взрывоопасными предметами подвергает опасности более 

200 000 человек, проживающих в районах, загрязненных такими предметами. Кроме 

того, распространенность инцидентов, связанных с ВОП, ограничивает мобильность 

гражданского населения на дорогах, ведущих к организуемым еженедельно рынкам и 

главным городам коммун/департаментов. 

7. Несчастные случаи, связанные с противопехотными минами, СВУ и ВПВ, 

имеют последствия не только для самих пострадавших, но и для их общин и всей 

экономики страны. Такие угрозы имеют следующие последствия: 

 i. ограничение перемещений товаров и людей;  

 ii. блокирование и замедление процесса возвращения к миру и 

безопасности;  

 iii. вывод из производительной деятельности земель, необходимых для 

сельского хозяйства; 

 iv. блокирование или ограничение доступа к источникам воды, ресурсам, 

инфраструктуре и путям сообщения (дорогам, линиям электропередач и т. д.); 

 v. ограничение доступа к школам, вплоть до невозможности возобновления 

учебного процесса. 

8. В 2011 году, в связи с изменением ситуации в области безопасности после 

конфликта на севере Нигера и ливийского кризиса, Нигер заказал миссию по оценке. 

В мае 2014 года нетехнические и технические обследования подтвердили наличие 

противопехотного минного поля ID51 в северной части региона Агадес, в 

департаменте Бильма (Дирку) на военной базе «Мадама». 

9. В связи со сложившейся ситуацией Нигер запросил и получил продление на два 

года предельного срока для ликвидации этого минного поля, который был назначен на 

31 декабря 2015 года.  

10. Запрос на продление был получен с учетом того, что разминированию 

подлежало 2400 кв. м земли. Однако техническое обследование, проведенное 

нигерийскими специалистами, выявило 39 304 кв. м загрязненной территории, а в 

2015 году был обнаружен еще один смежный заминированный участок смешанного 

типа (противопехотные (ПП) и противотанковые (ПТ) мины) площадью около 

196 243 кв. м. 

11. Стремясь выполнить свои обязательства по Конвенции о запрете 

противопехотных мин, Нигер с ноября 2014 года развернул на собственные средства 

группу разминирования в составе более 60 саперов, что позволило расчистить 

заминированные участки и расширить военную базу «Мадама» до уровня батальона. 

12. Срок, согласованный в рамках удовлетворенного второго запроса на продление, 

предусматривающий разминирование участка площадью 39 304 кв. м, а также 

территории площадью 196 243 кв. м, прилегающей к военной базе «Мадама», истек 

31 декабря 2020 года. 

13. На данный момент полностью очищены первоначальный участок площадью 

39 304 кв. м, а также 18 483 кв. м на прилегающем заминированном участке. 

Оставшаяся площадь, подлежащая разминированию, составляет более 177 760 кв. м. 

Эта территория отмечена и обнесена колючей проволокой. 
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14. Эти участки расположены в приграничных районах Нигера, во враждебной и 

труднодоступной местности, подверженной климатическим угрозам, таким как 

песчаные бури, сильная жара и холод. Кроме того, проход по маршруту Ниамей — 

«Мадама» не может осуществляться без еженедельного военного сопровождения. 

НКСНВК не располагает достаточными ресурсами и вынуждена заниматься другими 

приоритетными задачами, такими как борьба с распространением незаконного оружия 

и борьба с террористическими группами.  

15. Несмотря на все эти обстоятельства, необходимо помнить, что единственным 

фактором риска, препятствующим бесперебойному проведению мероприятий, 

является в первую очередь нехватка ресурсов и что, к сожалению, партнеры не 

оказывают никакой помощи или содействия в какой-либо форме для проведения этих 

операций.  

16. Другим фактором риска является отсутствие безопасности из-за 

террористических угроз в стране и на границах с некоторыми соседними странами. 

Чтобы преодолеть этот порой непредсказуемый фактор отсутствия безопасности, 

НКСНВК приняла надлежащие меры по исправлению ситуации, например 

сформировала усиленную группу обеспечения безопасности для нужд гуманитарного 

разминирования и заручилась поддержкой местного населения. 

17. Учитывая текущий масштаб загрязнения ВОП, Нигер не сможет выполнить 

свои обязательства к 31 декабря 2024 года. В этой связи Нигер подготовил и составил 

данный четвертый запрос на продление срока на пять (5) лет, до 31 декабря 2029 года, 

с тем чтобы у него была возможность освободить свою территорию от этих 

противопехотных мин.  

18. В рамках подготовки к предстоящей работе Нигер предпринял следующие 

шаги:  

 i. разработал национальные стандарты, соответствующие Международным 

стандартам противоминной деятельности; 

 ii. организовал курсы подготовки и повышения квалификации саперов; 

 iii. организовал обучение и осуществил развертывание социальных 

координаторов; 

 iv. разработал стандартные операционные процедуры;  

 v. приобрел дополнительное техническое оборудование для 

разминирования; 

 vi. площадь, очищенная от мин: 00 м2;  

 vii. количество извлеченных и уничтоженных мин: 00. 

19. Для района военной базы «Мадама» был составлен пятилетний план работ по 

разминированию. Ресурсы, которыми располагает Нигер, скромны, но страна имеет 

политическую волю и готова взять на себя финансирование части программы в 

размере 500 000 долл. США в течение пяти лет. Нигер просит международное 

сообщество выделить 2 373 500 долл. США на реализацию остальной части 

программы. Учитывая сложность местности, для этого понадобится передовое 

технологическое оборудование, такое как средства защиты, средства обнаружения и 

подвижной состав.  

20. Ожидаемые результаты плана работы: 

 a) гуманитарное разминирование: расчищены заминированные или 

загрязненные ВОП участки военной базы «Мадама» и выявлены другие 

подозрительные районы; 

 b) мероприятия: операции по гуманитарному разминированию 

(приобретение оборудования для разминирования и утилизации ВОП, проведение 

курсов повышения квалификации и обучения для 60 саперов и развертывание групп 

разминирования на местах); 
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 c) укрепление потенциала НКСНВК, контроль за ее деятельностью и ее 

оценка;  

 d) мероприятия: наращивание потенциала в области экспертной оценки и 

внешнего контроля качества. 

21. Нигер считает, что при условии выделения запрашиваемых ресурсов 60 саперов 

будут способны полностью разминировать оставшиеся районы.  

22. Следует отметить, что без поддержки партнеров Нигер не может гарантировать 

очистку территории, прилегающей к военной базе «Мадама». НКСНВК все еще ищет 

средства для выполнения плана работ по разминированию базы. Нигер продолжает 

выступать на национальном и международном уровнях с призывами оказать 

содействие в завершении работ по разминированию. 
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