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Comentario de Mine Action Review sobre la solicitud de prórroga del artículo 5 presentada 

por Colombia 
(presentado por NPA en nombre de Mine Action Review) 

 
Punto 4 del orden del día: Cuestiones relacionadas con el mandato del Comité sobre la 

Aplicación del Artículo 5 
Reuniones intersesiones de la APMBC, 17-20 de junio de 2025 

 
Gracias. 

Hago esta declaración en nombre de Mine Action Review. 

En aras del tiempo, formularemos unas breves observaciones y presentaremos los comentarios 
completos por escrito. 

Agradecemos a Colombia el envío y la presentación de su solicitud de prórroga provisional revisada, 
que destaca un aumento de las víctimas civiles en comparación con las militares, y de las víctimas 
infantiles en 2024. Reconocemos que el uso continuo de minas antipersonal por parte de los grupos 
armados no estatales, y las condiciones de seguridad en muchas zonas del país, hacen que 
actualmente sea imposible una planificación exhaustiva de la conclusión del Artículo 5. 
 
Mine Action Review tiene los siguientes comentarios: 
 

• En primer lugar, dados los retos de seguridad, es positivo que Colombia haya determinado 
su enfoque de Respuesta Rápida para la Reducción del Riesgo, conocido como enfoque 4-R, 
y adoptado en una nueva norma nacional de acción contra minas en mayo de 2024. Este 
enfoque permite a los operadores acceder a algunas de las comunidades más afectadas. 
Tomamos nota de la reducción a 66 municipios objetivo en la versión revisada, y 
agradecemos a Colombia por aclarar su metodología de selección.  

 
• En segundo lugar, a pesar de las incertidumbres financieras y del empeoramiento de las 

condiciones de seguridad, Colombia ha mantenido un plan ambicioso para el periodo 2025-
2027: declarar 42 municipios libres de contaminación, despejar más de 3 km2 en 54 
municipios e implementar el enfoque 4R en 66 de ellos. La proyección se basa en la 
capacidad de desminado a finales de 2024, lo cual ha sido incrementada en la solicitud 
revisada y supera los niveles de 2023, debido a la expansión de la unidad nacional de 
desminado militar. 
 

• Por último, Colombia presentó un presupuesto de 158 millones de dólares para el periodo 
intermedio, con un 59% asegurado a través del presupuesto nacional para las unidades 
militares nacionales de desminado. El éxito del plan dependerá de la estrategia de 
movilización de recursos nacionales e internacionales que Colombia tiene previsto 
desarrollar en 2025. El fortalecimiento y la diversificación de las fuentes de financiación 
serán esenciales para garantizar la continuidad operativa. 

Gracias. 


