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Ç IDENTIFICACIÓN DE CONTAMINACIÓN PREVIAMENTE 

DESCONOCIDA O NO REGISTRADAS.



ZONA DE FRONTERA CON 

EL ECUADOR

INFRAESTRUCTURA 

PÚBLICA 



DESMINADO HUMANITARIO 1999 -2009

N° LUGAR
MINAS 

DESTRUIDAS

01
ARSENAL FUERZAS 

ARMADAS
321,368

02
PROTECCION TORRES 

ALTA TENSION
82,135

03 FRONTERA CON ECUADOR 201

TOTAL 403,704



LUGAR CANTIDAD FECHA

PIURA 33,421 30 MAY 01

PIURA 72,301 25 JUL 01

TUMBES 63,596 03 AGO 01

AREQUIPA 44,016 17 AGO 01

TACNA 81,009 24 AGO 01

LIMA 27,025 17 SET 01

TOTAL 321 ,368  MINAS  AP

CONCLUIDO

4. DESTRUCCIÓN DE 

ARSENALES DE MINAS



TORRES DE ALTA TENSIÓN
82,135 MINAS DESTRUIDAS

1,711   TORRES 

2Ë040,945   M2 LIMPIADOS  

CONCLUIDO 
2009



PENAL MIGUEL CASTROCASTRO

Ç  Longitud Perimetral  :  640.5 Metros

Ç Área limpiada  :  3,862.8 M2

Ç  Fecha del Minado  :  23DIC93

Ç Minas  destruidas  :  3,116  

CONCLUIDO  

2011
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PENALYANAMAYO - PUNO.

DATOS:

Ç Longitud Perimetral  :     753 mts .

Ç Área limpiada  :  4,542.00 m²

Ç Fecha del Minado  :  04ABR1996

Ç Minas destruidas  : 2,906 MAP; 84 
Bengalas

Ç Población Penal  :   450 internos

CONCLUIDO 
2011



PENAL HUACARIZ - CAJAMARCA

DATOS:

Ç Minas destruidas  : 2,889 MAP, 45 
Bengalas

Ç Longitud Perimetral  :  460.50 metros

Ç Área limpiada :  2,763.00 m ²

Ç Fecha del Minado  :  19AGO1994

Ç Población Penal  :  600 internos

CONCLUIDO 
2011



PROCESO DE DESTRUCCIÓN DE MINAS 
ANTIPERSONAL 2009 -2016

N° AÑO MINAS DESTRUIDAS
ÁREA DESPEJADA    

(M2)

01 2009 49 1,825.40

02 2010 131 25,183.97

03 2011 1,503 48,022.33

04 2012 3,926 15,377.50

05 2013 2,393 29,025.71

06 2014 478 8,458.00

07 2015 897 76,335.62

08 2016 1,642 17,354.40

TOTAL 11,019 221,582.93

CONCLUIDO
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Ç PLANES PARA FINALIZAR  EL DESMINADO Y ABORDAR  

LA CONTAMINACIÓN RESIDUAL.



CAMPOS MINADOS ENTREGADOS POR ECUADOR

FECHA DESCRIPCIÓN LUGAR ÁREA M2 MINAS AP

Noviembre  2012 48 Objetivos CENEPA 77,059.00 3,044

Setiembre  2013 26 Objetivos CENEPA 122,480.00 1,202

Diciembre  2013 54 Objetivos SANTIAGO 202,315.00 1,836

Marzo  2015 10 Objetivos Km² Tiwinza 43,500.00 881

TOTAL  138   OBJETIVOS 445,754.00 6,963



SITUACION ACTUAL DEL DESMINADO 

HUMANITARIO EN EL PERÚ

01/03/1999

PLAZO 10 AÑOS

Minas destruidas 

403,704

PLAZO 08 AÑOS

1995 2009

3RA PRÓRROGA

2017 - 2024

1RA Y 2DA PRÓRROGA

Minas Destruidas 

25,247
Minas por Destruir 

3,997

Área por despejar de 

279,388 m2

2025 - 20292009-2017



SOLICITUD DE PRÓRROGA 2025-2029

DESAFIO 

PREVISTO 

2da PRÓRROGA

PRÓRROGA 2025-2029

DESAFÍO 

PENDIENTE

 3ra PRÓRROGA

2017-2024

CIRCUNSTANCIA 

IMPIDIERON 

CUMPLIMIENTO

PROGRESOS 

LOGRADOS

 2da PRÓRROGA

Texto

Descripción generada automáticamente

Un letrero de color blanco

Descripción generada automáticamente con confianza media

Tabla

Descripción generada automáticamente

COORDENADAS PASAD-56 A WSG 84
DESMINADO BINACIONAL

TRABAJOS REALIZADOS 2017-2024

Numero de campos 

minados terminados
91

Minas destruidas 7,631

Áreas despejada en 

M2
239,088



üDistancia  del  punto  de 

abastecimiento  a los  campos  

minados .

üConcentración  de las  áreas 

peligrosas  confirmadas .

üCondiciones  meteorológicas  y 

geografía  de la zona

üPresupuesto  nacional  y 

necesidad  de apoyo  de la 

comunidad  internacional
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FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE PRORROGA.



DESPLAZAMIENTO A LA ZONA DE OPERACIONES

Vía 
Aérea

Vía Terrestre

I
I

111

I
I

116

Urakusa

ZONA DE OPERACIONES

08 
Hrs.

08 
Hrs.

01h 15́



LUGAR DESCRIPCIÓN MINAS ÁREA M2

ÁREA POR 

DESPEJAR POR 

AÑOS

ACHUIME 18 OBJETIVOS 392 180,965 2025

CENEPA 27 OBJETIVOS 1,605 88,241 2026, 2027 y 2028 

SANTIAGO 01 OBJETIVOS 2,000 10,182
PV GUTIERREZ 

(2029)

TOTAL CCMM 46 OBJETIVOS 3,997 279,388

PLAN NACIONAL DE DESMINADO HUMANITARIO 
2025 - 2029



UBICACIÓN DE ÁREAS PELIGROSAS CONFIRMADAS

PERÚ

ECUADOR
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SECTOR ACHUIME - 2025
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SECTOR CENEPA I  - 2026



22

SECTOR CENEPA II  - 2027



23

SECTOR CENEPA III  -  2028



SECTOR SANTIAGO  - 2029
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PRESUPUESTO PARA LAS OPERACIONES DE 
DESMINADO 2025 - 2029



AÑOS OPERACIONES

ÁREA POR 

DESPEJAR 

M2

MINAS OBSERVACIÓN
TOTAL

 S/

TIPO DE 

CAMBIO

TOTAL

 US $

2025 05 Jornadas trabajo 180,965 392 18 OBJETIVOS 2,893,348 3.80 761,407

2026 05 Jornadas trabajo 1,331 203 8 OBJETIVOS 2,893,348 3.80 761,407

2027 05 Jornadas trabajo 15,630 743 11 OBJETIVOS 2,893,348 3.80 761,407

2028 05 Jornadas trabajo 71,280 659 8 OBJETIVOS 2,893,348 3.80 761,407

2029 05 Jornadas trabajo 10,182 2,000 1 OBJETIVOS 2,893,348 3.80 761,407

TOTAL 279,388 3997 46 OBJETIVOS 14,466,740 3.80 3,807,035

PRESUPUESTO PARA LAS OPERACIONES DE DESMINADO HUMANITARIO

1. PRESUPUESTO NACIONAL

Se estima realizar en un periodo de cinco años (2025-2029), dentro de este 
presupuesto no está considerado la adquisición de equipos y material para las 
operaciones de desminado. 
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PRESUPUESTO PARA LAS OPERACIONES DE DESMINADO 
HUMANITARIO 2025-2029

2. PRESUPUESTO NACIONAL CON APOYO DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

AÑOS
ÁREA POR 

DESPEJAR M2 MINAS OBSERVACIÓN

PRESUPUESTO 

NACIONAL 

US $

COOPERACION 

INTERNACIONAL 

US $

TOTAL  PARA 10 

JORNADAS DE 

TRABAJO

US $

2025 180,965 392 18 OBJETIVOS 761,407 795,334 1,556,741

2026 18,741 962 19 OBJETIVOS 761,407 795,334 1,556,741

2027 79,682 2,643 09 OBJETIVOS 761,407 795,334 1,556,741

279,388 3997 46 OBJETIVOS 2,284,221 2,386,002 4,670,223

Con el presupuesto asignado por el Estado peruano y el apoyo de la cooperación 
internacional las operaciones correspondientes al desminado humanitario, podrían 
realizarse en un periodo de tres años (2025-2027).
Dentro de esta cooperación se considera la adquisición de equipos y material para las 
operaciones de desminado no consideradas en el presupuesto nacional.



Ç APOYO DE COOPERACION A FAVOR DEL DESMINADO HUMANITARIO 

POR PARTE DEL GOBIERNO DE ITALIA ATRAVES DEL ñINSTITUTO 

ITALO AMERICANOò (IILA). 

EL GOBIERNO DE ITALIA A TRAVES DEL ñINSTITUTO ITALO 

AMERICANOò (IILA) A DONADO A FAVOR DEL DESMINADO 

HUMANITARIO EN EL PERÚ, LO SIGUIENTE:

Ç 08 DETECTORES DE SUPERFICIE (CEIA CMD).

Ç 04 DETECTORES DE PROFUNDIDAD (CEIA DSMD).

Ç 04 KIT DE ENTRENAMIENTO PARA DESMINADO 

HUMANITARIO (GSMD-TPS).



Ç CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE DESMINADORES EN ITALIA

Ç Capacitación  de  2 Oficiales  y 4 Técnicos  y Suboficiales  al  realizar  el  curso  denominado : 
òAsistencia técnica  y formación  en  desminado  humanitarioó, en  la  sede  del  òCentro Nacional  
Interforzeó de  Roma  (Italia),  del  02 al  16 de  marzo  2020. 

Ç Capacitación  de  3 Oficiales  y 3 Técnicos  y Suboficiales  del  Ejército,   en  la  ciudad  de  Roma  en  el 
periodo  comprendido  del  2 al  13 de  octubre  del  2023; para  un curso  de  òDesactivaci·n de  
explosivos  de  alto  calibreó.



Ç COOPERACIÓN A FAVOR DEL DESMINADO HUMANITARIO POR PARTE 

DEL REINO DE NORUEGA ATRAVES DE LA ONG ñAYUDA POPULAR 

NORUEGAò (APN). 

Ç EN LO QUE RESPECTA AL PROCESO DE DESTRUCCIÓN DE MINAS ANTIPERSONAL EN LA ZONA DE FRONTERA PERÚ-

ECUADOR, LA ONG ñAYUDA POPULAR DE NORUEGAò (APN) HA DONADO AL EJERCITO DEL PERÚ (DIGEDEHUME) LO 

SIGUIENTE:

- 30 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

- 24 DETECTORES DE METAL.



Ç COOPERACIÓN A FAVOR DEL DESMINADO HUMANITARIO POR PARTE 

DEL REINO DE NORUEGA ATRAVES DE LA ONG ñAYUDA POPULAR 

NORUEGAò (APN). 

Ç PARA LOS TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNA A CARGO DE CONTRAMINAS EN LA ZONA DE FRONTERA 

PERÚ-ECUADOR, LA APN HA DONADO LO SIGUIENTE:

- 02 CANES DETECTORES DE MINAS (PROGRAMA MINE DETECTION DOGS)



Ç ASESORAMIENTO TÉCNICO POR EXPERTOS DE APN, EN LA ZONA DE 

OPERACIONES.

Ç EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE 2025, EL PERSONAL TÉCNICO Y EXPERTO EN TEMAS DE 

DESMINADO HUMANITARIO Y EOD A CARGO DE LA ONG ñAYUDA POPULAR NORUEGAò (APN); INGRESO A LA ZONA DE 

OPERACIONES PARA PARTICIPAR DEL RECONOCIMIENTO Y DE LOS TRABAJOS A CARGO DEL PERSONAL MILITAR DE LA 

DIGEDEHUME EN CONDICIONES EXTREMAS DE TRABAJO, DE TAL MANERA DE PODER CONTRIBUIR EN MEJORAS PARA 

EL PROCESO DE GESTION DE CALIDAD Y LIBERACIÓN DE TIERRAS EN BASE A LAS NORMAS Y ESTANDARES 

INTERNACIONALES.


