

Formulaire F : Etat des programmes de destruction des mines antipersonnel

Article 7 ; Par. 1 : « Chaque Etat partie présente au Secrétaire Général un rapport sur :

f) - l'état des programmes de destruction des mines antipersonnel l'environnement »

Etat partie : **République du Congo** : Renseignements pour la période du mois d'Août 2002.

La République du Congo a établi un programme de destruction de ses stocks de mines antipersonnel prévue pour janvier 2003. Ce programme en cours d'achèvement dans sa partie théorique prévoit trois (3) phases essentielles à savoir :

- Phase de planification ;
- Phase de préparation ;
- Phase de destruction.

Phase	Description de l'état du programme
Phase de planification	Contrôle visuel des stocks de MiAP
	Visite et contrôle des 2 sites de destruction
	Etude sur la destruction des corps métalliques des POMZ 2
	Elaboration de la maquette financière
	Préparation du cadre législatif
	Recherche d'un responsable de la vérification
	Lancement du plan de projet
Phase de préparation	Transfert du stock de Pointe-Noire à Brazzaville
	Transfert des corps de POMZ2 de Brazzaville à Pointe-Noire
	Destruction des corps de POMZ2 à la fonderie
	Réfection du bâtiment de l'équipe du projet
	Acquisition du matériel informatique, génie et communication
	Elaboration des supports médiatiques

Phase	Description de l'état du programme
Phase de préparation (suite)	Elaboration du plan du projet
	Approche des donateurs
	Campagne d'information au profit de la population
Phase de destruction	Préparation technique de la destruction des MiAP par explosion et brûlage
	Formation des personnels et essais techniques préliminaires
	Aménagement du site de destruction
	Transfert du stock complet de Brazzaville au site de destruction
	Campagne de presse