
اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية حظر
استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام

  المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام
 

(A)     GE.08-63578    151208    151208 

  الاجتماع التاسع
  ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٢٨- ٢٤جنيف، 

   من جدول الأعمال المؤقت١٣البند 
  ٥النظر في الطلبات المقدمة في إطار المادة 

  دمير الألغام المضادة للأفرادلإتمام تالمحدد وعد المحدّد النهائي طلب تمديد الم
   من الاتفاقية، موجز تنفيذي٥وفقاً للمادة 

  *مقدم من الأردن

  أين وصل العمل الذي أُنجز حتى الآن في إطار البرنامج الوطني لإزالة الألغام في الأردن؟

 بالبدء في عمليات ١٩٩٣ات المسلحة الأردنية في     أمر الراحل صاحب الجلالة الملك حسين بن طلال القو          - ١
 إلى ١٩٦٧، ثم في الفترة مـن  ١٩٤٨وكانت التراعات مع البلدان المجاورة في عام     . إزالة الألغام لأسباب إنسانية   

المشتبه بأنها  مليون متر مربع من المناطق ٦٠، وأخيراً في السبعينات من القرن الماضي قد خلّفت ما يقارب ١٩٦٩
ومن أصل هذا المجمـوع،     .  لغم مزروعة في الأردن    ٣٠٥ ٠٠٠ من حقول الألغام تحتوي على       ٥٠٠ موزعة على    خطرة

  . من الألغام المصنفة كألغام مضادة للمركبات٨٩ ٠٠٠ من الألغام المضادة للأفراد و٢١٦ ٠٠٠هناك نحو 

 مـن   ٤١ ٨٩٧ إلى    لغم مضاد للأفراد بالإضافة    ١٢٩ ٨٠٠، تمت إزالة    ٢٠٠٧- ١٩٩٣وخلال الفترة     - ٢
 ١٦ومن الناحية المكانية، تمت إزالة الألغام من        .  من الذخائر غير المنفجرة    ٤٠ ٠٠٠الألغام المضادة للمركبات و   

 مليون متر مربع إضافية بواسطة برنامج تطهير الأرض الذي تنفـذه الهيئـة              ٣٤مليون متر مربع، كما تم تطهير       
 من  ١٣٦ ٠٠٠ ملايين متر مربع تحتوي على ما يقارب         ١٠وقد تبقى نحو    الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل؛      

  .الألغام الأرضية على طول الحدود الشمالية

وقد أثرت تبعات التراعات الماضية على اقتصاد الأردن وتنميته الاجتماعية، بينما شكلت تهديداً إنسانياً                - ٣
. يعيشون على مقربة من حقول الألغام هذه)  الأردن  في المائة من سكان    ٨( من البشر    ٥٠٠ ٠٠٠كبيراً على نحو    

ووفقاً لقاعدة البيانات الوطنية المتعلقة     . ومن الطبيعي أن هذه الألغام الأرضية قد أسفرت عن خسائر في الأرواح           
 إلى ١٩٤٨في الفترة من )  حالة وفاة١١٥ إصابة و٦٤٠( حادثاً ٧٥٥بالضحايا، بلغت حوادث الألغام المبلَّغ عنها 

ي وزراعة، أو من العسكريين الذين      عوالضحايا عادة من المدنيين الذين يمارسون أنشطتهم اليومية من ر         . ٢٠٠٧

                                                      

 .قُدِّمت هذه الوثيقة بعد التاريخ المحدد بمجرد ورودها إلى الأمانة   *
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ويقع معظم حقـول الألغـام في       . نتجت إصاباتهم عن المشاركة في أنشطة إزالة الألغام أو في الدوريات العادية           
وقد شكّل هذا،   . ديداً منطقة وادي الأردن    حقل، في أكثر المناطق خصوبة، وهي تح       ٥٠٠الأردن، البالغ عددها    

بطبيعة الأمر، عائقاً رئيسياً أمام تنمية المنطقة، فضلاً عن التسبب في الإجهاد والقلق لأفقر مواطني الأردن الذين                 
  .ليس بوسعهم الوصول إلى أراضيهم لغرض الزراعة

لى الأردن زمام الأمور في التصدي      ونتيجة لذلك، ازداد تصميم الراحل جلالة الملك الحسين على أن يتو            - ٤
لمشكلة الألغام الأرضية في الأردن، وأن يثبت التزامه بتخليص أراضيه من آفة الألغام الأرضية، وذلك بأن أصبح                 

، التي صدق عليها في وقت لاحق ١٩٩٨الأردن أول دولة عربية تنضم إلى اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد في   
 ينضم الأردن إلى الاتفاقية من أجل الإعلان والدعاية ولا من أجل إرضاء الآخرين، بل من أجل ولم. في العام نفسه

، ظل الأردن الدولة الوحيدة في المنطقة التي  ٢٠٠٧وحتى صيف   . توفير بيئة آمنة لمواطنيه وتقديم الرعاية للمصابين      
 من الألغام المـضادة     ٩٢ ٣٤٢دن مخزونه البالغ     من الاتفاقية، دمر الأر    ٤وامتثالاً للماد ة    . انضمت إلى الاتفاقية  

  .٢٠٠٣أبريل /للأفراد في نيسان

، صدر مرسوم ملكي يقضي بإنشاء الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل، وهـو              ٢٠٠٠وفي عام     - ٥
ى إزالة الألغام والغرض من إنشاء الهيئة هو أن تتولى العمل عل. المرسوم الذي سنته الحكومة لاحقاً في شكل قانون

بيد . في الأردن قيادة مدنية لديها إمكانية أفضل للوصول إلى الجهات الدولية المشاركة في الأعمال المتعلقة بالألغام
 عندما عُينت إدارة جديدة لقيادة الهيئة ودفع جهود الأردن في           ٢٠٠٤أن الهيئة لم تعمل بكامل طاقتها حتى عام         

، أدركت الهيئة أن السرعة التي تتم بها عملياتها لإزالـة الألغـام             ٢٠٠٦وفي عام   . اممجال الأعمال المتعلقة بالألغ   
 من اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، ونتيجة ٥لأسباب إنسانية لن تكون كافية للوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 

ات إزالة الألغام في جنوب الأردن، في       لذلك طلبت المساعدة من المنظمة النرويجية للمساعدة الشعبية لتنفيذ عملي         
وأسهم الأردن سنوياً في برنامجه لـتطهير الألغـام         . حين واصل سلاح المهندسين الملكي عملياته في وادي الأردن        

وقد وضع الأردن خطة عمل وطنية . ٢٠٠٤زيادة كبيرة منذ عام الدولي  عاماً الماضية، وزاد التمويل ١٥ل خلال ا
، تحدد بوضوح معالم مبادرات المملكة فيما يخص الأعمال المتعلقـة بإزالـة             ٢٠٠٩- ٢٠٠٥ترة  لإزالة الألغام للف  

لإزالة الألغام وإعادة التأهيل في طلبها      وقد شكلت هذه الخطة الأساس الذي استندت إليه الهيئة الوطنية           . الألغام
  .الدعم من الدول المانحة

، بتسييج جميع   ١٩٩٣سلاح المهندسين الملكي، منذ عام      وفيما يخص منع وقوع المزيد من الحوادث، قام           - ٦
حقول الألغام في الأردن وبوضع علامات عليها لمنع السكان المدنيين من الدخول إليها، كما أنه يواصل عملياته                 

.  الألغـام  بخطر برنامج التوعية    ٢٠٠٧وأُطلق كذلك في عام     . الشهرية لتفحص وصيانة هذه الأسيجة والعلامات     
التواصل مع المجتمعات   "و" التثقيف العام : "اد حتى الآن من البرنامج، من خلال نشاطيه الأساسيين وهما         وقد استف 

 شخص بحضور الدورات المخصصة للتوعيـة، بينمـا         ١٦ ٠٠٠،  "المحليّة في مجال الأعمال المتعلقة بإزالة الألغام      
 المعـارض وتوزيـع المطبوعـات        شخص عن طريق   ٧٥ ٠٠٠تستهدف أنشطة البرنامج غير المباشرة ما يقارب        

  .ات المحفوفة بمخاطريوالزيارات المترلية في أثناء إجراء دراسات لتقييم الاحتياجات وتحديد السلوك

 فريقاً لإدارة الجودة ٢٠٠٦وعلاوة على ذلك، أنشأت الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل في عام   - ٧
يع الأنشطة التي ينفذها سلاح المهندسين الملكي والمنظمة النرويجية للمـساعدة           يُعنى بمراقبة الجودة وضمانها في جم     
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 عـضواً،  ١٨ ويتلقى الفريق تدريباً منتظماً في تطوير القدرات، كما زاد عدد أعضائه ليصبح         .الشعبية في الأردن  
ث الأساليب والمعايير لإزالة    ويستعمل الأردن أحد  . وذلك لتلبية احتياجات الأنشطة المتزايدة المتصلة بإزالة الألغام       

وتستند هذه الأساليب والمعايير إلى المعايير الدولية لمكافحـة         . الألغام والاستقصاء التقني وضمان ومراقبة الجودة     
وبالإضافة إلى ذلك، وضع الأردن طريقة للقيام      . الألغام، التي جرى تعديلها وفقاً لحالة الألغام الأرضية في المملكة         

  . المناطق المشتبه في وجود ألغام بها، والتي تبين في نهاية الأمر أنها ليست خطرةسرّاً بتطهير

 أعضاؤها ٢٠٠٦وفيما يخص التشريعات، أنشأت الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل لجنة في عام     - ٨
تخبارات العامة وجامعة   من داخل الهيئة ومن خارجها يمثلون وزارة العدل وإدارة القضاء العسكري وإدارة الاس            

الأردن ولجنة الصليب الأحمر الدولية، وذلك لدراسة وفحص القوانين السارية في الأردن ذات الـصلة بالألغـام                 
واستنتجت اللجنة أن الأردن لديه     . المضادة للأفراد الأرضية والتزامات الأردن التشريعية تجاه اتفاقية حظر الألغام         

.  الأرضية ولكن يجب سن قانون جديد يجعل من الأردن بلداً يمتثل امتثالاً تاماً للاتفاقيةقوانين تتناول مسألة الألغام
  ".القانون الوطني لحظر الألغام" بوصفه ٢٠٠٨مارس /وفي وقت تالٍ، أُعدّ مشروع القانون هذا ثم صدر في آذار

 استضافة الاجتماع الثامن للدول  وأخيراً، يجب الإشارة إلى أن الأردن أخذ على عاتقه عبئاً كبيراً تمثل في              - ٩
وكان يهدف من وراء ذلك إلى نشر رسالة في جميع أنحاء الشرق الأوسط مفادها أنه يجب                . الأطراف في الاتفاقية  

وبالإضافة إلى ذلك،   . القضاء على الألغام الأرضية، فضلاً عن مضاعفة جهوده في مجال الأعمال المتعلقة بالألغام            
 الاجتماع كان يأمل في أن يُسلط الضوء على ما يقوم به من عمل في مجال مكافحة الألغام بموجب                   فإن الأردن باستضافته  

وقـد  . ، وأن يُشجع الدول غير الأطراف في الاتفاقية المتأثرة بالألغام وغير المتأثرة بها على الانضمام إلى الاتفاقية                ٥المادة  
  . الأردن في التعامل مع مسألة الألغام الأرضيةكُلِّل الاجتماع بنجاح كبير وكشف بجلاء عن مدى جدية

ما هي الظروف التي تحول دون الأردن وتدمير جميع الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة بحلول الموعـد    
  النهائي المحدد؟

  هائي المحدد   بحلول الموعد الن   ٥فيما يلي الأسباب التي تحول دون الأردن والوفاء بالتزاماته بموجب المادة              - ١٠
  :٢٠٠٩مايو / أيار١في 

 :الجيش وحده هو الذي كان ينسق الأعمال المتعلقة بإزالة الألغام خلال الـسنوات الأولى               )أ(  
، تولت القوات المسلحة الأردنية إدارة الأعمال المتعلقة بإزالة الألغام على أفضل نحو     ٢٠٠٤- ١٩٩٣خلال الفترة   

. ة ولكن القدرة على تحقيق تقدم كبير في مجال إزالة الألغام لم تكن متـوفرة            وقد كانت النوايا دائماً حسن    . ممكن
وعلاوة على ذلك، وجد الجيش أن تكلفة إزالة الألغام باهظة إلى أبعد حد، وسرعان ما عجز عن تمويل عمليات                   

 الألغام خـلال تلـك      وبما أن الجيش كان يتصدر قيادة الأعمال المتعلقة بإزالة        . الإزالة بالسرعة والمدى المتوقعين   
 ألا يساعد سوى في     قديم الدعم الضروري للغاية، وفضل    الفترة، فقد أحجم معظم الدول المانحة عن الإسهام في ت         

  .عمليات موثوقة تتولاها جهات مدنية

 خـلال فتـرة     :٢٠٠٤لم تكن هنالك هيئة فعّالة تتولى الأعمال المتعلقة بإزالة الألغام حتى              )ب(  
السنوات الخمس الأولى التي سبقت انضمام الأردن إلى اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، لم تكن هنالك هيئة                 
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ورغم أن الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل قد أُنشئت، في حقيقـة  . تتولى الأعمال المتعلقة بإزالة الألغام    
فإنها واجهت منذ البداية مشاكل عويصة ناتجة عن البيروقراطيـة وضـعف            ،  )٢٠٠٠(الأمر، قبل بضع سنوات     

ونتيجة لذلك استمر الجيش في سد الفراغ، كما ذُكر أعلاه، عن طريق بذل أفضل ما في وسعه للقيـام                   . الإدارة
عيين رئيس  مثّل نقطة تحول في حياة الهيئة، بت٢٠٠٤بيد أن عام . بأعمال التطهير ولتولي دور القيادة بصورة عامة      

وكُلفت هـذه   . جديد ومجلس إدارة جديد ومدير جديد، ومستشار تقني أول تابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي             
الأطراف بولاية صعبة تتمثل في تسريع عملية إزالة الألغام وتعزيز القدرات وترشيد جميع جوانب الأعمال المتعلقة               

نية بتولي زمام الأمور في التصدي لمشكلة الألغام على نحو أفضل، عن            وقد سمح قرار الحكومة الأرد    . بإزالة الألغام 
وظلـت  . طريق تعيين قيادة مدنية جديدة للهيئة قادرة على إحداث التغيير وتحقيق نتائج، بإحراز تقدم ملحـوظ     

  .ة رشيدةالألغام في الأردن بقيادالهيئة، منذ ذلك الحين، منظمة فعالة ونشطة زوّدت الأعمال المتعلقة بإزالة 

 كانت هنالك ٢٠٠٤قبل عام : ٢٠٠٤كات لم تحدث سوى بعد عام االزيادة الكبيرة في الشر     )ج(  
فقد تلقت القوات المسلحة الأردنية . اتصالات محدودة مع الجهات الدولية النشطة في الأعمال المتعلقة بإزالة الألغام

 من التقدم المحرز في مجال العمل الإنساني المتعلق بإزالـة  تمويلاً محدوداً للمعدات والآليات، ولكنها لم تستفد كثيراً 
الحصول على المعرفة الكافية والوصول     وهكذا، أدت محدودية    . الألغام على المستويات الإداري والتقني والمؤسسي     

  .إلى شبكات المانحين إلى تقليص النتائج التي كان بإمكان سلاح المهندسين الملكي أن يحققها

 تسببت الفيضانات العنيفة وتآكل التربة في وادي الأردن في إبطاء عملية إزالـة              :تقنيةأسباب    )د(  
ونظراً لقرب السكان من حقول الألغام في الوادي، اتخذ سلاح المهندسين الملكي احتياطات       . الألغام بدرجة كبيرة  

 الموجودة على طول ضفة النهر وفي  للتأكد من أن جميع الألغام-  أمتار ٣ إذ وصل الحفر أحياناً إلى عمق - إضافية 
  .السهول الفيضانية الخصبة التي تُستغل بكثافة لأغراض الزراعة من جانب صغار الملاك والرعاة

 بمـا أن   :حزام الألغام الواقع على الحدود الشمالية تُرك حتى النهاية بسبب تعقيده وصعوبته             )ه(  
د الكبير للألغام والأنماط الغريبة المتبعة في زرعها، فقد تقرر          مهمة إزالة الألغام هذه اعتُبرت الأصعب بسبب العد       

خطة إزالة الألغام في المنطقة بعض الوقت لأنه لم يكن          وبالإضافة إلى ذلك، استغرق اكتمال      . تركها حتى النهاية  
 ـ         ن ممكناً اعتبار هذه الخطة كمشروع منفصل، بل وجب أن يُنظَر إليها بالاقتران مع وضـع نظـام بـديل للأم

ومن أسباب القلق والتأخير الأخرى، التراع الحـدودي  . الحدودي، وهو نظام استُكملت تفاصيله منذ ذلك الحين  
  .القائم بين الأردن وسوريا الذي لم يُحل حتى الآن

  ما هي فترة التمديد المقترحة ومبررات هذا القدر من الوقت؟

م وإعادة التأهيل والمنظمة النرويجية للمساعدة الـشعبية        وفقاً لأفضل تقديرات الهيئة الوطنية لإزالة الألغا        - ١١
حزام الألغام الواقع على    (المهندسين الملكي، ستستغرق إزالة الألغام من المناطق الملغومة المتبقية في الأردن            ح  وسلا

التمديد ويعني ذلك أن فترة     . ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١فترة لا تقل عن أربع سنوات اعتباراً من         ) الحدود الشمالية 
  .٢٠١٢مايو / أيار١- ٢٠٠٩مايو / أيار١:  بعد الموعد النهائي المحدد وفقاً للاتفاقيةثلاث سنواتالمطلوبة 
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وقد خصّص في إطار هذا المشروع على وجه التحديد، عدد كبير من الأصول دعماً لجهود إزالة الألغام،                  - ١٢
عمليات الإزالة تفضل استخدام فريق أصغر من مزيلي الألغام إلا أن ذلك لا يُعتبر عاملاً حاسماً لأن الجهة المكلفة ب      

المؤهلين تأهيلاً عالياً وبسط سيطرة تامة على منطقة العمليات بدلاً من أن يكون لديها عدد كبير من أفرقة إزالة                   
غام وإعـادة   تلك هي وجهة نظر الجهة المكلفة بعمليات الإزالة والهيئة الوطنية لإزالة الأل           . الألغام مع سيطرة أقل   

التأهيل لأن حقول الألغام المعنية خطرة للغاية ومن الصعب إزالة الألغام منها، ولأنه يجب ترجيح المسائل المتصلة                 
  .بالسلامة في جميع الأوقات

  ما هي الآثار الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتمديد؟

 والبيئية للتمديد المطلوب ضخمة لأن حزام الألغـام علـى           إن الآثار الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية      - ١٣
ولهذا السبب أجرت الهيئـة     . الحدود الشمالية يقع على مقربة من العديد من البلدات والمجتمعات المحلية الحدودية           

يلات دراسـة للتعـد   "الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل، بالاشتراك مع المنظمة النرويجية للمساعدة الشعبية،            
  :وفيما يلي بعض أبرز نتائج الدراسة. تضمنت تحليلاً مفصّلاً للمنطقة برمتها" التحديثية المتعلقة بالألغام الأرضية

.  شخص٦٣ ٠٠٠ منها تعاني بسبب الألغام التي تؤثر في حياة ٣٤ مجتمعاً محلياً تبين أن     ٤٨جرى تحديد     - ١٤
ولا تزال الألغام تعيـق اسـتغلال       . تأثرة هي الزراعة والرعي   وسبل كسب الرزق الرئيسية للمجتمعات المحلية الم      

وتفيد تقارير واردة مـن     .  ملايين متر مربع، وتحول بالتالي دون تحقيق التنمية البشرية         ١٠,٥مساحة تُقدر بنحو    
لمنطقة جميع القرى المتأثرة أن النقص الحاد في الأراضي يشكل شاغلاً من الشواغل الرئيسية لأن جميع الأراضي في ا  

، أُعلنت المنطقة منطقةً اقتـصاديةً      ٢٠٠٦نوفمبر  /وفي تشرين الثاني  . الشرقية، على وجه الخصوص، يملكها أفراد     
  .حرةً، وهكذا تضاعف سعر الأرض ثلاثة أمثال

  ما هي خطة الأردن للوفاء بالتزاماتها خلال فترة التمديد؟

واثقة تماماً من أنها ستنجح، بفضل شبكتها القويـة مـن           إن الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل          - ١٥
وسيكون ذلك ممكناً علـى     . الشراكات المحلية والدولية، في الوفاء بالتزاماتها بإزالة الألغام خلال الوقت المطلوب          

وجه الخصوص بسبب توفر جميع عناصر النجاح مثل الإرادة السياسية، وتولي السلطات الوطنية زمام الأمـور،                
خطيط السليم، والخبرة والقدرة التقنيتين، والتنسيق الجيد، والقيادة الحكيمة والقوى العاملة، والتمويل، بوصفه والت

  .العنصر الأهم

ونظراً للنجاح الذي كُللت به أنشطة إزالة الألغام التي اضطلعت بها المنظمة النرويجية للمساعدة الشعبية في   - ١٦
لال السنتين الماضيتين، قررت الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل أن      خ) منطقة وادي عربة  (جنوب الأردن   

وعلى الرغم من أن المنظمة هي الجهة الوحيدة الـتي        . المنظمة كذلك مهمة إزالة الألغام في حزام الألغام الشمالي        تسند إلى   
  .ائقة مع الهيئة وسلاح المهندسين الملكيتتولى التنفيذ، فقد تم تخطيط العملية بكامل جوانبها وتنسيقها بعناية ف

وبالإضافة إلى ذلك، فإن مشروع إزالة الألغام هذا لا مثيل له لأنه جزء من مشروع كبير هو مـشروع                     - ١٧
ويتضمن المشروع أساساً ثلاث مراحـل      . النظام الجديد للأمن الحدودي الذي سيُقام حيث كانت توجد الألغام         

لاها المنظمة النرويجية للمساعدة الشعبية، وأنشطة ضمان الجودة والتحقق التي يضطلع           إزالة الألغام التي ستتو   : هي
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بها فريق إدارة الجودة التابع للهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل، وأخيراً وضع نظام أمني جديـد يتـولاه          
) التصدي للانتهاكات(واسطة الجيش ويضاف إلى ذلك بعد آخر يتمثل في تأمين الحدود ب. سلاح المهندسين الملكي

  .ويرد في المرفق عرض أكثر تفصيلاً للتحديات وخطة العمل للتغلب عليها. في أثناء استمرار عملية إزالة الألغام

أما فيما يخص التراع الحدودي القائم بين الأردن وسوريا، فإن المسألة تتعلق بصفة رئيسية بالنصف الغربي   - ١٨
ويؤمل، بالطبع أن يكون التراع الحـدودي       . يه فإن عمليات إزالة الألغام ستبدأ في النصف الشرقي أولاً         لحزام الألغام، وعل  

  .قد تمت تسويته بحلول الوقت الذي يُتوقع أن تبدأ فيه عمليات إزالة الألغام في الجزء الغربي من حزام الألغام

 سورية من   -سألة، وأنشئت لجنة مشتركة أردنية      وقد خاطبت القيادة الأردنية السلطات السورية بشأن هذه الم          -١٩
  .أجل التعجيل بحسم التراع والاتفاق على ترسيم الحدود بشكل نهائي

  التمديد؟فترة ما هي الوسائل المالية والتقنية المتاحة للأردن للوفاء بالتزاماته خلال 

 الحدود الشمالية، كما ستكون مسؤولة      ستتولى الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل إدارة مشروع          - ٢٠
وسيقدم سلاح المهندسين   . عن إدارة الجودة لعمليات إزالة الألغام التي تنفذها المنظمة النرويجية للمساعدة الشعبية           

الملكي الدعم في إطار عمليات التخلص من المعدات المتفجرة، كما سيتولى مسؤولية إقامة النظام البديل للأمـن                 
، تمكنت الهيئـة الوطنيـة   )المرفق الأول(لاعتماد على ما قُدِّم في الفترة الأخيرة من دعم دولي كبير      وبا. الحدودي

 مليون دولار لمشروع الحدود الشمالية عن طريق اتحاد يتكون من ستة            ١٣لإزالة الألغام وإعادة التأهيل من جمع       
  .يج واليابانأستراليا وألمانيا والجماعة الأوروبية وكندا والنرو: مانحين هم

 -  -  -  -  -  


