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اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية حظر
استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام

 ادة للأفراد وتدمير تلك الألغامالمض

  الاجتماع العاشر
  ٢٠١٠ديسمبر /كانون الأول ٣ -نوفمبر / تشرين الثاني٢٩جنيف، 

   من جدول الأعمال المؤقت٩البند 
   ولتحليل هذه الطلبات٥المادة  ير رسمي للطلبات المقدمة في إطارعرض غ

لإكمال تدمير    لتمديد الأجل المحدد   موريتانياي قدمته   ب الذ تحليل الطل     
   من الاتفاقية٥الألغام المضادة للأفراد وفقاً للمادة 

المكلفة بتحليل الدول الأطراف  باسم مقدم من رئيسة المؤتمر الاستعراضي الثاني    
  طلبات التمديد

تفاقية حيـز   ودخلت الا . ٢٠٠٠يه  ليو/تموز ٢١ على الاتفاقية في     موريتانياصدقت    -١
 في تقريـر    موريتانيـا، وأبلغت  . ٢٠٠١ يناير/كانون الثاني  ١ في   موريتانياالنفاذ بالنسبة إلى    

          عن المناطق المـشمولة بولايتـها       ،٢٠٠١يونيه  / حزيران ٢٠في  الشفافية الأولي الذي قدمته     
 وموريتانيـا . لأفرادأو الخاضعة لسيطرتها التي تحتوي أو يُشتبه باحتوائها على ألغام مضادة ل           

          ملزمة بتدمير أو ضمان تدمير جميع الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة المشمولة بولايتها
 أنها لن تستطيع موريتانياوإذ تعتقد . ٢٠١١ يناير/كانون الثاني ١أو الخاضعة لسيطرتها بحلول 

المـؤتمر   ة إلى رئيس  ٢٠١٠ أبريل/نيسان ١٠القيام بذلك بحلول الموعد المحدد، فقد قدمت في         
 ة رئيـس  ت، كتب ٢٠١٠ مايو/أيار ١٨وفي  .  طلباً بتمديد الأجل المحدد لها     الاستعراضي الثاني 

وقـدمت  .  إليها تقديم المزيد مـن المعلومـات       موريتانيا طالبة  إلى   المؤتمر الاستعراضي الثاني  
 ةإلى رئيـس  قدمته   للتمديد    منقح  وألحقته بطلب  ٢٠١٠يونيه  /حزيران ١٤ في   موريتانيا ردها 

علـى   ضمّنته معلومات إضـافية رداً     و ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٦في   المؤتمر الاستعراضي الثاني  
         / كـانون الثـاني    ١ حـتى    خمـس سـنوات،    تمديداً لمدة    موريتانياوتطلب  . ةأسئلة الرئيس 

   .٢٠١٦يناير 
 أجريـت في   التي   ،الألغام الأرضية ستقصائية لتأثير   الادراسة  الويشير الطلب إلى أن       -٢

 منطقة يشتبه في أنهـا      ٣٠قد حددت   ،  ٢٠٠٧ واعتمدتها الأمم المتحدة في عام       ٢٠٠٦عام  
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وأشارت الدول الأطراف المكلفة بتحليل     .  متر مربع  ٣٥ ٧٢٥ ٠٠٠ملغومة وتبلغ مساحتها    
 إلى أن ) "تحليلق ال فري"ب يشار إليها فيما يلي     ( من الاتفاقية    ٥الطلبات المقدمة في إطار المادة      

 مجرد تحديد مناطق يشتبه في أنها ملغومة وتجميع مساحتها الكلية لا يمنح موريتانيـا معيـاراً               
            من معرفة المجـالات الـتي ينبغـي أن يـتم           تستخدمه لمعرفة التقدم المحرز ولا يمكنها كثيراً      

  .فيها التنفيذ
ة أعطت موريتانيا، وقـت تقـديم طلـب         كما يشير الطلب إلى أن المملكة المغربي        -٣

 متر مربع على    ٥٢ ٠٠٠ ٠٠٠التمديد، سجلات تتعلق بأربع مناطق ملغومة تبلغ مساحتها         
 إلى أن هذه المناطق تم التعامل معها        ويشير الطلب أيضاً  . حدود موريتانيا مع الصحراء الغربية    

امل معها بوسـائل ميكانيكيـة       للمعايير العسكرية قبل بدء نفاذ الاتفاقية وأن خطة التع         وفقاً
  . سيكون لغرض التحقق فقط ولن يتطلب الكثير من الوقت

ستقـصائية  الادراسة  ويبين الطلب أن المعلومات التي تم الحصول عليها عن طريق ال            -٤
وخاطبت رئيسة  . المذكورة ليست مفصلة ولا تحدد بشكل دقيق مواقع ومحيط المناطق المتأثرة          

ثاني موريتانيا طالبة معلومات إضافية عن المنهجية التي اسـتخدمت في           المؤتمر الاستعراضي ال  
أن الدراسة الاستقصائية استندت    ) أ(وتضمن رد موريتانيا    . إجراء تلك الدراسة الاستقصائية   

الدراسـة  إلى البروتوكولات العشر التي حددها مركز إجراءات المـسح، الـذي اعتمـد              
 موريتانيا بطلبها شرحاً للمنهجية التي استخدمتها       أرفقت) ب( و ؛٢٠٠٧الاستقصائية في عام    

كما يشير التقرير إلى أن الدراسة بالغت في تقدير مدى انتـشار حقـول   . في إجراء الدراسة  
 تـدني   ٢٠٠٩الألغام، وقد بيّنت عمليات المسح بالوسائل التقنية التي أُجريت حـتى عـام              

  . ع عشرة التي شملتها عمليات المسحمستوى انتشارها وأكدت ذلك في خمس من المناطق الأرب
 البرنامج الوطني لإزالة الألغـام      ٢٠٠٦وأوضح الطلب أن موريتانيا أنشأت في عام          -٥

. لأغراض إنسانية من أجل التنمية، وأن معدلات التطهير كانت بطيئة للغاية قبل ذلك التاريخ             
ائمة، ومنهجية الـتطهير    وطلبت رئيسة المؤتمر الاستعراضي معلومات إضافية عن الهياكل الق        

، وأسباب بـطء عمليـات      ٢٠٠٦-٢٠٠١والمعايير المستخدمة لتطهير الألغام خلال الفترة       
التطهير خلال تلك الفترة الزمنية، والعوامل التي سمحت بتحسين كفاءة العمليـات في عـام             

 ـ               ٢٠٠٦ ا ، وسألت عما إذا كان بالإمكان معرفة ما هو الفرق بين المناطق الـتي تم تطهيره
وردت موريتانيا قائلة إن    . خلال الفترة المذكورة والمناطق التي تم تطهيرها بعد إنشاء البرنامج         

 تولتها جهة عـسكرية في إطـار وزارة         ٢٠٠٦-٢٠٠١عمليات إزالة الألغام خلال الفترة      
ات علومالمنظام إدارة الدفاع مشابهة لسائر الهياكل المعنية بإزالة الألغام، وقد تم الإشراف على          

 للمعـايير الدوليـة لمكافحـة الألغـام،         وتنفيذ العمليات وفقاً  ) IMSMA (كافحة الألغام لم
وأوضحت موريتانيا أن سبب    . واستخدمت فقط عمليات الكشف اليدوي وعن طريق الحفر       

 إلى أن الجهات المانحة     بطء العملية يرجع إلى الصعوبات التي واجهتها في حشد الموارد، نظراً          
  . مؤسسة تابعة لوزارة الدفاعلم تشأ تمويل 
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وبيّن الطلب أن المساحة الإجمالية للمناطق التي تم التعامل معها حتى الآن في المناطق                -٦
 متراً مربعاً، وذلك عن طريق عمليات إزالـة الألغـام           ٢٠ ٨٠٥ ٢٦٠الأربع عشرة بلغت    

فـراج عـن    وإجراء دراسات تقنية وعمليات تطهير وتطبيق سياسة موريتانيا في مجـال الإ           
 مليون متر مربع بها     ٢٢وعلاوة على ذلك، تمت معالجة منطقة مساحتها الإجمالية         . الأراضي

        وبلغ مجمـوع   .  للألغام المضادة للأفراد   أو يشتبه أن بها متفجرات من مخلفات الحرب خلافاً        
  كبـات  من الألغـام المـضادة للمر      ٣١٦ من الألغام المضادة للأفراد و     ٧ ٢٥٩ما تم تدميره    

وأشار فريق التحليل إلى أن موريتانيا      .  من المتفجرات الأخرى من مخلفات الحرب      ٦ ١٦٠و
تصرفت بطريقة تتسق مع الالتزامات التي قطعتها الدول الأطراف بموجـب خطـة عمـل               

، المتمثلة في تقديم معلومات مفصلة بحسب المناطق التي تم الإفراج عنها عن طريـق      رتاخينااك
  . سح التقني وعن طريق عمليات مسح بوسائل غير تقنيةتطهيرها أو الم

 ٣٠ويشير الطلب إلى أن المناطق التي لا تزال بحاجـة إلى التعامـل معهـا، حـتى          -٧
 ستقصائية لتأثير الألغام الأرضـية    الادراسة   منطقة حددتها ال   ١٧، تشمل   ٢٠١٠مارس  /آذار

 ـ                  ن المغـرب، وتبلـغ مـساحتها       وأربع مناطق تشملها المعلومات المقدمة إلى موريتانيـا م
 ١٢ولاحظ فريق التحليل أن ذلك يشمل أكثر مـن          .  متراً مربعاً  ٦٤ ٨١٩ ٧٤٠الإجمالية  

مليون متر مربع وفقاً للدراسة الاستقصائية التي أشارت موريتانيا نفسها إلى أنها لا تحدد مواقع 
  . المناطق الملغومة أو محيطها على وجه التحديد

اقتصادية هامة منذ بدء نفاذ الاتفاقيـة       وق مكاسب اجتماعية    لطلب إلى تحقُّ  ويشير ا   -٨
ويوضح الطلب أنه بالإضافة إلى الانخفاض الكبير في الحوادث الناجمـة           . ٥نتيجة تنفيذ المادة    

الـرابط بـين المغـرب    : الطريق العابر لأفريقيـا (عن الألغام، فإن المنافع شملت فتح الطرق        
، ونقل المياه )نية تحتية جديدة هامة للتجارة وتنقل الأشخاص عبر الإقليموموريتانيا، ويشكل ب

، وتطوير السياحة، وحرية تنقل الرُحّل إلى )لا سيما من نواديبو العاصمة الاقتصادية لموريتانيا(
كمـا يـشير    . مناطق الرعي، وتوسيع عمليات التعدين ووضع خطط لتوسيع مدينة نواديبو         

عات المحلية لم تعد معرضة للمخاوف الناجمة عن الألغام التي تقيّد أنشطتها            التقرير إلى أن المجتم   
  . اليومية مثل رعي الماشية وتجميع الحصباء لأغراض البناء

وكما سبق ذكره، فقد طلبت موريتانيا تمديد الأجل المحدد لها لمدة خمس سنوات               - ٩
كون المساحة المطلوب معالجتها    ، استناداً إلى احتمال أن ت     )٢٠١٦يناير  /حتى كانون الثاني  (

أصغر من تقديرات الدراسة الاستقصائية، وإمكانية زيادة عدد خبراء إزالة الألغام والحصول            
أن يكون حشد المـوارد غـير       ) أ: (ويشير الطلب إلى مخاطر هي    . على آليتين لإزالة الألغام   

فيض في عـدد    أن يحدث تخ  ) ج(أن تكون نتائج العمليات دون ما خُطط له؛         ) ب(كاف؛  
  . خبراء إزالة الألغام

عمليات إزالة الألغام خلال الفترة بين بدء نفاذ        ) أ: (ويشير الطلب إلى معوقات هي      -١٠
المشاكل المتصلة بالأساليب اليدوية أدت إلى      ) ب( كانت بطيئة للغاية؛     ٢٠٠٦الاتفاقية وعام   
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مل المناخية والبيئية مـن قبيـل       تأثر عمليات إزالة الألغام بالعوا    ) ج(تحقيق نتائج متواضعة؛    
عـدم  ) ه(عدم كفايـة التمويـل؛      ) د(درجات الحرارة العالية والكثبان الرملية المتحركة؛       

ولاحظ فريق التحليل أن بطء تنفيذ الاتفاقية بعد        . الحصول حتى الآن على آليات إزالة الألغام      
  .لمهلة المحددة لهادخولها حيز النفاذ حال دون وفاء موريتانيا بالتزاماتها بحلول ا

المناطق والمساحة الكلية التي سيُفرج عنـها   توقعات سنوية بشأن عدد     ويقدم الطلب     -١١
، كما يقدم تفصيلاً لهذه التوقعات بحسب ٢٠١٥ و٢٠١٠/٢٠١١ خلال الفترة بين  كل عام   

          وستجري معالجـة سـبع منـاطق مـساحتها         . المناطق والتأثير والأساليب التي ستستخدم    
، وست مناطق مـساحتها     ٢٠١١-٢٠١٠ متر مربع خلال الفترة      ٩ ٣١٥ ٠٠٠الإجمالية  

 متـراً   ١٣ ٨٠٨ ٧٤٠، وأربع مناطق مساحتها     ٢٠١٢ متر مربع في عام      ١١ ٦٩٦ ٠٠٠
 ١٥ ٠٠٠ ٠٠٠ معالجة مساحة إجمالية قدرها      ٢٠١٤، وسيشهد عام    ٢٠١٣مربعاً في عام    

 ـ                     بـتطهير ٢٠١٥ع المتبقيـة في عـام   متر مربع، وسيجري التعامـل مـع المنـاطق الأرب
ويشير الطلب إلى أن جميع المناطق المحددة في الدراسـة          .  متر مربع  ١٥ ٠٠٠ ٠٠٠مساحة  

، وأن جميع المناطق التي حصلت موريتانيـا        ٢٠١٢الاستقصائية ستنتهي معالجتها بنهاية عام      
  . ٢٠١٥ على معلومات بشأنها من المغرب ستنتهي معالجتها بنهاية عام

   ويوضح الطلب أن القوة البشرية لعمليات إزالة الألغام تتألف في الوقـت الـراهن                -١٢
ويشير الطلب .  منهم٦٠ خبير إزالة ألغام وسينخفض العدد هذا العام بسبب تقاعد   ١٢٠من  
 شخصاً بحيث يصل إجمالي عدد العاملين في الميدان         ١٨٠ إلى تدريب عدد إضافي قوامه       أيضاً
 ٢٠١٠ شخصاً خلال الفصل الأخير مـن عـام          ٦٠ شخصاً، ويُخطط لتدريب     ٢٤٠إلى  

كما يبين الطلب توقع تعزيـز      . ٢٠١١ آخرين خلال الفصل الأول من عام        ١٢٠وتدريب  
 لإزالة الألغام سيجري استخدامهما بصفة أساسـية في         المعدات اليدوية لإزالة الألغام بآليتين    

  .  التي تشكل أكبر مساحة يلزم تطهيرها)Guemgoum(معالجة المناطق الملغومة في جمجوم 
 قد وضعت معايير وطنية للإجراءات المتعلقة بالألغام        موريتانياويشير الطلب إلى أن       -١٣

بعد مواءمتها مع ظـروف موريتانيـا       لألغام،  تسترشد بالمعايير الدولية للإجراءات المتعلقة با     
المسح، : إزالة الألغام تتضمن الخطوات التالية    وأن عملية   الجغرافية والمتعلقة بالمعدات المتاحة،     

ويبين . وإعادة المسح، والمسح التقني، وإزالة الألغام، وضبط الجودة، وإعداد الخرائط ثم التبليغ           
. الألغام يدوياً تشمل الحفر واستخدام كاشفات الألغـام       الطلب أن الأساليب المعتمدة لإزالة      

 ويوضح الطلب أن المناطق التي يشتبه السكان المحليون في أنها ملغومة يُفـرج عنـها أيـضاً                
 إلى تحليل المعلومات المجمعة عن طريق الدراسة الاستقصائية باستخدام وسائل غير تقنية استناداً
وأُرفقـت بالطلـب   . تعاون الوثيق مع الجهات المـستفيدة ومقارنتها بالمؤشرات التحليلية بال   

  . السياسة المتبعة للإفراج عن الأراضي
لمعرفة " إعادة المسح "وطلبت رئيسة المؤتمر الاستعراضي الثاني معلومات إضافية عن           -١٤

ما إذا كان ذلك يعني أن موريتانيا تجري عمليات مسح أكثر تفصيلاً في المناطق التي شملتـها                 
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اسة الاستقصائية، وما إذا كانت هناك عمليات مسح جديدة الغـرض منـها تقليـل               الدر
وبيّنت موريتانيا في ردها . الإفراج عن المناطق بإجراء عمليات مسح بوسائل غير تقنية       /المناطق

أنها ترى ضرورة إجراء مسح ميداني إضافي دون استخدام وسائل تقنية بغية الحصول علـى               
 عن المناطق المتأثرة، وذلك من أجل تقليل عدد المناطق التي يُشتبه في             أكبر قدر من المعلومات   

  . أنها ملغومة وفقاً للدراسة الاستقصائية
 مليـون   ١٦,٥ من المتطلبات المالية تبلـغ       موريتانياويشير الطلب إلى أن تقديرات         - ١٥

         ل الفتـرة مـن     خـلا  ٥دولار من دولارات الولايات المتحدة للأنشطة المتعلقة بتنفيذ المادة          
 مليون دولار لتوفير مركبات النقل وآليات       ٤,٥ويشمل هذا المبلغ     .٢٠١٦ إلى   ٢٠١٠عام  

 دولار  ٢٥ ٠٠٠ دولار للتدريب، ومليون دولار للمسح التقني و       ٢٦٠ ٠٠٠إزالة الألغام، و  
 دولار  ٢٠ ٠٠٠ مليون دولار لإزالـة الألغـام، و       ٦,٤لإجراء المسح بوسائل غير تقنية، و     

 مليـون دولار    ٤,٢ دولار لضبط الجـودة، و     ١٠٥ ٠٠٠لأنشطة الإفراج عن الأراضي، و    
ولاحظ فريق التحليل المبلغ الكبير المرصود لمركبات النقل وآليات         . لتغطية تكاليف الموظفين  

إزالة الألغام، مع ضآلة المبلغ المرصود لأنشطة الإفراج عن الأراضي، علماً بأن الطلب تضمن              
  . ج عن الأراضيسياسة الإفرا

            ويبين الطلب أن موريتانيا تستخدم مواردهـا الخاصـة بـصورة سـنوية، منـذ                 -١٦
، في عمليات إزالة الألغام لأسباب إنسانية من قبيل عمليات الإخـلاء وصـيانة              ٢٠٠١عام  

          المعدات، وتغطية جميع تكاليف الأشـخاص الملحقـين للعمـل في مجـال إزالـة الألغـام             
  كصرف الرواتب الأساسية لخبراء إزالة الألغام وتكاليف الضمان الاجتماعي، الـتي تبلـغ            

         كما يشير الطلب إلى أن موريتانيـا تعتـزم تخـصيص    .  دولاراً في السنة ٥١٩ ٤٤٤حوالي  
 مليون دولار خلال فترة التمديد لتغطية تكاليف خبراء إزالة الألغام، إضـافة إلى              ٤,٢مبلغ  
  . مليون دولار التي ستوفرها مصادر خارجية أخرى١٢,٣مبلغ 
           ولاحظ فريق التحليل أن أكبر مبلغ سنوي ينبغي الحـصول عليـه مـن مـصادر                  -١٧

، )٢٠١١( سيكون مطلوباً خلال السنة الأولى من فترة التمديد         - ٥ ١٤٠ ٠٠٠ -خارجية  
ة موريتانيا لأنه قد يـستخدم إلى       ومن الأرجح أن يكون تلقي هذا المبلغ ضرورياً لتنفيذ خط         

كما لاحظ فريق التحليل أن المتطلبات السنوية مـن التمويـل           . حد كبير في شراء المعدات    
  . الخارجي ستكون أكبر بكثير مما هي عليه حالياً

 في مجال دعوة الـشركاء الإنمـائيين إلى   ويشير الطلب إلى أن موريتانيا تبذل جهوداً     -١٨
سـبانيا  إاليابـان و  : سيما ة لعمليات إزالة الألغام المزمع تنفيذها، ولا      حشد الموارد الضروري  

 العربية المتحدة والكويت وألمانيا والمفوضـية       والإماراتوالولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا     
وبيّن الطلب أن موريتانيا اتصلت ببعض بلدان الخليج وليبيا طالبة دعم أنشطتها في        . الأوروبية

لغام، وتتوقع موريتانيا قيام خبراء من المؤسسة الليبية لإزالة الألغام بزيارتها خلال        مجال إزالة الأ  
ويوضح الطلب أن خطة موريتانيا تتوقع زيادة مشاركة المنظمـات الدوليـة            . العام الجاري 
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 قامت بزيارة المنظمة النرويجية للمساعدة الشعبيةوبين الطلب أن   . العاملة في مجال إزالة الألغام    
 وعقدت لقاءات مع الكيانات ذات الصلة     ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٩ إلى   ٢٥انية في الفترة من     ميد

. )Tiris Zemour(ة تيريس زيمور ـفي موريتانيا بغية دراسة إمكانية التعاون، وبخاصة في منطق
ويشير الطلب إلى قيام أربعة خبراء من المنظمة الدولية للمعوقين بزيارة ميدانية خلال الفتـرة               

 حيث عقدوا لقاءات مع الكيانات ذات الصلة من أجل          ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٠ إلى   ١من  
، )Wilaya Daklet Nouadhibou(دراسة إمكانية العمل في منطقة ولاية داكليـت نواديبـو   
  . ٢٠١٠أغسطس /وتجري حالياً صياغة مسودة مشروع سيكتمل بحلول آب

ت حتى الآن إلى تحقيق مكاسب كبيرة       ويشير الطلب إلى أن عمليات إزالة الألغام أد         -١٩
الاقتصادي، لا سيما فيما يتعلق بالحصول على المياه،         - على الصعيدين الإنساني والاجتماعي   

وتطوير السياحة، وحرية تنقل الرُحّل، وتوسيع الاستكشاف الجيولوجي، والانخفاض الكبير          
ت في طلبها معلومات عـن      ولاحظ فريق التحليل أن موريتانيا قدم     . في عدد ضحايا الألغام   

ضحايا الألغام مفصلة بحسب السن ونوع الجنس، امتثالاً للالتزامات التي قطعتـها الـدول              
كما يشير الطلب إلى أنه على الرغم مـن التقـدم           . رتاخينااكالأطراف بموجب خطة عمل     

 في  ال مريعاً تأثير الألغام على البشر لا يز      على هذا الصعيد، فإن      موريتانياالكبير الذي أحرزته    
 في المائـة مـن      ٧٠ نسمة بينهم    ٢٢٥ ٠٠٠المناطق المقرر تطهيرها والتي يبلغ عدد سكانها        

 أن هذه   ويوضح الطلب أيضاً  . النساء والأطفال يعيشون قريباً من مناطق يشتبه في أنها ملغومة         
بين الطلـب  وي. المناطق غالباً ما تكون قريبة من مخيمات الرُحّل الذين يفضلونها لرعي الجمال 

أن هذه المناطق تحول دون ممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية مثل الوصـول إلى المراعـي                
والمياه، وعمليات التعدين، والتنمية الحضرية والوصول إلى المناطق الـساحلية بغيـة تطـوير         

 ولاحظ فريق التحليل أن إكمال تنفيذ     . الأنشطة التقليدية لصيد الأسماك، كما تعوق السياحة      
 خلال فترة التمديد المطلوبة من شأنه أن يسهم بشكل كـبير في تحـسين سـلامة                 ٥المادة  

  . موريتانياالاقتصادية في والأشخاص والأوضاع الاجتماعية 
ويتضمن الطلب معلومات أخرى ذات صلة قد تفيد الدول الأطـراف في تقيـيم                -٢٠

ل يبين مساحة وموقع كـل  ، وجدوللتنفيذزمني مفصل  الطلب ودراسته، بما في ذلك جدول       
منطقة معنية، وجدول يبين التقدم المحرز حتى الآن بحسب المناطق المحددة، وعرض عام لنوع               

  . وكمية الموارد البشرية المطلوبة لكل سنة من سنوات التمديد
                  حـتى  كـان محـدوداً  ٥ولاحظ فريق التحليل أن التقدم المحرز في تنفيـذ المـادة        -٢١
، غير أن الجهود التي تبذلها موريتانيا قد تحسنت إلى حد كبير بعد ذلك التـاريخ                ٢٠٠٦ عام

كما لاحظ الفريق   . عند إنشاء البرنامج الوطني لإزالة الألغام لأغراض إنسانية من أجل التنمية          
أن الخطة المقدمة من موريتانيا قابلة للتنفيذ وطموحة، إلا أن ذلك يتوقف على توفير المعدات               

وبالإضـافة إلى   . تلقي المساعدات المالية بمستويات تتجاوز إلى حد كبير ما هي عليه حالياً           و
لاحظ فريق التحليل أنه بالنظر إلى أهمية الدعم الخارجي المقدم من أجل تأمين التنفيذ،              ذلك،  
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 قيام موريتانيا بإعطاء تفاصيل أكبر عن توقعاتها المتعلقة بتكاليف توفير مركبات النقـل            فإن  
  . لمواردشد ا لحالتي تبذلها وآليات إزالة الألغام والإفراج عن الأراضي قد يدعم الجهود

ولاحظ فريق التحليل أن الخطة المقدمة من موريتانيا تتضمن استخدام كافة الوسائل              -٢٢
التقنية وغير التقنية بغية الإفراج عن المناطق التي يشتبه في أنها ملغومة، وذلـك تمـشياً مـع                  

وفي هذا الصدد، لاحظ الفريـق      . يات التي اعتمدها الاجتماع التاسع للدول الأطراف      التوص
أهمية استمرار موريتانيا في تقديم تقارير عن التقدم المحرز، امتثالاً للالتزامات الـتي قطعتـها               
الدول الأطراف بموجب خطة عمل كارتاخينا التي تنص على تقديم معلومات مفصلة بـشأن     

  .اضي عن طريق تطهيرها وعمليات المسح بوسائل تقنية وغير تقنيةالإفراج عن الأر
 الذي ينبغي تحقيقه،  السنوية للتقدم   راحل الأساسية    الم تناولل أن   تحليولاحظ فريق ال    - ٢٣

إلى حد   وجميع الدول الأطراف     موريتانياأن يساعد   مثلما فعلت موريتانيا في طلبها، من شأنه        
وفي هذا الـصدد، لاحـظ      .  التنفيذ خلال فترة التمديد     مجال في تقييم التقدم المحرز في    كبير  

دثة عن التقدم    معلومات مح  موريتانيا أن كلا الطرفين يمكن أن يستفيد إذا قدمت          الفريق أيضاً 
 ـ اللجان الدائمـة  خلال اجتماعات    المتوقع، المـؤتمر  في  و الـدول الأطـراف      ات واجتماع

  .لثالاستعراضي الثا

       


